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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2017 (dále jen „smlouva“) 

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 

SMLUVNÍ STRANY: 
 

ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ  
se sídlem: Siwiecova 2, 130 00 Praha 
korespondenční adresa od 1.3.2017: Evropská 33c, 160 00 Praha   
IČ: 75112779 
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STRABAG a.s. 
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 
IČ: 608 38 744  DIČ: CZ60838744 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 7634 
bankovní spojení: č.ú.: 1100029040/5500  vedený u Raiffeisenbank a.s. 
zastoupená: Ing. Jiřím Jarošem, prokuristou a Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristou 
 
jednající ve věcech smluvních: Ing. Alexey Korotkov, prokurista, ředitel oblasti 
jednající ve věcech technických: Ing. Alexey Korotkov, prokurista, ředitel oblasti 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
a) zhotovitel provedl průzkumné práce (tj. odhalení detailu nosných konstrukcí budovy a zvážení 

referenčního vzorku stávajícího obvodového pláště budovy), na základě, kterých učinil zhotovitel 
zjištění, že hmotnost referenčního vzorku stávající fasády budovy činí 48,24 kg/m2, zatímco výchozí 
dokumenty objednatele předpokládaly, že hmotnost nové fasády budovy bude činit celkem 60 – 
70 kg/m2; 

b) nezbytným předpokladem pro zahájení prací, týkajících se rekonstrukce pláště budovy 
a navazujících prací na díle je nutné provést: 

- podrobný stavebně technický průzkum, 
- zaměření nosné ocelové konstrukce (profilace, tl. materiálu), 
- podrobné statické posouzení staticky dotčených částí budovy 

(dále jen „Statické průzkumy“). 
c) o výše uvedených skutečnostech informoval zhotovitel objednatele dne 15. 9. 2017, dále 

na kontrolním dni 20. 9. 2017 a tyto skutečnosti doložil protokolem č. 010-038723 Technického 
zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p. na kontrolním dnu dne 27. 9. 2017; 

d) smluvní strany vyjádřily dne 15. 9 207 a následně zápisem zhotovitele do stavebního deníku ze dne 
20. 9. 2017 souhlas s prodloužením lhůty pro dokončení stavebních prací díla o dobu potřebnou 
k vyhotovení Statických průzkumů; 

e) Statické průzkumy nebudou dokládat spolehlivost konstrukce jako celku, ale jen dotčené části 
budovy 
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DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY V SOULADU S ČL. VI. SMLOUVY NA UZAVŘENÍ TOHOTO 

DODATKU: 
 
 

I. PŘEDMĚT DODATKU 
 

1.1. Změna lhůty pro předání odsouhlasené realizační dokumentace 
 
S účinností ke dni uzavření tohoto dodatku se text čl. III. odst. 3.1.b) smlouvy vypouští 
a nahrazuje se textem, jak následuje: 
 
Lhůta pro předání odsouhlasené realizační projektové dokumentace a odsouhlaseného plánu 
organizace výstavby činí 272 dní plus počet dní od 15. 9. 2017 (tj. ode dne, kdy zhotovitel 
informoval objednatele o závažné skutečnosti mající vliv na termín dokončení díla) do doby 
provedení Statických průzkumů, nejvýše však 150 dnů. 
 

1.2. Změna lhůty pro dokončení stavebních prací 
 
S účinností ke dni uzavření tohoto dodatku se text čl. III. odst. 3.1.d) smlouvy vypouští 
a nahrazuje se textem, jak následuje: 
 
Lhůta pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí díla bez vad a nedodělků) činí 302 dní 
plus počet dní od 15. 9. 2017 (tj. ode dne kdy, zhotovitel informoval objednatele o závažné 
skutečnosti mající vliv na termín dokončení díla) do doby provedení Statických průzkumů, 
nejvýše však 150 dnů. Provedení Statických průzkumů doloží zhotovitel objednateli v listinné a 
současně elektronické podobě. 
 
Zhotovitel zahájí provádění těch prací, pro jejichž řádnou realizaci jsou nezbytné Statické 
průzkumy, až po provedení těchto Statických průzkumů, aniž se tím dostane do prodlení 
s plněním předmětu díla dle smlouvy. 
 
Do dvou týdnů po provedení Statických průzkumů budovy předloží zhotovitel objednateli návrh 
nového harmonogramu, který po schválení oběma stranami nahradí harmonogram uvedený v 
příloze č. 2 smlouvy. 
 

1.3. Oprava čísla bankovního spojení zhotovitele 
 
Smluvní strany tímto dodatkem opravují chybu v psaní, týkající se chybného čísla účtu 
zhotovitele, uvedeného v hlavičce smlouvy. 
  
Správné bankovní spojení zhotovitele je následující: 
č.ú.: 1100029040/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. 
 

1.4. Zajištění závazku za řádné provedení díla 
 
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku podle čl. XVII odst. 17.1. a 17.2. (tj. 
bankovní záruku s platností prodlouženou o prodlouženou dobu realizace stavby podle tohoto 
dodatku) nejpozději do 1 měsíce po ukončení Statických průzkumů. 
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1.5. Změna ceny díla 
 
S účinností ke dni uzavření tohoto dodatku se cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1. smlouvy 
navyšuje o: 
 
a) náklady na vyhotovení Statických průzkumů ve výši 811 400 Kč bez DPH; 
b) náklady nezbytné k zabezpečení budovy, tj. ostraha a energie ve skutečné výši dle 

zhotovitelem předložených faktur odsouhlasených objednatelem, přičemž tyto náklady 
uhradí objednatel zhotoviteli za každý měsíc v poměrné výši, počínaje od 15. 9. 2017 do 
dne dokončení Statických průzkumů. 

 
 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
2.1  Pojmy použité v textu tohoto dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité 

a definované v rámci smlouvy nebo na které smlouva odkazuje. 
2.2  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tento 

dodatek uzavřít. 
2.3  Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu. 

2.4  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále 
v platnosti beze změn. 

2.5  Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně 
příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto 
smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí občanským zákoníkem. 

2.6  Pokud kterékoliv ustanovení tohoto dodatku nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení dodatku nebo jejích částí. 

 
 

V Praze dne ………………   V …………………………… dne ………………  
 
 
….…………………………………….. ……………………………………… 
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. Ing. Jiří Jaroš 
                ředitel  prokurista 
             objednatel  zhotovitel 
 
   
  ……………………………………… 
  Ing. Alexey Korotkov 
  prokurista 
  zhotovitel 


