
Čerpání rozpočtu a fakturace
Název stavby: 11/125, oprava mostů ev.č. 125-011 a 012 Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Začátek výstavby: 17.10.2017 Projektant:

Lokalita: cestmistrovství Vlašim Konec výstavby: Zhotovitel:

jKSO: Zpracováno dne: 17.10.2017 Zpracoval:

c objekt Kód Zkrácený popis Rozpočtové nák|adY KČ Fakturovaná cena KČ Rozdíl v Kč Rozdíl v % Množství Fakturované množství Rozdíl Uhrazená cena KČ Rozdíl úhradY v Kč Rozdíl úhrady v %
001VD Rímsy, vodorovné konstrukce 19 374,50 0,00 -19 374,50 -100,00 50,00 0,00 50,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

1 001RVD Oprava dilatačních spař SIKAFLEX PRO 3 včetně spojovacího nátěrí. 19 374,50 0,00 -19 374,50 -100,00 50,00 0,00 50,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
11 Přípravné a přidružené práce 126 764,00 0,00 -126 764,00 -100,00 1 200,00 0,00 1 200,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

2 1 13151214R00 Fréz.žMč.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm 113 950,00 0,00 -113 950,00 -100,00 1 000,00 0,00 1 000,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
3 1 11200001RAO Odstraněni křovki a stromů do 100 mm, spáleni 12 814,00 0,00 -12 814,00 -100,00 200,00 0,00 200,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

42 Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby) 6 870,90 0,00 -6 870,90 -100,00 1,00 0,00 1,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
4 423321113R00 Zabetonováni dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3 6 870,90 0,00 -6 870,90 -100,00 1,00 0,00 1,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) 27 166,44 0,00 -27 166,44 -100,00 14,00 0,00 14,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
5 463212300R00 Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.lice 7 342,77 0,00 -7 342,77 -100,00 3,00 0,00 3,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
6 463451113R00 Proliti rovnaniny cementovou maltou MC 15 3 906,97 0,00 -3 906,97 -100,00 1,00 0,00 1,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
7 465511511R00 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 výsp. MCS, 20 cm 15 916,70 0,00 -15 916,70 -100,00 10,00 0,00 10,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

57 Kryty pozemních komunikací, letišť' a ploch z kameniva nebo živ 5 362 469,30 0,00 -5 362 469,30 -100,00 32 980,00 0,00 32 980,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
8 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 107 559,40 0,00 -107 559,40 -100,00 10 660,00 0,00 10 660,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
9 572713111R00 Vyrovnáni povrch krytů živ. směsi,koberec otevřený 222 824,50 0,00 -222 824,50 -100,00 50,00 0,00 50,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
10 569611116R00 Zpevněni krajnic betonovým recyklátem ti. 10 cm 67 242,00 0,00 -67 242,00 -100,00 1 050,00 0,00 1 050,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
11 577142122R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, ti. 5 cm 2 662 897,80 0,00 -2 662 897,80 -100,00 10 610,00 0,00 10 610,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
12 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11" obrusný, Snad 3 m, ti. 4 cm 2 301 945,60 0,00 -2 301 945,60 -100,00 10 610,00 0,00 10 610,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

62 Úprava povrchů vnější 20 509,80 0,00 -20 509,80 -100,00 20,00 0,00 20,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
13 627452911R00 Spárováni starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm 20 509,80 0,00 -20 509,80 -100,00 20,00 0,00 20,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

91 DoplňujÍcÍ konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpč 32 024,40 0,00 -32 024,40 -100,00 260,00 0,00 260,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
14 919735111R00 Řezáni stávajícího živičného krytu ti. do 5 cm 2 426,40 0,00 -2 426,40 -100,00 60,00 0,00 60,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
15 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou 29 598,00 0,00 -29 598,00 -100,00 200,00 0,00 200,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

94 Lešení a stavební výtahy 25 140,10 0,00 -25 140,10 -100,00 20,00 0,00 20,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
16 943944121R00 Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg 22 633,60 0,00 -22 633,60 -100,00 10,00 0,00 10,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
17 943944821R00 Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg 2 506,50 0,00 -2 506,50 -100,00 10,00 0,00 10,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

000VD DIO 78 424,52 0,00 -78 424,52 -100,00 1,00 0,00 1,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
18 000RVD Dopravně-inženýrské opatřeni včetně vyřízeni 78 424,52 0,00 -78 424,52 -100,00 1,00 0,00 1,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

938VD Vedlejsi stavební práce 22 497,60 0,00 -22 497,60 -100,00 160,00 0,00 160,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
19 938542VD OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 22 497,60 0,00 -22 497,60 -100,00 160,00 0,00 160,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

Ostatní materiál 2 325,14 0,00 -2 325,14 -100,00 2,00 0,00 2,00 Nefakturováno 0,00 -100,00
20 58380754 Kámen lomový upravený - rigol ti. 35 cm 2 325,14 0,00 -2 325,14 -100,00 2,00 0,00 2,00 Nefakturováno 0,00 -100,00

Poznámka:


