

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Oprava střechy – GAS Komenského nám. 1619, Říčany
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	 194/2017/SOD


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	602125786

	Email:
	Jan.vazny@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Lerson s.r.o.

	místo podnikání:
	Kpt. Fechtnera 454/6, 500 09 Hradec Králové

	Korespondenční adresa
	Kpt. Fechtnera 454/6, 500 09 Hradec Králové

	zastoupený:
	Petr Chládek, jednatel

	bankovní spojení
	[………….…]

	číslo účtu:
	[………….…]

	IČO:
	02145740

	DIČ:
	CZ02145740

	Identifikátor datové schránky
	

	tel.:
	605 345 933

	email
	lerson@lerson.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 





(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“) 

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.6.2017 smlouvu o dílo č. 194/2017/SOD „Oprava střechy – GAS Komenského nám. 1619, Říčany“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č……………………..ze dne ………….2017 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 194/2017/SOD (dále jen „dodatek“): 

Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce dané skutečnostmi vyvolanými zjištěným stavem předmětu díla při jeho zhotovení, dále prodloužení termínu dokončení díla s tímto související. 

Termín realizace
Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:
Původní text Čl. 3, odst.3.2.2. se nahrazuje novým textem:
3.2.2 Dokončení stavebních prací, předání a převzetí střechy 2 a 3 do 100 dnů od předání staveniště, střecha 1 do 120 dnů od předání staveniště.

Cena díla


Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:
	Stavební objekt
	Vícepráce bez DPH
	Vícepráce s DPH
	Méněpráce bez DPH
	Méněpráce s DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	S1
	676.297,75 Kč
	818.320,27 Kč
	-199.054,80 Kč
	-240.856,29 Kč
	477.249,97 Kč
	577.463,99 Kč

	S2
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	S3
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	CELKEM
	676.297,75 Kč
	818.320,27 Kč
	-199.054,80 Kč
	-240.856,29 Kč
	477.249,97
	577.463,99


Původní text Čl. 4, odst 4.1. se nahrazuje novým textem:

4.1.	Smluvní strany se dohodly, že cena díla, v rozsahu prací uvedených v závazné nabídce zhotovitele, je stanovena jako cena smluvní, pevná a maximálně přípustná, jež nebude za žádných okolností zhotovitelem překročena, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty předepsané zákonem, a činí:
4.1.1st Cena bez DPH ve výši  5.105.242,97 Kč 
4.1.2nd DPH ve výši 1.072.101,02 Kč
4.1.3 Celková cena včetně DPH ve výši 6.177.343,99 Kč., dále jen „cena“.

Článek 4	Ostatní ujednání
4.1 Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
4.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku č.1 SOD dnem jeho podpisu.
4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č.1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v dodatku č.1 SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č.1 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
4.6 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.


	V Říčanech, dne [………….…]
	V  [………….…] dne  [………….…]

	za objednatele:
	za zhotovitele:

	……………………………….
	………………………………

	Mgr. Vladimír Kořen, starosta
	[………….…]
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