
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU - NABÍDKA č. 4 

Akce: 

Smlouva o dílo č.: 

ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace , vytápění 

VZ001/2017 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Český rozhlas 

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

Luwex, a.s., Stará Spojovací 2418/6,190 00 Praha 9 

 

 

Důvod změny: 

Změna dispozice místností ve 3.NP s ohledem na stávající rozvody VZT 

Navrhovatel změny: Luwex, a.s. 
 

Technické řešení 

změny: 

Oprava SDK příček a podhledů v souvislosti se změnou dispozice a stávajícími 

rozvody VZT 

Podklady pro ocenění 

změny: 
Rozhas prací po vzájemném projednání s ČRo na KD č. 13 

Změna smluvní ceny díla: 

 
cena bez DPH DPH cena vč. DPH 

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: 0,00 0,00 0,00 

Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: 80 700,00 16 947,00 97 647,00 
  

Rozdíl: 80 700,00 16 947,00 97 647,00 

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového 

listu. 

Změna smluvních termínů: 

Termíny milníků: zůstávají nezměněny budou-opoždény 

Konečný termín: zůstává nezměněn 
Ki IHQ nnAŤHžn 
UUVJIU uputViCI I bude splněn dříve 

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil: 



 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění 

Část: Změna dispozice v 4.NP Datum:

 197.2017 

JKSO 

P.Č. Popis MJ Množství celkem Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 3 4 5 6 7 

Nabídka na úpravu SDK příček v 4.NP v ČRo - Římská 15 

Stavební část 

1. Demontáž a zpětná montáž podhledu 
2 

m 10,00 xxxxx xxxxx 

2 
SDK příčka W112/100, jednostranně zaklopená 

bez izolace 

„2 
m 

10,90 xxxxx xxxxx 

3. SDK zárubně na bezfalcové dveře 40mm, 2x 

800pravé , 1x 800levé+mont. 

ks 3,00 xxxxx xxxxx 

4. Bourání SDK pro zárubně + zpětný záklop kpl 1,00 xxxxx xxxxx 
5. Přesun hmot na patra + odvoz suti kpl 1,00 xxxxx xxxxx 
6. Doprava kpl 1,00 xxxxx xxxxx 

CELKEM xxxxx 

Vzduchotechnika 

1. Klimatizační jednotka Samsung AM 045 ks 1,00 xxxxx xxxxx 
2. Regulační klapka kruhová ruční 125 ks 3,00 xxxxx xxxxx 

3. Čtyřhranné VZT potrubí sk. I 
„2 
m 40,00 xxxxx xxxxx 

4. Mřížka kazetová 600x600 do podhledu ks 5,00 xxxxx xxxxx 

5. Demontáže stávajících potrubí nad podhledem kpl 1,00 xxxxx xxxxx 
CELKEM xxxxx 

Elektro a MaR 

1. Úprava SW (paušální cena) kpl 1,00 xxxxx 
CELKEM   xxxxx 

CELKEM Změnový list č. 4 - Návrh | 80 700 Kč 

Závazná nabídka a realizace bude provedena na základě předané projektové dokumentace 

a příslušných soupisů dodávek a výkonů. 

Termíny dodání: Zajištěni dodávek, dodací lhůta min 14 dnů od objednání 


