
Jtft éiwcv

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
MÉSTOCHOTÉBOŘ
statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěbor 
IČO; 00267538 
DIČ: CZ00267538
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 3242670369/0800

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

DESIGN s.r.o.
se sídlem: Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěbor 
spisová značka: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3588 
ICO: 48153672 
DIČ: CZ48153672
zastoupený: Ing. Tomášem Zvolánkem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 2914490287/0100

dále jen zhotovitel

II. Předmět plnění

1. Předmět plnění smlouvy o dílo na akci „Junior DDM -SVČ č.p. 793, k.ú. Chotěbor- 
vestavba výtahu, identifikační číslo EDS 133032200002“ se podle tohoto dodatku č. 1 
rozšiřuje o práce a dodávky objednatelem dodatečně požadované (vícepráce) a 
ponižuje o práce a dodávky neprováděné (ménépráce). Jedná se zejména o následující 
změny:

- Nový požární rozvod vody vč. hydrantů
- Doplnění zařizovacích předmětů v keramické dílné
“ Část nového SDK podhledu v III. NP
- Úprava slaboproudých rozvodů
- Úprava elektroinstalace
- Rozšíření opravy chodníku v ulici Tyršova

Termín plnění
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III. 1. Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mění z důvodu 
nepředvídatelných víceprací vůči projektové dokumentaci, dodržení technologických postupů 
pro provádění prací a dodatečně objednaných prací objednatelem následujícím způsobem:

Zhotoviteli se stanovuje termín na dokončení díla do 15.12.2017.

IV. Cena díla

IV.1, Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací a méněprací 
mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH 

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH 

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH 

Celková cena díla včetně DPH

4.749.515.00 Kč 

213.320.00 Kč

4.962.835.00 Kč 

6.005.030,35 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako 
příloha Č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

V.l. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

V.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 
tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek 
smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením čM.RM, dne 29.11.2017.

VChotěboři 3 0 -11- 2017 V Chotěboři U-/J- řO-n-

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd 

starosta města

Za zhotovitele: ^
Ing. Tomáš Zvolánek 
jednatel společností

Příloha č. 1: Soupis prací zhotovitele
Á

\
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Rekapitulace nákladů:

Název akce: Junior DDM - SVČ č.p. 793, k.ú. Chotěbor - vestavba výtahu 
identifikační čisto EDS 133D32200002

Cena dle SOD bez DPH 4 749 515,00

Vícepráce vestavba výtahu bez DPH 
Vícepráce přístupový chodník bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH

Celková cena díla vč. DPH

187 943,00 
25 377,00 

213 320,00

4 962 835,00

6 005 030,35



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 137 Junior DDM - SVČ č.p. 793 - vestavba výtahu

Objekt: 01 Stavební část

Rozpočet: 1 Vícepráce

Objednatel: Město Chotéboř IČO; 00267538

Trčků z Lípy 69 DIČ: CZ00267538
583 01 Chotéboř

Zhotovitel: DESIGN s.r.o. IČO: 48153672

Sokolohradská 1018 DIČ: CZ48153672
583 01 Chotéboř

Vypracoval: Ing. Zvolánek Tomáš

Rozpis ceny Celkem

HSV 50 278,51

PSV 118 856,27

MON 22 195,12

Vedlejší náklady -3 386,55

Ostatní náklady 0,00

Celkem 187 943,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 187 943,35 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem bez DPH 187 943,00 CZK

v Chotěboři , dne
. __z.

15.11.2017

///

1 \ jZa zhotovitfele

■ —J------------------------------

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 10 343,98 6

4 Vodorovné konstrukce HSV 22 924,80 12

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 9 094,16 5

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 522,00 0

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání HSV 709,30 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 4 076,40 2

96 Bourání konstrukci HSV 1 741,85 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 679,14 0

997 Přesun sutě HSV 186,88 0

713 Izolace tepelné PSV 7 501,44 4

721 Vnitřní kanalizace PSV 399,30 0

722 Vnitřní vodovod PSV 68 544,79 36

725 Zařizovací předměty PSV 11 077,30 6

766 Konstrukce truhlářské PSV 13 347,01 7

767 Konstrukce zámečnické PSV 14 474,70 8

772 Kamenné dlažby PSV 2 161,80 1

784 Malby PSV 1 349,93 1

M21 Elektromontáže MON 16 351,02 9

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 5 844,10 3

VN Vedlejší náklady VN -3 386,55 -2

Cena celkeni 187 943,35 100
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S; 137 Junior DDM - SVČ č.p. 793 -vestavba výtahu

0: 01 Stavební část

R: 1/1 Vícepráce

P,č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 343,98

1 342948111ROO Ukotvení příček k cihel konslr. kotvami na hmožd. m 7,20000 150,50 1 083,60

2 346275111ROO Přizdívky z desek Ytong tí. 50 mm m2 1.25000 472,50 590,63

3 346275112R00 Přizdivky z desek Ytong tí. 75 mm m2 7,50000 537,00 4 027,50

4 346275113R00 Přizdívky z desek Ytong tí, 100 mm m2 7,75000 599,00 4 642,25

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 924,80
5 416021221R00 Podhledy SOK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 28,80000 796,00 22 924,80

Dít: 6 Úpravy povrchu, podlahy 9 094,16
6 602013142R00 Stuk na stěnách univerzální MVJ 2 ručně m2 1,25000 95,30 119,13

7 602016193ROO Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund m2 32,00000 55,00 1 760,00

e 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovíáknitým pletivem vtlačeným 
do lenkovrstvé hmoty, specifikace-viz, Specifikace 
materiálu a vybaveni

m2 32,00000 124,50 3 984,00

9 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 2,85000 256,50 731,03

10 6DMVL1 Snížení části podlahy v šatně 1NP soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 522,00
11 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm. štuková, s 

použitím suché maltové směsí
m2 0,58000 900,00 522,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bouránf 709,30
12 965081601 Odsekání sokiíků schodišťových m 3,15000 180,26 567,82

13 965081611 Odsekáni sokiíků rovných m 1,80000 78,60 141,48

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 076,40
14 941955102ROO Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 25,80000 158,00 4 076,40

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 741,85
15 971033341R00 Vybourání otv, zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 3,00000 102,00 306,00

16 972054241R00 Vybouráni otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tí. 15 cm kus 2,00000 224,00 448,00

17 972085291R00 Vybouráni otvoru podhledu rabic. pl. 0,09 m2 kus 1,00000 104,00 104,00

18 972086291ROO Vybourání otvoru podhledu moniér. pl. 0,09 m2 kus 2,00000 273,00 546,00

19 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 on m 2,90000 116,50 337,85

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot 679,14
20 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zdéné výšky do 12 m t 2,54835 266,50 679,14

Díl: 997 Přesun sutě 186,88
21 997013212 VnitrostaveništnI doprava suli a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m ručně
t 0,12500 558,00 69,75

22 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,12500 177,00 22,13

23 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2,37500 18,10 42,99

24 997013802 Poplatek za uloženi stavebního železobetonového odpadu 
na skládce {skládkovné)

t 0,03200 582,00 18,62

25 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů na skládce (skládkovné)

l 0,09300 359,00 33.39

Díl: 713 Izolace tepelné 7 501,44
26 713111221RK3 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, 

Jutafol N 110 standard
m2 28,80000 83,10 2 393,28

27 713131141R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, pórobeton m2 20,40000 125,00 2 550,00

28 713DODVL1 deska omítková minerální 500x1000x60 mm m2 22,44000 114,00 2 558,16
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Položkový rozpočet
S: 137 Junior DDM - SVČ č.p. 793 -vestavba výtahu

O: 01 Stavební Část

R: 1/1 Vícepráce

p.e Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 399,30

29 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 X 1,8 mm | m 2,20000 181,50 399,30

Díl: 722 Vnitřní vodovod 68 544,79
30 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařován. 11343,DN 32 m 6,40000 596,00 3 814,40

31 7Z2130235R00 Potrubí z Irub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 6,20000 693,00 4 296,60

32 722130239ROO Potrubí z trub.závit.pozink svařován. 11343.DN 100 m 10,20000 1 609,00 16411,80

33 722130801R00 Demontáž potrubi oceiových závitosrých DN 25 m 5,10000 51,50 262,65

34 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 19,30000 60,70 1 171,51

35 7221308O4ROO Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65 m 18,40000 76,20 1 402,08

36 722130805R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80 m 2,30000 88,30 203,09

37 72213O8O6RO0 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 100 m 10,20000 99,10 1 010,82

38 722172412R00 Potrubi z PPR, D 25 X 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 1,25000 296,00 370,00

39 722172413R00 Potmbl z PPR, D 32 X 4,4 mm, PN 16, vč zed výpom. m 6,30000 359,50 2 264.85

40 722172415R00 Potrubi z PPR. D 50 X 6,9 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 8,40000 666,00 5 594,40

41 722172631ROO Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 4,30000 172,00 739,60

42 722181212RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 25 mm

m 1,25000 66,50 83.13

43 722181212RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 32 mm

m 6,30000 73,00 459,90

44 722181212RW6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní 
průměr 50 mm

m 8,40000 92.80 779,52

45 722220112R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 kus 1,00000 197,00 197,00
46 722220122R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4 pár 2,00000 397,00 794,00
47 722229101 ROO Montáž vodovodních armatur,Izávrt, G 1/2 kus 1,00000 87,30 87,30
48 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,Izávrt, G 3/4 kus 2,00000 123,00 246,00
49 722229103R00 Montáž vodovodních armatur,Izávit, G 1 kus 1,00000 49,20 49,20
50 722229105R00 Montáž vodovodních armatur,Izávit, G 6/4 kus 2,00000 55,70 111,40
51 722249102R00 Montáž armatury požární • hydrant G 1 kus 2,00000 88,20 176,40
52 722254231RT4 Hydrantový systém, box nerez, průměr 25/30, stálotvará 

hadice
kus 2,00000 12 250,00 24 500,00

53 722254110R00 Demontáž hydrantových skříni soubor 2,00000 164,00 328,00
54 722290821 ROO Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,04213 1 326,00 55,86
55 551100012R Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1" kus 2,00000 248,50 497,00
56 55111226R Ventil přímý průchozí mosazný K-83 T 1/2" kus 1,00000 147,50 147,50
57 55111228R Ventil přímý průchozí mosazný K-83 T 3/4" kus 2,00000 220,00 440,00
58 55111230R Ventil přímý průchozí mosazný K-83 T 1" kus 1,00000 334,00 334,00
59 55111234R Ventil přímý průchozí mosazný K-83 T 6/4" kus 2,00000 721,00 1 442,00
60 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,54846 501,00 274,78

Díl: 725 Zařizovací předměty 11 077.30
61 725017162R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm. bílé soubor 1,00000 1 529,00 1 529,00
62 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 I soubor 1,00000 1 977,00 1 977,00
63 725530811 ROO Demontáž, zásobník elektrický přepadový 12 1 soubor 1,00000 70,80 70,80
64 725819401 ROO Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 soubor 4,00000 122,00 488,00
65 72582O801ROO Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 64,50 64.50
66 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 1,00000 268,00 268,00
67 725829301 ROO Montáž baterie umyv a dřezové stojánkové kus 1,00000 171,00 171,00
68 541DODVL Ohřívač vody elektrický Dražíce TO 10 UP tlakový kus 1,00000 3 387,00 3 387,00
69 55141103R Ventil rohový mosazný IVAR.LUXOR 1/2" x 3/8" kus 4,00000 130,50 522,00
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S: 137 Junior DDM - SVC č.p. 793 -vestavba výtahu

0: 01 Stavební část

R: 1/1 Vlcepráce

P.č, Číslo položky Název položky IVIJ množství cena / MJ Celkem
70 551DODVL1 Baterie vodovodní stojánková páková Metalia kus 1,00000 1 250,00 1 260,00

71 551DODVL2 Baterie dřezová sméš. násténná Metalia kus 1,00000 1 350,00 1 350,00

Díl; 766 Konstrukce truhlářské 13 347,01
72 766421212R00 Obložerti podhledů jednod. palubkami SM š. do 8 cm m2 3,85000 227,00 873,95

73 766422341R00 Obložení podhledů jednod aglomer deskami do 0,6 m2 m2 10,25000 218,00 2 234,50

74 766427112R00 Podkladový rošt pro obloženi podhledů m 14,10000 79.70 1 123.77

75 766421811R00 Demontáž obloženi podhledů panely do 1,5 m2 m2 10,25000 111,00 1 137,75

76 766421821ROO Demontáž obloženi stropů palubkami m2 3,85000 162,50 625,63

77 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obloženi podhledů m2 14,10000 24,40 344,04

78 766DMVL1 Doplnění dřevěného obkladu stěny ve 2NP o obložkové 
zárubně

ks 4,00000 1 750.00 7 000,00

79 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 12 m t 0,00801 920,00 7,37

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 474,70
80 767581802R00 Demontáž podhledů • lamel m2 25,80000 134,50 3 470,10

81 767582800ROO Demontáž podhledů • roštů m2 25,80000 37,00 954,60

82 767DMVL1 Dl - dovybaveni AI stěny samozaviračem, magnetem pro 
ovládáni EZS, kabelem pro dálkové ovládání zámku, a 
oboustranným madlem

soubor 1,00000 5 250,00 5 250,00

83 767DMVL2 D6 - dovybavení AI stěny oboustranným madlem soubor 1,00000 4 800,00 4 800,00

Díl: 772 Kamenné dlažby 2161,80
84 772401123R00 Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm m 1,80000 200,00 360,00

85 772403123R00 Obklad soklů šikmých kamenem tl. 3 cm m 3.15000 572.00 1 801,80

Díl: 784 Malby 1 349,93
86 784402805ROO Odstraněni malby oškrábáním, schodiště H do 5 m m2 30,75000 26.90 827,18

87 784403805R00 Odstranění maleb omytím, schodiště H do 5 m m2 30.75000 17,00 522,75

Díl: M21 Elektromontáže 16 351,02
88 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně 

dodávky KP 68/2
kus 2.00000 57.70 115,40

89 210020305R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s vlkem m 6,00000 242,00 1 452,00

90 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6. vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 2,00000 198,50 397,00

91 210111014R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedeni 2x (2P+PE) kus 3,00000 102,50 307,50

92 210200036ROO Svítidlo žárovkové 2131201,60 W, nástěnné kus 2,00000 126,00 252,00

93 210201037ROO Svítidlo zářivkové stropní kus 1,00000 253,00 253,00

94 2102O1O62ROO Svítidlo zářivkové vestavné kus 1,00000 456,50 456,50

96 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu

m 16,50000 38,10 628,65

96 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu

m 14,50000 45,70 662,65

97 210810006RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volné uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 74,00000 38,30 2 834,20

98 MONTVL1 demontáž zářivkových svítidel dvoutrubicových ks 5,00000 92,00 460,00

99 MONTVL2 úprava stávajících rozvodů elektroinstalace ve 3NP kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00

100 34561618R Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349 kus 3,00000 137,50 412,50

101 3457099951R Kanál parapetní dutý PK 110 x 70D m 6,00000 263,50 1 581,00

102 347DMVL1 Trubice zářivk. TC-L 24W. D+M kus 2,00000 109,30 218,60

103 348DODVL1 Svítidlo žárovkové 1 x 60W kus 2,00000 250,00 500,00

104 348DODVL2 Svítidlo stropní zářivkové TC-L 2x24W, el předřadník kus 1,00000 667,00 667,00
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Položkový rozpočet
S: 137 Junior DDM - SVČ č.p. 793 -vestavba výtahu

O; 01 Stavební část

R: 1/1 Vícepráce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
105 348DODVL4 Svítidlo vestavné záfivkové kus 1,00000 1 750,00 1 750,00

106 810 Přirážka za podružný materiál M21 kč 1,00000 439,58 439,58

107 M21VL1 GPV kč 1,00000 463,44 463,44

DII: M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikv 5 844,10
108 220260022R00 Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekáni lůžka kus 2.00000 115,00 230,00

109 222290003ROO Dvojzásuvka 2xRJ45 LTTP kat.Se pod omítku kus 2,00000 80.30 160,60

110 220MONTVL1 Montáž datového kabelu DTP Cat.5e m 100,00000 31,00 3 100,00

111 341DODVL1 Kabel datový UTP Cat.5e m 100,00000 7.70 770,00

112 341DODVL2 Spojka datového kabelu UTP Cat.5e ks 1,00000 71,50 71.50

113 371202013R Zásuvka datová OPUS 2xRJ45 kus 2,00000 206,00 412,00

114 M22DODVL3 Instalační materiál kompl 1,00000 1 100,00 1 100,00

Díl: VN Vedlelší náklady -3 386.55
115 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 4 687,58 4 687,58
116 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 492,37 1 492,37

117 00529T Sleva Soubor 1,00000 -9 566,50 -9 566,50
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Položkový rozpočet stavby -

Stavba; 137 Junior DDM - SVČ č.p. 793 - vestavba výtahu

Objekt:; .

Rozpočet:

05

1

Přístupový chodník

Vícepráce

Objednatel: Město Chotěboř

Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267638

Zhotovitel: DESIGN s.r.o

Sokolohradská 1018
583 01 Chotěboř

IČO: 48153672

DIČ: CZ48153672

Vypracoval: Ing. Zvolánek Tomáš

Rozpis ceny Celkem
HSV 24 583,09

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 794,04

Ostatní náklady 0,00

Celkem 25 377,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 25 377,13 CZK

Zaokrouhlení -0,13 CZK

Cena celkem bez DPH 25 377,00 CZK

v
Chotěboří / dne 16.11.2017

- -

Za zhotovitele j Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Čfslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV -5 503,48 -22

5 Komunikace pozemní HSV 33 631,28 133

8 Trubní vedení HSV -17 276,00 -68

g Ostatní konstrukce a práce-bourání HSV 5 720,00 23

gg Staveništní přesun hmot HSV 2 062,gi 8

gge Přesun hmot HSV 5 048,38 23

VN Vedlejší náklady VN 794,04 3

Cena-celkem. . ......... :: I-:.- . .
ji:-;;

;■ 25 377,13 ioo
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Položkový rozpočet

S: 137 Junior DDM -SVČ č.p. 793 - vestavba výtahu

0: 05 Přístupový chodník

R: 1/1 Vícepráce

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena! MJ Celkem
Dii: 1 Zemní práce 4 414,46

1 113107122ROO Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 11 
200 mm

m2 3,25000 252,00 819,00

2 113107131R00 Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 

mm

m2 3,25000 499,00 1 621,75

3 113107143R0O Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 3,25000 249,00 809,25

4 113107161 Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 100 mm

m2 11,98000 97,20 1 164,46

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 690,00
5 916241213 Osazeni obrubníku kamenného stojatého s boční opérou 

do lože z betonu prostého
m 6,50000 260,00 1 690,00

Díl: 1 Zemní práce -9 917,94
6 113107170 Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu 

prostého 11100 mm
m2 11,98000 242,00 2 899,16

7 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl
100 mm

m2 11,98000 208,00 2 491,84

8 113201112 Vytrháni obrub silničních ležatých m 6,50000 79,90 519,35

9 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

m3 -5,26900 1 107,00 -5 832.78

10 133202019 Příplatek za lepivost u hloubeni šachet ručním nebo 
pneum nářadím v horninách tř. 3

m3 •2,63400 31,40 -82,71

11 161101101ROO Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 -5,26900 91,60 -482,64

12 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 -5,26900 37,10 -195,48

13 162701105R00 Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 -5,26900 250,00 -1 317,25

14 162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -52,69000 19,70 -1 037,99

15 1671011O2ROO Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -5,26900 60,40 -318,25

16 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

-8,69400 360,00 -3 129,84

17 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 -5,26900 101,50 -534.80

18 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t •10,53800 698,40 -7 359,74

19 113106221 ROO Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 157,71000 28,30 4 463,19

Díl: 5 Komunikace pozemní 32 768,67
20 1 Zhutněni zemní pláně na únosnost Edef 35 MPa m2 11,98000 124,58 1 492.47

21 2R Zhutnění zemní pláně na únosnost Edef 45 MPa m2 3,25000 129,50 420,88

22 564831111RO0 Podklad ze štěrkodrtě SD tl 100 mm m2 166,72000 109,50 18 255.84

23 564861111R00 Podklad ze Štěrkodrtě SD tl 200 mm m2 15,23000 206,50 3 145,00

24 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 3,25000 340,45 1 106,46

25 567122112RO0 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 
tl 130 mm

m2 3,25000 229,50 745,88

26 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 
mm š do 3 m 2 nemodifikovaného asfaltu

m2 3,25000 429,00 1 394,25

27 596211130 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro péši tí 60 mm 
skupiny C pl do 50 m2

m2 11,98000 248,00 2 971,04

28 3 dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 0,95000 575,00 546,25
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Položkový rozpočet
S; 137 Junior DDM -SVČ č.p. 793 - vestavba výtahu

O; 05 Přístupový chodník

R: 1/1 Vícepráce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
29 4 dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 12.23000 220,00 2 690,60

Díl: 8 Trubní vedení -9 836,50
30 6 Dodávka a montáž napojeni nové přípojky uliční vpusti 

stávající kanalizační potrubí včetně vsazení, odbočky
soubor -1.00000 3 680,00 -3 680,00

31 7 Demontáž a vybourání stávající uliční vpusti (skruže, dno. 
koš a veškeré další části vpusti včetně, napojovaciho 
potrubí v délce 0,5 m a jeho případného odříznutí)

soubor -1,00000 3 560.00 -3 560.00

32 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 
SN8 DN200

m -1,50000 568,00 -852,00

33 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV 
50 normální

kus ■1,00000 1 367,00 -1 367,00

34 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV- 
Q 450/330/1a 45x33x5 cm

kus -1,00000 377.50 -377,50

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 864,25
35 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0.39000 2 425,00 945,75

36 919112223 Řezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro 
těsnicí zálivku v živičném krytu

m 6,50000 147,00 955,50

37 919735113R00 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 6,50000 107,50 698,75
36 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 6,50000 194,50 1 264,25

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot 2 062,91
39 997013211 VnitrostaveniŠtnI doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 2,64300 227,50 601,28

40 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,64300 184,00 486,31

41 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 50,21700 2,28 114,49

42 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 0,68300 451.00 308,03

43 997221645 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t 0,82900 420,00 348,18

44 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

t 0,60900 336,00 204,62

Díl: VN Vedlejší náldadv 794.04
45 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 602,29 602,29
46 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 191,75 191.75

Díl: 998 Přesun hmot 5 948,38
47 998223011ROO Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný t 32,68338 182,00 5 948,38

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce>bourání 165,75
48 979024443 Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 6,50000 25,50 165,75

DII: 8 Trubní vedení -7 439,50
49 592238560 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c, 

45x20x5 cm
kus -1,00000 205,50 -205.50

50 592238600 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q
450/195/6b, 45x20x5 cm

kus -1,00000 240,00 -240.00

51 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 
390/60/1 Oa. 39x6x5 cm

kus -1,00000 221,00 -221,00

52 592238740R koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus -1,00000 433,00 -433,00
53 592238760R rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus -1,00000 1 257,00 -1 257,00
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Položkový rozpočet
S: 137 Junior DDM -SVČ č.p. 793 - vestavba výtahu

O; 05 Přístupový chodník

R: 1/1 Vfcepráce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
54 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotností do 50

kg
kus ■1,00000 190,00 ■198,00

55 899202111R00 Osazeni mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti nad 50 do 100 kg

kus ■1,00000 660,00 -660.00

56 8 Vtoková litinová mříž D400 kus -1,00000 4 225,00 -4 225,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 862,61
57 596211134 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 

dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C
m2 11,98000 36,90 442,06

58 599141111R00 Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 6,50000 64,70 420,55
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