Číslo smlouvy objednatele: PM069887/2017-ZHMTDS/Lat
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.
Sídlo:

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 

MVDr. Václav Gargulák, generálním ředitelem
IČO:

708 90 013

DIČ:

CZ70890013

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXX 
Tel:


XXXXXXXXX
Email:

XXXXXXXXXXX
2. Zhotovitel:

DEV COMPANY, spol. s r.o.
Sídlo:

Čs. legií145/18, 702 00 Ostrava
Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,
vložce 4298
Zastoupen: 
Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
IČO:

47679620

DIČ:

CZ47679620
Bankovní spojení: 
ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 

348234/0300
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel:

XXXXXXXXXXXX
Email:

XXXXXXXXXXXXX
II.  Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 4. 5. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM23772/2017-504, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Podhradský rybník – oprava mostu a LB zdi“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 24. 7. 2017 byl k této smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1 pod č. PM035884/2017-ZHMTDS/Lat (dále jen „dodatek č. 1“).
2. V průběhu provádění díla byly na stavbě zjištěny změny oproti projektové dokumentaci: 

· Po úplném vypuštění Podhradského rybníku byly v kamenné konstrukci levobřežního zavázání mostu do hráze (na návodní straně) objeveny trhliny, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace zjistit, protože se tou dobou nacházely pod vodní hladinou (vypuštění rybníka ani případné snížení hladiny nebylo na základě platného manipulačního řádu ve fázi zpracování projektové dokumentace možné). S ohledem na skutečnost, že objevené trhliny mohou zapříčiňovat průsak, který byl zjištěn na vzdušní straně hráze v blízkosti zavázání mostu a i z důvodu zamezení dalšího rozšiřování trhlin, které by mohlo vést k následnému vzniku dalších škod, bylo nezbytné trhliny zasanovat. 

· Po odbourání části levobřežní zdi, kdy došlo k obnažení podkladu, na který mají navazovat nově zděné konstrukce, bylo nezbytné provést dorovnání tohoto podkladu ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Toto vedlo ke zvýšení spotřeby spojovacího materiálu.

· Na základě doprojednání přístupů, bylo z důvodu zajištění bezpečnosti dopravy na objízdné trase, nezbytné provést podepření mostu s nízkou únosností (1,5 tuny).
Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou veškeré práce spojené s výše uvedenými změnami. 
3. Každá změna byla řádně ověřena a projednána v rámci kontrolních dnů. Konečný návrh řešení, včetně oprávněnosti nezbytného navýšení prací, byl odsouhlasen autorským dozorem, který je zároveň i zhotovitelem projektové dokumentace.
4. Na základě změny rozsahu prací zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s  odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena  díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

5. Dle dodatku č. 1 je termín dokončení díla stanoven do 30. 11. 2017. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v odst. 2 tohoto článku, kdy byl navýšen rozsah prací, není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.
6. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku III. Doba plnění díla se v odst. 1 mění termín dokončení díla následovně 

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

15. 12. 2017 

V článku IV. Cena díla se odst. 1 mění

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:


Celková cena díla bez DPH:



3.026.732,24 Kč 
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

6. 
Nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – Opravený harmonogram prací,

Příloha č. 3 – Změnový list č. 2.

V Brně dne: 6. 12. 2017
V Ostravě dne:
 
Za objednatele:
Za zhotovitele:
...................................................... 
......................................................


Povodí Moravy, s.p.
DEV COMPANY, spol. s r.o.

MVDr. Václav Gargulák
Ing. Marek Vavrečka

generální ředitel

jednatel
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