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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený Pod číslem 0617/2017ISŘDaŽP ke smlouvě o dílo

\,

c. SO459I201TISŘDaZP ze dne 27. 9. 2017 na stavbu pod názvem

„Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sívdlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou

ve věcech technických - Ing. Věrou Raisovou, vedoucí odboru stavebního

řádu, dopravy a životního prostředí

 

 

IČ:V 00845451

DIC: CZ00845451

]ěankovní spojení: Komerční banka, a.s.

dálejen objednatel

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Místo podníkání/Síd1o: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava

 

 

Zastoupené: Ing. Janem Klimšou, ředitelem závodu Ostrava

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spoj ení: „ '

Číslo účtu: _

dálejen zhotovitel
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“NÍ Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3 0459/201TISŘDaŽP ze dne 27. 9. 2017.

čl. |. Úvodní ustanovení

1. Dne 27. 9. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0459/2017/SŘDaŽP na zajištění realizace

díla „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“.

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnéni smlouvy o dílo

l. V čl. IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem Kč bez DPH 5 502 383,00 Kč

Sazba DPH (21%) l 155 000,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 6 657 883,00 Kč“

2. V čl. IV. Cena díla, odst. 11 se nahrazuje tímto zněním:

„1 1. Dojde—li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného

požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých

odborných znalostí předvídat v době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je

zhotovitel povinen předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového

rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není V rozpočtu uvedena, tak

podle cen dle platného ceníku ÚRS, případně stanovit cenu smluvní při respektování všech zásad

zadávání veřejných zakázek a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud

tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně

zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to

před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.“

3. V čl. V. Termín plněm', odst. 3 se mění termín provádění díla a nahrazují se následujícím textem:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 15. 4. 2018.“

čl. Ill. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“ má objednatel udělen souhlas radou městského

obvodu usnesením č. 1503/16M/17 ze dne 6. prosince 2017.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti

uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. s 459/2017/SŘDaŽP zůstávají

beze změn. ‘

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rozdílový soupis prací.
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% Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 05 «12- 2017 Datum; =6 42- 2017

   
Místo: V Ostravě Místo: V Ostrav
 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA

místostarosta

Ing. Jan Klimša, dle plné moci

ředitel závodu Ostrava
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

    

    

 

  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

    
  
 

 

 

 

 

   
 

Kód objektu: Název objektu: JKSO: Cenová úroveň:

A.
2017/:

Název stavby: SKP: Účelová M.J:

'ŽpevnenepIOČhý koupallste Radvamc ..

Projektant: ING.LiBOR JACKO Počet ucel. merných jednotek:

Objednatel: SMO, Mob Radvanice a Bartovice Náklady na měrnou jednotku:

Počet listů:
Zakázkové číslo:

Zpracovatel:
Zhotovitel:

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady?/TRN)

Dodávka celkem 0 Ztižené výrobní podmínky % 0

Montáž celkem 0 Oborová přirážka % O

Z HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit % 0

R PSV celkem O Mimostaveništní doprava % O

N Instalace [) Zařízení staveniště % O

' Montáže O Provoz investora % 0

ZRN celkem 0 Kompletační činnost % O

I: Projektové práce 0 Ostatni VRN % O

||: Technologie 0 Rezerva % O
VII: Mobilia'ř O

% 0

ZRN+|+II+VII 5 459 383 Ostatni rozpočtové náklady (ORN)

VRN celkem 3 000 % 0i
ORN celkem 40 000

% 0

DRN celkem
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

Náklady celkem 5 502 333 | %| 0

Vypracoval Ea zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: 3; než 39thHUA
Datum: Datum: _ _ , _ ' Datum:

Podpis: 6 12 2017 Podpis. [) B 42- 2017

Mf %“ r \

Základ pro DPH 21,0 % činí : 5 502 383 Kč

DPH 21,0 % činí: 1 155 500 Kč

Základ pro DPH 15,0 % činí : 0 Kč

DPH 15,0 % činí: 0 Kč

CENA ZA OBJEK'E CELKEM VČETNĚ DPH:_ £56 65?; 883k f     
Poznámky:

 

 

 



KRYCÍ LIST soumsu

Stama:

Zpevněné plochy koupaliště Radvanice

Objekt:

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

 

 

 

 

KSO:

CC—CZ:

Mista:
Datum:

Zadavatel:
IČ:

smc, Mob Radvanice a Bartovice
DIČ:

Uchazeč:
IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

lng. Libar Jacko
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní

41 000,00 21.0035 9 030,00
snížaná

0,00 15.0036 0,00

Cena s DPH
CZK 52 030,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dflu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

 

43 000,00

OST - Ostatní 40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

Stavba:

zpevněné plochy koupahště Radvanice

Objekt:

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místa: 0 Datum:

Zadavatel: 5M0, Mob Radvanice a Bai-twice Projektant: Ing, Libor Jacka

uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava!

Nákia sou 's c
“V PI " elkem 43 000,00

D OST Ostatní 40 000,00

F.- I

I K 012301000 Gmdatlcké zaměřeni pm vypracuvám' DSPS kpl. 1.000 15 000,00 IS 000,00

2 K 0123DJDDUJ Čištění komunikací v případě Znečištění kpl. 1,000 ZD 000,00 20 000,00

1 K 013254000 Dukumentaoe skutečného pmvedení stavby včetně digitální formy kus [.000 2 000.00 2 000,00

4 K Fotodokumentace stavebních prací kč LOGO I 000.00 1 000,00

_; K R PrevizxiĚíwdopmuní značení, zákazy vstupu na staveniště, ujištění výkopů, přechody přes Šály na kpl 1,000 2 000,00 2 000.00

veretne Drlstupnvch komunikacích
„.

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

I

| 6 1 K [032103000 Zařízení staveniště - zřízení, pawo-z pod dobu stavby. odstranění, mcíálníobjekt ' kpl | 1.000' 3 000,00! 3 000.00 J
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sam : Zoevnenfi wymagam: Radvanic;

OBJEM : SD 101.1 - PLOCHA KOlEMKOUPALISI'E

Denováomvm : zam

Datum zpncovlnl zona"

POLOŽKOVÝ ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba : Zpavnóný p!nchykuupalíšlá Radvanice

Obie“: SO 101.2 - PLOCHA UVNITŘ KOUPALIŠTĚ

Cenové úroveň : 2017/1

Danu-n zpracován! : 092017

  

PDLOŽKOVÝ ROZPOČET s VÝKAZEN'I VÝMĚR

 

 

 

 
 

 

    
 

 

  

 

   
 

           
 

      
 

 

  

         

 

 

 

  

Poř. ROZDOCBÍ !

as. Kód položky Název položky MJ. MneisM CENA skmeénosl méně práce vice mace

pal. ' Junkové cell—wvá mmle-Il l cena ' Gena ' cena

1. -2. _, , - a. 4. 5. a. 9. 10. | 11. -' -, 12 ' r| 13 ' - u ' 15-

HSV:

add" 1 Zamni práce:

I 04131511150 FREZOVANI KRYT“ 500M2 TL GCM M2 1 222 108.0 241 056.0 l] 0,0 -1 222.0 441 950.0

2 GIISIEIZKH] FREZOVANI KRYTL! souMZ- TL 46M M2 1222 132,0 161 304.0 D 0.0 -E 22.0 451 304.0

3 01430071110 SVISLE PREMIST NECH ZAR FRÉZA T 1.955 3 500.0 5 043.2 D 0.0 «2.0 '$ 843.2

4 G-IDODMZIZ—G HUTNENI SYPANINY VALCEM TL DO EUCM Mí! 642.000 [0.0 6 420.0 0 0.0 4542.0 47420.0

"Intrum/!= 1070’0.6

5 64131511154] FREZOVANI KRYTUmm TL GCM M2 100 190.0 10 800.0 D 0.0 400.0 49000.0

G O—Il3151113—G FREZOVANI KRYT“ SDGMZ TL 4CM M2 100 132.0 13 200.0 0 0.0 4“,!) 43200.0

7 0-132201201-0 HLOUB RYH TR 3 se|-znacna DO (MMS Mí! 24 230.0 5 520.0 0 0.0 -24.0 -5 520.0

Il o-nsmnm-u OBSVP POTRUBI BEZ PROHDZENI SYPANINY MS 22.9 300.0 B 333.2 0 0.0 =É3 -8 593.2

1| 646220110241 VODOROVNE PREHVYKOPKU DO SOMTR 1-4 M3 42.777 70.0 2 994.4 0 0.0 42,0 .2 904.4

mmzsm = 30.37911,awu‘opafio'flfifimq _ _ . _ _ ,

„_ : '='. 1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM ' , '- ' * ' - „ ,. , 454 500,5: _, _, “ 0,0 i .464 sama

oddil 2 Základy a zvláštní ukládání:

10 017131351143 PODKLAD ZAKLADU BET PROSTY SPC (312)15 M3 7 20 300,0

11 021279711470 ZRIZ TRATN Z DRENTRUB FLEX DN 100W M , 0.0

* -' 2 zAKLADYAZVLAéTNIZAKLADANIcELKEM f , , " ' * = ' - - :"r' 32630041— . . 0,0 — —

oddil 5 Kamunikace: .

(2 0-577141112-0 BET ASF AGO TR1 TL SCM -3M 1 300 370 500.0 0 -1 300.0 >370 500.0

13 0667121110 PODKLAD KAM ZPEV CEM KZC1 71.1201“ 200.0 42 780.0 0 v200,0 42 780.0

'4 09952251110 PRESUN HMOTFDZEM KOMUN KRYT ZIVICNY 105.000 7 332,0 0 405.0 -7 332.0

15 6419522519441 PRIFLZVETS PHESUN KRYT ZNIC DO SKM 105,000 3 1361.0 D -G 851.0

I6 0998225 95-0 PRIPL ZKD SKM ZVETS PRESUN KRYT ZIVJC 3 007.5 _ 0 -3 607,5

" , '5 KOMUNIKACE CELKEM * . * Í' 328 080.5- . : .'0;0' '428 080.5 1' :

oddíl fl Patmbl:

IT 08713531210 MTZ POTR KANAL WRD PVC GUM KR DN 200 M 22 10.4 404.6 D 42.. 404,6

18 H-20013564-1 TRUBKY TLAK KANÁL PVC VČETNĚ TVAROVEK M 24.2 1 342,8 02 405.0 0 44.2 ~32 405,0

mmlsM = 22'1,1

19 08944012114) OSAZ B SKRUZI ROVNYCH TBS 29100010 KS 2 453.7 007.3 0 -2.0 -007,3

20 08044022110 USAZ B SKRUZI PRECHOD TES 60I100770I9 KS 1 453.7 453.7 0 4.0 453.7 . .

21 0899101111—0 OSAZ SACHT PUKLOFU S RAMEM DO SOkg K3 | 140.2 149.2 0 4.0 440.2

22 H-59224727-I SKRUZ PRECHUDWR—1000I800/120MS K8 1 1 340.1 1 349.1 D -1.0 -1 340.1

23 H55243003-1 POKLOP LEHKY DC LPCI BARVENY amxfimMM KS 1 1 014.3 1 014.3 0 -1.0 -1 014.3

24 H—59224215-1 SKRUZ TBS 12-105R—M KS 2 2185.2 4 370,4 0 -2,0 —4 370.4

25 0998275101—0 PRESUN HMOT TR PLASTISKLOLAM OT VYKOP T 3.07 033.3 2 510.2 O -4.0 -2 510.2

26 09902751100 PRIPL ZVETS FRESUN TROUB PLAST DO fiKM T 3.97 003.1 3 585,3 0 4.0 .a 585,3

27 13—900276119-0 PRIPL ZKO SKM ZVETS PRESUNU TR PLAST T 7.040 325.9 2 581,3 0 -7.9 -2 587.3

množství : , ,, , ,

A8 49 833:2 ===-v

oddíl 99 Přesun hmat:

34 0908012021-0 PRESUN HMOT BUDOVY MONOLWSKY -G M T 13,021 265.4 4 252.3 0 46.0 —4 252,3

mmva = 16,021

35 00080120380 PRIPL ZVETS FRESUN BUD MONOL DO SKM T 15.021 2 050.3 40.0 -2 050.3

36 0-990012039-0 _PRlPL Z'KD EKM ZVETS PRESUN BUD MGNOL T 158.6

'7' ' - - PŘÉSUN HEOT'CELKEM ‘455i2‘

I » -- ]Základnl rozpočtové—náklady stavebního ohieldu celkem (bez DPH)-:- > ' = '--.969 570.7 : .  
 

  



Slavaa : Zpevnéne' plochy kaupan'sré Radvanice

Objem .‘ 50 101.3 - ŠIKME STĚNY KOUPALIŠTĚ

Cenová úroveň : 2017/1

Dalum zpracován! : 0921117

POLOŽKOVÝ ROZPOČET s VÝKAZEM výměn

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

     

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Poi

Ala. Kód položky Název položky M.J. Množství CENA skumňnosl méně práca vím race

pol. jadnulknva‘ celková [ cena množstvl l cena ‘ cana

1. 2. :1. 4. s. a. 9. 10. | 11. 12 [ 1a m 1s

HSV:

nddll E3 Podlahy:

1 00313121314) DOPLNENI MAZANIN BETONEM 4M2 TL BCM— M3 24 2 729.0 05 494.0 0 -2-1 05404.0

2 12413131000143 ÚPRAVA STYCNÝCH SPAR A KUNTAKTNI MUSTEK M2 300 195.5 70 350.0 11 450 40350

:1 11031311100240 PRIPLATEK ZA BETONU v ŠIKMJNÉ M2 1 600 109.3 I74 000.0 0 -1 000 474300

4 643131281141 MAZANINA z BETONU TL mm mczsfao M: 145.35 2 600.7 ano 029.4 0 445 490029.432

5 6433131917141 PRIFL ZA STRZENI POVRCHUTL aCM Ma mmm 104.4 32 915.1 o -109 412015.110

mmmw : 14531924 fl

& 0433131915141 PRIPLZASKLON MAZANIN :15 51' macu MJ 159,35 05.7 11290.3 0 -mn 412911.312

7 0413130202143 wzmz MAZANIN STRKFIS sVAR SITE KARI 150‘150-5 ? 3.499 23 750.0 100 506.3 o a 400590.25

a R0313100030 Dmi TRNY R20 dl. am laraiemm do terénu spřadvnánlm balon. pndlkadu Ks 102 1102.5 1:10 725,0 a _162 _1 39725

mu KCITVIČKY . UCHYCENÍ KARI SITÉ RB DL. zuo MM NA

9 11413111100040 CHEMMALTU K samu FODKLADU KS 0 000 “'“ 331 2110.11 0 -a 000 4131200

10 00315710140 NASYP ZKACIRKU FR 3243 SE ZHUTNENIM M3 10 1 504.0 137 032.0 o 4311 4:170:12

0

'; ."63 PODLAHY'CELKEM "" '" = Š' ' - *" .1154 868,9 : = 0,0 - 45415883 l 0,0

oddll 96 Bourání konstrukci:

11 09630428190 BOURANI SCHOD STUPNU BET ZH NA MISTE M 45 110.5 5 370.3 0 -45 5370343771

12 R 1113107000 DRCENI - RECYKLACE VYBGURANÝCH 8F. ONOWCH PLDCH M3 3 050.0 I 9500 3 41150

» " "rss BoURA'NI'KaNSTRUKcl'CEMEM ' , ,. ' 'f -' S ' =<“ - 7'328.3 " ' ' :“ „_T 323.21 " 0.0

oddll 99' Přesun hmot:

13 c-gnam 10314 PRESUN HMOT BUDOVY z BLcKLI WsKYaM T 464.645 141,3 05 500,4 0 405 435009.44200

14 6—990011044-0 PRIPL ZVETS PRESUN BUD z BLGKU Do SKM T 504.045 1113.0 75 102.0 0 505 -75102,o1a1a

15 0-090011045-0 PRIPL ZKU SKM ZVETS PRESUNU aun BLOK T 1 129.2110 11,6 13 320.1 0 -l 128 433283563?

mnublví = 584.045? _

* - l—sa PŘESUN 111.101" CÉLKE_M“ ’1' < |: = 154.3195 ”0.0 , , 11.0

90L

cla. Kód položky -Názav polozky M.J Množství Montáž méně práce . více zrána

Pal fednotková celková ‘ cana množství cena cena

1. 2. . 3. a. 5. & * 9. :10. 11. » =12 . : . 1a 14 15

PSV:

add" T11 Izolace pro1iv0da:

FRITAV IZOL TLAK VODA SVI FOUE NATAV- NÁHRADNÍ POLOŽKA ZA
10 0.711402101-0 NUPOVOU FOLII M2 1000 30.0 48000.0 0 _1 000 45000

1? 11283262004 FOLIE NOPOVA HDPE SANACNI DELTA PT Mz 1 760.00 00.0 52 300.0 o .1 700 6213110

Inflow“ = 1500'1.‘

18 0.011071 1101-0 IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M T 2,603 1 123.0 z 92:1.2 0 -:1 4023.159

19 90907111940 FRIPL ZVET PRESUN IZOL VODA na 100014 T 2,603 102.0 205.5 0 -a 455_5011

20 009371119941 FIRIPL ZVET PRESUN IZOL VODA ZKO 1000M T 20.010 0.0 177,0 0 iza -1 77.004

mnažiíhrl=l 2.603‘10 . _ _ ,. _

“111 IzotAcE má“ VODĚČÉLKÉMM “"-:* "* ' 71041057 09155.7

- IZAkladnl rozpočtové náklady stavebnlho objektu celkem (bez DPH) : v: v . 1 720 6825 ~, ‘2 01): _1 720 6325, * . .- '0'0

 

   

  



Stavba : Zpemšná prachy iooupaííšfé Radvanice Csnava' úroveň ; ZOH/1

Objekt : 50 [01.4— SCHODISTE Dalum zpmcnva'nl :09201?

POLOŽKOVÝ ROZPOČET s VÝKAZENI výměn

Nazev polozky

konstrukce:

1441 SCHODIST ZELEZOVY TR CZDIZS

MAZANN STHKF'IS SVAH SITE KARI

mnam 100'0,15'I],561

v 831310003 - TRNY NACHEMICKOU KOWU DLE PD

' 53131 1004 _ - KOWIČKY - UCHVCENÍ - SPECEFIKACE DLE PD

KONSTRUKCE“ CELKEM " ;

oddíl 96 kanstrukcl:

SCHOD STUPNU BET ZH NA MISTE

mmžávl (OOIOB

13107000 A RECYKLACE VYEIOURANÝCH EETONOWCH KCI

mmflvl = trn,:m

11-0 DOPRAVA SLITI Bx FRVE PODLAZI

12-0 WBOUR HMOT NA SKLADKU DO1KM

K NAKLADEE -1flM VYBOUR HMO_

stavebního

 

   



Stavba : Zpavnéné plochy knupalííhě Radvanice Cenová úmvsň : 20fM

Objem: 50 101.5 - Kolmá sfanybuénu Daium zpracování :

oddíl

1150

odd"

saunas-o

1-0

13520210

množství

oddil

11-0

I11t-G

POLOŽKOVÝ ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMÉR

Název mozky

Základy a zvláštní zakládání:

_ PISKEM STEN+RUB KLENEB

AZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM

Svislé knnsirukne:

STEN NOS 251T! ZKSTRANU ZRIZ

příklepovýmivnáky D 16 mm do amen-46m zdiva nebo

helmu ES ks déika GAM

S'TEN NOS ZSTR ZK STRANU DDS'TR

NADZAKL ZDE NDSNYGH ZELEZ 025130

PENEFRACE SOKRAT 2802 A

NADZAKL ZDI NOSNYCH SITE KARI

O'NORÚ PRD KOWYVÝZTUZE - DLE FD

RB pl. 200 MM NA CHE_MICKOU KOTVQ DLE D

CELKEM ' V " :

BOURAN! TRAMY.F|RUVLAKY,PASY 82 0, 1OMZ

swam DOPRAVA sun ZA PRVE FUDLAZI

VODOR DOPR SUTI A HMOT FCI SUCHU MOM

BOURA'NEKONSIRUKCI ' " : “*

Přesun hmot:

PRESUN HMOT BUDOVY Z ELUKU VYSK‘! 5M

“333148305

PRIPL ZVEI'S FRESUN BUDZBLOKU DO SKM

ZKD SKM ZVETS PHEEUNU

„Mn

Název položky

oddil TBB Nátěry:

TER STEN «mace pa nlryskArIl — lokálně adhéznl mínek, sanačnl

+Mnám siavebního  
 


