DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
	Evidované pod číslem: u objednatele:
                       
	E635-S-1520/2016

	u zhotovitele:
	065-PVO/2016


název díla: „Oprava PZS v km 42,175 v úseku Moravský Beroun - Dětřichov n. B.“
uzavřené dne 16.05.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
sídlo:

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO:    

70994234
DIČ: 

CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupen:
Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava
Zastoupení ve věcech smluvních:


Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

1.2. 
Zhotovitel: 


AŽD Praha s.r.o.
sídlo:

Žirovnická 2/3146, 106 17  Praha 10
IČO: 

48029483
DIČ:

CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupen:  
Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti
Zastoupení ve věcech technických
 
Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba): 
        
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě m ě n í smlouvu ze dne 16.05.2016 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku
2.1.
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je ve smyslu čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o změně rozsahu díla oproti cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu 
č. 2 smlouvy, a na to navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána 
v čl. V. smlouvy.

2.2.
V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované v soupisu méněprací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě. 

2.3.
Méněpráce  byly smluvními stranami odsouhlaseny.

2.4.
Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:


Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 


  1 703 800,80 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

              méněpráce (bez DPH)


  

   –  65 146,00 Kč

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1:

    1 638 654,80 Kč bez DPH

2.5.
Důvod změny předmětu plnění je popsán ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na něj navazující změna ceny za dílo, původně uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Objednatel postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014). 
III. Závěrečná ustanovení
3.1.
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

3.2. 
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotoveních pro každou smluvní stranu. 

V Ostravě dne 16.09.2016
	      Za zhotovitele:                                                                                      Za objednatele:

	
	Za objednatele:


	………………………………

Ing. Roman JUŘÍK

jednatel

AŽD Praha s.r.o.

………………………………………

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava


	………………………………

Ing. Roman JUŘÍK

jednatel

AŽD Praha s.r.o.

………………………………………

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava


	………………………………

Ing. Roman JUŘÍK

jednatel

AŽD Praha s.r.o.

………………………………………

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
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