D O D A T E K  č. 1 S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 1115/2017
č. smlouvy zhotovitele : 27/09/2017
Název díla :

„VD Jirkov - odtěžení napadaného materiálu podél komunikace“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČO:

DIČ:

zastoupený:
 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora :

Bankovní spojení :
 

číslo účtu :
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
Bauvant s.r.o.
sídlo:

korespondenční adresa, provozovna:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:
 

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:





bankovní spojení:


číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 
č. 113539. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1115/2017 (č. smlouvy zhotovitele: 27/09/2017) uzavřené dne 17.10.2017.
Předmětem dodatku je změna předmětu díla a ceny za dílo. 
Dodatkem č. 1 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

1. S ohledem na lokalitu s hrozbou padajícího kamení a napadané listí z místních dřevin, které 
zakrývalo kamenitý materiál k odtěžení, nebylo možné předem přesně fyzicky stanovit množství 
materiálu k odtěžení za zábranami u obslužné komunikace na korunu VD Jirkov.

Použitá mechanizace dále umožnila odtěžení kamenitého materiálu za zábranami v profilu 
lichoběžníku, rozdílně od předpokládaného trojúhelníku.

Množství odtěženého materiálu 169 m3 dle platné SOD bylo z výše uvedených důvodů 
navýšeno o 91 m3. Celkové množství odtěženého kamenitého materiálu tedy činí 260 m3 - viz 
zápis z MKD ve SD ze dne 27.11.2017 a příloha dodatku č. 1 - rozpočet vícepráce.   

Čl. IV. CENA
4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní cena za dílo:       

 244 767,10 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 - vícepráce:

   89 588,01 Kč bez DPH



Celková cena včetně dodatku:
 334 355,11 Kč bez DPH

Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1115/2017 (č. smlouvy zhotovitele: 27/09/2017) se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 za obchodní tajemství.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.  
V Chomutově dne ……………


V Kadani  dne ………………. 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

Investiční ředitel  

 


jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik



Bauvant s.r.o.


jednatel 



Bauvant s.r.o.
 

Stránka 2 z 3

