







	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám.1466

	Písek 14.11.2017
	





MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE  23.11.2017


	MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
	



Uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek“

	NÁVRH USNESENÍ
	



Rada města 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek“ uzavřené mezi Základní školou Edvarda Beneše a Mateřskou školou Písek, Mírové nám. 1466, Mírové nám. 1466, 39701 Písek a společností Klimaintop s.r.o., Nádražní 2612, 39701 Písek, IČO:45022925, snížení nákladů stavby o 329.051 Kč bez DPH a celkovou cenu ve výši  1.261.521 Kč bez DPH 

a) schvaluje
b) schvaluje s připomínkami
c) neschvaluje









	Návrh předkládá
	Návrh zpracoval

	Mgr. Eva Vanžurová
starostka
	Ing. Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury

Mgr. Filip Rádr, ředitel školy



	Důvodová zpráva:
	








Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 (dále jen základní škola) uzavřela dne 01.09.2017 se společností Klimaintop s.r.o., Nádražní 2612, 39701 Písek, IČO:45022925, Smlouvu o dílo na stavbu: „Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek“. Celková cena stavby je dle výše uvedené smlouvy o dílo 1.590.572 Kč bez DPH.
Zhotovitel zaslal na základní školu návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek“ (Příloha č. 1) a změnové listy s vyčíslením víceprací a méněprací na této stavbě. Vícepráce i méněpráce byly během stavby jednotlivě posuzovány technický dozorem stavebníka, projektantem a zástupcem objednatele a při jejich oprávněnosti také odsouhlasovány na jednotlivých kontrolních dnech stavby. Dodatek č. 2 k SoD odpovídá skutečně provedeným pracím na stavbě dané akce.
Zhotovitelem vyčíslené vícepráce jsou v celkové výši:        58.665 Kč
Zhotovitelem vyčíslené méněpráce jsou v celkové výši: - 387.716 Kč
Celkový rozdíl je 					       - 329.051 Kč bez DPH.
Cena stavby je po započtení všech víceprací a méněprací celkem 1.261.521 Kč bez DPH 21%.
Jednotlivé změnové listy jsou přílohou tohoto materiálu (Příloha č. 2)
Zdůvodnění víceprací a méněprací  je podrobně popsáno ve stanovisku TDS (Příloha č. 3).


	Doporučení zpracovatele:
	



Zpracovatel doporučuje usnesení a) 

	Vztah k rozpočtu:
	



Akce je kryta rozpočtem na rok 2017 – kapitola 714 – školství. 

	Legislativní rámec:
	



Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 102 

	Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu:
	



-

	Přílohy:
	



č. 1 Návrh Dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo  - ke schválení
č. 2 Rekapitulace, Změnové listy – soupis prací – vícepráce, méněpráce – neveřejná
č. 3 Stanovisko TDS – pro informaci










Příloha č. 1


Dodatek č.2 
ke Smlouvě o dílo
na stavební práce pod názvem: 
„Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:
1.1 Objednatel:	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
IČO:			70943125
DIČ:			CZ70943125
Sídlo:			Mírové nám. 1466, 39701 Písek 
Telefon: 			+420 
Č. účtu:			
Zastoupený:			Mgr. Filipem Rádrem, ředitelem školy 

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“


1.2 Zhotovitel:		Klimaintop s.r.o 
IČO:                  		450 22 925
DIČ:			CZ45022925 
Sídlo:			Nádražní 2612, 397 01 Písek
Telefon:			
Peněžní ústav:		
Č. účtu:			
Zastoupený:		Martin Borák – jednatel společnosti
v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “
Tímto dodatkem č.2 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo „Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek“:

1. Předmět plnění:
3.9	Změny v rozsahu díla jsou zaznamenané na změnových listech, které jsou nedílnou 	součástí Dodatku č.2.



1. Cena díla:
0. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:
	Celková  cena dle SoD bez DPH: 		1.590.572,- Kč
	Celková cena Dodatku č. 2 bez DPH       -   329.051,- Kč
	Celková cena bez DPH                               1.261.521,- Kč
	Sazba DPH 21 %
	Výše DPH:					   264.919,- Kč
	Celková cena včetně DPH:		            1.526.440,- Kč
1. Všeobecná ustanovení:
0. zavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 23.11.2017 usnesením č. 739/17. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
0. [bookmark: _GoBack]Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2  je tato  příloha:
příloha č. 1: Změnové listy 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou  tímto Dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Písku, dne 						V Písku, dne 
za zhotovitele: 		       za objednatele:



_________________________			___________________________
[image: pruvodni_list_RMaZM_1]
Martin Borák, jednatel společnosti		Mgr. Filip Rádr, ředitel školy 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3

Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
Mírové nám. 1466 
397 01 Písek
		
		Stanovisko technického dozoru stavebníka na akci:

 „Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek“  ke změně před dokončením, která se týká snížení ceny díla. Toto stanovisko navazuje na stanovisko TDS ze dne 27.10.2017.

Odůvodnění změn stavby před dokončením.

Během stavby došlo k těmto změnám.

1. Zrušení podvrtů pod učebnami
		Při výkopu stavební jámy vně objektu pavilonu 2. stupně a při provádění navrtávky základem a v podloží objektu cca 700mm pod podlahou byl zjištěn zvodnělý jíl (zjištěno 13.9.2017), ve kterém mělo být uloženo perforované větrací potrubí. Po konzultaci zhotovitele, objednatele, projektanta a TDS byl důvodný předpoklad, že se tato jílová vrstva nachází i v ploše stavby. Provedení navrtávek přímo pod podlahovou konstrukcí není možné z důvodu souvislých topných kanálů po celém obvodu budovy. Jílová vrstva a hloubka odsávacího potrubí (v uvedené hloubce 700mm) by do značné míry omezila funkčnost odsávání radonu z podloží a za nemalé finanční prostředky by nemusela být splněna směrná hodnota pro objemovou aktivitu radonu (OAR 300 Bq/m3) v době pobytu dětí v učebnách. Proto byly podvrty pod učebnami zrušeny. Další postup řešení po zrušení podvrtů je popsán ve stanovisku TDS ze dne 27.10.2017. Tato změna (odpočty) je finančně vyjádřena ve změnovém listu č.1.

2. Změna v odvětrání topného kanálu
	Z původní PD bude provedeno pouze odsávání radonu z topného kanálu, ale s tím, že bude trasa odvodního potrubí  kratší, než bylo původně plánováno a odsávání bude řízeno časovým spínačem. Podkladem pro změnu stavby před dokončením je projektová dokumentace z 10/2017. Tato změna je finančně vyjádřena ve změnovém listu č.2.

3. Změny na objektu SO02 – Velká tělocvična
	a) Pro úsporu času a finančních prostředků byla zvolena jiná varianta montáže vzduchotechnického(dále VZT) potrubí nad podhledem ve velké tělocvičně. V původní projektové dokumentaci bylo navrženo demontovat podhled tělocvičny vč. všech vrstev (parozábrana, tepelná izolace), který je ve výšce 5,6m nad podlahou. Zhotovitel navrhl montáž VZT potrubí bez rozebírání podhledu a to pouze z vnitřního prostoru nad podhledem, který je průchozí, za pomoci lešenových lávek. Tímto došlo ke značné úspoře v montáži. Zároveň se zjistilo, že nelze osadit VZT potrubí těsně k obvodové stěně tělocvičny z důvodu přítomnosti ocelových ztužujících táhel. Posunem hlavního potrubí DN 450 došlo i ke změně vyústění potrubí DN 200 do tělocvičny. Došlo ke zkrácení potrubí o 6m.
	b) Projektová dokumentace na VZT je z roku 2015. V té době byla navržena rekuperační jednotka, která měla na délku 5,3m. V současné době se vyrábí rekuperační jednotky o stejném výkonu, ale v délce pouze 2,56m. Z tohoto důvodu byl zkrácen i betonový základ vč. okolní plochy(tato plocha nebude betonová, ale ze zámkové dlažby) a zmenšeno oplocení pro tuto rekuperační jednotku. Zůstane štěrkový obsyp okolo budovy.
	c) Z důvodu možnosti kontroly potrubí v prostoru nad podhledem tělocvičny budou osazena do obvodové stěny tělocvičny ocelová dvířka 60x60, která budou přístupná ze střechy přístavby.
	d) V rámci finančních úspor a z důvodu kontroly potrubí nebude proveden sádrokartonový(dále SDK) kryt na chodbě tělocvičny na potrubí topné vody pro rekuperační jednotku.
	e) V rámci finančních úspor bylo provedeno napojení odvětrání radonu z kabinetu cvičitele na VZT potrubí ze sociálního zařízení chlapců. Tímto také nebyl proveden další vývod na střechu, kterým by se zvyšovalo další riziko zatékání.
	f) V šatně pro hřiště bude zakryta spodní část rekuperační jednotky deskou OSB, která bude bránit poničení jednotky.
	g) Vedení topné vody k venkovní rekuperační jednotce bylo vedeno jinou trasou z důvodu křížení jiných sítí. Nebyl rozebrán v tělocvičně dřevěný palubkový obklad. Ve venkovním prostředí bylo nutné upravit dešťový svod a hromosvod. Vedení bylo tepelně zaizolováno a opláštěno plechovým krytem.
Tyto změny jsou finančně vyjádřeny ve změnovém listu č.1.

V Písku 10.11.2017



						………………………………..		       
						Ing. Miroslav Máška , TDS 									MZ TENDER s.r.o.                                         
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List č: .1…. celkem …..

Číslo SOD: ..…………

Cena bez DPH dle SoD 1 590 572

Rekapitulace

Změnový list č.1 -372 177

Změnový list č.2 43 126

Celkem změnové listy -329 051

Celkem SOD a dodatek č.2 1 261 521

DPH 21 % 264 919

Celkem vč. DPH 1 526 440

Datum:  ……………………   Podpis:  ……………………………………

Za objednatele:



Název stavby: Opatření proti radonu v pavilonu 2. 

stupně a veliké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek



Rekapitulace

celkem

Zhotovitel: SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Název:  Klimaintop s.r.o. Písek                                        

Rekapitulace - Méněpráce, vícepráce

IČ:   450 22 925

                                             

Název stavebního objektu:  stavba +VZT+UT

Sídlo:  Nádražní 2612, Písek                                                                                                                          



Údaje dle SOD a dodatku č. 2

Datum:  …………………...   Podpis:  ……..…….…………..…….



Jméno a příjmení: Martin Borák



Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Máška
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List č: .1…. celkem …..

Číslo SOD: ..…………

jedn. cena množství množství cena

množství

cena množství cena

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

SO_01: Pavilon II. stupně

001: Zemní práce

1Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1 607,14 19,000

30 535,70 Kč 0,00 Kč

-15,000

-24 107,13 Kč 4,000 6 428,57 Kč

2

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m m3 460,71 19,000

8 753,57 Kč 0,00 Kč

-15,000

-6 910,71 Kč 4,000 1 842,86 Kč

002: Základy

3

Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 50 m hor. III a IV omezený 

prostor m 2 100,00 42,000

88 200,00 Kč 0,00 Kč

-42,000

-88 200,00 Kč 0,000 0,00 Kč

003: Svislé konstrukce

4Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 3 741,07 0,400

1 496,43 Kč 0,00 Kč

-0,400

-1 496,43 Kč 0,000 0,00 Kč

005: Komunikace

5Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 162,50 16,000

2 600,00 Kč 0,00 Kč

-15,000

-2 437,50 Kč 1,000 162,50 Kč

6Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm m2 55,71 16,000

891,43 Kč 0,00 Kč

-15,000

-835,71 Kč 1,000 55,71 Kč

7

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy 

do 50 m2 m2 175,89 16,000

2 814,28 Kč 0,00 Kč

-15,000

-2 638,39 Kč 1,000 175,89 Kč

009: Ostatní konstrukce a práce

8Těsnění prostupů PUR pěnou kus 120,54 10,000

1 205,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10,000 1 205,36 Kč

9Těsnění spár a prostupů tmelem m 84,82 6,000

508,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6,000 508,93 Kč

10Těsnění otevíravých spár (3 poklopy) m 125,00 8,000

1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8,000 1 000,00 Kč

11Dodávka a montáž nových poklopů kus 5 803,57 3,000

17 410,71 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3,000 17 410,71 Kč

0096: Bourací práce

12Bourání podlah z dlaždic betonových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 137,50 16,000

2 200,00 Kč 0,00 Kč

-15,000

-2 062,50 Kč 1,000 137,50 Kč

13Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů m 2 035,71 2,737

5 571,43 Kč 0,00 Kč

-1,937

-3 942,86 Kč 0,800 1 628,57 Kč

14Poplatek za skládku suti t 625,00 1,000

625,00 Kč 0,00 Kč

-1,000

-625,00 Kč 0,000 0,00 Kč

15Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 15 km t 133,93 1,000

133,93 Kč 0,00 Kč

-1,000

-133,93 Kč 0,000 0,00 Kč

741: Elektromontáže

16El. ventilátor NPV 190/125, vč. elektroinstalace kus 14 550,00 2,000

29 100,00 Kč 0,00 Kč

-1,000

-14 550,00 Kč 1,000 14 550,00 Kč

17Regulátor otáček, vč. elektroinstalace kus 2 250,00 2,000

4 500,00 Kč 0,00 Kč

-2,000

-4 500,00 Kč 0,000 0,00 Kč

18Systém TERA pro regulaci ventilátoru podle koncentrace radonu (1 čidlo + 1 ústředna) soubor 45 562,00 1,000

45 562,00 Kč 0,00 Kč

-1,000

-45 562,00 Kč 0,000 0,00 Kč

751: Vzduchotechnika

19Dodávka a montáž potrubí vzduchotechnického PVC do 160 mm m 520,00 46,000

23 920,00 Kč 0,00 Kč

-46,000

-23 920,00 Kč 0,000 0,00 Kč

20Dodávka a montáž potrubí vzduchotechnického PVC do 110 mm m 485,00 18,000

8 730,00 Kč 0,00 Kč

-18,000

-8 730,00 Kč 0,000 0,00 Kč

21Dodávka a montáž potrubí vzduchotechnického PVC do 80 mm m 265,00 7,000

1 855,00 Kč 0,00 Kč

-7,000

-1 855,00 Kč 0,000 0,00 Kč

22Vrtné potrubí drenážní m 355,00 42,000

14 910,00 Kč 0,00 Kč

-42,000

-14 910,00 Kč 0,000 0,00 Kč

23Dodávka a montáž vzduchotechnických PVC tvarovek kus 220,00 22,000

4 840,00 Kč 0,00 Kč

-22,000

-4 840,00 Kč 0,000 0,00 Kč

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

24Zařízení staveniště % 1 406,22 6,000

8 437,30 Kč 0,00 Kč

-4,800

-6 749,84 Kč 1,200 1 687,46 Kč

25Nastavení pracovního režimu ventilátoru kpl 1 200,00 1,000

1 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 1 200,00 Kč

26Vstupní měření kpl 8 000,00 1,000

8 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 8 000,00 Kč

27

Měření nárůstu a poklesu koncentrace radonu kontinuálními monitory v závislosti na 

činnosti ventil. kpl 12 000,00 1,000

12 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 12 000,00 Kč

28Závěrečné kolaudační měření radonu kpl 12 000,00 1,000

12 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 12 000,00 Kč

29Vypracování technického popisu, výkresové dokumentace a rozpočtu kpl 15 000,00 1,000

15 000,00 Kč 0,00 Kč

-1,000

-15 000,00 Kč 0,000 0,00 Kč

SO_02: Velká tělocvična

001: Zemní práce

30

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 

m2 m2 74,37 2,000

148,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 148,75 Kč

31Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 62,50 9,000

562,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9,000 562,50 Kč

32Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 110,71 3,165

350,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3,165 350,40 Kč

33Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 99,11 8,040

796,82 Kč 0,00 Kč

-1,820

-180,37 Kč 6,220 616,45 Kč

34Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 94,64 3,165

299,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3,165 299,54 Kč

35Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 142,86 11,205

1 600,71 Kč 0,00 Kč

-1,820

-260,00 Kč 9,385 1 340,71 Kč

36Uložení sypaniny na skládky m3 13,30 8,040

106,96 Kč 0,00 Kč

-1,820

-24,21 Kč 6,220 82,75 Kč

37Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 125,00 5,064

633,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5,064 633,00 Kč

38Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 10,89 4,800

52,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,800 52,29 Kč

39Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 18,75 34,446

645,87 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34,446 645,87 Kč

40Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 13,75 4,800

66,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,800 66,00 Kč

41Travní směs parková 5 kg kg 92,50 0,120

11,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,120 11,10 Kč

6

Název stavby: Opatření proti radonu v pavilonu 2. 

stupně a veliké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek

pol. 

č.:

Zkrácený název položky

Zhotovitel: SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Název:  Klimaintop s.r.o. Písek                                        

Méněpráce, vícepráce

IČ:   450 22 925

                                             

Název stavebního objektu:  stavba +VZT+UT

Sídlo:  Nádražní 2612, Písek                                                                                                                          



MJ

Údaje dle SOD 



Zbývá

celkem

Méněpráce
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0002: Základy

42Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 40,62 9,500

385,94 Kč 0,00 Kč

-9,500

-385,94 Kč 0,000 0,00 Kč

43

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 

mm m3 955,36 6,069

5 797,61 Kč 0,00 Kč

-1,056

-1 008,86 Kč 5,013 4 788,76 Kč

44Zřízení bednění stěn základových desek m2 193,75 4,080

790,50 Kč 0,00 Kč

-1,580

-306,12 Kč 2,500 484,37 Kč

45Odstranění bednění stěn základových desek m2 48,48 4,080

197,81 Kč 0,00 Kč

-1,580

-76,60 Kč 2,500 121,21 Kč

46Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 23 124,99 0,050

1 162,40 Kč 0,00 Kč

-0,025

-584,27 Kč 0,025 578,12 Kč

47Bednění kotevních otvorů v základech pro stroje průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m kus 202,68 1,000

202,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 202,68 Kč

48Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti I m3 3 446,43 2,164

7 457,49 Kč 0,00 Kč

-1,120

-3 860,00 Kč 1,044 3 597,49 Kč

49Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 3 741,07 0,227

848,76 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,227 848,76 Kč

004: Vodorovné konstrukce

50Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 78,75 2,000

157,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 157,50 Kč

005: Komunikace

51Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 241,07 7,806

1 881,86 Kč 0,00 Kč

15,994

3 855,69 Kč 23,800 5 737,56 Kč

52Dlažba skladebná betonová Best Klasiko - L×B×H 200×100×60 mm, přírodní, standard m2 124,11 6,097

756,63 Kč 0,00 Kč

14,694

1 823,59 Kč 20,790 2 580,22 Kč

006: Úpravy povrchů

53Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 626,79 0,250

156,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,250 156,70 Kč

54Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 341,07 4,000

1 364,29 Kč 0,00 Kč

4,000

1 364,29 Kč 8,000 2 728,57 Kč

0063: Podlahy

55Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 2 812,50 2,143

6 026,40 Kč 0,00 Kč

-2,143

-6 026,40 Kč 0,000 0,00 Kč

56Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 337,50 2,143

723,26 Kč 0,00 Kč

-2,143

-723,26 Kč 0,000 0,00 Kč

57

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže m3 102,68 2,143

220,04 Kč 0,00 Kč

-2,143

-220,04 Kč 0,000 0,00 Kč

58Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35° m3 58,21 2,143

124,75 Kč 0,00 Kč

-2,143

-124,75 Kč 0,000 0,00 Kč

59Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 23 124,99 0,075

1 726,58 Kč 0,00 Kč

-0,075

-1 726,58 Kč 0,000 0,00 Kč

60Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 99,11 1,875

185,83 Kč 0,00 Kč

-1,875

-185,83 Kč 0,000 0,00 Kč

009: Ostatní konstrukce a práce

61

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého m 166,07 12,800

2 125,71 Kč 0,00 Kč

-9,300

-1 544,46 Kč 3,500 581,25 Kč

62

Obrubník betonový Best - L×B×H 1000×50×200 mm, barevný odstín přírodní, spotřeba 1 

ks/m, Parkan II ks 52,68 14,000

737,50 Kč 0,00 Kč

-10,000

-526,79 Kč 4,000 210,71 Kč

63Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 79,82 605,200

48 307,91 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 605,200 48 307,91 Kč

64

Provedení napojení drenážního potrubí do stávající kanalizační šachty, vč. utěsnění 

prostupu kus 482,14 1,000

482,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 482,14 Kč

0094: Lešení

65Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 6,6 m kus 2 339,28 4,000

9 357,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 9 357,14 Kč

66Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 6,6 m za první a ZKD den použití kus 544,64 120,000

65 357,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 120,000 65 357,11 Kč

67Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 6,6 m kus 1 580,36 4,000

6 321,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 6 321,43 Kč

0096: Bourací práce

68Vyřezání otvoru ve stropu s bedněním z desek měkkých plochy jednotlivě do 1 m2 m 70,18 0,748

52,51 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,748 52,51 Kč

69Odstranění okapového chodníku z dekorativního kameniva (kačírek) do tl. 150 mm m2 74,11 6,000

444,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6,000 444,64 Kč

70Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 47,41 4,000

189,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 189,64 Kč

71Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 188,39 4,000

753,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 753,57 Kč

72Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1 285,71 0,227

291,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,227 291,70 Kč

73Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 120,54 2,000

241,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 241,07 Kč

74Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 65,62 2,500

164,06 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,500 164,06 Kč

75Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 2 375,00 1,100

2 612,50 Kč 0,00 Kč

-0,600

-1 425,00 Kč 0,500 1 187,50 Kč

76Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 2 544,64 1,250

3 180,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,250 3 180,80 Kč

77Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 4 276,78 2,050

8 767,41 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,050 8 767,41 Kč

78Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 6 750,00 0,100

675,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,100 675,00 Kč

79Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 193,75 6,767

1 311,05 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6,767 1 311,05 Kč

80Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 21,61 27,068

584,86 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27,068 584,86 Kč

81Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 576,79 6,767

3 902,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6,767 3 902,94 Kč

82Nakládání suti a vybouraných hmot t 81,87 6,767

554,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6,767 554,02 Kč

83Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 111,61 6,767

755,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6,767 755,25 Kč

099: Přesun hmot HSV

85Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 225,00 27,308

6 144,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27,308 6 144,30 Kč

711: Izolace proti vodě

86Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 39 821,41 0,001

54,36 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,001 54,36 Kč

87Pás těžký asfaltovaný modifikovaný m2 87,68 5,233

458,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5,233 458,78 Kč

88Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 16,79 4,550

76,37 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,550 76,37 Kč

89Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 83,04 4,550

377,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,550 377,81 Kč

90

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 

1,0 m m2 101,79 4,550

463,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,550 463,12 Kč

91Ukončovací profil pro nopové fólie m 79,02 9,100

719,06 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9,100 719,06 Kč

92Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 21,50 3,210

69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3,210 69,00 Kč
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712: Povlakové krytiny

93Provedení lemování proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů asfaltovými pásy kus 367,86 4,000

1 471,43 Kč 0,00 Kč

-1,000

-367,86 Kč 3,000 1 103,57 Kč

94Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 14,71 3,150

46,35 Kč 0,00 Kč

-0,787

-11,58 Kč 2,363 34,77 Kč

713: Izolace tepelné

95

Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm - 

uskladnit pro opětovnou montáž m2 18,57 318,800

5 920,57 Kč 0,00 Kč

-291,800

-5 419,14 Kč 27,000 501,43 Kč

96Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 68,57 318,800

21 860,56 Kč 0,00 Kč

-291,800

-20 009,13 Kč 27,000 1 851,43 Kč

760: Konstrukce sádrokartonové

100SDK obklad rozvodů ÚT tvaru L š do 0,8 m desky 1x 12,5 mm m 405,36 26,000

10 539,28 Kč 0,00 Kč

-26,000

-10 539,28 Kč 0,000 0,00 Kč

101SDK obklad VZT rozvodů tvaru L š přes 0,8 m desky 1x 12,5 mm m2 608,04 9,108

5 537,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9,108 5 537,68 Kč

102Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 160,77 1,520

244,37 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,520 244,37 Kč

120a Krycí deska z OSB pod rekuperační jednotkou vč. montáže ks 1 000,00 0,000

0,00 Kč 0,00 Kč

1,000

1 000,00 Kč 1,000 1 000,00 Kč

763: Konstrukce montované

103Demontáž parotěsné zábrany podhledu m2 17,59 88,200

1 551,37 Kč 0,00 Kč

-74,700

-1 313,92 Kč 13,500 237,46 Kč

104Dodávka a montáž parotěsné zábrany do podhledu m2 40,80 88,200

3 598,87 Kč 0,00 Kč

-74,700

-3 048,03 Kč 13,500 550,85 Kč

105

Opětovná montáž kazetového podhledu na zavěšenou polozapuštěnou nosnou 

konstrukci m2 263,39 88,200

23 231,24 Kč 0,00 Kč

-88,200

-23 231,24 Kč 0,000 0,00 Kč

106

Demontáž podhledu kazetového na roštu polozapuštěném - uskladnit pro opětovnou 

montáž m2 88,04 88,200

7 764,75 Kč 0,00 Kč

-88,200

-7 764,75 Kč 0,000 0,00 Kč

766: Konstrukce truhlářské

107

Demontáž a montáž palubkového dřevěného obkladu tělocvičny ve štítu, vč. opravy 

nátěru m2 375,00 13,320

4 995,00 Kč 0,00 Kč

-13,320

-4 995,00 Kč 0,000 0,00 Kč

107a

Vedení potrubí ÚT vně objektu- tepelná  izolace, opláštění plechem, úprava dešťového 

svodu a uzemnění kpl 4 995,00 0,000

0,00 Kč 0,00 Kč

1,000

4 995,00 Kč 1,000 4 995,00 Kč

108Demontáž a montáž parapetu palubkového zákrytu u rozdělovače UT, vč. opravy nátěru m2 375,00 2,000

750,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 750,00 Kč

767: Konstrukce zámečnické

109Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 88,75 144,000

12 779,99 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 144,000 12 779,99 Kč

110

Dodávka a montáž ocelové konstrukce oplocení VZT jednotky, vč. povrchové úpravy 

nátěrem - vč. kotevního materiálu a vrátek se zámkem kg 107,14 317,683

34 037,45 Kč 0,00 Kč

-55,910

-5 990,35 Kč 261,773 28 047,09 Kč

111Dodávka a montáž průmyslových plotových panelů oplocení VZT jednotky m2 212,14 59,340

12 588,55 Kč 0,00 Kč

-8,590

-1 822,31 Kč 50,750 10 766,24 Kč

111a Ocelová dvířka 60x60 vč. bourání zdiva a montáže ks 2 500,00 0,000

0,00 Kč 0,00 Kč

1,000

2 500,00 Kč 1,000 2 500,00 Kč

781: Obklady keramické

112

Obkládačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm - bude upřesněno dle výběru investora do 300,- 

Kč/m2 m2 267,86 0,675

180,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,675 180,80 Kč

113Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 22 ks/m2 lepených kus 36,43 7,000

255,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7,000 255,00 Kč

114Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 4,36 3,370

14,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3,370 14,69 Kč

784: Malby

115Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 17,77 68,158

1 211,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 68,158 1 211,02 Kč

116

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m m2 46,52 68,158

3 170,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 68,158 3 170,56 Kč

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

117Zařízení staveniště % 3 515,86 1,500

5 273,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,500 5 273,79 Kč

118Vypracování technického popisu, výkresové dokumentace a rozpočtu kpl 12 000,00 1,000

12 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 12 000,00 Kč

VZT

Zařízení č.1 - Větrání tělocvičny

1.01

AHU 01.01 - Vzduchotechnická jednotka  s rekuperací tepla ve venkoním provedení v 

sestavě: kpl 290 030,00 1,000

290 030,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 290 030,00 Kč

1.02Tlumič hluku buňkový Greif G200/500/2000 ks 1 620,00 6,000

9 720,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6,000 9 720,00 Kč

1.03Přívodní dýza DDMII-200N TPM072/08 ks 1 633,00 10,000

16 330,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10,000 16 330,00 Kč

1.04Vyústka odvodní VK-1.0-R1-560x200 ks 926,00 4,000

3 704,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 3 704,00 Kč

1.05Regulační klapka ruční DN200 ks 605,00 10,000

6 050,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10,000 6 050,00 Kč

1.06Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu + tvaroveky včetně závěsného materiálu m2 470,00 40,000

18 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 40,000 18 800,00 Kč

1.07Kruhové potrubí SPIRO DN200 včetně tvarovek a závěsného materiálu bm 420,00 20,000

8 400,00 Kč 0,00 Kč

-6,000

-2 520,00 Kč 14,000 5 880,00 Kč

1.08Kruhové potrubí SPIRO DN250 včetně tvarovek a závěsného materiálu bm 530,00 15,000

7 950,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15,000 7 950,00 Kč

1.09Kruhové potrubí SPIRO DN315 včetně tvarovek a závěsného materiálu bm 550,00 8,000

4 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8,000 4 400,00 Kč

1.10Kruhové potrubí SPIRO DN355 včetně tvarovek a závěsného materiálu bm 570,00 10,000

5 700,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10,000 5 700,00 Kč

1.11Kruhové potrubí SPIRO DN400 včetně tvarovek a závěsného materiálu bm 620,00 8,000

4 960,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8,000 4 960,00 Kč

1.12Kruhové potrubí SPIRO DN450 včetně tvarovek a závěsného materiálu bm 650,00 45,000

29 250,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 45,000 29 250,00 Kč

1.13

Izolace  tepelná - 50 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na 

samolepící trny, AL páska m2 360,00 110,000

39 600,00 Kč 0,00 Kč

-4,000

-1 440,00 Kč 106,000 38 160,00 Kč

1.14

Izolace  tepelná ve venkovním prostoru - 80 mm minerální plsť, připevněná na samolepící 

trny, oplechována m2 780,00 35,000

27 300,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35,000 27 300,00 Kč

Zařízení č.2 - Větrání posilovny

2.01

AHU 02.01 - Kompaktní vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení s 

rekuperací tepla v sestavě: kpl 132 458,00 1,000

132 458,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 132 458,00 Kč

2.02Tlumič hluku kruhový DN200 l=600mm ks 1 560,00 2,000

3 120,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 3 120,00 Kč

2.03Tlumič hluku kruhový DN200 l=900mm ks 1 947,00 2,000

3 894,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 3 894,00 Kč

2.04Protidešťová žaluzie DN250 ks 645,00 1,000

645,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 645,00 Kč

2.05Výfuková hlavice VHO200 ks 828,00 1,000

828,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 828,00 Kč

2.06Vyústka přívodní pro kruhové potrubí KV-K2-425x75-R1 ks 602,00 4,000

2 408,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 2 408,00 Kč

2.07Talířový ventil KK 200 včetně zděře ks 297,00 3,000

891,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3,000 891,00 Kč

2.08Kruhové potrubí SPIRO DN200 včetně tvarovek a závěsného materiálu bm 420,00 20,000

8 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20,000 8 400,00 Kč

2.09Kruhové potrubí SPIRO DN250 včetně tvarovek a závěsného materiálu bm 530,00 2,000

1 060,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 1 060,00 Kč

2.10

Izolace  tepelná - 50 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na 

samolepící trny, AL páska m2 360,00 4,000

1 440,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 1 440,00 Kč
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Zařízení č.3 - Větrání kabinetu

3.01AHU 03.01 - Přívodní potrubní jednotka v sestavě: kpl 17 881,00 1,000

17 881,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 17 881,00 Kč

3.02EF 03.01 - Odtahový radální potrubní ventilátor v sestavě: kpl 3 138,00 1,000

3 138,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 3 138,00 Kč

3.03Tlumič hluku kruhový DN100 l=600mm ks 1 263,00 2,000

2 526,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 2 526,00 Kč

3.04Talířový ventil KE 100 včetně zděře ks 172,00 3,000

516,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3,000 516,00 Kč

3.05Talířový ventil KK 100 včetně zděře ks 172,00 2,000

344,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 344,00 Kč

3.06Protidešťová žaluzie DN125 ks 445,00 1,000

445,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 445,00 Kč

3.07Výfuková hlavice VHO100 ks 667,00 1,000

667,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 667,00 Kč

3.08Kruhové potrubí SPIRO DN100 včetně tvarovek a závěsného materiálu bm 240,00 13,000

3 120,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13,000 3 120,00 Kč

3.09Kruhové potrubí SPIRO DN125 včetně tvarovek a závěsného materiálu bm 275,00 2,000

550,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 550,00 Kč

3.10

Izolace  tepelná - 50 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na 

samolepící trny, AL páska m2 360,00 1,000

360,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 360,00 Kč

Montáž (včetně jednotek na střechu) 32 844,25 1,000

32 844,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 32 844,25 Kč

Doprava - 1 % 6 568,85 1,000

6 568,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 6 568,85 Kč

Kompletace - 1 % 6 568,85 1,000

6 568,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 6 568,85 Kč

Vyzkoušení - 1 % 6 568,85 1,000

6 568,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 6 568,85 Kč

ZTI

Zdravotechnika - venkovní kanalizace

1Drenážní trubka děrovaná DN100 m 60,00 10,000

600,00 Kč 0,00 Kč

-4,000

-240,00 Kč 6,000 360,00 Kč

2Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000  kus 278,00 8,000

2 224,00 Kč 0,00 Kč

-3,500

-973,00 Kč 4,500 1 251,00 Kč

3Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC  kus 55,00 1,000

55,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 55,00 Kč

4Kanalizační odbočka KGEA110/110/45° PVC kus 106,00 1,000

106,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 106,00 Kč

5Kanalizační víčko PVC 110 kus 110,00 1,000

110,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 110,00 Kč

6Napojení na stávající šachtu betonovou potrubím PVC 110 kus 1 250,00 1,000

1 250,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 1 250,00 Kč

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 včetně tvarovek m 230,00 5,000

1 150,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5,000 1 150,00 Kč

8Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 70,00 1,000

70,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 70,00 Kč

9Podomítková zápachová uzávěrka s kuličkou HL138 kus 730,00 4,000

2 920,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 2 920,00 Kč

10Napojení na stávající potrubí HT DN110 kus 450,00 1,000

450,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 450,00 Kč

Zdravotechnika - zemní práce

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,000 0,00 Kč

11Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 1 m v soudržné hornině tř. 3 a 4 v objektu m3 1 450,00 5,000

7 250,00 Kč 0,00 Kč

-2,000

-2 900,00 Kč 3,000 4 350,00 Kč

12Lože pod potrubí z kameniva frakce 0 - 4 mm  m3 739,00 1,000

739,00 Kč 0,00 Kč

-0,400

-295,60 Kč 0,600 443,40 Kč

13Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s kameniva frakce 0 - 4 mm m3 819,00 5,000

4 095,00 Kč 0,00 Kč

-2,000

-1 638,00 Kč 3,000 2 457,00 Kč

UT

Izolace tepelné

1Izolace tepelná potrubí DN 28/30 tlušťka dle vyhlášky č. 193/2007  m 65,00 100,000

6 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100,000 6 500,00 Kč

2Izolace tepelná potrubí DN 28/50 tlušťka dle vyhlášky č. 193/2007 + oplechování m 285,00 4,000

1 140,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 1 140,00 Kč

4Izolace z minerální vlny tl. 50mm s alu fólií m2 285,00 5,000

1 425,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5,000 1 425,00 Kč

5Demontáž a likvidace stávající izolace m2 50,00 5,000

250,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5,000 250,00 Kč

Ústřední vytápění - strojovny

6Montáž regulačního uzlu pro VZT do potrubí soubor 550,00 1,000

550,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 550,00 Kč

7

Regulační uzel pro VZT  s trojcestným ventilem, obehovým čerpadlem, průtok 0,5m3/h, 

dopravní výška H=2,0m  kus 15 225,00 1,000

15 225,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 15 225,00 Kč

Ústřední vytápění - potrubí

8Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 473,00 100,000

47 300,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100,000 47 300,00 Kč

9Zkouška těsnosti potrubí měděné  m 8,00 100,000

800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100,000 800,00 Kč

Ústřední vytápění - armatury

10Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou kus 185,00 4,000

740,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 740,00 Kč

11vyvažovací ventil s vypouštěním STAD DN 20 kus 1 579,00 1,000

1 579,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 1 579,00 Kč

12Montáž armatury závitové s dvěma závity do G 1 kus 120,00 1,000

120,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 120,00 Kč

13Nastavení vyvažovacích ventilů kus 50,00 1,000

50,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 50,00 Kč

14Navaření nového hrdla na stávající rozdělovač DN25 kus 325,00 2,000

650,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 650,00 Kč

15Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 155,00 2,000

310,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 310,00 Kč

16Kohout kulový přímý DN25 PN 35 do 185°C vnitřní závit kus 385,00 2,000

770,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 770,00 Kč

17

Osová kompenzační vsuvka DN28, axiální zachycení roztažnosti kompenzátoru min. 

7mm kus 1 331,00 2,000

2 662,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 2 662,00 Kč

18Teploměr d 15  120°C vč. jímky kus 280,00 2,000

560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 560,00 Kč

Topná, tlaková zkouška

19Vypuštění a napuštění otopné soustavy soub 800,00 1,000

800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 800,00 Kč

20Topná zkouška soub 2 000,00 1,000

2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 2 000,00 Kč
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ELEKTROINSTALACE

Regulátor teploty prostorový – připojení ks 150,00 1,000

150,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 150,00 Kč

Připojení ventilátoru ks 140,00 2,000

280,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 280,00 Kč

Připojení VZT jednotky ks 360,00 2,000

720,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 720,00 Kč

Připojení ovladače VZT jednotky ks 150,00 2,000

300,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 300,00 Kč

Připojení regulátoru teploty ks 150,00 1,000

150,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 150,00 Kč

Teplotní čidlo do VZT kanálu ks 1 500,00 1,000

1 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 1 500,00 Kč

Elektrický topný kabel samoregulační (15 W/m,230 V) m 340,00 4,000

1 360,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,000 1 360,00 Kč

Připojovací konce SK ADPSV ks 125,00 1,000

125,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 125,00 Kč

Zakončení KIT č. 4 ks 345,00 1,000

345,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 345,00 Kč

Spínač 2 polový 230V, 10A ks 474,00 1,000

474,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 474,00 Kč

Krabice přístrojová hluboká pod omítku ks 31,00 1,000

31,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 31,00 Kč

Krabicová rozvodka prům 68 mm ks 114,00 1,000

114,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 114,00 Kč

Krabicová rozvodka WERIT 002000 vč. WAGO svorek ks 250,00 3,000

750,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3,000 750,00 Kč

Vodič CYA 4 m 27,30 30,000

819,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 30,000 819,00 Kč

Svorka Bernard ks 73,00 8,000

584,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8,000 584,00 Kč

Trubka prům 29 mm m 40,30 5,000

201,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5,000 201,50 Kč

Lišta LV 40x40 m 71,00 85,000

6 035,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 85,000 6 035,00 Kč

Kabel CYKY 2Ax1,5 m 26,00 68,000

1 768,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 68,000 1 768,00 Kč

Kabel CYKY 3Ax1,5 m 28,90 20,000

578,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20,000 578,00 Kč

Kabel CYKY 3Cx1,5 m 28,90 112,000

3 236,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 112,000 3 236,80 Kč

Kabel CYKY 3Cx2,5 m 35,80 18,000

644,40 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18,000 644,40 Kč

Kabel CYKY 5Cx2,5 m 49,80 52,000

2 589,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 52,000 2 589,60 Kč

Kabel CYKY 5Cx4 m 59,90 67,000

4 013,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 67,000 4 013,30 Kč

Kabel JYTY 4x1 m 32,50 8,000

260,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8,000 260,00 Kč

Kabel JYTY 7x1 m 40,30 63,000

2 538,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 63,000 2 538,90 Kč

Vodič FeZn prům. 8 mm m 143,60 10,000

1 436,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10,000 1 436,00 Kč

Svorka SS ks 81,90 3,000

245,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3,000 245,70 Kč

Svorka SK ks 109,30 1,000

109,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 109,30 Kč

Svorka SP 1 ks 85,10 2,000

170,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 170,20 Kč

Ukončení kabelů ks 75,00 12,000

900,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12,000 900,00 Kč

Ukončení vodičů ks 14,00 8,000

112,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8,000 112,00 Kč

Měření impedance smyčky 3fáz ks 400,00 2,000

800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2,000 800,00 Kč

Měření impedance smyčky 1fáz ks 300,00 3,000

900,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3,000 900,00 Kč

Výchozí revize ks 2 000,00 1,000

2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 2 000,00 Kč

Prořez 5% kpl 461,66 1,000

461,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 461,66 Kč

Podružný materiál 3 % kpl 437,50 1,000

437,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 437,50 Kč

PPV 6%

kpl 2 228,39 1,000

2 228,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 2 228,39 Kč

Montáž na stávajících zařízeních, demontáže hod 265,00 14,000

3 710,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14,000 3 710,00 Kč

Zednické práce hod 220,00 10,000

2 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10,000 2 200,00 Kč

Lehké přenosné lešení do 1,2m m2 45,00 56,000

2 520,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 56,000 2 520,00 Kč

Rozváděč RT – doplnění ks 4 890,00 1,000

4 890,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1,000 4 890,00 Kč

Datum:  ……………………   Podpis:  ……………………………………

Za objednatele:



CELKEM   -   PŘEVOD : 

Datum:  …………………...   Podpis:  ……..…….…………..…….



1 590 572 Kč

Jméno a příjmení: Martin Borák

0,00 Kč



Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Máška

-372 177,10 Kč



1 218 395 Kč
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Zakázka:

Opatření proti radonu v pavilonu 2.stupně a veliké tělocvičně ZŠ E.Beneše Písek - SO 01 Pavilon 2.stupně - Změna stavby před dokončením

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 43 126 9 057 52 183

001: Zemní práce 5 964 1 252 7 217

002: Základy 1 148 241 1 388

003: Svislé konstrukce 3 866 812 4 677

004: Vodorovné konstrukce 634 133 767

005: Komunikace 447 94 541

006: Úpravy povrchu 481 101 582

0096: Bourací práce 521 109 630

099: Přesun hmot HSV 1 044 219 1 263

711: Izolace proti vodě 909 191 1 100

741: Elektromontáže 15 432 3 241 18 672

751: Vzduchotechnika 11 630 2 442 14 072

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 052 221 1 273

Celkem (bez DPH) 43 126

DPH 9 057

DPH 21 % ze základny: 43 126 9 057



Celkem (včetně DPH) 52 183


image1.png
MESTO PISEK




