
Příloha č.2 - Časový harmonogram

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

SO01: Odstavná plocha pro parkující vozidla17.10.16 25.11.16 542 080 113 837 655 916 s s s s s s

  1: Zemní práce 17.10.16 06.11.16 164 188 34 479 198 667 x x x

  2: Základy a zvláštní zakládání 24.10.16 11.11.16 3 574 750 4 324 x x x

  5: Komunikace 07.11.16 25.11.16 192 961 40 522 233 482 x x x

  8: Trubní vedení 31.10.16 18.11.16 9 100 1 911 11 011 x x x

  90: Oploceni 24.10.16 11.11.16 36 070 7 575 43 645 x x x

  91: Doplňující práce na komunikaci 31.10.16 25.11.16 37 215 7 815 45 030 x x x x

  96: Bourání konstrukcí 24.10.16 11.11.16 23 338 4 901 28 239 x x x

  99: Staveništní přesun hmot 24.10.16 25.11.16 58 694 12 326 71 020 x x x x x

  D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 07.11.16 20.11.16 5 642 1 185 6 827 x x

  M21: Elektroinstalace 31.10.16 20.11.16 11 299 2 373 13 671 x x x
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Písek - ostavná plocha pro parkující vozidla v ZŠ J.K.Tyla - harmonogram
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