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Číslo smlouvy objednatele: PM27477/2017-504
Číslo dodatku:     PM0             /2017-ZSMTDS/Bar

DODATEK Č .  1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO
č .  PM27477/2017-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními

stranami:

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen:   MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem Povodí Moravy, s.p.
IČ:   708 90 013
DIČ:  CZ70890013
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): 

2. Zhotovitel:
STAVBY VANTO, s.r.o.
Sídlo:  Panská 25, 686 074 Kunovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
                                vložce 57602
Zastoupený:           Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem
IČ:   28269314
DIČ:  CZ28269314
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických:

I.  Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III – Doba a místo plnění – Termín dokončení díla, ze
smlouvy o dílo č. PM27477/2017-504 ze dne 16. 5. 2017 pro stavbu „VD Fryšták - rekonstrukce
domku hrázného včetně provozního zázemí - II.etapa“.

2. Důvodem ke vzniku dodatku č. 1 je požadavek objednavatele na striktní dodržení všech
technologických postupů a přestávek, které jsou ve fázi „mokré výstavby“ při jejich nedodržení
zdrojem budoucích problémů a reklamací. Obzvláště se jedná o vyschnutí hrubých omítek před
aplikací štuku a dále také vyschnutí anhydritových podlah na nejvyšší povolené vlhkosti 0,5% před
pokládkou nášlapné vrstvy. Rovněž je třeba dopředu uvažovat, že finální dokončovací práce jako
terénní úpravy, betonáž opěrných zídek, betonáž základů oplocení, betonáž patek přístřešku pro
parkování, není vhodné realizovat při teplotách pod bodem mrazu.

(:Jl'slo smlouvy objednatele: PM27477I2017—504
Cislo dodatku: PMO /2017-ZSMTDS/Bar

1.

DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DiLO
é. PM27477I2017-504

uzavfeny nl'ie uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a na’sledujl'cimi ustanovenl'mi
zékona ('3. 89/2012 8b., obéansky zékonl'k, (déle jen ,,obéansky zékonik“), mezi témito smluvnl’mi

stranami:

Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.
SI’dlo: Drevafské 932/11, 602 00 Brno
Zapsén: v obchodnl'm rejstfi'ku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddl'lu A,

vloice 13565
Zastoupen: MVDr. Véclavem Gargulékem, generélnl'm reditelem Povodl' Moravy, s.p.
|C:v 708 90 013
DIC: 0270890013
Bankovnl' spojenl':
Cislo L'Jétu:
Zéstupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnl'ka):

Zhotovitel:
STAVBY VANTO, s.r.o.
SI’dlo: Panské 25, 686 074 Kunovice
Zapsén: v obchodnl'm rejstfi'ku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddl'lu C,

vloice 57602
Zastoupeny: Mgr. Ondfejem Pavkou, jednatelem
IC: 28269314
DIC: C228269314
Bankovnl' spojenl':
Cislo L'Jétu:
Zéstupce ve vécech technickych:

I. Pfedmét dodatku

Pfedmétem tohoto dodatku je Uprava 6|. ||| — Doba a ml'sto plnénl' — Terml'n dokonéenl' dI’Ia, ze
smlouvy o dl’lo é. PM27477I2017-504 ze dne 16. 5. 2017 pro stavbu ,,VD Fryéték - rekonstrukce
domku hrézného véetné provozniho zézemi - ll.etapa“.

Dflvodem ke vzniku dodatku 6. 1 je poiadavek objednavatele na striktnl' dodrienl' v§ech
technologicky'Ich postupfl a prestévek, které jsou ve fézi ,,mokré vystavby“ pfi jejich nedodrienl'
zdrojem budoucich problémt’] a reklamaci. Obzvla’été se jedné o vyschnutl' hrubYch oml'tek pred
aplikaci étuku a déle také vyschnuti anhydritoch podlah na nejvyéél' povolené vlhkosti 0,5% pred
poklédkou néélapné vrstvy. Rovnéi je treba dopl‘edu uvaiovat, ie finélnl' dokonéovaci préce jako
terénnl' L'Jpravy, betonéi opérny’lch zidek, betonéi zékladfl oplocenl', betonéi patek pristreéku pro
parkovénl', nenl' vhodné realizovat pfi teplotéch pod bodem mrazu.
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3. Nově zní tedy článek III. Doba a místo plnění díla v odstavci jedna následovně:
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.3.2018

II. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy nedotčené.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv, o čemž budou strany informovány.

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a
další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Harmonogram stavby

V Brně dne: V Kunovicích dne: 8.11.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ......................................................  ......................................................
Povodí Moravy, s.p.                                                 STAVBY VANTO, s.r.o.

 MVDr. Václav Gargulák Mgr. Ondřej Pavka
 generální ředitel jednatel

Nové a' tedy élének |||. Doba a misto plnénl' dI’la v odstavci jedna nésledovné:
Zhotovitel se dl'lo zavazuje provést v téchto terml'nech:
Termin zahéjenl' provédénl' dI’Ia: do 20 dnl'] od nabyti fiéinnosti této smlouvy
Termin dokonéenl' dI’Ia a jeho pfedéni objednateli: do 30.3.2018

ll. Zévéreéné ustanoveni

Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedl'lnou souééstl’ smlouvy o dl'lo.
Ostatnl' éla’nky uzavfené smlouvy o dl'lo zflstévajl' tl'mto dodatkem smlouvy nedotéené.
Dodatek ke smlouvé je vyhotoven ve étyfech vyhotovenl'ch, z nichi tfi obdril' objednatel a jeden
Zhotovitel.
Dodatek nabyvé platnosti dnem podpisu obou smluvnl'ch stran.
V souladu s ust. § 6 zékona o registru smluv nabftvé tento dodatek fiéinnosti dnem uvefejnénl'
v registru smluv, o éemZ budou strany informovény.

Zhotovitel je srozumén 3 mm, ie objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zékona
é. 340/2015 8b., 0 zvléétnl'ch podml'nkéch L'Jéinnosti néktech smluv, uvel‘ejfiovénl' téchto smluv
a o registru smluv, a je tak povinen zvel‘ejnit obraz smlouvy a jejl' pfi'padné zmény (dodatky) a
dalél' dokumenty od této smlouvy odvozené véetné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uvefejnit v souladu s timto zékonem, a to poiadovany’lm zpflsobem, v zékonem stanovené lhflté.
Smluvnl' strany jsou v této souvislosti povinny si vzéjemné sdélit, které L'Jdaje tvof‘l’ obchodnl'
tajemstvi a jsou tak vylouéeny z uvefejnénl'.
Nedl'lnou souééstl' této smlouvyjsou tyto pfilohy:

Pfiloha ('3. 1 — Harmonogram stavby

V Brné dne: V Kunovicich dne: 8.11.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

...........
PovodIMoravysp STAVBYVANTOsro

MVDr. Véclav Gargulék Mgr. Ondfej Pavka
generélnl' feditel jednatel
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