DOHODA O ZMĚNĚ V OBSAHU ZÁVAZKŮ
ke smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/011
s názvem „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křížka 490/2“ 
(dále jen „Dohoda“) uzavřená dle ustanovení §1901 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
Městská část Praha 7 

sídlo: 

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupená: 
Mgr. Jan Čižinský, starosta 

IČO : 

00063754

bankovní spojení: 

číslo účtu: 
 

telefon: 


(dále jen „Objednatel“)



a

společnost „HTA ZŠ Plamínkové“

vedoucí společník

HOSPIMED, spol. s r.o.
sídlo: 

Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

zastoupená: 
Jana Doubravová, jednatelka

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 480.

IČO: 

00676853

DIČ 

CZ00676853

bank. spojení: 


č. účtu:



tel.: 



e-mail: 
 

společník 1

TREPART s.r.o.
sídlo: 

Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, Chodov

zastoupená: 
Jiří Křemenák, jednatel

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 206689.

IČO: 

25917838

DIČ 

CZ25917838

společník 2

Auböck s.r.o.
sídlo: 

Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zastoupená: 
Ing. Jan Vilánek, jednatel

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13372.

IČO: 

26089785

DIČ 

CZ26089785

(dále jen „Zhotovitel“)

 (Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda o změně v obsahu závazků ke smlouvě č. 2017/OIVZ/011 je uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1122/17-R z jednání č. 85 ze dne 5.12.2017
Článek I.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2017 Smlouvu o dílo č. 2017/OIVZ/011, a to na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného objednatelem dne 21. 2. 2017 pod názvem „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křížka 490/2“, a v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0406/17-R z jednání č. 30 ze dne 
2. 5. 2017. Předmětem této smlouvy o dílo bylo provedení rekonstrukce kuchyňského provozu v objektu Základní školy Fr. Plamínkové v rozsahu specifikovaném touto smlouvou o dílo a jejími přílohami (dále jen „dílo“). Ke smlouvě o dílo byl následně dne 31. 8. 2017 uzavřen Dodatek č. 1 na základě Usnesení Rady MČ č. 0810/17-R z jednání 
č. 60 ze dne 31. 8. 2017 (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“). 

2. Dne 15. 11. 2017 Zhotovitel předal a Objednateli převzal dílo s vadami nebránícími provozu dle Protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol“). Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit dílo nejpozději do 6. 9. 2017, dílo však bylo dokončeno, předáno a převzato s prodlením 70 dnů. 
3. Součástí díla dle Smlouvy byla též výměna dřevěných oken v 1.NP a 2.NP objektu kuchyně, která nebyla Zhotovitelem provedena v rozsahu dle změnového listu (ZL) č. 8, který je uveden v příloze č. 1 této Dohody, a to z důvodů na straně Zhotovitele.  Zhotovitel nechal okna vyrobit v rozporu s požadavky objednatele. Objednatel toto nabízené plnění v souladu se Smlouvou a se stanoviskem Odboru památkové péče MHMP nepřijal a osazení / výměnu těchto oken neumožnil, neboť nově vyrobená okna nesplňovala požadavky na rozměry, profilaci a velikost oken dle projektové dokumentace. Výroba nových oken a jejich výměna dle projektové dokumentace by nepřiměřeně prodloužila dokončení díla, a protože výměna dřevěných oken v 1.NP a 2.NP objektu kuchyně nebrání užívání díla, Objednatel převzal dílo dle Smlouvy bez výměny oken. Hodnota změny závazku ze Smlouvy, tj. neprovedených stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných ve ZL č. 8 nepřesáhla v součtu se změnami závazku provedenými v Dodatku č. 1 15 % původní hodnoty závazku.
Článek II.

Předmět dohody o změně v obsahu závazků
1. Předmětem této dohody o změně v obsahu závazků ze Smlouvy je provedení díla Zhotovitelem dle Smlouvy bez prací, dodávek a služeb specifikovaných v ZL č. 8, který je uveden v příloze č. 1. Touto změnou tak dochází ke změně / zúžení závazku ze Smlouvy v souladu s čl. VI. odst. 6.3. Smlouvy. 
2. Smluvní strany se v zájmu vypořádání práv a povinností ze Smlouvy v souvislosti s výše popsanou změnou dohodly takto:

2.1 Cena díla dle čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy se v souladu s odst. 6.10 citovaného článku v důsledku neprovedených prací dodávek a služeb na výměně dřevěných oken v 1.NP a 2.NP objektu kuchyně v rozsahu vyplývajícím ze ZL č. 8 snižuje o částku specifikovanou v ZL č. 8 ve výši 1 000 368,04,- Kč bez DPH a činí 18 308 539,96,- Kč bez DPH, při započtení 21% DPH činí 22 153 333,35,- Kč s DPH. 

2.2 Zhotovitel poskytne slevu z ceny díla dle Smlouvy ve výši 450 000,- Kč, která bude zohledněna v závěrečném daňovém dokladu / faktuře. 

2.3 Zhotovitel z důvodů snížení dopadů v důsledku prodlení s dokončením díla poskytl ZŠ Fr. Plamínkové a dalším dotčeným základním školám náhradní plnění formou dodávky jednorázového nádobí v průběhu náhradního stravování, zapůjčení vyhřívaných výdejových vozíků pro výdej stravy v ZŠ Fr. Plamínkové a třídenní kuchařské zaškolení obsluhy při uvedení jídelny do provozu, to vše v hodnotě 50 000 Kč viz. Příloha č. 2 Dohody – předávací protokol Zhotovitele a ZŠ Plamínkové. 
2.4 Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla dle čl. VI. odst. 6.12 písm. a) Smlouvy ve výši tj. 2 027 435,34,- Kč na základě vyúčtování doručeného Zhotoviteli při podpisu této dohody.

2.5   Smluvní pokuta za nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby dle čl. VI. odst. 6.12 písm. e) Smlouvy je nejasně formulovaná, chybí ujednání, z jaké finanční částky bude smluvní pokuta počítána, protože nebyly výslovně stanoveny milníky výstavby. Smluvní pokuta je pro neurčitost nevymahatelná. Tato skutečnost je vyřešena slevou z ceny díla, kterou Zhotovitel poskytl dle odst. 2.2 článku II. této Dohody.
2.6 Vzhledem k  průběžnému nedodržování technologických postupů při zhotovování díla Zhotovitel poskytuje Objednateli prodloužení záruky na stavební práce o 24 měsíců, tedy v délce 84 měsíců celkem za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, zejména čl. VI a čl. VII., která začala běžet od podpisu Protokolu (viz. příloha č. 3 této Dohody) oběma stranami dne 15. 11. 2017.
2.7 Zhotovitel poskytuje Objednateli prodloužení záruky za jakost o 6 měsíců na dodané stroje, zařízení a předměty postupné spotřeby, a to gastrotechnologii a chladící techniku, a to i v případě, že výrobce poskytuje záruku kratší. Nově bude záruka za jakost v délce 30 měsíců na dodané stroje, zařízení a předměty postupné spotřeby za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, zejména čl. VI a čl. VII. a začala běžet od podpisu Protokolu (viz. příloha č. 3 této Dohody). 
2.8 Zhotovitel odstraní vady a nedodělky nebránících užívání díla, které byly zjištěny při předání a převzetí díla a jsou uvedeny v Protokolu (viz. příloha č. 3 této Dohody), a to v termínech dohodnutých v Protokolu, který je přílohou č. 3 této Dohody. V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení v souladu s čl. VI. odst. 6.12 d) Smlouvy. 

3. Za dílo převzaté dle Smlouvy byla ke dni předání a převzetí díla dne 15. 11. 2017 uhrazena, dle faktur /daňových dokladů, částka 5 212 335,90,- Kč bez DPH, tj. 6 306 926,44,- Kč s DPH. Závěrečnou fakturu vystaví Zhotovitel do 15. 12. 2017 v plné výši dle Smlouvy s tím, že budou zohledněny doposud uhrazené daňové doklady/ faktury a poskytnutá sleva z ceny díla ve výši 450 000,- Kč dle odst.  2. 2  článku II. této Dohody. V souladu s ust. čl. VI. odst. 6.16 Smlouvy bude provedeno započtení vyúčtovaných smluvních pokut v souhrnné výši 2 027 435,34,- Kč dle odst. 2.4  článku II. této Dohody. Daňový doklad/ faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy a dle čl. VI. Smlouvy.  Závěrečný daňový doklad / faktura bude obsahovat i následující text:

„Proti vyúčtované ceně díla dle čl. VI. odst. 6.2 smlouvy o dílo bude proveden zápočet pohledávky Objednatele v celkové výši 2 027 435,34,- Kč (vyúčtovaná smluvní pokuta dle odst. 2.4  článku č. II Dohody). 
Článek III
Prohlášení smluvních stran
1. Smluvní strany prohlašují, že splněním všech povinností stanovených v čl. II této Dohody jsou mezi smluvními stranami vypořádána sporná  práva a povinnosti založené Smlouvou, s výjimkou těch práv a povinností, které mohou vzniknout v budoucnu.
Článek IV
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou, zůstávají nadále platná a účinná.

2. Dohoda se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody a konstatují, že v Dohodě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
5. Smluvní strany  výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha 7 neprodleně po podpisu této Dohody a bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dohody na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na profilu zadavatele.

7. Přílohy k této Dohodě:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 8 - neprovedené stavební práce, dodávky a služby
Příloha č. 2 – Předávací protokol Zhotovitele a ZŠ Plamínkové
Příloha č. 3 - Protokol o předání díla s uvedením vad a nedodělků nebránících užívání díla
V Praze dne 8. 12. 2017




V Praze dne 5. 12. 2017
Objednatel:                                              

Zhotovitel:

   …………………………………..


………………………………..

Městská část Praha 7                                           
Jana Doubravová     

Mgr. Jan Čižinský                                                
HOSPIMED, spol. s r.o. 
starosta





jednatelka  

vedoucí společník společnosti „HTA ZŠ Plamínkové“






   na základě plné moci – viz Smlouva o společnosti
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