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DODATEK C. 3

ke smlouvé o dilo &. 9/0U/922357/2017/75
nazev akce: PP Jesenice v¥. km 2, 8, ¥. km 0,000 - 0,150
uzaviené dne: 13. 3. 2017

Lesy Ceské republiky, s.p.

Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové

1CO: 42196451

DIC: CZ42196451

zapsan v OR u KS Hradec Kralové, oddil A XII, vliozka 540

jednajici: Ing. Daniel Sz6rad, P.D., generélni feditel Lesti Ceské republiky, s.p.
zastoupeny na zaklade€ povéteni dle Podpisového adu €. 02/2014:

Ing. Ivanou Kuéerovou, vedouci Spravy tokit — oblast povodi Ohfe v Teplicich,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

(dile jen ,,objednatel”)

a

AZ Consult, spol. s r.o.
1CO: 44567430
DIC:CZ44567430
Zastoupeny: Ing. Martinou Strosovou, jedndtelkou spoleénosti
zapsan v OR vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem
se sidlem: Kli¥ska 12. 400 01 Usti nad Labem

(dale jen ,,zhotovitel®)

uzaviraji a timto uzavfeli podle zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, tento -

Dodatek €. 3
I
Na zaklad€ dohody smluvnich stran provede zhotovitel pro objednatele na vlastni nebezpeci a
odpovédnost projektovou dokumentace pro ohléSeni a provadéni stavby na ,,PP Jesenice v .

km 2, 8, f. km 0,000 — 0,150

Celkova cena za fadné zhotovené dilo ¢ini 240 000,- K¢.
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II.
Z divodu dlouhodobého projednavani piistupu s viastniky dotéenych pozemki a nijemch
pozemkl (pan Bizek a Odefsky statek a.s.) dochédzi k prodlouZeni terminu pro piedani
projektové dokumentace nejpozdéji do 28. 2. 2018.

II.
Tento dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech a nabyva platnosti v okamziku, kdy je
obéma smluvnimi stranami f4dn€ podepsan

Iv.

Ostatni ustanoveni smlouvy ziistavaji beze zmény.

V Teplicichdne - 7, 2. V Usti nad Labem dne 4 /4 2o 752
f i

Vg;éaouci Spravy tokii jednatelka spole€nosti
oblast povodi Ohfe v Teplicich AZ Consult, spol. sr.0.






