
Smlouva o dílo č. S7/2017
o dodávce projektových prací

Dodatek č. 1

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

IČO : 002 74 101
DIČ : CZ00274101
Odpovědný zástupce: Bc. Irena Burešová, starostka
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Projektant (dále zhotovitel): IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238/55
500 03 Hradec Králové

IČO : 27482782
DIČ : CZ27482782
Zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 21649
Odpovědný zástupce : Ing. Bohuslav Kouba, jednatel
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Obě strany uzavřely smlouvu o vypracování projektové dokumentace na akci:
„Splašková kanalizace Mělice“.

Na základě jejich vzájemné dohody se uzavřená smlouva upravuje vzhledem
k nutnosti řešení nesouhlasu vlastníků pozemků v trase výtlaku do Lohenic následovně:

Čl. 3 Dodací lhůta

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení bude zpracována v souladu
s následujícími daty:

Vypracování PD pro územní řízení: do 30.6.2018
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 4 týdnů od projednání

posledního dotčeného
pozemku, předpoklad do
do 31. 8. 2018

Vypracování PD pro stavební povolení: do 6 týdnů od nabytí
právní moci ÚR

Podání žádosti o vydání stavebního povolení do 3 měsíců od nabytí
právní moci ÚR

Čl. 8 Počet výtisků smlouvy

1. Tato smlouva – dodatek č. 1 - je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel
obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.



Čl. 9 Ostatní a závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Obě strany se s obsahem smlouvy – dodatku č. 1 - seznámily a prohlašují, že tento 
plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy. 

3. Tuto smlouvu – dodatek č. 1 - schválila rada města Přelouče na své schůzi konané 
dne 4. 12. 2017 usnesením č. 94/11. 

 
 
V Přelouči       V Hradci Králové 21.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Irena Burešová      Ing. Bohuslav Kouba 
starostka       jednatel 


