
DODATEK č. 1 
KE SMLOUVÉ O DíLo 

č. objednatele 2017-0540/OR 
ze dne 08.08.2017 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský Zákoník 

„Zateplení objektu přístavby ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50, Děčín II - Nové Město“ 

Smluvní strany 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková - primátorka města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovnezjako ,,objednatel“ a 

Zhotovitel: Bajger S. r. O. 
Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice 
Statutární zástupce: Bc. Martin Bajger -jednatel společnosti 
IČO: 28701101 
DIČ: CZ28701101 
Bankovní Spojení: Raiffeisen Bank a. s. 
Číslo účtu: 7748867001/5500 

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovitel“, Společně S objednatelem dále jen 
,,smluvní strany“ 

Předmět dodatku 

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0540/OMH ze dne 08.08.2017 čl. Ill, odst. 1 byla doba 
provedení díla do 95 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je 
lhůta pro dokončení prodloužena o 13 dnů. 

2. Dle SOD č. objednatele 2017-0540/OMH ze dne 08.08.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta 
cena za provedení díla 2 344 973,- Kč bez DPH, 2 837 417,- Kč včetně DPH. Smluvní 
Strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další 
dodatečné Stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je 
přílohou tohoto dodatku. 

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0540/OR bez DPH: 2 344 973,00 Kč 
Cena víceprací - dodatek č. 1 215 366,13 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 560 339,13 Kč 
Celková cena včetně DPH 3 098 010,02 Kč 

V příloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).



Ostatní články SOD se nemění. 
V Děčíně dne 

............................... .. 

Zhotovitel 
Mgr. Marie Blažková - primátorka města Bc. Martin Bajger -jednatel 

společnosti 
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