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Splašková kanalizace a ČOV Henčov		

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „dodatek č. 2“) 

Článek č. 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, Česká republika
IČ: 29248281		DIČ : CZ29248281
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 6233
zastoupená  Ing. Jaromírem Kalinou – předsedou představenstva
 (dále též „objednatel“)

Zhotovitel: 
COLAS CZ, a.s.
[bookmark: _GoBack]se sídlem: Ke Klíčovu 9, PSČ: 190 00 Praha 9
IČ: 26177005		DIČ : CZ26177005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 6556
bankovní spojení: č. ú.: 7408201/0100 vedený u Komerční banky a.s., 
zastoupená panem Michalem Altrichterem – ředitelem oblasti Jih
(dále jen „zhotovitel“)

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 	Smluvní strany spolu dne 14.3.2016 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Splašková kanalizace a ČOV Henčov“ (dále také „smlouva o dílo“) a dále dne 23.11.2016 uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).. 
2.2 	Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změny v předmětu díla a ceně díla dle změnových listů 5 a 29 až 42. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2. 






Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1 	Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. 2.1. smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkových rozpočtech změnových listů 5 a 29 až 42, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2. 
3.2 	Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4.2. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se snižuje o 514 319,56 Kč bez DPH, tzn. že cena díla včetně dodatku č.1 a 2 činí nově  23 794 455,24 Kč bez DPH. Detailně vymezeno v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2. 
3.3	Popis jednotlivých změnových listů:
	Změnový list č.5
	V dodatku č. 1 bylo v méněpracech chybně odečteny 2 dmychadla, správně mělo být odečteno pouze 1. Narovnáno tímto dodatkem.
	Změnový list č.29
	V prostoru ČOV byly navrženy zatravňovací tvárnice, z důvodu zjednodušení a zlevnění následné údržby byly tvárnice nahrazeny obrubníky a kačírkem.
	Změnový list č.30
 	Z důvodu nebezpečí pádu sloupu VO do výkopové jámy ČOV byl po dohodě s provozovatelem VO a souhlasem investora sloup demontován a po dokončení stavby osazen na původní místo.
	Změnový list č.31
	Doplnění jednotky UPS, která je nezbytná k bezproblémovému provozu ČOV, původní projektová dokumentace se zálohou ovládacího systému nepočítá. Na požadavek investora byl do ovládacího rozvaděče doplněn záložní zdroj.  
	Změnový list č.32
	Z důvodu velké strmosti svahu u objektu ČOV hrozila eroze svahu vlivem vody tekoucí z komunikace, tento problém se po prvním dešti potvrdil, z tohoto důvodu došlo ke zpevnění svahu kokosovou rohoží s travním semenem a osetí svahu se zasekáním travního semene i pod rohože.
	Změnový list č.33
	V projektové dokumentaci nebylo řešeno žádné dopravní značení, po konzultaci s Policií ČR a na požadavek investora byla osazena dopravní značka zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou a dva směrové sloupky červené barvy.
	Změnový list č.34
	Tento změnový list řeší skutečnou skladbu jednotlivých betonových šachet po jejich osazení, Tato disproporce vychází z rozporu výškových kót v PD a skutečné nadmořské výšce terénu a nutnosti se přizpůsobit již uloženým inženýrským sítím.  
	Změnový list č. 35
	Ve změnovém listu se řeší pouze navýšení počtu paré DSP a dokumentů předávaných investorovi stavby, dle SOD měly být předány pouze dvě paré.
	Změnový list č. 36
	Tento změnový list řeší skutečnou skladbu jednotlivých domovních přípojek po jejich zbudování. Tato disproporce vychází z množství tvarovek a potrubí v zadávací PD (jedno koleno na jednu přípojku) a skutečnému vedení domovní přípojky a nutnosti se přizpůsobit již uloženým inženýrským sítím.
	Změnový list č. 37
	Při budování stoky C bylo nutné z důvodu trasy výkopu rozebrat část odvodňovacího žlabu podél komunikace. Po položení kanalizace byl odvodňovací žlab opraven, součástí opravy bylo i dodání 36 nových žlabovek.
Změnový list č. 38
Jedná se o méněpráce na objektu F.1. SO 01 Čistírna odpadních vod, které nebylo nutné z důvodu technologie výstavby nutné provést, či bylo dohodnuto s objednatelem, že nebudou prováděny. Jedná se tak o úsporu investičních nákladů.
Změnový list č. 39
Jedná se o méněpráce na objektu F.2.1 Zpevněné plochy, které nebylo nutné z důvodu technologie výstavby nutné provést, či bylo dohodnuto s objednatelem, že nebudou prováděny. Jedná se tak o úsporu investičních nákladů.
Změnový list č. 40
Jedná se o méněpráce na objektu F.3 SO 03 Kanalizace, které nebylo nutné z důvodu technologie výstavby nutné provést, či bylo dohodnuto s objednatelem, že nebudou prováděny. Jedná se tak o úsporu investičních nákladů. Součástí změnového listu je i vícepráce na hlavním řadu kanalizace, prodloužení o 14,6m a zvětšení plochy podkladních asfaltů o 41,056m2.
Změnový list č. 41
Jedná se o méněpráce na objektu F.5 SO 05 Vodovodní přípojka, které nebylo nutné z důvodu technologie výstavby nutné provést, či bylo dohodnuto s objednatelem, že nebudou prováděny. Jedná se tak o úsporu investičních nákladů.   
Změnový list č. 42
Doplnění PHP práškového 6kg dle PBŘ stavby.


Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
4.1 	Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
Přílohy:
Příloha č. 1	Položkové rozpočty změnových listů
	
	V Jihlavě dne  
	V Jihlavě dne 

	Za objednatele:




.......................................................................
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Ing. Jaromír Kalina
předseda představenstva 
	Za zhotovitele:




.......................................................................
COLAS CZ, a.s.
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
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