
Harmonogram prací

Propojení VS v bloku "C" a VS v bloku "D" - FN USA Brno

1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden

Převzetí staveniště, zahájení prací, označení a zapezpečení pracoviště

Rozebrání dlažby, provedení výkopových prací

Jádrové vrtání, příprava lože pod potrubí

Zhotovení venkovní trasy potrubí

Tlakové zkoušky, provedení izolací a prostupů

Zásyp a zhutnění, položení dlažby

Montáž potrubní trasy ve VS "C" a "D"

Osazení a montáž výměníku va VS "C", osazení nádrže na TV 

Provedení úpravy na rozdělovači ve VS "C"

Propojení se stávajícím systémem VS "C"

Propojení se stávajícím systémem VS "D"

Provedení tlakové zkoušky trasy 

Provedení nátěrů a izolací

Provedení propojení s MaR

Funkční zkoušky, předání díla


