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Níže uvedené smluvní strany 
 

1) Město Přeštice  
 IČO : 00257125,  
 se sídlem Masarykovo náměstí 107,  
 334 01 Přeštice  
 zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou 
(na straně jedné jako „objednatel“) 
 
a 
 
2) SILBA. s. r.o.,  
 IČO : 26397242 
 se sídlem Částkova 1977/73, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni. v oddíle C, vložce 17672 
 zastoupená panem/paní  Ing. Jiřím Aulíkem  – jednatelem 
 (na straně druhé jako „zhotovitel“) 

 
uzavřely dnešního dne  dle ust. § 1901 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako 
„Obč.Z.“), tento 
 

Dodatek č.1 k Smlouvě o díloč.objednatele 269/2017, vlastní č.2173 
 
 

I.  
1) Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.7.2017 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 Obč.Z., jejímž 

předmětem je zhotovení díla - Povrch místní komunikace a chodníku „Oprava slepé MK u 
autobusové zastávky Přeštice, Pohořko“ a „Oprava vjezdu k objektu u autobusové zastávky 
Přeštice, Pohořko“ .  

2) S přihlédnutím k tomu, že objednatel v průběhu provádění díla zjistil havarijní stav vodovodního řadu, 
který měl být dílem zhotovitele zakryt, dal zhotoviteli v souladu s ujednáním v čl. VII. odst. 5 výše 
uvedené smlouvy příkaz k přerušení zhotovování díla a objednatel sjednal s třetí osobou odstranění 
havarijního stavu vodovodního řadu, které bylo provedeno v době, kdy objektivní klimatické 
podmínky znemožňují dokončení díla zhotovitele ve sjednané a požadované kvalitě a tyto klimatické 
podmínky lze očekávat po následující zimní období roku, přistoupily strany k těmto ujednáním.  

 
II. 

1) Strany ujednávají změnu čl. V odst. 1) věty první výše uvedené smlouvy tak, že ji nahrazují tímto 
ujednáním:  

 "Strany ujednávají, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo do stavu odpovídajícímu této 
smlouvě nejpozději do 30.4.2018."  

2) Všechna ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti. 

3) Objednatel současně dává zhotoviteli v souladu s čl. VII. odst. 5 výše uvedené smlouvy příkaz k 
pokračování ve zhotovování díla a k jeho faktickému zhotovení ve sjednané lhůtě.   
 
 

III. 
1) Uzavření této dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších 

předpisů, schváleno Radou Města Přeštice dne 04.12.2017 usnesením č. 650 /2017. 

2) Tato dohodajest sepsána v rozsahu dvou stran, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel 
a dvě vyhotovení objednatel. Strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném 
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projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prost omylu a dále též, že tato 
dohoda bylauzavřena nikoli v tísni, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, 
nikoliv lehkomyslně a plnění z této dohody plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně 
deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně 
dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného 
připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční 
signatury. 

 

V Přešticích dne 05.12.2017 V Přešticích dne  08.12.2017 

 

 

 

……………………………… 

 

 

 

………………………………….. 

Město Přeštice 

zastoupené starostou 

Mgr. Karlem Naxerou 

SILBA s.r.o. 

zastoupená jednatelem 

Ing, Jiřím Aulíkem 

objednatel zhotovitel 

 


