
DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. VZ01/2017-ÚP32 ze dne 19. 12. 2016

(dále jen „smlouva44)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel44)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:

Zdeněk Hanuš
Dolní Štěpanice 43, 514 01 
49992431 

Zdeňkem Hanušem
(dále jako „zhotovitel'4)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
Vkládá se 328 Ds 37 90 000 12. 2017
Vkládá se 328 D k 37 60 000 12. 2017

Důvod: Zpracování větrné kalamity Herwart

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 04. 12.2017 
oprávněný zástupce

Ve Štěpanicích, dne: 04. 12. 2017 
oprávněný zástupce

Hanuš Zdeněk
Dolní Stépanice 43 
514 01 Jilemnice 
lel ^J 544 341.604 924 849

49992431, DIČ:CZ640425162. 
' a přibližováni tiro><ÍTi‘~rX~lT

Ing. Jan Hřebačka 
ředitel

Správy Krkonošského národního parku
Za správnost:

Zdeněk Hanuš 
zhotovitel
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