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Stejnopis č.

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku - 
rekonstrukce komunikace - realizace

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000511/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„N0Z"), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu

hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1 
00064581,
CZ 00064581

(dále jen „Objednatel")

a

2. CETUS PLUS, a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsána:

Plzeňská 183/181,150 00 Praha 5
26419823
CZ26419823
v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 6931

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: ;arlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní 
strana")

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že

(A) Objednatel zahájil dne 2. 11. 2017 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku - rekonstrukce 
komunikace - realizace

(B) Objednatel dne 16.11. 2017 rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné 
zakázky Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku - rekonstrukce 
komunikace - realizace podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější;
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4.

uzavřely Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají 
význam uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o Dílo.

1.2 Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a 
slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby: 0088
Název stavby: TV Libuš
Číslo a název etapy: 0029 K Pomníku, V Kálku
Místo stavby: Hlavní město Praha - Libuš
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: PRO-CONSULT s.r.o., Dělnická 30, 
170 00 Praha 7, IČO: 26509172

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést 
Dílo, spočívající ve

zhotovení stavby č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku - 
rekonstrukce komunikace - realizace.

Předmětem plnění je realizace rekonstrukce komunikace včetně odstavných stání, 
veřejného osvětlení a sdělovacího vedení a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. 
zejména provést příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění 
příslušných provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní 
vyzkoušení, vyhotovit výrobní dokumentaci stavby a dokumentaci skutečného 
provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou 
ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné 
pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo [dále jen „Dílo"). Významem a účelem smlouvy je 
řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo předat 
Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

2.2 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 
této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nej vhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j. MHMP 1815774/2017 ze dne 
16.11.2017 a činí:

Základní cena bez DPH 3 645 986,53 Kč
DPH 765 657,17 Kč
Cena včetně DPH 4411643,70 Kč
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změně smlouvy formou dodatku.
Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby 
event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je
umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ.....
obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Pokud faktura nebude

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do 
výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a 
zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny 
dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených 
prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou 
položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci 
smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění 
daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. 
Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran 
týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců- 
provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy - 
Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců • provozovatelů).

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41- 
43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita kjeho ekonomické 
činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle § 92a, odst.2 Zákona č. 235/2004 Sb., 
v režimu přenesení daňové povinnosti.
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3.2 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla". 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu 
„Protokolu". Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že 
dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude 
pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu 
o odstranění vad a nedodělků".

3.3 Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu 
objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1.

3.4 Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

3.5 Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty", ve znění 
pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ 
údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 
evidenční číslo daňového dokladu 
bankovní spojení zhotovitele 
datum vystavení daňového dokladu 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
rozsah a předmět fakturovaného plnění 
číslo smlouvy
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury.

3.6 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 
oprávněně vystavené faktury.

3.7 Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis 
provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu xmI.XC4 (ve stejném 
formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, 
zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); 
faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné 
podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost 
Objednatel nebo jeho zástupce.

3.8 Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly 
součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před 
podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce 
provádět, dokud neučiní úkony popsané dále.

3.9 V případě, že provedení těchto nově se vyskytnuvších prací je nezbytné pro další 
provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit, 
avšak pouze v nejnutnějším rozsahu, a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se 
vyskytnuvších prací informovat příkazníka a zástupce objednatele: od stejného
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4.3 Harmonogram prací (Smluvní harmonogram)
Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, 
který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného 
harmonogramu prací (dále jen „Harmonogram prací") vycházejícího z orientačního 
harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a 
povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní 
podmínky v čl.7.

4.4. Postupy řízení stavby

Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 7 je dokument „Postupy řízení stavby", který 
upravuje konkrétní technické úkony, které je zhotovitel povinen při provádění předmětu 
díla povinen dodržovat. Závaznost Postupů řízení stavby a jejich provázanost s touto 
smlouvou a dalšími smluvními dokumenty, zejm. s Obchodními podmínkami, je upravena 
přímo v tomto dokumentu (Postupy řízení stavby). Součástí Postupů řízení stavby je 
specifikace postupu při případném vzniku či nárokování víceprací v rámci odstavce „Změna 
díla".

5 ODPOVĚDNOST ZA VADY
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců na všechny části 
(materiály technologie a práce) Díla (dále jen „Záruční doba"), kterou se zavazuje, že Dílo 
bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o 
Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvě o Dílo, 
případně obvyklé vlastnosti.

6 SANKČNÍ USTANOVENÍ 

6.1 Smluvní pokuty
Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen 
Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě 
požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 4.1 
Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení:

b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle 
článku 4.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným 
dokončením Díla:

c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny včetně DPH za 
každou Vadu a den trvání porušení;

d) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za 
splnění podmínek podle Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny včetně DPH za každé porušení.

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky v čl. 20. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
Objednatele domáhat se náhrady škody.



6.2 Náhrada škody 

Náhrada škody se řídí
Platným právním řádem a Obchodními

Podmínkami.
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jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

8.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě o 
Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

8.7. Oprávnění jednat za Objednatele

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele oprávněn 
jednat:

• ve věcech smluvních: JUDr. Jana Holomelová, vedoucí zakázkově
právního oddělení OTV MHMP
Ing. Jiří Rejfíř vedoucí odd. pozemních staveb OTV
MHMP
Ing. Ludmila Průdková, referent odd. pozemních 
staveb OTV MHMP

- ve věcech technických:

- za zhotovitele: Karel Muzika, statutární ředitel CETUS PLUS, a.s.

8.8. Přílohy
Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky
Příloha č. 2 Soupis prací (Specifikace Díla a kalkulace ceny)
Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů 

Příloha č. 4 Smluvní harmonogram (Harmonogram prací a časový plán)
Příloha č. 5 Doklad o pojištění Díla 

Příloha č. 6 Pokutový řád 

Příloha č. 7 Postupy řízení stavby 

Příloha č. 8 Situace stavby - nákres

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, 
a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
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ČLÁNEK 1 
DEFINICE

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech s velkým počátečním písmenem mají následující 
význam:

„Architekt" je osoba nebo osoby určené Objednatelem, které jsou mj. autory Dokumentace zadání stavby.

„Cena díla” je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za řádné a včasné splnění jeho povinností 
týkajících se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů.

„Cenový konzultant” je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením nákladů 
v rámci provádění Díla a případných s ním souvisejících pracích.

„Dílčí kolaudace" je kolaudace části Díla potřebná v průběhu výstavby nebo kdykoliv před Dokončením 
díla pro provedení a užívání části Díla.

„Dílo” je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných 
Zhotovitelem a Poddodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.

„Dokončení díla” je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatele 
v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Zhotovitel získal všechny kolaudační 
souhlasy a jiná Veřejnoprávní povolení potřebná pro užívání Díla, (iii) byl podepsán Objednatelem i 
Zhotovitelem Protokol o předání a převzetí díla (iv) Dílo je bez vad a nedodělků, (v) jsou splněny všechny 
podmínky stanovené Smluvními dokumenty pro vydání Osvědčení o dokončení a (vi) Objednatel vydal 
Zhotoviteli Osvědčení o dokončení.

„Dokumentace skutečného provedení” je veškerá dokumentace skutečného provedení Díla splňující 
podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem nebo třetí osobou určenou 
Zhotovitelem a schválená Objednatelem.

„Dokumentace připravovaná Zhotovitelem" je veškerá dokumentace připravovaná Zhotovitelem nebo 
Poddodavateli podle Smlouvy o dílo, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

„Důvěrné informace” jsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla a/nebo osoby 
Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebo jím obstarané či jinak získané v souvislosti se Smlouvou o dílo 
a/nebo prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné.

„Hlavní stavbyvedoucí" je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je 
oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní úkony zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré 
instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Vedoucího projektu a/nebo Technického dozoru v souladu se 
Smluvními dokumenty.

„Manažer projektu" je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je za 
Zhotovitele odpovědná za řízení provádění Díla.

„Manažer reklamací” je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, která je 
odpovědná za vyřizování reklamací v Záruční době.

„Návrh na ocenění změny” je návrh na ocenění změny Díla vypracovaný Zhotovitelem na formuláři 
„Návrh na ocenění změny".

„Objednatel” je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Osvědčení o dokončení” je osvědčení vystavené Objednatelem poté, co Dílo dosáhne stavu Dokončení 
díla (tj. jsou splněny všech předpoklady Dokončení díla s výjimkou vydání Osvědčení o dokončení) jako 
důkaz této skutečnosti.



„Pasportizace'' je popis stavu nemovitostí a zařízení sousedících s pozemky, na kterých bude umístěno 
nebo je realizováno Dílo, nebo nemovitostí a zařízení jinak Dílem dotčených, v jakém se nacházely k datu, 
k němuž se pasportizace vyhotovuje. Popis stavu sousedících či dotčených nemovitostí, staveb a zařízení 
je dokument, který obsahuje seznam a stav pozemků, budov, podzemních a nadzemních staveb a zařízení 
sousedících se Staveništěm nebo jinak zasažených prováděním Díla, situační plán zachycující jejich 
umístění a fotografickou dokumentaci.

„Plán kontroly a řízení jakosti" je dokument splňující podmínky těchto VSP, připravený Zhotovitelem a 
schválený Objednatelem.

„Pracovní den" je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den vyjma soboty, neděle a 
státních svátků.

„Projekt" má význam uvedený v čl. 1.3 (Identifikační údqie o stavbě) Smlouvy o dílo.

„Protokol o předání a převzetí" je potvrzením Objednatele o převzetí Díla nebo jeho části, který 
Objednatel vydá Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků bránících užívání Díla zjištěných v průběhu 
přejímacího řízení předcházejícímu Dokončení díla nebo jinak v souladu s článkem 12. těchto VSP.

„Předmět díla" má význam uvedený v čl. 2 {PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO) Smlouvy o dílo.

„Pokyn ke změně" je pokyn ke Změně Díla, vydaný Objednatelem Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení 
stavby, které tvoří přílohu č. IQ Smlouvy o dílo.

„Realizační harmonogram” je harmonogram skutečného postupu realizace Díla a dalšího plnění 
povinností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo splňující podmínky těchto VSP, zpracovaný Zhotovitelem a 
schválený Objednatelem nejpozději 14 dní před zahájením prací, aktualizovaný lx za měsíc.

„Smlouva o dílo” je smlouva o Dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která má jako přílohu č. 
i tyto Všeobecní smluvní podmínky.

„Smlouvy na inženýrské sítě” jsou smlouvy související s Předmětem díla uzavřené ke dni podpisu 
Smlouvy o dílo se zhotoviteli a správci inženýrských přípojek, řadů, vedení a veškeré doklady, ze kterých 
vyplývají pro Objednatele závazky v tomto ohledu, např. vůči vlastníkům dotčených pozemků, včetně 
jejich pozdějších dodatků nebo smluv tohoto druhu uzavřených po podpisu Smlouvy o dílo.

„Smluvní dokumenty" jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které společně obsahují podrobný popis 
Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele a další dokumenty označené 
za Smluvní dokumenty Stranami nebo ve VSP.

„Harmonogram prací a časový plán" je Smluvní dokument, který je přílohou č. 4 Smlouvy o dílo, který je 
vypracován Zhotovitelem, schválený Objednatelem, a který obsahuje vyznačení Uzlových bodů výstavby.

„Staveniště” jsou pozemky definované event. v čl. 1.3. (Identifikační údaje o stavbě) Smlouvy o dílo a dále 
jiné plochy určené Objednatelem v souvislostí s prováděním Díla.

„Poddodavatel” je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu s těmito VSP.

„Technický dozor" je osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena prováděním kontroly provádění 
Díla.

„Dokumentace zadání stavby" je dokumentace zpracovaná Objednatelem.

„Termín dokončení" je den určený v čl. 7 {LHŮTY) Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen 
dosáhnout Dokončení díla.

„Termín zahájení" je termín určený v čl. 7 {LHŮTY) Smlouvy o dílo.
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„Uzlové body výstavby” jsou termíny výstavby uvedené v či, 7.4. [Postupné závazné milníky) Smlouvy o 
dílo.

„Vedoucí projektu" je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením Díla.

„Veřejnoprávní povolení" jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž 
vyjádření je potřebné v řízeních o vydání takových povolení, související s Předmětem díla, nebo potřebná 
k řádnému provádění nebo užívání Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu 
Smlouvy o dílo.

„Specifikace díla a kalkulace ceny" je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, který obsahuje 
jednotkové i celkové ceny za jednotlivé položky Díla, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

„Výrobní dokumentace” jsou veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, 
tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla potřebná k provedení a dokončení Díla 
splňující podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem.

„Závazné předpisy” jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, 
závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty 
vztahující se na daný případ, jakož i ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných 
odborných norem, a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze 
odchýlit.

„Záruční doba” je záruční doba dle čl. 13[Záruční doby) těchto VSP, která začíná běžet první kalendářní 
den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatelem 
Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

„Zhotovitel" je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Změna Díla” je jakákoli změna Díla oproti Dokumentaci zadání stavby a ostatním Smluvním 
dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo a jakákoliv podstatná změna Díla uvedená 
v Prováděcí dokumentaci doručené Zhotoviteli po uzavření Smlouvy o dílo oproti Dokumentaci zadání 
stavby, a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo.

„Změnový list” je požadavek Objednatele na Změnu díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu díla 
vypracovaný na formuláři „Změnový list" a podepsaný Objednatelem.

ČLÁNEK 2 
DÍLO

Provedení Díla
Zhotovitel provede veškeré práce a činnosti nutné nebo vhodné pro zhotovení Předmětu díla a odstranění 
veškerých případných vad a nedodělků Díla s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se všemi 
Smluvními dokumenty, včetně Prováděcí dokumentace. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 
termínem „nedodělky" používaným ve Smluvních dokumentech se rozumí vady Díla dle ust. §§ 2615 až 
2619, resp. 2629 a 2630. Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo 
dosaženo řádného a včasného Dokončení díla v souladu se Smluvními dokumenty, aniž by byl oprávněn 
vznášet jakékoliv nároky na změnu Ceny díla, termínů provádění Díla nebo na jakákoliv dodatečná plnění 
ze strany Objednatele. Smluvní dokumenty odpovídají co do obsahu, úplnosti a podrobnosti všem 
požadavkům kladeným na ně Smlouvou o dílo a rozsah Díla je určen souhrnem obsahu těchto dokumentů.

2.1

Doplňující práce tvořící součást Díla
Součástí Díla jsou i veškeré další práce, dodávky a služby, které je třeba provést za účelem provedení a 
ochrany Díla v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, včetně obstarání veškerého 
zařízení, pomůcek, strojů, energií, zařízení Staveniště a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení

2.2



Díla. Zhotovitel je povinen rozšířit předmět Díla o práce, dodávky a služby potřebné k úplnému 
Dokončení díla formou vlastních výkonů nebo poddodávek. Jakákoliv taková doplnění Díla nebudou mít 
vliv na jakékoliv termíny provádění Díla ani na Cenu díla.

ČLÁNEK3
SMLUVNÍ DOKUMENTY

3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci
Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy o dílo řádně s nejlepší odbornou péčí:

zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;

jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a 
bez zbytečného odkladu upozorní zadavatele na případně zjištěné vady a nedostatky 
formou soupisu těchto vad včetně návrhů na jejich odstranění.

vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností, a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy a 
proveditelnosti Díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Díla;
navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující 
(včetně prověření výsledků průzkumů vykonaných Objednatelem); a

Zhotovitel se tímto zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a další újmu vzniklou 
v souvislosti s tím, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé

Důvěrnost informací
Zhotovitel musí zachovávat absolutní mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných v 
souvislosti s prováděním Díla, včetně obchodních a technických informací tvořících know-how 
nebo obchodní tajemství vůči jakékoliv třetí osobě a přijmout veškerá potřebná opatření k tomu, 
aby i třetí osoby, včetně Foddodavatelů, zachovávaly takovou mlčenlivost, s výjimkou, kdy 
Zhotovitel k tomu obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele.

Zhotovitel nesmí použít jakýkoliv ze Smluvních dokumentů pro jiné účely ani je rozšiřovat nebo 
zveřejňovat či zpřístupňovat jejich obsah bez souhlasu Objednatele,
Zhotovitel je oprávněn předávat Důvěrné informace orgánům státní správy a samosprávy v 
rozsahu, ke kterému je povinen dle příslušných právních předpisů a nevyhnutelnému k naplnění 
účelu Smlouvy o dílo. 0 takovém předání Důvěrných informací je povinen Objednatele 
informovat v přiměřeném předstihu před jejich předáni danému orgánu.
Zhotovitel není oprávněn poskytovat jakékoliv prohlášení třetím osobám týkající se Díla, termínů 
provádění Díla nebo stavu prací a není oprávněn činit veřejná prohlášení ohledně Díla, s výjimkou 
případů, kdy k tomu udělil předchozí písemný souhlas Objednatel, nebo tak stanovuje Smlouva o 
dílo.

(a)
(b)

(c)

(d)

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

ČLÁNEK 4 
CENA DÍLA

Cena díla

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v Nabídce Zhotovitele na provedení Díla (dále jen 
„Nabídková cena"), která byla Zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací 
potřebných pro provedení Díla v Soupisu prací. Cena díla je stanovena jako cena pevná vycházející z 
nabídky učiněné Zhotovitelem ve výběrovém řízení, a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním 
Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje a dopravu pro výstavbu Předmětu díla a 
provádění všech činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů (včetně doplňujících prací dle čl. 2.2 
(Doplňující práce tvořící součást Díla) těchto VSP), zařízení Staveniště, ostrahu Staveniště, oplocení stavby, 
řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, činnost architektů a projektantů pro
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Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, geodetické práce související s prováděním Díla (včetně 
geometrického plánu), činnost specialisty geotechníka, Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, režii 
Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění 
Díla v rozsahu a kvalitě stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v nich stanovených, jakož i 
zajištění podmínek, uvedených ve Veřejnoprávních povoleních včetně úhrady poplatků souvisejících s 
prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení Smlouvy o dílo či jiných právních povinností. 
Cena díla je stanovena ve Smlouvě o dílo. Cena díla je pevná, maximální a nemůže být překročena. Ke 
snížení ceny může dojít v případech dle čl. V - cena díla a platební podmínky Smlouvy o dílo, a to na 
základě vzájemně odsouhlasených zápočtových listů.

4.2 Daň z přidané hodnoty
Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši podle platných právních 
předpisů.

Neměnnost Ceny díla. Ceny položek Výkazu výměr

Cena díla a každá jednotková cena za položku Výkazu výměr je cena pevná a neměnná. Veškeré 
náklady, které bude nutné vynaložit k tomu, aby Dílo bylo provedeno v souladu se Smluvními 
dokumenty, a to i v případě, že ve Smluvních dokumentech (včetně Výkazu výměr) nejsou 
výslovně zmíněny, nese Zhotovitel. Tyto veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel, 
pokud není ve Smluvních dokumentech výslovně stanoveno jinak, není oprávněn požadovat 
jakékoliv navýšení plateb, další platby nebo dodatečná plnění. Podrobnosti jsou uvedeny ve 
Smlouvě o dílo.

4.3

4.3.1

ČLÁNEK 5 
DOKUMENTACE

Kontrola dokumentace
5.1.1 Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob mající 

příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které 
mu předá Objednatel, Architekt nebo jiné spolupracující subjekty Objednatele, včetně Výrobní 
dokumentace. Zhotovitel do soupisu zapracuje případné připomínky Objednatele a povede po 
celou dobu provádění Díla aktuální soupis této dokumentace.
Dokumentace připravovaná Zhotovitelem

5.2.1 Zhotovitel je zodpovědný za přípravu a vyhotovení veškerých stupňů dokumentace následujících 
po DZS, která je zapotřebí pro řádné provedení Díla, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace 
skutečného provedení.

5.2.2 Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou Výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení Díla 
tak, aby každá součást Díla byla prováděna na základě dostatečně podrobných a přehledných 
podkladů. Zhotovitel je rovněž povinen zaznamenávat všechny změny projektové dokumentace 
požadované nebo odsouhlasené Objednatelem v průběhu plnění Smlouvy o dílo.

5.2.3 Zhotovitel nesmí provádět žádnou část Díla dříve, než příslušnou Dokumentaci připravovanou 
Zhotovitelem schválí Objednatel nebo mu bude doručena Objednatelem příslušná dokumentace 
(včetně Výrobní dokumentace schválené Objednatelem). Vydání a schválení dokumentace je 
upraveno v Manuálu řízení projektu. Bez ohledu na jakékoliv schvalování Dokumentace 
připravované Zhotovitelem Objednatelem nebo dalšími osobami, je plně odpovědný za tuto 
dokumentaci Zhotovitel.

5.2.4 V případě, že na stavbě bude pracovat více Poddodavatelů, je Zhotovitel plně odpovědný za obsah 
takové dokumentace, která bude považována za Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem a 
bude koordinovat přípravu této dokumentace se Poddodavateli a poskytovat potřebnou 
součinnost.

5.2.5 Zhotovitel je povinen jednou měsíčně vydávat soupis platné a aktuální Dokumentace 
připravované Zhotovitelem s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých druhů dokumentace a 
zabezpečit doručení tohoto soupisu Objednateli.

5.1

5.2



Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící Dílo (včetně Poddodavatelů) 
pracují s aktuální projektovou dokumentací zohledňující všechny odsouhlasené změny a doplňky. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a nařídit zastavení prací, zjistí-li se, že 
osoby provádějící Dílo nemají k dispozici aktuální projektovou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen předávat Objednateli vyhotovenou Výrobní dokumentaci v termínech podle 
Smluvního harmonogramu, v tištěné i elektronické podobě v minimálním počtu tří (3) výtisků v 
tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební 
objekt tvořící Předmět díla. Před pořízením předepsaného množství vyhotovení předloží 
Zhotovitel Objednateli Výrobní dokumentaci v obvyklé formě ke schválení, a pokud to bude 
vhodné nebo to bude požadovat Objednatel, budou k ní přiloženy i katalogové listy a informační 
listy materiálů.

Nedostatek Výrobní dokumentace nebo její pozdní vydání není pro Zhotovitele důvodem 
opravňujícím ho ke zpoždění provádění prací, pokud Zhotovitel neprokáže, že požádal včas a 
písemně o dodání potřebných informací.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré zpoždění Díla 
včetně zpoždění oproti Uzlovým bodům výstavby, které vznikne v souvislosti se skutečností, že 
Výrobní dokumentace byla vrácena k dopracování, a za veškerou škodu, která v důsledku toho 
vznikne.

Ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci, nebo části Díla k Dílčí kolaudaci, zajistí Zhotovitel 
vyhotovení a shromáždění Dokumentace skutečného provedení Díla v počtu pěti (5) výtisků v 
tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební 
objekt tvořící Předmět díla. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat veškeré Změny 
díla.

Zhotovitel zabezpečí předání jednoho vyhotovení příslušné Dokumentace skutečného provedení 
na příslušný Institut městské informatiky.

Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy

Zhotovitel poskytne Objednateli kompletní a podrobné návody k obsluze a údržbě, včetně 
provozních řádů instalovaných technických zařízení a předpisů, obsahující odpovídající informace 
o všech materiálech, výrobcích a zařízeních použitých v Díle ve dvou vyhotoveních. Návody 
budou poskytnuty v českém jazyce.

Zhotovitel zaškolí pracovníky Objednatele pro obsluhu a údržbu zařízení provedeného Díla.

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11
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5.3.2

ČLÁNEK 6 
PROVÁDĚNÍ DÍLA

Podmínky pro provádění Díla

Zhotovitel provede Dílo na své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou vlastní 
odpovědnost.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejlepší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo 
takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Předmětu díla. Zhotovitel uplatní při 
provádění Díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně 
kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného 
charakteru a rozsahu jako je Předmět díla.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré Závazné předpisy, a to jak ty, které 
jsou platné již v době podpisu Smlouvy o dílo, tak ty, které vstoupí v platnost později.

Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve Smluvních 
dokumentech a předat je Objednateli, a následné odstranit případné vady Díla v souladu se 
Smluvními dokumenty.

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
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6.1.5 Místem plnění Díla je Staveniště a další pozemky event. uvedené v čl. 1.3. (Identifikační údaje o 
stavbě) Smlouvy o Dílo. Objednatel může pro určité části Díla určit jiné místo plnění. Zhotovitel 
provádí kontrolu Staveniště a jeho převzetí před zahájením provádění Díla, po dobu provádění 
Díla provádí průběžné kontroly již provedených částí Díla a podává Objednateli informace o 
výsledcích takových kontrol v časových intervalech stanovených Objednatelem.

6.1.6 Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Díla i když nejsou výslovně 
uvedeny ve Smluvních dokumentech, zejména energie, zařízení, pomůcky, nářadí, osobní 
ochranné pomůcky, strojní zařízení, služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.

6.1.7 Dopravu zařízení a materiálů na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady.
6.2 Povinnost poskytovat rady
Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech otázkách
souvisejících s prováděním Díla a se Smluvními dokumenty.

Povinnosti týkající se povolení
Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá Veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či 
schválení vyžadovaná Závaznými předpisy, která budou potřebná a/nebo vhodná k provedení Díla, včetně 
dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí. Zhotovitel není oprávněn 
vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3

Instrukce
Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli instrukce týkající se provádění Díla podle podmínek a 
v souladu s Postupy řízení stavby. Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit se jí a 
provést v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanovena žádná 
lhůta, je Zhotovitel povinen splnit takovou instrukci bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel 
usoudí, že instrukce je v rozporu se Závaznými předpisy a/nebo Smluvními dokumenty, upozorní 
na tuto skutečnost Objednatele ihned po takovém zjištění, nejpozději však do tří (3) Pracovních 
dnů o obdržení instrukce. V takovém případě Zhotovitel není povinen instrukci vykonat dříve, než 
Objednatel potvrdí platnost instrukce.
Pokud by Zhotovitel nesplnil instrukci řádně a včas, zaznamená to Objednatel Pokynem 
Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoliv 
opatření k provedení prací, jaké sám uzná za nezbytné. Náklady, které v souvislosti s nesplněním 
instrukce a přijetím zvláštních opatření Objednatelem vzniknou, ponese Zhotovitel a Objednatel 
je oprávněn započíst veškeré takto vzniklé náklady, výdaje a škody proti pohledávkám 
Zhotovitele za Objednatelem. Uplatnění tohoto článku nemění jakékoliv povinnosti Zhotovitele 
vůči Objednateli, včetně odpovědnosti za plnou integraci prací vykonaných Objednatelem do 
celkového Díla.
Instrukce, které se tykají zajištění bezpečnosti, prevence škody nebo dodržování Závazných 
předpisů, je Zhotovitel povinen splnit ihned.
Zhotovitel zajistí, aby instrukce jemu udělené byly respektovány i osobami pověřenými 
Zhotovitelem k provádění Díla a Poddodavateli.
Uzná-li to Objednatel za vhodné, vydá instrukci v písemné formě na standardním formuláři. Dnem 
doručení písemné instrukce Zhotoviteli se stává instrukce součástí Smluvních dokumentů.
jestliže, podle názoru Zhotovitele, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový vliv 
na plnění Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin od doby obdržení 
Pokynu, písemně dopisem, který bude zaslán e-mailem.
Kopie všech instrukcí bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi a Objednatel povede jejich 
evidenci.
Všechny informace uvedené v instrukcích budou Zhotovitelem začleněny do Dokumentace 
skutečného provedení.

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8



Informační povinnost
Během provádění prací na Díle je Zhotovitel povinen okamžitě informovat písemně Objednatele, jestliže 
odhalí cokoliv, co by mohlo vést k prodlení se splněním Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla, 
změnám Ceny díla a/nebo zhoršení kvality provádění Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
navrhnout opatření k dodržení Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla a/nebo zachování 
kvality provádění Díla.

6.5

Úspory

V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledání takových Změn 
díla, které povedou k finančním úsporám v Ceně díla. Takové Změny díla však nesmí mít dopad do 
kvalitativních standardů určených Objednatelem. Zhotovitel bude předkládat své návrhy na změny spolu s 
kalkulací úspory Objednateli. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a navrhovaná změna bude 
Objednatelem schválena, bude ekonomická výhoda takové úspory poukázána ve prospěch Objednatele. V 
případě, že návrh na úsporu předloží Objednatel, bude Cena díla snížena o celou výši této úspory.

6.6

ČLÁNEK 7 
TERMÍNY

7.1 Zahájení Díla
Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla podle ustanovení Smlouvy o dílo.

7.2 Dokončení Díla
Zhotovitel povinen dosáhnout dokončení Díla podle ustanovení ve Smlouvě o dílo.

Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram73

7.3.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smluvním harmonogramem, 
jakékoliv změny Smluvního harmonogramu podléhají schválení Objednatelem.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1) za měsíc připravovat a 
doručovat Objednateli Realizační harmonogram. Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na 
vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s 
Uzlovými body výstavby a Termínem dokončení Díla a poté předložil Objednateli ke schválení. 
Pokud nebude Objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, 
vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního 
harmonogramu dle připomínek Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě 
stanovené Objednatelem. Toto ustanovení je platné, pokud se strany nedohodly jinak.
Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění Smluvního 
harmonogramu a viditelně vyznačovat postup provádění Díla.
Realizační harmonogram i každá jeho nová verze musí obsahovat alespoň následující údaje:

• Uzlové body výstavby celého Díla rozdělené podle jednotlivých činností, včetně Termínu 
dokončení Díla, a dat Dílčích kolaudací a/nebo kolaudace Díla;

• období provádění prací na Díle mimo Staveniště nebo přerušení provádění jednotlivých 
činností z důvodu provádění činností jiných osob;

• Termín zahájení a dokončení důležitých činností podle Uzlových bodů výstavby;

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.
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• odděleně činnosti jednotlivých speciálních profesí a činnosti podle částí Díla (je-li to vhodné, 
podle podlaží);

• lhůty dodávek a lhůty pro předání vzorků, technologických specifikací, výpočtů a výkresů 
konstrukcí dočasného charakteru;

• termíny předání Dokumentace připravované Zhotovitelem; a

• termíny předkládání vzorků materiálů, výrobků a zařízení podle ČI. 9.4 (Vzorky) těchto VSP.
7.3.5. Zhotovitel vystaví Smluvní harmonogram a aktuální Realizační harmonogram v kanceláři 

Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi.
Uzlové body výstavby

7.4.1. Zhotovitel je povinen dodržovat Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla.
7.4.2. Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. 7.3. 

(Uzlové body výstavby) těchto OP nebude možné Uzlové body výstavby nebo Termín dokončení 
Díla dodržet, je povinen to písemně oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do dvou (2)dnů 
od okamžiku, kdy tento důvod zjistí, jakákoliv změna termínů realizace Díla včetně těch 
uvedených ve Smluvním harmonogramu vyžaduje předchozí souhlas obou Stran.

7.4.3. Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla mohou být prodlouženy pouze z důvodů ležících 
mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitele, a pokud tyto důvody nebylo možné 
předvídat při vynaložení odborné péče, např. války, občanské nepokoje, povodně či jiné přírodní 
katastrofy.

7.4.4. Termíny nebudou prodlouženy, pokud Zhotovitel nesplní svou oznamovací povinnost rádně a 
včas dle čl. 7.3. (Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram) těchto VSP.

7.4

ČLÁNEK 8
KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Kontrolní dny
8.1.1 Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a 

stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne určí Objednatel. Na každém kontrolním dnu podá 
Hlavní stavbyvedoucí Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli 
provádění Díla probíhá v souladu se Smluvním harmonogramem.

8.1.2 Kontrolní den vede Vedoucí projektu nebo jiné osoby pověřené Objednatelem a účastní se ho 
Manažer projektu a Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolního dne se může účastnit Objednatel, 
Zhotovitel a další osoby určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců 
Poddodavatelů, je-li to vhodné nebo na základě požadavků Objednatele.

8.1.3 Zápis z kontrolního dne pořizuje příkazník. Zhotovitel zajistí podpis Manažera projektu případně 
předložení jeho připomínek k návrhu zápisu na místě, pokud byl zápis sepsán na kontrolním dnu, 
jinak do dvou (2) dnů od předložení. Podpisem Manažera projektu a Objednatele je zápis pro 
Zhotovitele závazný.

8.2 Stavební deník
8.2.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle Závazných právních předpisů České republiky. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem a 
příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník musí být veden od data předání Staveniště 
Zhotoviteli do dne, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o 
dokončení. Záznamy do stavebního deníku smí provádět Hlavní stavbyvedoucí, Vedoucí projektu, 
Technický dozor. Architekt, osoby k tomu pověřené Objednatelem a zástupci dotčených úřadů.



8.2.2 Stavební deník se vede v českém jazyce.
8.3 Autorský dozor
8.3.1 Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru na staveništi.
8.3.2 Osoby vykonávající autorský dozor nejsou oprávněny činit úkony vůči Zhotoviteli jménem 

Objednatele ani vykonávat vůči Zhotoviteli jakákoliv jiná práva příslušející podle Smlouvy o dílo 
Objednateli.

8.3.3 Veškerou komunikaci mezi autorským dozorem a Zhotovitelem zajišťuje Objednatel.
8.3.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně pro 

Poddodavatele) budou respektovat autorská práva ktěm částem projektové dokumentace, které 
naplňují znaky autorského díla ve smyslu příslušného zákona, přičemž budou vycházet z toho 
(nebude-li jim oznámeno jinak), že autory takových částí projektové dokumentace jsou osoby 
vykonávající autorský dozor.

8.3.5 V případě, že osoby vykonávající autorský dozor nejsou současně projektanty některých částí 
projektové dokumentace (v případě částí projektové dokumentace nenaplňujících znaky 
autorského díla ve smyslu zákona), náleží projektantům stejné postavení, jaké je ve smyslu těchto 
VSP přiznáno autorskému dozoru, a autorskému dozoru náleží stejné postavení ve smyslu těchto 
VSP, jaké je těmito VSP přiznáno projektantům.

8.4 Technický dozor
8.4.1 Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména 

prostřednictvím Technického dozoru.
8.4.2 Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém 

jej bude Technický dozor požadovat Technický dozor je zejména oprávněn:
(a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, 

zpracovávají nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění 
Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení Poddodavatelů;

(b) kontrolovat provádění prací. Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky 
a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;

(c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech 
dalších zařízeních Zhotovitele, Poddodavatele či jiných osob, a to takovým způsobem, aby 
byly jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a

(d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou 
zmíněny ve Smluvních dokumentech.

8.4.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:
(a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají 

podmínkám stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo 
technickým parametrům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo 
materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v 
díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel porušil 
technologické postupy;

(b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným 
nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;

(c) odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob 
zhotovení použitý při provedení části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve 
Smluvních dokumentech a Závazných předpisech;

(d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a 
dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty a Zhotovitel je povinen 
nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní 
náklad.

Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (včetně všech
Uzlových bodů výstavby a Termínu dokončení). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité
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materiály, výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních dokumentech 
a/nebo specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud pozdější zkoušky 
odhalí vady, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci nebo řádnou funkci 
instalací.

8.4.4 Provedení kontroly jakékoliv části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli 
vady, které se mohou objevit později.

8.5 Přerušení provádění Díla
8.5.1 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli dočasné přerušení provádění Díla:

(a) na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu státního úřadu, dle kterého je 
ohrožena bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo hrozí vznik 
rozsáhlých škod; nebo

(b) jestliže Dílo není prováděno v souladu se Smluvními dokumenty.
(c) bez udání důvodu

8.5.2 V důsledku přerušení provádění Díla dle čl. 8.5.1 (b), (Přerušení provádění Díla) těchto VSP 
nebudou posunuty Uzlové body výstavby ani Termín dokončení Díla. Zhotovitel ponese veškeré 
náklady vzniklé v souvislosti s plněním požadavků Objednatele a náhradu veškeré škody a újmy, 
která vznikne Objednateli v důsledku neplnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem.

ČLÁNEK 9
KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ

Kvalita provedení Díla
Celé Dílo bude provedeno v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy nebo jinými 
normami a předpisy uvedenými ve Smluvních dokumentech. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční, 
bez vad a provozuschopné ke stanovenému účelu.

9.1

Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti
Zhotovitel je povinen pro zajištění kvality provádění Díla a organizace řízení jakosti uvedené ve Smluvních 
dokumentech postupovat dle Plánu kontroly a řízení jakosti schválený Objednatelem a dodržovat veškeré 
podmínky stanovené v tomto Plánu kontroly a řízení jakosti a podmínky stanovené ve Smluvních 
dokumentech, Závazných předpisech a technických parametrech a pokynech výrobců materiálů, výrobků 
nebo zařízení.

9.2

9.3 Použité materiály
Veškeré materiály nebo výrobky použité k provedení Díla musí být nové, prvotřídní kvality a musí 
odpovídat veškerým Závazným předpisům. Smluvním dokumentům, včetně Prováděcí 
dokumentace a Výrobní dokumentace. Tyto materiály a výrobky musí být použity s příslušnou 
odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo bezvadného výsledku.
Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele poskytnout Objednateli důkaz o původu a kvalitě 
veškerých materiálů a výrobků a prokázat skutečnost, že veškeré použité technologie a pracovní 
postupy jsou ve shodě se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými 
parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a jsou způsobilé ke stanovenému 
použití, a to do tří (3) dnů od takové žádosti. Zhotovitel je povinen veškeré materiály a výrobky 
používat s nejlepší odbornou péčí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 
manipulaci, skladování, používání a ochraně těchto materiálů a výrobků, tak aby bylo dosaženo 
bezvadného výsledku. Po dobu provádění Díla musí být pokyny výrobců a ostatní informace 
týkající se materiálů a výrobků uloženy na Staveništi.

Zhotovitel nesmí používat jakékoliv jiné materiály, výrobky nebo zařízení, než které jsou 
specifikovány ve Smluvních dokumentech nebo budou specifikovány Objednatelem, zejména (bez 
omezení) pokud se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu.

9.3.1

9.3.2

9.3.3



9.3.4 Objednatel je oprávněn kdykoli odmítnout jakékoliv práce, materiály, výrobky nebo zařízení, 
které by neodpovídaly standardům stanoveným Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy. 
Zhotovitel je povinen veškeré práce, materiály, výrobky a zařízení odmítnuté Objednatelem ve 
lhůtě stanovené Objednatelem odstranit ze Staveniště a nahradit je vyhovujícími, a to na své 
náklady. Nahrazení materiálů, výrobků, zařízení nebo výsledků prací nezakládá žádné právo 
Zhotovitele na prodloužení termínů provádění Díla (včetně Uzlových bodů výstavby a Termínů 
dokončení), či na zaplacení nákladů s tím spojených.

9.3.5 Veškeré materiály dodané na Staveniště musí být Zhotovitelem chráněny před poškozením.
9.4 Vzorky

9.4.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízeni, které budou 
uvedeny v seznamu požadovaných vzorků vypracovaných Objednatelem či Architektem. 
Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v 
seznamu.

9.4.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků a 
zařízení, které nejsou podrobně definovány ve Smluvních dokumentech, zejména co se tyče barev 
a povrchových úprav.

9.4.3 Objednatel posoudí Zhotovitelem vypracovaný a předložený seznam požadovaných vzorků a vrátí 
je Zhotoviteli. Pokud jej Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit seznam 
požadovaných vzorků dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit jej opět ke 
schválení Objednateli.

9.4.4 Veškeré vzorky bude Zhotovitel předkládat dle pokynů Objednatele společně se žádostí o 
schválení a opatřené štítkem s následujícími údaji:

(a) materiál (název, popis, obchodní značka);
(b) výrobce, dodavatel;
(c) datum předložení a odsouhlasení;
(d) místo pro podpis Architekta a datum; a
(e) místo pro souhlas Objednatele (podpis a datum).

9.4.5 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky společně se žádostí o souhlas s dostatečným předstihem 
před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo zařízení, aby Architekt a 
Objednatel měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.

9.4.6 Pokud Objednatel neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve 
lhůtě stanovené Objednatelem navrhnout jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající 
Smluvním dokumentům a Závazným předpisům ke schválení Objednateli.

9.4.7 Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Řádně 
aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat Objednateli. 
Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě 
společně s odsouhlasenými žádostmi o souhlas těchto vzorků tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.

9.4.8 Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoliv materiálů, určených k použití ke 
zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud 
jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, 
zkouškami, apod. Objednatel zhodnotí a odsouhlasí výsledky testů všech materiálů. Veškeré 
náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i 
s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem 
Objednateli uhrazeny. Objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat 
důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.

9.5 Zkoušky

9.5.1 Zhotovitel je povinen shromáždit všechny originály dokumentů patřící k dodávkám částí Díla, 
dodávkám materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcím a technologiím včetně všech atestů, 
certifikátů, povolení, revizí či osvědčení vydaných příslušnými státními orgány a tyto dokumenty 
průběžně nebo na žádost předávat Objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv prokázat, že
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veškeré materiály, výrobky nebo zařízení použitá při provádění Díla mají příslušné atesty, 
certifikáty, revize, povolení nebo osvědčení vyžadované Závaznými předpisy a Smluvními 
dokumenty, včetně prokázání splnění parametrů upravených zemin v základové spáře.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pravidelně provádět kontrolu dodržování 
Závazných předpisů. Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobci 
jednotlivých materiálů, výrobků nebo zařízení.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření 
požadované Závaznými předpisy. Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a 
pokyny stanovenými výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O těchto 
zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel povinen 
vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závaznými 
předpisy.

Zhotovitel je povinen písemně alespoň 5 Pracovních dnů před provedením zkoušek pozvat 
Objednatele k účasti na zkouškách. Pokud budou zkoušky provedeny řádně v souladu se 
Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry výrobců materiálů, 
výrobků a zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami 
uvedenými ve Smluvních dokumentech. Závazných předpisech a technickými parametry výrobců 
materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatele, Objednatel potvrdí provedení 
zkoušky způsobem odsouhlaseným v Plánu řízení a kontroly jakosti.

Pokud se Objednatel v dohodnutém termínu nezúčastní a Zhotovitel neobdrží od Objednatele jiný 
pokyn, může Zhotovitel zkoušky provést. Zkoušky, pokud Zhotovitel včas a řádně pozval 
Objednatele ke zkouškám, pak mají stejnou hodnotu, jako kdyby byly provedeny za přítomnosti 
Objednatele. Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného odkladu výsledky zkoušek na 
standardním formuláři k jeho potvrzení. Objednatel potvrdí provedení zkoušky, pokud Zhotovitel 
dostatečně prokáže, že zkoušky byly provedeny řádně v souladu se Závaznými předpisy. 
Smluvními (dokumenty a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a 
zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních 
dokumentech. Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a 
zařízení a ke spokojenosti Objednatele.

Komplexní vyzkoušení Díla

Zhotovitel je povinen minimálně čtyři (4) měsíce před plánovaným termínem kolaudace (pokud 
se strany nedohodly jinak) Díla předložit Technickému dozoru ke schválení plán komplexního 
vyzkoušení s uvedením obsahu, účelu, rozsahu a režimu komplexního vyzkoušení společně s 
harmonogramem jeho provádění, které bude nutné provést před kolaudací Díla. Pokud 
Objednatel plán neschválí, je Zhotovitel povinen plán doplnit či upravit dle pokynů Objednatele a 
ve lhůtě stanovené Objednatelem.

Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit zahájení komplexního vyzkoušení Díla 
alespoň 10 dnů předem. Komplexní vyzkoušení Díla nemůže být provedeno bez přítomnosti 
Objednatele. Komplexní vyzkoušení Díla bude provedeno podle Závazných předpisů, Smluvních 
dokumentů a technických parametrů stanovených výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a 
zařízení.

Zhotovitel prostřednictvím provedení komplexního vyzkoušení Díla potvrdí kvalitu provedeného 
Díla a jeho způsobilost k provozu v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a 
technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků a zařízení. Pokud bude komplexní 
vyzkoušení řádně provedené, Objednatel potvrdí standardní formulář o komplexním vyzkoušení 
Díla.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že provedení testů a příprava záznamů z provádění 
individuálních testů a záznamu o průběhu závěrečných testů je součástí Díla a náklady s tím 
vzniklé jsou již zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatele 
jakékoliv zvláštní úhrady či dodatečná plnění, pokud se strany nedohodly jinak.

Zhotovitel uhradí veškeré náklady spojené se zkouškami Díla a s uvedeními do provozu 
mechanických a elektrických instalací, včetně nákladů na palivo a energie, přistroje a spotřební 
materiál.
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Zhotovitel je povinen provést veškerá měření, zkoušky, testy, analýzy pro úspěšnou kolaudaci a 
dle instrukce Objednatele (např.: měření hlučnosti, osvětlení, prostupu tepla apod.). Cena za tyto 
činnosti je obsažena v Ceně díla.

Zhotovitel zajistí zkušební provoz Díla a zpracování „Manuálu provozu a údržby" na všechny části 
Díla, technologické celky s vyznačením důležitých časových termínů pro provedení inspekcí, 
zkoušek, revizí, servisních zásahů, popisem konstrukcí a jejich udržování a ošetřování, seznamem 
organizací a Poddodavatelů včetně kontaktní osoby, adresy a telefonu. Na každou konstrukci 
vyžadující servisní zásah a údržbu, bude zhotoven instrukční list s popisem konstrukce, 
specifikací částí, které je nutno udržovat s hlavními požadavky na servis a údržbu, servisní 
organizací a kontaktní osobou včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení.

Inspekce Díla

Objednatel může kdykoli provádět inspekci provádění Díla v průběhu provádění Díla, a to buď na 
Staveništi, nebo ve Zhotovitelových dílnách nebo dílnách Zhotovitelových Poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen umožnit kdykoliv přístup do těchto prostor.

9.6.6

9.6.7

9.7

Zakrývání Díla a předchozí kontrola

Žádná část Díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly a souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli neomezenou možnost přezkoušet a změřit takovou 
část Díla, která má být zakryta, odstraněna z dohledu nebo u níž nelze zkontrolovat kvalitu po 
dalších stavebních prvcích provedených na Díle, včetně základů, před tím, než přes né bude 
umístěna jakákoliv část Díla. Zhotovitel upozorní Objednatele zápisem do stavebního deníku 
kdykoliv, když taková část Díla bude připravena k přezkoumání a současně je povinen 
Objednatele nejméně 5 Pracovní dny předem písemně pozvat k přezkoumání a změření takové 
části Díla. Pokud se Objednatel nedostaví za účelem přezkoumání a změření příslušné části díla, je 
Zhotovitel povinen výzvu výše uvedeným způsobem zopakovat, pokud to ovšem Objednatel 
nebude považovat za zbytečné a neoznámí tuto skutečnost Zhotoviteli. Pokud se Objednatel 
nedostaví, ačkoliv byl k přezkoumání a změření příslušné části díla alespoň dvakrát pozván, je 
Zhotovitel oprávněn tuto část díla zakrýt nebo odstranit z dohledu a pokračovat v provádění Díla. 
Veškeré kontroly, kterých se Technický dozor účastnil a které byly provedeny k jeho 
spokojenosti, Technický dozor potvrdí do stavebního deníku.

Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, je povinen umožnit Objednateli 
provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části Díla, učiněním otvorů do nebo skrz 
jakoukoliv část Díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných Objednatelem a na 
pokyn Objednatele překontrolovanou část Díla bez zbytečného prodlení uvést do původního 
stavu nebo opravit na vlastní náklady.

Zhotovitel také umožní odkrytí části Díla, nebo učinění otvorů do ní nebo učinit jakékoli jiné 
opatření umožňující kontrolu Díla kdykoliv na příkaz Objednatele.

Pokud by odkrývaná část díla byla zakryta nebo odstraněna z dohledu v souladu s pravidly 
stanovenými výše a bylo shledáno, že je provedena v souladu se Smluvními dokumenty, 
Zhotovitelovy účelně vynaložené náklady vzniklé takovým odkrytím, učiněním otvorů v příslušné 
částí Díla nebo skrz příslušnou část Díla, uvedením do původního stavu a opravou části Díla, 
budou připočteny k Ceně díla a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitele. Ve všech ostatních 
případech ponese veškeré náklady Zhotovitel, včetně nákladů na měření.

Závěrečný úklid

Před závěrečným úklidem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatele zejména 
následující práce:

odstraní veškeré dočasné značky, kryty a ochranné obaly, nedostane-li jiné pokyny od 
Objednatele;

zkontroluje plnou průchodnost všech odtoků, chrániček apod. a přesvědčí se, že v nich 
nejsou překážky;

předtím, než bude v jakémkoliv prostoru zahájen závěrečný úklid, Zhotovitel odstraní 
jakékoliv technologie, zařízení a odpadky a dále pak volnou suť a prach; a
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(d) nastavení pohyblivých součástí a seřízení dveří, oken, zásuvek, kování, ovládacích prvků a 
dalších pohybujících se dílů, jakož i namazání jejich součástí, pokud je nutné k zajištění 
jejich bezchybného a dokonalého chodu.

9.9.2 Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby Dílo mohlo být kolaudováno a užíváno Objednatelem, 
tedy zejména odstraní veškeré skvrny, usazeniny, odpadky a nadbytečný materiál. Žádné 
konstrukce nesmí vykazovat neodstranitelné znečištění či jiné stopy, které by jakýmkoli 
způsobem ovlivňovaly estetický vzhled. V takovém případě je povinen Zhotovitel tyto konstrukce 
vyměnit za nové na vlastní náklady.

9.9.3 Po provedení závěrečného úklidu Zhotovitel učiní vhodná opatření k zamezení dalšího znečištění 
nebo poškození Díla.

9.10 Ochrana před poškozením
9.10.1 Zhotovitel je povinen chránit veškeré materiály, výrobky a zařízení dodané na Staveniště nebo 

zabudované, konstrukce a své práce od počátku až do Dokončení a předání díla. Druh i rozsah 
použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby ochránil veškeré materiály, 
výrobky a zařízení a Dílo před poškozením způsobeným nešťastnou náhodou nebo jinak.

9.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiálů, výrobků a zařízení dodaných na Staveniště nebo 
zabudovaných, konstrukcí a svých prací před možným poškozením v důsledku povětrnostních 
vlivů, stavební činnosti vlastní, Poddodavatelů nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v 
průběhu prací Zhotovitele až do doby předání dokončeného Díla.

9.10.3 Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoliv poškození provizorních nebo trvalých konstrukcí, jakmile 
toto nastalo a oznámí rovněž všechny informace nutné ke zjištění příčiny a k zajištění nápravy.

9.10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k Termínu 
dokončení Díla nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat i po Dokončení díla, pokud 
Objednatel vydá v tomto smyslu instrukci.

9.10.5 Objednatel má právo v případě dle jeho názoru nedostatečné ochrany materiálů, provedených 
konstrukcí a zařízení požadovat po Zhotoviteli jejich účelnější ochranu. Zhotovitel tento 
požadavek musí respektovat

9.10.6 Zhotovitel je povinen řádně tepelně udržovat (temperovat) všechny části Díla tak, aby bylo 
dosaženo nejlepší možné kvality Díla s ohledem na klimatické podmínky. Objednatel je kdykoliv 
oprávněn udělit instrukci Zhotoviteli ke konkrétnímu temperování.

ČLÁNEK 10
PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY

Hlavní stavbyvedoucí

10.1.1 Hlavního stavbyvedoucího musí Zhotovitel jmenovat na celou dobu provádění Díla. Hlavního 
stavbyvedoucího může Zhotovitel vyměnit pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem 
Objednatele. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele Hlavního stavbyvedoucího odvolat a 
jmenovat ve lhůtě stanovené Objednatelem jiného, se kterým Objednatel předem vysloví svůj 
souhlas.

10.1.2 Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen na Staveništi neustále v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinen, po předchozím souhlasu 
Objednatele s osobou zástupce, jmenovat svého zástupce.

10.1.3 Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele v souladu se 
Smluvními dokumenty. Jakékoliv pokyny nebo instrukce přijaté Hlavním stavbyvedoucím v ústní 
nebo písemné formě jsou považovány za doručené Zhotoviteli.
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10.2 Označení
Každá osoba, kterou Zhotovitel používá k provádění Díla, a jakékoliv zařízení Zhotovitele použité k 
provádění Díla musí být po celou dobu provádění Díla viditelně označena identifikačním štítkem 
s fotografií obličeje dotyčné osoby, firmou a označením pracovní pozice a vztahu ke Zhotoviteli 
(zaměstnanec, pracovník poddodavatele).

Pracovněprávní předpisy
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit dodržování Závazných předpisů týkajících se 
pracovněprávních vztahů, zejména týkajících se pracovních podmínek, bezpečnosti práce apod-
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Pracovní povolení
Všechny osoby, které Zhotovitel používá k provádění Díla, musí mít příslušné pracovní povolení, pokud je 
pro ně vyžadují Závazné předpisy. U těchto osob musí Zhotovitel uchovávat na Staveništi kopie 
pracovních povolení a na požádání je předložit Objednateli. Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla 
se použijí i u Poddodavatelů.

10.4

Odpovědnost za pracovněprávní vztahy
Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla stanovená v tomto čl. 10 (Pracovníci zhotovitele a další osoby) 
se použijí i u Poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé Objednateli z důvodu 
porušení povinností uvedených v tomto článku.

10.5

ČLÁNEK 11 
PODDODAVATELÉ

Postoupení provedení části Díla Poddodavatelům
Zhotovitel může provedení některých částí Díla smluvně postoupit jednomu nebo více 
Poddodavatelům při zajištění dodržení všech podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech. 
Poddodavatelé budou smluvními partnery Zhotovitele a nikoliv Objednatele, není-li v těchto OP 
nebo ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
Koordinace prací
Zhotovitel odpovídá za koordinaci, dozor a řízení všech osob, které se budou účastnit provádění 
Díla, včetně Poddodavatelů a jakýchkoliv dalších osob, které jsou pověřeny Objednatelem k 
určitým činnostem v souvislosti s technickou přípravou a stavební činností při provádění Díla a 
případných činností souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá za prostorovou a 
časovou koordinaci všech činností při provádění Díla tak, aby nebylo žádným způsobem narušeno 
řádné provádění Díla v souladu se Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen osobám 
pověřeným Objednatelem poskytnout přiměřenou součinnost tak, aby nedocházelo k žádnému 
narušování prací prováděných těmito osobami činností Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů.
Zhotovitel je povinen se seznámit s plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi v okolí 
Staveniště, zejména se stavbami dopravního napojení, Veřejné infrastruktury a jakékoli další 
infrastruktury, a s jakýmikoli plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi jiných zhotovitelů 
uvnitř Staveniště a Projektu majícími povahu souběžných a navazujících staveb, pokud mohou mít 
vliv na provádění Díla nebo mohou svými důsledky vyžadovat koordinaci s prováděním Díla.
Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s třetími osobami provádějícími jiné stavby ve 
stejném čase a relevantních místních souvislostech, zejména se stavbou Veřejné infrastruktury, a 
s jinými zhotoviteli provádějícími další díla v rámci Staveniště a Projektu tak, aby se předcházelo 
vzájemným rušivým vlivům souběžných a navazujících staveb z hlediska věcného a finančního, 
aby nedocházelo k předvídatelným škodám na budovaných stavbách, k přetěžování okolních 
komunikací a k ohrožení životů, zdraví a majetku dotčených osob.
Při koordinačních jednáních je Zhotovitel povinen hájit zájmy Objednatele, které zná nebo musí 
znát, a předcházet všem okolnostem, které by mohly mít vliv na plynulost provádění Díla a 
včasnost jejich dokončení.
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Obecná ustanovení o poddodávkách
11.3.1 Zhotovitel zajistí, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části Díla řádně v souladu se 

Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele (které mohou být 
udělovány přímo Poddodavatelům nebo prostřednictvím Zhotovitele) a Zhotovitele.

11.3.2 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn, získat 
jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla přímo od jakéhokoliv Poddodavatele.

11.3.3 Zhotovitel je povinen kdykoli bezodkladně na výzvu Objednatele doručit Objednateli potvrzení 
každého Poddodavatele o úhradě všech splatných pohledávek Poddodavatele za Zhotovitelem 
vyplývajících dodávek Poddodavatele Zhotoviteli v souvislosti s Dílem. V případě, že Zhotovitel 
neuhradil Poddodavateli jakoukoliv část jeho pohledávek související s prací příslušného 
souvisejících s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn takovou částku zadržet z jakékoliv další 
faktury vystavené Zhotovitelem až do doby, kdy Zhotovitel doručí Objednateli řádné potvrzení 
Poddodavatele o zaplacení.

11.3

ČLÁNEK 12
KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA

12.1 Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla
Neurčí-li Objednatel jinak, bude dokončování Díla probíhat následujícím chronologickým postupem:

1. komplexní a funkční zkoušky, funkční test, zkušební provoz, předčasné užívání; 
Dílčí kolaudace Díla; kolaudace Díla; 
podpis Protokolu o předání a převzetí Díla;
odstranění veškerých vad a nedodělků Díla zjištěných před vydáním Osvědčení o 
dokončení;
vydání Osvědčení o dokončení a zkušebním provozu; 
odstraňování případných vad v Záruční době.

2.
3.
4.

5.
6.

12.2 Předpřejímky
12.2.1 Zhotovitel je oprávněn, zejména považuje-li Dílo nebo určitou část Díla, která je prostorově či 

typově ucelená (např, jakákoli Jednotka) za dokončenou, vyzvat Objednatele k provedení 
předpřejímky. K provedení předpřejímky je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele vždy, když jde 
o takovou část Díla, u níž povinnost provést předpřejímku stanovil Objednatel.

12.2.2 Předpřejímkou se rozumí detailní kontrola příslušné části Díla, jíž se zúčastní zástupci obou Stran 
oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání Díla. Cílem 
předpřejímky je zajistit v dostatečném předstihu před konečným převzetím hotového Díla 
Objednatelem, projednání a následnou kontrolu souladu požadovaných kvalitativních parametrů 
u dotčené části Díla s projektovou dokumentací, kontrolu jakosti provedení příslušné části Díla, 
jakož i kontrolu úplnosti dotčené části Díla.

12.2.3 Při předpřejímce postupují Strany obdobně jako při ostatních kontrolách nebo zkouškách stím, 
že zjištěné závady a nedodělky se zaznamenávají v protokolu o předpřejímce a zanesou se též do 
soupisu závad. O odstraňování závad zjištěných předpřejímkou platí ustanovení těchto VSP o 
odstraňování vad v Záruční době. Objednatel je oprávněn předpřejímku odmítnout, pokud zjevně 
nejsou splněny podmínky pro úspěšné provedení předpřejímky, tj. pokud existují vady nebo 
nedodělky bránící užívání Díla nebo jeho příslušné části.

12.2.4 Nezjistí-li se při předpřejímce vady nebo nedodělky bránící užívání příslušné části Díla, nebo jsou- 
li tyto odstraněny a jejich odstranění potvrzeno novou předpřejímkou, je Zhotovitel povinen 
učinit podle pokynů Objednatele vhodná opatření, aby nedošlo k poškození dotčené části Díla a 
aby bylo zamezeno vstupu či přístupu nepovolaných osob k nebo do dotčené části Díla.



12.2.5 Zjistí-li se při předpřejímce závady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání příslušné části 
Díla, je Objednatel oprávněn předpřejímku odmítnout a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 
náklady vynaložené Objednatelem v souvislosti s předpřejímkou.

Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předpřejímka bude podkladem pro dílčí převzetí Díla; 
v takovém případě se při předpřejímce postupuje ohledně dotčené části Díla shodně jako při 
převzetí hotového Díla Objednatelem.

Dílčím převzetím Díla se rozumí odevzdání Díla nebo určité dokončené prostorově či typově 
ucelené části Díla Objednateli do jeho dispozice a užívání, aniž by současně nastávaly právní 
důsledky převzetí Díla Objednatelem. Objednatel odpovídá za škody, které na Díle nebo na části 
Díla, kterou převzal dílčím převzetím podle tohoto článku způsobil, za všechny ostatní škody 
odpovídá Zhotovitel až do okamžiku Osvědčení o dokončení (článek 12.4.13 VSP).
Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k předpřejímce a/nebo k dílčímu převzetí Díla nebo 
jakékoli jeho části určené Objednatelem kdykoli v průběhu provádění Díla, bez ohledu na stav 
dokončení, vady a nedodělky Díla, a Zhotovitel se zavazuje předpřejímku a/nebo dílčí převzetí 
Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatelem uskutečnit v termínu stanoveném 
Objednatelem, který nesmí být kratší než 7 (Sedm) dnů od doručení výzvy Objednatele 
Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel svou povinnost nesplní, je povinen Objednateli zaplatit smluvní 
pokuty podle článku 10.1 Smlouvy a Objednatel je předpřejímku/dílčí převzetí oprávněn 
uskutečnit sám a zjištěné závady a nedodělky zaznamenat v protokolu o předpřejímce/dílčím 
převzetí, který bude podpisem Objednatele závazný i pro Zhotovitele.
Kolaudace

Zhotovitel je povinen včas a řádně získat veškerá povolení umožňující řádné užívání Předmětu 
díla (včetně všech kolaudačních souhlasů) a je povinen učinit vše pro hladký průběh souvisejících 
řízení, včetně uskutečnění všech nezbytných nebo vhodných před-kolaudačních řízení (včetně 
HZS, IBO, HS, atd.). Pokud Zhotovitel získá jakékoliv předběžné povolení k užívání Předmětu díla 
je i nadále povinen získat konečný kolaudační souhlas.

Třicet (30) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno a bude ve stavu umožňujícím kolaudaci, 
vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatele o připravenosti Díla ke kolaudaci.

Současně s vyrozuměním o připravenosti Díla ke kolaudaci, předloží Zhotovitel Objednateli 
veškeré stavebním úřadem požadované informace a originály dokumentů, umožňující získat 
Zhotoviteli kolaudační souhlasy, zejména pak:

kompletní Dokumentaci skutečného provedení;
záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě;

seznam strojního vybavení, které je součástí kolaudačního a přejímacího řízení, schválení 
jejich kvality a úplnosti, vyžadovaná osvědčení, atesty, certifikáty a manuály k obsluze a 
údržbě, soupis opotřebitelných dílů, provozní předpisy a řády;

zkušební osvědčení a protokoly zařízení neuvedeného pod písmenem (c) výše, atesty, 
revize, zprávy, prohlášení o shodě, měření apod.;

inspekční zprávy všech materiálů, prací a dodávek, podléhajících inspekci dle obecně 
závazných norem a předpisů; revize, měření, zkoušky
kopii Stavebních deníků;
geodetické zaměření Díla a geometrické plány;
další dokumenty určené Objednatelem;

dílčí kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí umožňující užívání části Díla.

12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.3
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12.3.2

12.3.3
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(d)

(e)

(f)

(g)
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(i)

Předávané doklady, dokumentaci a dokumenty Zhotovitel předloží ve třech (3) vyhotoveních, uspořádané 
v označených šanonech po jednotlivých oborech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým 
obsahem předávané dokumentace.

12.3.4 Objednatel zkontroluje úplnost předávané dokumentace. Zhotovitel je povinen vyžádané doklady 
doplnit do pěti (5) dnů. Do deseti (10) dnů od obdržení vyrozumění a předložení úplné



kolaudační dokumentace uvedené výše, vydá Objednatel Zhotoviteli pokyn k zažádání o 
kolaudaci.

12.3.5 Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče 
působit k úspěšné realizaci kolaudace. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o 
průběhu kolaudačního řízení a všech okolnostech, které se tohoto řízení týkají. 0 důležitých 
informacích a okolnostech, které by mohly mít vliv na termín kolaudace Díla (tj. vydání 
posledního konečného kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání Díla), je Zhotovitel povinen 
informovat Objednatele do 24 hodin a to současně emailem a doporučenou poštou.

12.3.6 V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na žádost 
příslušného správního orgánu a bez zbytečného prodlení dodatečné informace, dokumenty, 
výkresy a podobně, které budou potřebné pro kolaudační řízení.

12.3.7 Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto 
vady odstranit v nejkratším technicky možném termínu určeném Objednatelem nebo správním 
úřadem, resp. termínu vyplývajícím z příslušného kolaudačního souhlasu nebo jiného úkonu 
správního orgánu, je-li tento uveden, jinak ihned.

12.3.8 Veškeré důsledky neúspěšné kolaudace (tj. procesu vedoucího k vydání kolaudačního souhlasu) či 
jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele, pokud neprokáže, že k neúspěšné kolaudaci došlo buď 
vinou Objednatele, nebo působením tzv. vyšší moci.
Předání díla a Dokončení díla

12.4.1 Zhotovitel zajistí Dokončení díla ve stavu umožňujícímu provedení kontroly a sepsání vad a 
nedodělků Objednatelem a podpisu Protokolu o předání a převzetí díla nejpozději čtyři (4) týdny 
před Termínem dokončení, pokud se strany nedohodly jinak.

12.4.2 Pokud Objednatel usoudí, že Dílo je ve stavu Dokončení díla (včetně vydání všech kolaudačních 
souhlasů týkajících se Díla), svolá Objednatel s týdenním předstihem jednání o Dokončení díla, 
které se uskuteční na Staveništi a na kterém budou přítomni zástupce Objednatele jím určení, 
Architekt, Hlavní stavbyvedoucí, Manažer projektu a Zhotovitel. Strany jsou oprávněny přizvat 
k těmto jednáním další osoby, které mohou poskytnout technické, technologické či jiné informace 
či případná znalecká vyjádření. Pokud to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit 
též účast Poddodavatelů.

12.4.3 Zhotovitel je povinen při jednáních souvisejících s Dokončením díla:
předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o 
výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými 
normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě 
použitých výrobků a materiálu,
předložit všechna Veřejnoprávní rozhodnutí a doklady týkající se Díla, zejména kolaudační 
souhlasy, doklady o předání a převzetí inženýrských sítí a komunikací, které je třeba 
předat jejich správcům, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace 
inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních 
objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy 
v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební 
úřad ke kolaudačnímu řízení,

předložit Dokumentaci skutečného provedení Díla (nestanoví-li tyto VSP nebo jiné Smluvní 
dokumenty dřívější termín),
předat Objednateli originál stavebního deníku,
předložit doklady o uložení nebo zpracování odpadu ze stavební činnosti Zhotovitele,
zajistit prezentaci Díla s odborným komentářem zástupce Zhotovitele, předložit doklady 
pro řádné provozování Díla,

předložit aktualizované pasporty sousedních nemovitostí a závěrečné měření 
geodetického sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení sousedních objektů.

12.4.4 Doklady pro řádné provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, 
instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či
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provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování 
nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v českém jazyce a dále 
v jazyce, který určí Objednatel. Jedná se zejména o:

(a) návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení instalovaných v Díle,
(b) pokyny pro údržbu takových částí Díla, u nichž lze předpokládat, že při běžné (obvyklé) 

údržbě by bylo postupováno způsobem nevhodným nebo nedostatečným, nebo u nichž 
nelze spoléhat na všeobecnou znalost správných postupů údržby,

(c) záruční listy označené vzestupnou číselnou řadou spolu se seznamem záručních listů, 
obsahující specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o konci 
každé záruční lhůty,

(d) plán garančních prohlídek, revizí, periodických revizí a profylaktických výkonů,
(e) návrhy servisních smluv na veškeré části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis, 

pokud již nebyly Objednateli předány,

(f) požární evakuační plány všech vnitřních prostor díla, popř. kopie takových plánů 
rozmístěných v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na 
nosiči CD ROM,

(g) schémata strojoven, popř. kopie takových schémat rozmístěných ve strojovnách v díle 
s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,

(h) schéma uzamykacího systému Díla se specifikací všech uzamykatelných výplní otvorů a 
identifikací korespondujících klíčů, resp. bezpečnostních karet ke klíčům, popř. čipových 
nebo jiných karet sloužících k otvírání a zavírání výplní otvorů, dálkových ovládání, 
přístupových kódů apod.,

(i) protokoly o zaškolení obsluhy,
(j) provozní řády v případě, že obsah provozního řádu není odvislý od konkrétního způsobu 

užívání Díla nebo jeho části Objednatelem,

(k) přihlášky nebo přehlášky u všech médií, jejichž odběr je potřebný pro užívání Díla, jakož i 
doklad o úhradě předchozí spotřeby příslušných médií; totéž platí o telefonních službách, 
pokud užívání příslušné účastnické stanice přebírá Objednatel

(l) Dokumentace Zkušebního provozu a podklady pro vyvedení DHM
12.4.5 Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením 

díla, je současně povinen v originále nebo ověřené kopii předat Objednateli, neučinil-li tak již 
dříve.

12.4.6 Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokončením díla usoudí Objednatel, že Dílo je 
opravdu ve stavu Dokončení díla, strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla a Objednatel 
vydá Osvědčení o dokončení díla. Protokol o předání a převzetí Díla připraví a předloží Zhotovitel 
Objednateli ke schválení. Obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla bude zejména:

(a) identifikace Díla a jeho příslušenství,
(b) seznam listin a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatelem,

(c) prohlášení Zhotovitele o kvalitě Díla, jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k provozu,
(d) prohlášení Zhotovitele o splnění všech povinnosti, které mu vyplývají ze Smlouvy o dílo a 

všech Smluvních dokumentů včetně těchto VSP a které má splnit před převzetím Díla 
Objednatelem,

(e) prohlášení Zhotovitele o odstranění nebo narovnání škod způsobených třetím osobám 
prováděním Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, doložené v příloze protokolu 
souhlasným potvrzením poškozených osob,

(f) prohlášením Objednatele, že předávané Dílo přebírá, popř. přebírá s vadami a nedodělky 
nebo nepřebírá; v případě, že Objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky, bude 
přílohou protokolu soupis vad a nedodělků; v případě, že Objednatel dílo nepřevezme.



uvede v protokolu konkrétní důvod nepřevzetí, popř. se připojí soupis neodstraněných vad 
a nedodělků na Díle,
soupis příloh.

12.4.7 Objednatel není povinen Dílo převzít, podepsat Protokol o předání a převzetí Díla a vydat 
Osvědčení o dokončení, pokud nejsou splněny všechny podmínky, zejména pokud;

Dílo není zcela dokončeno nebo má vady nebo nedodělky;
případné podmínky kolaudačního souhlasu či jiného Veřejnoprávního rozhodnutí ohledně 
Díla doposud nebyly splněny a/nebo vady v něm vytýkané nebyly odstraněny;

Zhotovitel nepředložil Dokumentaci skutečného provedení, nepředložil prohlášení o 
odpadech, popis stavu sousedících nemovitostí, staveb a zařízení, podklady nezbytné pro 
vystavení závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci či dokumenty požadované 
Objednatelem;

Zhotovitel neposkytl školení dle čl. 5.3 [Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a 
předpisy) těchto VSP;

Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svých povinností k řádnému provedení Díla 
ustanovenou ve Smluvních dokumentech; nebo

nebyly vydány všechny konečné kolaudační souhlasy nebo jiná Veřejnoprávní povolení 
ohledně Díla a všech jeho částí a/nebo tato nejsou v právní moci [pokud jí nabývají).

12.4.8 Pokud jsou splněny podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení vyjma podmínky podle článku 
12.4.7 (a) VSP a Dílo obsahuje jen ojedinělé drobné vady a nedodělky, které by nemohly mít vliv 
na plnohodnotné užívání Díla, ani by nemohly plnohodnotnému užívání Díla bránit či jej 
znemožnit, a pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že udělení takového souhlasu je ve 
výlučné působnosti Objednatele), Strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla, který bude 
obsahovat seznam vad a nedodělků Díla.

12.4.9 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a 
převzetí Díla a dále vady a nedodělky zjištěné před vydáním Osvědčení o dokončení a dosáhnout 
vydání Osvědčení o dokončení ve lhůtách uvedených pro záruční vady dle čl. 13.4.3 těchto VSP, 
nejpozději však do Termínu dokončení.

12.4.10 Protokol o předání a převzetí a/nebo Osvědčení o dokončení může být dle výlučného uvážení 
Objednatele vydáno na dílčí část Díla, s časovou vazbou na případné odlišné termíny dokončení 
dílčích částí Díla.

12.4.11 Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění nemá Objednatel 
zájem, požadovat jím navrženou slevu z Ceny díla. Pokud Zhotovitel s výší navržené slevy 
souhlasí, takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat

12.4.12 Za nedodělek může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit 
kontrole, zkoušce nebo měření či komplexnímu vyzkoušení z důvodu klimatických podmínek 
nebo objektivní nedostupnosti příslušné části Díla nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. V takovém 
případě není Objednatel povinen převzít Dílo. Pokud tak však učiní, v soupisu vad a nedodělků se 
stanoví termín provedení příslušné kontroly, zkoušky, měření nebo komplexního vyzkoušení.

12.4.13 Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o 
předání a převzetí Díla a byly splněny všechny další podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení 
Díla, vydá Zhotoviteli Osvědčení o dokončení Díla. Vydání Osvědčení o dokončení Díla je 
převzetím Díla a jeho vydáním bylo Dokončeno dílo ve smyslu Smlouvy o dílo. Pokud s tím bude 
Objednatel souhlasit (s tím, že takový souhlas je na jeho výlučném a volném uvážení), může vydat 
Osvědčení o dokončení Díla před tím, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky Díla 
uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla nebo další v mezidobí zjištěné s tím, že v takovém 
případě bude Osvědčení o dokončení Díla obsahovat seznam těchto vad a nedodělků Díla. Na 
jejich odstranění se uplatní přiměřeně ustanovení článku 13.4 těchto VSP.

12.4.14 Zhotovitel zajistí, aby veškerý personál Objednatele byl dostatečně instruován o obsluze a údržbě 
veškerých zařízení v Díle.

(g)

(a)
(b)

(c)
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12.4.15 Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, 
dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.

12.5 Obecně
12.5.1 Pro kolaudaci a Dokončení díla musí veškeré mechanické, elektrické, plynové, vodovodní, 

odpadní, telekomunikační instalace a jiné zvláštní instalace vyhovovat všem požadavkům a musí 
být v souladu s celostátními a místními požadavky před tím, než budou vydána příslušná 
osvědčení. Veškeré listiny, osvědčující záruky ze strany dodavatelů zvláštního vybavení, jako jsou 
boilery, vedení, výtahy, eskalátory a podobně, budou předány Objednateli před vydáním 
Osvědčení o dokončení. Zhotovitel zodpovídá za tyto instalace a vybavení,

12.5.2 Ustanoveními tohoto článku nejsou nijak dotčena Objednatelova práva ohledně jakýchkoliv 
záručních dob nebo odpovědnosti za vady a nedodělky, zejména tato ustanovení neomezují 
rozsah, ani neruší obsah odpovědnosti za vady, ani nezkracují záruční doby stanovené Smluvními 
dokumenty a Závaznými předpisy.

12.6 Dílčí kolaudace
12.6.1 Na žádost Objednatele bude Zhotovitel zajišťovat a odpovídat za veškeré Dílčí kolaudace, které 

jsou Předmětem díla a jsou potřebné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla za účelem provedení 
Díla nebo kdykoliv před Dokončením díla. Předmět Dílčích kolaudací bude určen Objednatelem 
především s ohledem na části Předmětu díla specifikované ve Smlouvě o dílo.

12.6.2 Zhotovitel především bude zodpovídat za to, že Dílčí kolaudace budou provedeny včas tak, aby 
nebyly narušeny termíny pro na ně navazující práce dle Smluvního harmonogramu. Náklady 
spojené s Dílčími kolaudacemi jsou obsaženy v Ceně díla.

12.6.3 Zhotovitel v rámci této činnosti především shromáždí veškeré nutné doklady, podá žádosti o 
vydání příslušných kolaudačních souhlasů u příslušných státních orgánů a zajistí hladký průběh 
kolaudace. Na Dílčí kolaudace se uplatní přiměřeně ustanovení čl. 12.3 (Kolaudace) a další 
ustanovení těchto VSP týkajících se kolaudace.

12.6.4 Veškeré důsledky neúspěšné Dílčí kolaudace či jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele.
12.7 Předání Díla příslušným správcům sítí
12.7.1 Po ukončení prací na příslušném objektu tvořícím část Díla vyzve Objednatel Zhotovitele k 

zahájení jednání s příslušnými správci sítí, kterým se má daný objekt předat do vlastnictví nebo 
správy. Objednatel předá též eventuálně Zhotoviteli doklady, které doposud Objednatel od těchto 
správců sítí obdržel a Objednatel poté udělí Zhotoviteli pokyny, jakým způsobem tato jednání vést 
a v jakých časových termínech je Zhotovitel povinen předat jednotlivé objekty tvořící části Díla 
správcům sítí.

12.7.2 Zhotovitel je na své náklady povinen podle pokynů Objednatele s veškerou odbornou péčí vést 
jednání se správci sítí a zajistit předání částí Díla, které jsou sítěmi, jejich správcům v termínech 
stanovených Objednatelem. Zhotovitel je povinen sedm (7) dní předem písemně informovat 
Objednatele o době jednání s příslušným správcem sítě. V průběhu jednání s příslušným 
správcem sítě je Zhotovitel povinen vyhotovit zápis z jednání, který podepíší všichni zúčastnění. 
Pokud se Objednatel jednání s příslušným správcem sítě nezúčastní. Zhotovitel je povinen mu 
předat zápis z jednání do tří (3) dnů od konání jednání s příslušným správcem sítě.

12.7.3 Zhotovitel je povinen při předání části Díla jednotlivým správcům sítí postupovat podle pokynů 
správců sítí. Pokud takový pokyn nebude v souladu se Závaznými předpisy a/nebo předchozími 
pokyny Objednatele, informuje o něm Zhotovitel Objednatele a ten rozhodne, zda má Zhotovitel 
takový pokyn splnit Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi 
správcem sítě a Objednatelem, zejména pak ustanovení o zkušební době, odstraňování vad apod.

ČLÁNEK 13 
ZÁRUČNÍ DOBY

u



Obecné stanovení záruky

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude dodáno řádně bez vad a v kvalitě požadované 
Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, jinak v kvalitě považované za standardní v projektech 
obdobného typu jako Dílo, a že si uchová své vlastnosti uvedené ve Smluvních dokumentech. Závazných 
předpisech a/nebo obecně považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo po celou 
Záruční dobu.

13.1

13.2 Záruční doba
Záruční doby jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

13.3 Běh záruční doby

Záruční doba začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího 
z následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a 
převzetí.

13.4 Záruční vady

13.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady Díla, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby, a 
to bezplatně a za podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech.

13.4.2 Zhotovitel je povinen svou činnost při odstraňování vad zorganizovat tak, aby veškeré opravy vad 
v daném prostoru mohly být dokončeny tentýž den, aby se minimalizovalo vyrušování uživatelů 
nemovitosti, klientů Objednatele, a bude-li to možné, musí být práce provedeny mimo obvyklou 
pracovní dobu.

13.4.3 jakmile Objednatel Zhotoviteli oznámí výskyt vady, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do (i) 24 hodin veškeré vady bránící řádnému a plnohodnotnému 
užívání Díla nebo takové užívání ztěžující a (ii) sedmí (7] dnů všechny ostatní vady.

13.4.4 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vad na náklady Zhotovitele.

13.4.5 Zhotovitel je povinen se při odstraňování vad řídit pokyny Objednatele.

13.4.6 Zhotovitel uhradí Objednateli v plné výši veškeré náklady, výdaje, škody a další újmy vzniklé v 
souvislosti s porušením jeho povinnosti předat Předmět díla bez vad ve stanovené kvalitě, jakož i 
při splnění všech jiných povinností stanovených ve Smluvních dokumentech.

ČLÁNEK 14
ČINNOST NA STAVENIŠTI

Protokol o předání a převzetí Staveniště

Protokol o předání a převzetí Staveniště připraví Objednatel a při předání Staveniště bude podepsán 
Objednatelem a Zhotovitelem. V Protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně 
seznámil se Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, 
hydrogeologických a klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi 
provést a možností přístupu ke Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel 
obdržel všechny potřebné informace týkající se rizik, podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit 
provádění Díla v Ceně díla. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, 
má se za to, že Staveniště bez výhrad převzal.

14.1

14.2 Přístup na Staveniště

14.2.1 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu 
na Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit 
na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na Staveniště. Při 
zajištění výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby.



14.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu 
provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.

14.2.3 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel 
na Staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované Závaznými předpisy a činit veškerá 
opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních 
osob.

14.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které 
Zhotovitel nebo Poddodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným 
Objednatelem, a zajistit Staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, 
které nejsou pracovníky Zhotovitele, Poddodavatelů, Objednatele a pověřenými osobami 
Objednatele.

14.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu volný přístup na Staveniště, do 
míst, kde je prováděno Dílo, a do objektů zařízení Staveniště Objednateli nebo Objednatelem 
pověřeným osobám. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména pověřených osob a Zhotovitel je 
povinen tyto osoby poučit o bezpečnostních pravidlech na Staveništi a/nebo v objektech zařízení 
Staveniště.

14.2.6 Zhotovitel po písemném schválení Objednatelem zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů 
pozemků sousedících se Staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se 
umožnění dočasného přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné 
dokumentace.

14.2.7 Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní správy a 
samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po předchozí 
konzultaci s Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a 
samosprávy.

14.2.8 Náklady na zařízení Staveniště včetně jeho projektu, jeho legalizaci, řízení o povolení dočasné 
stavby Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Staveniště jsou zahrnuty 
v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv dodatečné 
úhrady či jiná plnění.

14.2.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho 
okolí a toto uvést do řádného stavu tak, aby Dílo bylo předáváno Objednateli ve stavu popsaném 
v projektové dokumentaci a aby nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla 
Objednatelem byly odstraněny všechny součásti zařízení Staveniště, jakož i případné škody 
způsobené při provádění díla v místě Staveniště a jeho okolí.

14.2.10 Zhotovitel je povinen, nepožaduje-li Objednatel jinak, odpojit veškeré provizorní přípojky a 
zbourat všechny provizorní stavby ke dni převzetí díla Objednatelem. Na žádost Objednatele 
předá Zhotovitel provizorní přípojky jinému Objednatelem určenému subjektu; totéž platí i o 
telefonních linkách zavedených na Staveniště, o oplocení Staveniště, o informační tabuli a dalších 
provizorních stavbách specificky určených pro provádění Díla, pokud mohou nebo mají být 
použity i po převzetí díla Objednatelem,

Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření
14.3.1 Objednatel předá při předání Staveniště Zhotoviteli dva stabilizované polohopisné a dva 

výškopisné body, na základě kterých Zhotovitel prostřednictvím oprávněné zeměměřičské 
kanceláře vybuduje základní vytyčovací síť a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejímu 
poškození, posunutí nebo znehodnocení stavební nebo jinou činností.

14.3.2 Vytyčování díla bude probíhat na základě vytyčovacích výkresů, které jsou součástí Prováděcí 
dokumentace hlavním geodetem stavby, který bude společný pro vytyčování všech stavebních 
objektů a částí díla a každý vytyčený bod bude protokolárně předán zástupci Zhotovitele nebo 
Poddodavatelů. Pokud Objednatel nebude souhlasit s vytyčením Díla provedeným Zhotovitelem, 
je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést kontrolní vytyčení.

14.3.3 Po dokončení stavebního objektu nebo části Díla bude Zhotovitelem provedeno zaměření 
skutečného provedení, které bude předloženo jako součást Dokumentace skutečného provedení a 
bude podmínkou k uvolnění první části pozastávky z Ceny díla Zhotoviteli.

14.3
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Objednatel může požádat Zhotovitele o kontrolní zaměření prováděné části Díla a zhotovitel je 
povinen takové zaměření provést bez zbytečného odkladu a neprodleně o výsledku informovat 
Objednatele.

Vymezení pracovního prostoru
Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Díla výlučně na Staveništi. Pokud bude 
Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto 
skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky 
pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím spojené 
poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.
Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o těchto 
pracích informoval Objednatele projektu a ten je písemně schválil.
Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo 
mechanizační prostředky, nesmějí se zde zřizovat žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným 
způsobem narušován provoz sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků 
sousedících se Staveništěm.
Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podílející se na provádění Díla nevstupovaly na pozemky 
sousedící se Staveništěm, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků nebo uživatelů 
těchto pozemků a/nebo jiných potřebných náležitostí.
Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní náklady 
zajistit provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od 
automobilové dopravy pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo nebezpečí 
padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít bezprašný povrch a musí být bezbariérové (opatřeny 
nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Závazné předpisy požadují vyšší standardy, je Zhotovitel povinen 
vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, 
musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto 
komunikace napojeny.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně pořádek a 
čistotu a průběžně odstraňovat ze Staveniště předměty, zařízení a materiály, o nichž je zřejmé, že 
již nebudou při dalším provádění Díla používány. Nepotřebný stavební materiál a suť musí 
odvážet ze Staveniště minimálně jednou denně, aby tam nedošlo k jejich hromadění. Všechen 
odpad, který vznikne při provádění prací na Staveništi, bude Zhotovitel ukládat do kontejnerů, 
třídit a na vlastní náklady likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o 
likvidaci všech odpadů příslušně autorizovanou osobou.
Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky 
Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel poté, co Zhotovitele o svém záměru 24 hodin předem 
informoval a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo souhlasy 
vyžadované Závaznými předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo 
veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a 
přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné platby v souvislosti s případným využíváním 
veřejných prostranství a infrastruktury po dobu provádění prací na Staveništi.
Stávající inženýrské sítě

Zhotovitel musí stanovit polohu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Staveništi, které nejsou 
podrobně vyznačeny ve Smluvní dokumentaci, a které by mohly být při provádění prací zasaženy, 
okamžitě o jejich existenci informovat Objednatele a vyžádat si od něho instrukce ohledně dalšího 
postupu. Jakékoli potřebné zajištění těchto všech podzemních sítí či jiných vedení provede na své náklady 
Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem, jinak bez zbytečného odkladu.
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14.6 Odpovědnost za poškození stávajících sítí

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poškozením jakýchkoliv podzemních i nadzemních 
sítí v souvislosti s prováděním Díla.



Veřejné sítě
Zhotovitel je povinen si zjistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody z veřejných 
sítí před předložením své nabídky na provedení Díla Objednateli. Jestliže kterýkoli z těchto zdrojů kdykoli 
v průběhu doby provádění Díla přestane být k dispozici, musí Zhotovitel na své náklady zajistit cisterny 
nebo jiné nádrže s vodou, provizorní generátory nebo jiné agregáty a zařízení nahrazující potřebné zdroje 
energií a vody pro provádění Díla. Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za 
vzniklou škodu, pokud byla způsobena v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
náhradní napojení objektů, u kterých došlo vlivem výstavby k přerušení dodávky energií.

14.7

14.8 Informační povinnost při odstavení veřejných sítí
Zhotovitel bude nejméně 20 dnů předem informovat všechny vlastníky či uživatele sousedních či 
dotčených nemovitostí, že v důsledku provádění Díla dojde k omezení dopravy či k přechodné odstávce 
dodávky energie nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstávku dodávky pitné vody. Pokud některý z 
takových vlastníků nebo uživatelů vznese v této souvislosti jakýkoliv dotaz nebo připomínku, Zhotovitel 
jej bez zbytečného odkladu projedná a o výsledku projednání bude informovat Objednatele. Zhotovitel je 
povinen podle pokynů Objednatele na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradní zdroj.

14.9 Řízení dopravy
14.9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Závazné předpisy, místní předpisy a/nebo požadavky 

policie týkající se řízení dopravy zasažené činností na Staveništi. Zhotovitel musí zejména zajistit:
(a) výstražné značení;
(b) dočasná a svislá vodorovná dopravní značení;
(c) automatický nebo ruční (trvale obsluhovaný) systém řízení dopravy;
(d) bezpečnostní osvětlení;

(e) dočasné průběžné zábrany přes celou šíři dočasných vozovek pro každé období přerušení 
dopravy;a

(f) dočasná průběžná hrazení podél průjezdných cest či výkopů.
Tato opatření musí být podrobně popsána v technologické specifikaci. Pokud Závazné předpisy vyžadují 
splnění dalších podmínek, je Zhotovitel povinen tyto podmínky splnit.

14.9.2 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo používanými dopravními prostředky překážet provozu 
na veřejných komunikacích.

14.10 Údržba komunikací
14.10.1 Zhotovitel je povinen na své náklady opravit jakékoliv poškození veřejných nebo soukromých 

komunikací, dlážděných ploch nebo cest pro pěší, ke kterému došlo v souvislosti s prováděním 
Díla na Staveništi nebo mimo Staveniště, a to dle požadavků Objednatele a/nebo příslušného 
orgánu státní správy nebo samosprávy nebo příslušného vlastníka pozemku.

14.10.2 Zhotovitel přijme všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil poškození či znečištění veřejných 
nebo soukromých komunikací, zpevněných ploch nebo cest pro pěší blátem a jinými nečistotami 
ze Staveniště. Zhotovitel přijme taková opatření, aby toto znečištění bylo okamžitě odstraněno v 
souladu s požadavky Objednatele. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno. Objednatel 
zajistí úklid a Zhotovitel uhradí takto vzniklé náklady.

14.11 Zásahy do prostředí
14.11.1 Zhotovitel je povinen uhradit škody na majetku třetích osob, které svým jednáním při provádění 

Díla způsobil.

14.11.2 Kolem míst, kde budou prováděny činnosti, u kterých bude docházet zejména k tvorbě prachu, 
plamenů, exhalací, vibrací a hluku apod., je Zhotovitel povinen používat vhodné stínící prostředky 
nebo jiná opatření, která zabrání znečišťování prostředí či obtěžování nepříznivými účinky 
stavby.

:
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14.11.3 Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření stanovená Závaznými předpisy k tomu, aby chránil 
vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí, jakož i třetí osoby před šířením obtěžujících emisí, 
imisí, hluku, pachu, světla a vibrací, které nesmí přesáhnout povolené limity. Zhotovitel musí, 
kromě toho, že bude dodržovat všechna Závaznými předpisy stanovená opatření a povinnosti, 
učinit další opatření, která budou přispívat ke snížení zásahů do prostředí uvedených v tomto 
článku, a to zejména vhodně voleným nářadím a používáním zvukových tlumičů, tlumičů hluku a 
akustických clon. Zejména je pak Zhotovitel povinen udržovat hladinu hluku v souladu se 
Závaznými předpisy a vyjádřením příslušné hygienické stanice.

14.11.4 Zhotovitel musí pravidelně sledovat a zaznamenávat hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a 
oznamovat je Objednateli. Záznamy hladin musí být trvale uloženy na Staveništi. Zhotovitel podle 
pokynů Objednatele provede kdykoliv i po skončení provádění Díla měření hladin emisí, imisí, 
hluku a vibrací a o výsledku bude písemně informovat Objednatele.

14.11.5 Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zajištěno, že vibrace budou 
v limitech stanovených Závaznými předpisy. Jestliže u některé operace v rámci provádění Díla 
bude hrozit nebezpečí, že by vibrace mohly překročit povolené limity, je Zhotovitel povinen učinit 
taková opatření nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, že vibrace povolené limity 
nepřekročí.

14.11.6 Zhotovitel nebude na Staveništi instalovat a ani nebude používat žádný venkovní rozhlas nebo 
jiné zesilovací zařízení.

14.11.7 Venkovní osvětlení a plošné osvětlení bude instalováno pouze po předchozím schválení 
příslušnými správními orgány a Objednatelem.

14.11.8 Po dobu realizace prací bude Zhotovitel na své náklady zajišťovat pravidelné geodetické 
sledování sedání půdy a naklonění nebo porušení přilehlých objektů.

14.11.9 Veškerá opatření uvedená v tomto článku je Zhotovitel povinen provádět na své vlastní náklady.
14.12 Pasportizace
14.12.1 Zhotovitel vypracuje za účasti Objednatele a dotčených třetích stran pasportizaci veřejných 

komunikací, prostor a sousedních objektů před zahájením stavebních prací na Díle i ke dni 
předání Staveniště, a předloží Objednateli ke schválení aktualizovanou Pasportizaci ke dni 
připravenosti Díla ke kolaudaci. Oba popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné posoudit 
veškeré případné škody na sousedících nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu 
provádění Díla.

14.12.2 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s připomínkami 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek Objednatele a předložit ji k 
opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.

14.12.3 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze sousedních 
nemovitostí ani jejích hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo 
narušení.

14.12.4 Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré stížnosti a nároky vznesené třetími osobami v souvislosti 
s rušením vlastníků nebo uživatelů okolních nemovitostí a zařízení v souvislosti s prováděním 
Díla, a to i za Objednatele.

14.12.5 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, 
pozemních i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy 
v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky 
na dodatečné úhrady či plnění.

14.12.6 Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty sousedních 
nemovitostí.

14.13 Ochrana životního prostředí
Zhotovitel je povinen na své náklady učinit veškerá opatření vyžadovaná Závaznými předpisy k ochraně
životního prostředí v průběhu provádění Díla, zejména k ochraně stromů, vodních toků a okolní přírody.
Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit ochranu Staveniště proti úniku ropných produktů.



14.14 Odpady
14.14.1 Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Díla a uložení či likvidace 

těchto odpadů bude prováděno Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel nese veškerou 
odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s nakládáním, uložení či likvidací odpadů. Zhotovitel 
je povinen vyhotovit prohlášení o odpadech, které bude obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, 
že uložil nebo zlikvidoval veškeré odpady v souladu se Závaznými předpisy, zejména se Zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

14.14.2 Zhotovitel může odpady ze stavby ukládat pouze na řízených skládkách, které mu písemně 
odsouhlasil Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je odpad 
ukládán pouze na těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o ukládání 
odpadu na řízených skládkách.

14.15 Dočasné ohrazení, oplocení apod.
Zhotovitel odpovídá za prostor Staveniště a za jakékoliv další plochy, které budou dotčené prováděním 
Díla od převzetí Staveniště až do vydání Osvědčení o dokončení a je tedy povinen na své náklady zřizovat 
a udržovat dočasná oplocení, ohrady, větrací zařízení, prkenné cesty pro pěší, ochranná zábradlí, pomocné 
konstrukce, osvětlení a další přiměřené prostředky na ochranu osob před usmrcením či zraněním a 
ochranu věcí před poškozením. Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům 
příslušných správních orgánů a uhradit všechny právními předpisy stanovené poplatky či jiné platby v 
souvislosti s touto dočasnou ochranou.

14.16 Ochrana před povětrnostními vlivy
Zhotovitel na své náklady provede případná další opatření potřebná k ochraně Díla před poškozením v 
důsledku vlivů nepříznivého počasí.

14.17 Předměty nalezené na Staveništi
14.17.1 Nález jakéhokoliv předmětu větší hodnoty, fosilií, mincí, archeologických, stavebně historických 

nebo geologických nálezů v průběhu provádění Díla oznámí Zhotovitel do 24 hodin Objednateli. 
Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, 
aby zabránil odstranění, ztrátě, poškození nebo zničení takových předmětů. Veškeré takové 
nálezy budou vlastnictvím Objednatele, nestanoví-li Závazné předpisy jinak.

14.17.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám porušením jeho 
povinností uvedených ve výše uvedeném odstavci. Zhotovitel odškodní Objednatele za veškeré 
škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených na Objednatele ze strany 
orgánů veřejné správy, které by byly z tohoto titulu uplatněny.

14.18 Dočasné osvětlení
Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní provádět Dílo podle 
potřeby, a to bezpečně a efektivně po celou dobu provádění Díla. Na všech místech Staveniště bude 
instalováno osvětlení o intenzitě alespoň 50 luxů, na nebezpečných místech pak o intenzitě alespoň 200 
luxů. Pokud Závazné předpisy budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel povinen dodržovat 
tuto vyšší intenzitu osvětlení.

14.19 Dočasné zásobování energiemi

14.19.1 Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. 
Zhotovitel uhradí veškerou elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla a 
veškeré poplatky a platby spojené s dodávkou elektrické energie.

14.19.2 Zhotovitel zodpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provizorní osvětlení, 
přívody elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a provozovány 
podle příslušných předpisů.

14.19.3 Dodávku vody potřebnou pro provádění Díla, jakož i případné nutné instalatérské práce zajistí 
Zhotovitel na své náklady a uhradí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné dodávky 
proudu pro osvětlení a menší zařízení musí mít napětí odpovídající Závazným předpisům a 
odborným normám a Zhotovitel musí na své náklady poskytnout a instalovat transformátory a 
veškerá další potřebné zařízení.
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14.19.4 Zhotovitel zajistí pro celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody od 
místa napojení včetně jejich ochrany před zamrznutím v zimním období.

14.20 Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru
14.20.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu předá Objednateli seznam technologických specifikací, 

výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru včetně navrhovaných termínů předložení 
příslušných dokumentů.

14.20.2 Objednatel Zhotovitelem vypracované a předložené technologické specifikace, výpočty a výkresy 
konstrukcí dočasného charakteru schválí a vrátí je Zhotoviteli. Pokud je Objednatel neschválí, je 
Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného 
charakteru dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit je opět ke schválení 
Objednateli.

14.20.3 Technologické specifikace musí obsahovat alespoň:
(a) popis operace, účel operace a místo jejího provedení;
(b) schématické výkresy znázorňující postup každé části operace;
(c) písemnou část popisující, jak bude každá část operace prováděna;
(d) seznam zařízení a počet pracovníků pro každou část operace; a

(e) seznam bezpečnostních předpisů a ochranných pomůcek, které se mají používat pro 
každou část operace.

14.20.4 Detaily konstrukcí dočasného charakteru budou obsahovat alespoň:
(a) účel operace a místo jejího provedení;
(b) schématické výkresy celkové dočasné konstrukce a každé její části se znázorněním jejich 

spojení; a
(c) celkové konstrukční výpočty pro dané schéma.

14.20.5 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost technologických specifikací, výpočtů a výkresů 
konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou 
v souvislosti s prováděním Díla na podkladě technologických specifikací, výpočtů a výkresů 
konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na 
základě technologických specifikací, výpočtů a/nebo výkresů, do doby, než budou schváleny 
Objednatelem. Schválení Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost těchto 
dokumentů.

14.21 Plán kontroly a řízení jakosti
14.21.1 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy o Dílo předat Objednateli plán 

kontroly a řízení jakosti, který bude obsahovat minimálně:
(i) odpovědnou osobu za uplatnění systému řízení jakosti a provedení kontroly;
(ii) normy přijaté k provedení a kontrole prací;
(iii) soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu prací;
(iv) soupis vzorků určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce;
(v) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo odsouhlasenými

specifikacemi;
(vi) popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění Díla;
(vii) požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele;
(viii) popis výstupního dokumentu z kontrolní a zkušební činnosti;
(ix) odpovědnou osobu za provedení kontroly; a
(x) vyhodnocení zkoušky.



14.21.2 Objednatel Zhotovitelem vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválí nebo jej 
vrátí Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Pokud ho Objednatel zpřipomínkuje, je 
Zhotovitel povinen upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím 
stanovené a předložit ho opět ke schválení Objednateli.

14.21.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nese 
odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě Plánu 
kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Plánu 
kontroly a řízení jakosti do doby, než bude schválený Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že 
údaje uvedené v Plánu kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a 
Smluvními dokumenty.

14.21.4 Plán kontroly a řízení jakosti se stává po jeho odsouhlasení přílohou Smlouvy o dílo a 
nedodržování podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za závažné porušení Smlouvy o 
dílo.

14.22 Mechanizační a dopravní prostředky
Zhotovitel poskytne na svůj náklad veškerou mechanizaci a vozidla, potřebné pro řádné provedení Díla. 
Zhotovitel zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo 
způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty.

14.23 Nářadí a jiné než strojní vybavení
Zhotovitel poskytne na své náklady veškeré potřebné nářadí (včetně drobného strojního) a vybavení jiné 
než strojní, vybavení pro vyměřování a ochranné oděvy, ochranné kryty a vše, co je potřebné pro řádné 
provádění a ochranu Díla atd., včetně schválených teploměrů zaznamenávajících maximální a minimální 
teplotu tam, kde Objednatel stanoví požadavek sledování teploty během postupu prací.

14.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy
14.24.1 Zhotovitel ve vztahu k osobám, které používá k provádění Díla, odpovídá za dodržování všech 

Závazných i obecně platných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
Závazných i obecně platných předpisů týkajících se hygieny. Zhotovitel nese odpovědnost za 
jakékoliv škody či újmy vzniklé v důsledku porušení povinnosti uvedené v tomto článku. Každý 
pracovní úraz a provozní nehodu oznámí Zhotovitel mimo orgány dané zákonem neprodleně i 
Objednateli.

14.24.2 Zhotovitel bude pravidelně či na základě požadavku Objednatele nebo bezpečnostního 
koordinátora Objednatele a za jeho účasti provádět kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci bezpečnostním technikem Zhotovitele, jehož jméno, adresu a telefonní 
číslo oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli po uzavření této Smlouvy. 0 těchto kontrolách 
provede zápis, který předá Objednateli.

14.24.3 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je Objednatel oprávněn přerušit práce 
Zhotovitele a mimo to Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou v příloze ke 
Smlouvě o dílo a právo pozastavit úhrady na Cenu díla do doby než Zhotovitel odstraní zjištěný 
nedostatek. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci nezakládá důvod k prodloužení termínů stanovených pro provádění Díla ani vznik 
nároku na zvýšení Ceny díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze 
Staveniště zaměstnance, který porušil bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

14.24.4 Všechny osoby na Staveništi musí mít ochrannou přilbu. Objednatel může vykázat ze stavby 
osoby, které se výše uvedeným neřídí a veškeré náklady tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitele. 
Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků Zhotovitele při hrubém 
porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

14.25 Zajištění Staveniště

14.25.1 Zhotovitel je povinen až do vydání Osvědčení o dokončení na své náklady přijmout veškerá 
potřebná opatření, zejména zajištění ochranné a strážní služby, k ochraně předmětu Díla, 
materiálu, výrobků, zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a 
věcí Poddodavatelů před poškozením, zničením nebo odcizením.



14.25.2 Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činnosti zajistit, aby pracoviště bylo ponecháno ve 
stavu neohrožujícím bezpečnost.

14.25.3 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku poškození, zničení 
nebo ztráty věcí potřebných pro provádění Díla, zařízení, materiálu, osobních věcí osob použitých 
k provádění Díla a dalších věd umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věd 
Poddodavatelů.

14.26 Protipožární opatření
14.26.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění Díla veškeré Závazné i obecně platné 

předpisy týkající se protipožární ochrany a mimo to veškerá nařízení Objednatele nad rámec 
obecně platných předpisů, která budou sdělena Zhotoviteli dohodnutou formou. Před zahájením 
prací je Zhotovitel povinen pro Staveniště zpracovat:

(a) plán požárního nebezpečí;
(b) plán školení a odborné přípravy požárních hlídek a všech zaměstnanců;
(c) požární a evakuační plán;
(d) plán preventivních prohlídek a kontrol (včetně jmenování zodpovědných osob);
(e) seznam požárních hlídek;
(f) seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím;
(g) požární knihu; a
(h) zajistit dostatečný počet hasicích přístrojů včetně jejich pravidelné kontroly.

14.26.2 Zhotovitel nesmí na Staveništi pálit odpad nebo nepotřebný materiál, ani zakládat otevřený oheň.
14.26.3 Zhotovitel přijme a bude průběžně prosazovat v souladu se Závaznými předpisy dodržování 

všech potřebných opatření pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení hasicími přístroji a 
pokyny pro jejich použití.

14.26.4 Zhotovitel přijme a bude dodržovat v souladu se Závaznými předpisy zvláštní opatření pro 
manipulaci s tlakovými lahvemi, topidly a podobnými nebezpečnými zařízeními nebo věcmi. 
Zhotovitel nesmí na Staveništi používat nekrytá elektrická zařízení pro ohřev sálavým teplem, 
plynové ohřívače ani ohřívače na tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.5 Zhotovitel musí dbát na to, aby se na Staveništi nehromadily hořlavé odpady a neskladovaly 
hořlavé kapaliny a plyny v množství větším, než je množství potřebné pro denní spotřebu.

14.26.6 Zhotovitel bude na své náklady zajišťovat čerpání vody z výkopů, bude-li to vyžadovat situace.
14.26.7 Kouření na Staveništi je povoleno pouze ve vymezeném a označeném prostoru, který se nesmí 

nacházet v blízkosti hořlavých materiálů.
14.26.8 Zhotovitel nesmí postavit žádný dočasný objekt, skladiště nebo podobné zařízení na Staveništi, 

pokud není provedeno z nehořlavých materiálů. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit na 
základě pokynu ze Staveniště jakýkoli objekt, který neodpovídá tomuto požadavku.

14.26.9 Hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce je povinen v pravidelných intervalech, které stanoví 
Objednatel, kontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické vypínače, uhašeny plameny a zda 
nikde nedoutná žádný stavební odpad či se nevyskytuje jiné nebezpečí, které by mohlo mít za 
následek vzplanutí ohně.

!4.26.10Zhotovitel je povinen udržovat veškeré požární únikové cesty v bezvadném stavu, tzn. zajišťovat 
jejich průchodnost, řádnou úroveň osvětlení a udržovat v řádném stavu rozvody elektrické 
požární signalizace.

14.26.11 Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá protipožární opatření se uplatňují na Staveništi i v době, kdy 
není prováděno Dílo, např. v noci, o víkendech a v době svátků.

14.27 Používání výbušnin
Veškeré používání výbušnin je zakázáno.



14.28 Používání Staveniště pro jiné účely
Zhotovitel nesmí Staveniště využívat pro žádný jiný účel, než pro provádění Díla.

14.29 Jeřáby

Všechny auto- nebo jiné jeřáby potřebné pro provedení prací zajistí na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel 
zajistí, že nebude používán žádný takový jeřáb v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je 
v rozporu se Závaznými předpisy.

14.30 Informační tabule

14.30.1 Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule bez předchozího písemného 
schválení jejich podoby a umístění Objednatelem.

14.30.2 Před zahájením prací Objednatel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatele tabuli s 
informacemi o projektu podle podmínek uvedených v Příloze č. 8 k SOD, kterou bude Zhotovitel 
na své náklady v průběhu prací udržovat a pravidelně čistit. Bude-li nutné, aby Zhotovitel tuto 
tabuli přemístil kvůli pokračování prací nebo aby zabránil jejímu zakrytí, je Zhotovitel povinen 
přemístit tabuli na nové místo podle pokynů Objednatele. V případě že Dílo je financováno 
z dotačního zdroje, je zhotovitel povinen dále zřídit též informační tabuli na své náklady přesné 
podle podmínek dotačního zdroje.

14.31 Vybavení Zhotovitele

14.31.1 Zhotovitel zajistí, aby v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi byl funkční telefonní 
přístroj a kopírovací nebo jiné multifunkční zařízení, a to až do doby Dokončení díla, které budou 
bez poplatku k dispozici Objednateli a jeho pověřeným zástupcům. Zhotovitel bude hradit na své 
náklady veškeré poplatky a úhrady spojené s provozem těchto zařízení.

14.31.2 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použité k provádění 
Díla potřebné sociální zázemí, zejména šatny, záchody a umývárny, které musí udržovat funkční a 
čisté po celou dobu provádění Díla.

14.31.3 Ve všech kancelářích Zhotovitele na staveništi musí být zřetelně umístěna telefonní čísla 
tísňového volání a další údaje stanovené Závaznými předpisy.

14.31.4 Zhotovitel zajistí, aby v prostoru zařízení Staveniště byla po celou dobu výstavby k dispozici 
zasedací místnost alespoň o velikosti 20 m2.

14J2 Právo přístupu na Staveniště

Objednatel a všechny jím pověřené subjekty a subjekty oprávněné dle Smluvních dokumentů mají volný 
přístup na Staveniště kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně provádění vlastních prací. Rozsah těchto 
oprávnění a jeho změny budou oznámeny Zhotoviteli předem. Tyto osoby budou Zhotovitelem poučeny o 
bezpečnosti na Staveništi a budou se řídit bezpečnostními pravidly.

14.33 Geotechnický dozor

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací Díla na své náklady přizvat oprávněnou osobu jako 
geotechnický dozor. Tato osoba bude schvalovat geotechnické parametry dosažené na kontrolované 
vrstvě bezprostředně před pokládkou další vrstvy.

ČLÁNEK 15
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU

15.1 Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem
15.1.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.
15.2 Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo

Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které neobstaral Objednatel, přechází na 
Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do Díla k
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jejich zpracování, již dnem takového zpracování. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí Díla, ale 
nezabudovávají se do něj, přechází na Objednatele dnem jejich trvalého umístění do Díla.

Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla
Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo 
zařízeními určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smluvními dokumenty a pokyny 
Objednatele. Zejména nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odstraňovat nezabudované materiály, 
výrobky nebo zařízení určené k provedení Díla ze Staveniště.

15.3

ČLÁNEK 16
ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU

Odpovědnost za škodu během provádění Díla
Zhotovitel nese odpovědnost za a nebezpečí veškeré škody na Díle, materiálech, výrobcích a zařízeních k 
provedení Díla od Termínu zahájení do Dokončení díla, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na 
Objednatele.

16.1

16.2 Náhrada škody Zhotovitelem
Vznikne-li jakákoliv škoda nebo újma na Díle nebo jeho části, na materiálech, výrobcích nebo zařízeních 
pro provedení Díla v průběhu období, během kterého nese Zhotovitel nebezpečí škody, a to z jakéhokoliv 
důvodu, odstraní Zhotovitel na svůj náklad vzniklou škodu tak, aby Dílo odpovídalo ve všech ohledech 
Smluvním dokumentům.

16.3 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám
16.3.1 Zhotovitel nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a další újmu (včetně újmy na 

zdraví nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které třetí strany utrpěly z důvodů 
realizace Díla, činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s nimi.

16.3.2 Zhotovitel si je vědom charakteru Staveniště a s ohledem na chodce a jiné účastníky silničního 
provozu a návštěvníky a zavazuje se učinit veškeré nezbytné kroky k prevenci jakýchkoliv 
zranění. V tomto ohledu nese veškerou odpovědnost a vypořádá veškeré nároky vznesené třetími 
osobami vůči Objednateli.

16.4 Odškodnění Objednatele
Zhotovitel vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům (včetně 
Vedoucího projektu a Technického dozoru) a nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje, 
které vznikly Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům nebo které Objednatel a/nebo jeho zástupci utrpěli 
z důvodů činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s ní.

ČLÁNEK 17 
POJIŠTĚNÍ

17.1 Všeobecné požadavky na pojištění

V tomto článku „pojišťující strana" znamená u všech typů pojištění stranu odpovědnou za uzavření 
a udržování pojištění stanoveného v SoD, čl. 11, tj. zhotovitele.
Kdykoli je pojišťující stranou zhotovitel, bude každé pojištění uzavřeno s pojistiteli za podmínek, které 
budou ve shodě s ustanoveními SoD, čl. 11.
Platby podle každé pojistné smlouvy proti ztrátě nebo škodě budou poskytovány v české měně a budou 
použity k nápravě ztrát nebo škod.
Zhotovitel předloží před započetím Díla objednateli:

důkazy, že pojištění podle tohoto článku je v platnosti, aa)



kopie pojistných smluv k předmětným pojištěním, tj. Pojištění stavby a vybavení zhotovitele a 
Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku.
Když je zaplaceno pojistné, předloží pojišťující strana důkaz o zaplacení druhé smluvní straně, 
jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti některé pojištění, které má podle Smlouvy o dílo 
uzavřít a udržovat, nebo neposkytne uspokojivé důkazy a kopie pojistných smluv v souladu s tímto 
článkem, může druhá strana uzavřít pojištění na odpovídající krytí a zaplatit splatné pojistné, které bude 
poté předloženo k úhradě pojišťující straně, resp. o takto ponížena výše platby za dílo.
Povinnosti, závazky nebo odpovědnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo nejsou ničím omezeny. Veškeré 
nepojištěné částky a částky neodškodněné pojistiteli budou k tíži zhotovitele v souladu s výše uvedenými 
povinnostmi. Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudržuje v platnosti pojištění, které je k dispozici, 
a podle Smlouvy o dílo se vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana ani neschválí 
vypuštění, ani neuzavře pojištění, které by poskytovalo krytí v případě tohoto neplnění, budou veškeré 
peníze, které by podle tohoto pojištění měly být odškodněny, zaplaceny pojišťující stranou.

b)

Pojištění stavby a vybavení zhotovitele
Pojišťující strana pojistí stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci zhotovitele na neméně 
než plnou náhradu nákladů včetně nákladů na demolici, odstranění suti a odborné honoráře a ušlý zisk. 
Toto pojištění bude v platnosti ode dne převzetí staveniště do data řádného převzetí díla.
Pojišťující strana pojistí vybavení zhotovitele na neméně než jejich plnou novou hodnotu bez srážky za 
opotřebení, včetně dodávky na staveniště. Pro každou položku vybavení zhotovitele bude pojištění 
v platnosti od doby přepravy na staveniště až do doby, kdy již není dále potřeba jako vybavení zhotovitele. 
Není-li v SoD nebo těchto podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto článku: 

bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
bude uzavřeno na jména obou stran, které budou společně oprávněny dostávat platby od 
pojistitelů, přičemž platby budou přidělovány stranám pouze za účelem nápravy ztráty nebo škody, 
bude krýt všechny ztráty a škody z jakékoliv příčiny, pokud se nejedná o vinu objednatele.

17.2

a)
b)

c)

Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku
Pojišťující strana pojistí odpovědnost každé ze stran za ztrátu, poškození, smrt nebo tělesné zranění, které 
by mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictví (kromě věcí pojištěných podle článku 17.2 (Pojištění 
stavby a vybavení zhotovitele)) nebo kteroukoliv osobu (kromě osob pojištěných podle článku 17.4 
(Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele)), které může vyplynout z plnění 
Smlouvy o dílo zhotovitelem a k němuž došlo před řádným převzetím díla.

17.3

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění specifikované v tomto článku: 
bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou, 
bude uzavřeno na jména obou stran,
bude rozšířeno tak, aby krylo odpovědnost za veškeré ztráty a škody na fyzickém majetku 
objednatele, vzniklé při plnění Smlouvy o dílo, a

Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele
Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojištění odpovědnosti za ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
zranění kterékoli osoby zaměstnané u zhotovitele nebo kohokoli jiného pracujícího pro zhotovitele.

a)
b)
c)

17.4

ČLÁNEK 18
PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

V:



Práva ve prospěch Objednatele
18.1.1 Zhotovitel tímto převádí na Objednatele v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace 

připravované Zhotovitelem (včetně, v maximálním rozsahu, v němž to umožňují Závazné 
předpisy, vlastnických práv, autorská práva včetně práva k užití této dokumentace a práva tuto 
dokumentaci měnit). Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem 
způsobům užívání Dokumentace připravované Zhotovitelem i dalším autorským dílům 
vytvořeným v souvislostí s prováděním Díla („Autorské dílo"). Objednatel je tímto mj. výslovně 
oprávněn Autorské dílo použít k realizaci Díla, zejména pro vyhotovení jakékoliv další projektové 
dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a kolaudace Předmětu díla. Objednatel je 
rovněž oprávněn z dokumentace tvořící Autorské dílo činit úplné i částečné kopie, zpřístupnit ji 
třetí osobě anebo na třetí osobu převést práva, která Objednatel řádně nabývá v souladu s tímto 
ustanovením.

18.1.2 Licence dle tohoto čl. 18 (Průmyslová, autorská a související práva) je poskytnuta v neomezeném 
rozsahu a na dobu neurčitou. Úplata za takovou licenci a případná další oprávnění k Autorskému 
dílu poskytnutá podle Smlouvy o dílo a těchto VSP je plně obsažena v Ceně díla a nebude již 
žádným způsobem dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence 
podle tohoto článku zcela nebo zčásti postoupit či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně 
podlicence), a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na dodatečnou kompenzaci. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatele podepsat veškerou dokumentaci 
potřebnou nebo přiměřeně požadovanou Objednatelem k takovému převodu či postoupení. 
Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

18.1.3 Objednatel je oprávněn na základě výlučné licence poskytnuté dle tohoto čl. 18 (Průmyslová, 
autorská a související práva) k tomu, aby Objednatel či třetí osoba určená Objednatelem v mezích, 
ve kterých jim to do maximální možné míry umožňuje autorský zákon Autorské dílo, či jakoukoliv 
jeho část měnili, zpracovali, rozpracovali a/nebo zapracovali do jiného díla, použili Autorské dílo 
či jeho část vcelku i částečně jako podklad pro jiná případná díla.

18.1.4 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že postupem Objednatele podle tohoto článku nedojde k 
neoprávněnému zásahu do osobnostních práv autora/ů Autorského díla. Zhotovitel se zavazuje 
obstarat od všech autorů Autorského díla souhlasy s postupem Objednatele dle tohoto článku a 
licenci v odpovídající formě a obsahu, a zavazuje se na výzvu bezodkladně poskytnout Objednateli 
originály těchto souhlasů.

18.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že upravil vztahy s autory ohledně Autorského díla tak, že je oprávněn 
uzavřít licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na výzvu 
poskytnout Objednateli o výše uvedeném písemný doklad.

18.1.6 Zhotovitel není oprávněn použít Autorské dílo či jakoukoliv jeho část zhotovenou dle této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v případě pozměnění 
Autorského díla. Objednatel je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakoukoliv 
dokumentaci, zhotovenou dle Smluvních dokumentů, v rámci své prezentace, bez jakéhokoliv 
dodatečného nároku Zhotovitele na jakoukoliv kompenzaci. Autor je oprávněn Dílo bezplatně užít 
k vlastní prezentaci, k propagaci své autorské tvorby a podobně.
Odpovědnost za porušení

Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv nároky třetích stran z autorských, průmyslových či obdobných práv 
uplatněných kAutorskému dílu s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Autorského díla 
provedené Objednatelem či třetí osobou na žádost Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho 
žádost veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a 
nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady či jiná plnění, škody a újmy, které 
Objednateli vzniknou v souvislosti s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či 
obranou proti nim.

18.1

18.2

Práva od Poddodavatelů
Zhotovitel se zavazuje nejpozději současně se sjednáním jakéhokoliv Poddodavatele zajistit udělení práv, 
souhlasů a licence Objednateli ve formě a obsahu tohoto čl. 18 (Průmyslová, autorská a související práva) i 
od daného Poddodavatele a autorů pro něj pracujících ve vztahu k jakýmkoliv autorským dílům jimi 
vytvořeným v souvislosti s Dílem.

18.3



ČLÁNEK 19
ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM

19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem
19.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud:

(a) Zhotovitel nesplní jakýkoliv Uzlový bod výstavby; nebo

(b) Zhotovitel přeruší nebo zpomalí realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem 
nebude splněn termín pro jakýkoliv Uzlový bod výstavby a přes písemné upozornění 
nesjedná nápravu; nebo

(c) Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou ve Smluvních dokumentech a/nebo v 
Závazných předpisech a toto porušení nenapraví ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
výzvy Objednatele k nápravě takového porušení; nebo

(d) Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv povinnosti uvedené ve 
Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech; nebo

(e) Zhotovitel nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem nevypořádá vůči Objednateli 
vznesené nároky z titulu náhrady škody; nebo

(f) Zhotovitel na sebe podá nebo je na něj odůvodněně třetí osobou podán insolvenční návrh, 
návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh, bylo vydáno pravomocné rozhodnutí 
o jeho úpadku nebo o prohlášení konkurzu. Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo učiní 
jakýkoliv krok směřující k likvidaci.

19.1.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele bude účinné okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

19.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele:
(a) Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště v den určený v oznámení o odstoupení od 

Smlouvy o dílo a tentýž den vrátit Objednateli veškeré Smluvní dokumenty (s výjimkou 
Smlouvy o dílo), které mu byly předány Objednatelem;

(b) Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výdaje a další škodu a újmy, 
které vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo;

(c) Objednatel je oprávněn pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a učinit jakékoliv opatření, 
jaká sám uzná za nezbytná k Dokončení díla;

(d) pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zajistit, aby 
na Objednatele nebo na třetí osobu jím určenou byla postoupena veškerá práva z 
jednotlivých a/nebo ze všech smluv Zhotovitele se Poddodavateli, které byly uzavřeny v 
souvislosti s prováděním Díla včetně (bez omezení) práva z vad;

(e) Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele odstranit ze Staveniště žádné předměty, 
zejména materiály a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předmětu díla, 
dočasné stavby či konstrukce a strojní zařízení; a

(0 požádá-li o to Objednatel, přejdou jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či 
zařízení určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od Smlouvy o dílo do jeho 
vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto 
materiálů ve výši ocenění dle Výkazu výměr.

19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo
Odstoupením od Smlouvy o dílo nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto 
Smlouvou, ustanovení o smluvních pokutách a dalších zajišťovacích institutech uvedených v této Smlouvě 
a jiné nároky Stran vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu přežít odstoupení včetně 
(i) veškerých práv Objednatele z vad Díla vůči Zhotoviteli v rozsahu jeho realizace k okamžiku účinnosti 
odstoupení od této Smlouvy včetně práva na držení a použití pozastávek z Ceny díla a/nebo práv z a (ii) 
veškerých práv k Autorskému dílu dle čl. 18 (Průmyslová, autorská a související práva) těchto VSP.

/
í

^ ’



19.3 Informační povinnost
Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli skutečnost, že byl podán [i] insolvenční návrh na Zhotovitele do 
dvaceti čtyř (24) hodin od jeho podání a (ii) návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh do tří 
(3) Pracovních dnů od jeho podání.

Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele
Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě porušení jakékoliv 
povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na jejich základě nebo v pokynech či 
instrukcích Objednatele v souvislosti s realizací Díla a/nebo odstraňovaní vad a nedodělků, pokud takové 
porušení nebude Zhotovitelem napraveno v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem (která však nebude 
nikdy delší než patnáct (15) dnů a nemusí být vůbec udělena, pokud je zřejmé, že porušení nelze v takové 
lhůtě zcela napravit nebo je Zhotovitel nenapraví), oprávněn:

19.4

19.4.1 udělit Zhotoviteli instrukci, aby přerušil realizaci Díla nebo jeho části;
19.4.2 pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli včetně Dílčích plateb;
19.4.3 převzít Staveniště nebo jeho část od Zhotovitele;
19.4.4 požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Pasportizaci nebo zajistit provedení této 

pasportizace na náklady Zhotovitele; a/nebo
19.4.5 zajistit realizaci doposud nerealizované části Díla (zcela nebo zčásti) třetí osobou na náklady 

Zhotovitele.
Práva Objednatele dle tohoto čl. 19.4. VSP jsou stanovena kumulativně, tj. vedle jakýchkoliv jiných práv 
Objednatele souvisejících s takovým porušením stanovených ve Smluvních dokumentech a je zcela na 
Objednateli, která z práv, jež má k dispozici využije, v jakém sledu a kombinaci.

ČLÁNEK 20 
SMLUVNÍ POKUTY

Splatnost smluvních pokut
Smluvní pokuty budou zaplaceny Objednateli vždy do pěti (5) dnů od výzvy Objednatele, jinak je 
Objednatel oprávněn pohledávky na zaplacení těchto smluvních pokut započíst proti pohledávkám 
Zhotovitele vůči Objednateli.

20.1

20.2 Náhrada škody
Právo na zaplacení smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě o dílo nemá dopad na ani jinak neomezuje právo 
Objednatele žádat náhradu škody vztahující se k porušení povinnosti, na niž se uplatnila smluvní pokuta, v 
plné výši.

ČLÁNEK 21 
ZÁPOČET

21.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele
Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti jakékoliv 
pohledávce Objednatele vůči Zhotoviteli.

21.2 Povolení zápočtu Objednatele
Objednatel je oprávněn započítat svojí splatnou pohledávku vůči Zhotoviteli.

POSTOUPENÍ



21.3 Zákaz postoupení Zhotovitele
Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se svými právy 
a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

21.4 Povolení postoupení Objednatele
Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat s kterýmikoliv 
svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas s 
takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje se podepsat a doručit veškeré 
dodatky či jiné písemnosti potřebné za účelem dosažení platnosti a účinnosti a nezpochybnitelnosti 
takové dispozice.

ČLÁNEK 22 
KOMUNIKACE

22.1 Komunikace
Jakákoliv sdělení, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Smlouvy o dílo a dalších 
Smluvních dokumentů a/nebo realizace Díla („Oznámení") bude Zhotovitel činit písemně, v 
českém jazyce, a bude je doručovat Vedoucímu projektu, nestanoví-li tyto OP a/nebo Objednatel 
kdykoliv výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn 
požadovat, aby Zhotovitel všechna nebo určitá Oznámení doručoval současně Objednateli, 
Vedoucímu projektu, Technickému dozoru a/nebo Cenovému konzultantovi.

Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení mezi Zhotovitelem na straně jedné a 
Objednatelem, a kterýmkoliv jeho smluvním partnerem (včetně Vedoucího projektu. Technického 
dozoru a Architekta) na straně druhé formalizována tak, že bude vedena podle pokynů 
Objednatele na standardních formulářích, jejichž vzor poskytne Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel 
je povinen pečlivě vyplnit standardní formulář a uvést všechny požadované údaje správně, 
pravdivě a úplně, i když Smlouva o dílo nebo VSP povinnost takový údaj poskytnout neuvádějí. 
Objednatel současně určí, jaké osobě bude mít Zhotovitel povinnost vyplněný formulář v 
požadovaném počtu stejnopisů zaslat

Veškerá Oznámení týkající se a/nebo která by mohla mít vliv na Cenu díla, Uzlové body výstavby. 
Termín dokončení Díla a/nebo kvalitu Díla a dále oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo, 
oznámení o porušení povinnosti Objednatele a/nebo uplatnění nároku Zhotovitele na náhradu 
škody Zhotovitel doručí přímo Objednateli a současně i Vedoucímu projektu.
Doručování
jakékoliv Oznámení bude doručeno osobně nebo doporučeným dopisem, e-mailem nebo datovou 
schránkou druhé Straně na adresu specifikovanou ve Smlouvě o dílo nebo na jinou adresu, kterou 
tato Strana písemně oznámí druhé Straně ne méně než tři (3) dny před odesláním Oznámení.
Strany se dohodly, že je přípustné doručování i emailem s tím, že v případě (i) oznámení o 
zahájení insolvenčního či exekučního řízení, (ii) žádosti o náhradu škody nebo žádosti o jakékoliv 
finanční plnění, (iii) výpovědi této Smlouvy, (iv) upozornění na porušení této Smlouvy, (v) 
Oznámení, které ovlivňuje Cenu díla, Uzlové body výstavby, Termín dokončení Díla, a/nebo 
kvalitu Díla, (ví) a/nebo jiný právní úkon, je takové doručení účinné pouze, pokud do tří (3) 
Pracovních dnů od takového doručení bude Oznámení doručeno také dalším způsobem doručení 
dle čl. 23.2.1 (Doručování) těchto OP.

Změna doručovací adresy či kontaktního údaje bude považována za oznámenou, pokud tak bylo 
učiněno v souladu s těmito OP nejméně dva (2) Pracovní dny předem.
Faktury mohou být doručeny pouze jako originály, osobně nebo doporučenou poštou.

22.1.1

22.1.2

22.1.3

22.2

22.2.1

22.2.2

22.2.3

22.2.4

i

L:
V,



ČLÁNEK 23
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1 Osoby Objednatele
Objednatel je oprávněn kterákoliv svá práva a/nebo povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat 
přímo (prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tím pověří, a 
to obecně pro určitou skupinu činností nebo konkrétně pro určitou činnost. Zejména se předpokládá, že 
Objednatel bude svá práva a povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat, udělovat Zhotoviteli 
instrukce a/nebo s ním jinak komunikovat zejména prostřednictvím Vedoucího projektu, Technického 
dozoru a případně Cenového konzultanta, dle konkrétního případu. Rozsah pověření jednotlivých osob je 
blíže popsán v Manuálu řízení projektu. Objednatel může kdykoliv změnit jakékoliv osoby pověřené 
výkonem práv a/nebo povinností ze Smluvních dokumentů a může také určit více osob se stejným či 
podobným pověřením.

23.2 Vzdání se práva
Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení jakékoliv 
povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech, nebo jeho neuplatnění, 
nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Straně na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv 
její povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo 
neuplatnění jakéhokoliv práva v budoucnu.

Neplatná ustanovení
Budou-li některá ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek či jiných Smluvních dokumentů v 
rozporu s platnou právní úpravou České republiky, jejich neplatnost a/nebo neúčinnost nebude mít vliv 
na platnost daného dokumentu jako celku. Objednatel a Zhotovitel vyvinou veškerou snahu takové 
ustanovení nahradit platným a účinným ustanovením, jinak se místo takového neplatného a/nebo 
neúčinného ustanovení se použije příslušný Závazný předpis.

23.3

Případný rozpor v jednotlivých dokumentech
Pokud se ukáže, že některá ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou v rozporu s ustanovením 
Smlouvy o dílo, má přednost Smlouva o dílo. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami ani 
Smlouvou o dílo se řídí platným právním řádem.

23.4



Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

r
r

1
ví





REKAPITULACE STAVBY
22c- • Kód:

Stavba: stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

KSO: CC-CZ:
Datum:Misto: 17.7. 2017

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Uchazeč:
CETUS PLUS. a.s.. Plzeňská 183/181.150 00 Praha 5 

Projektant:

26410823
CZ26419823DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 645 986,53

SazDa daně 
21,00* 
15,00*

Základ daně 
i 645 984,53

Výíedaně 
745 657,17 

0,00
DPH za kladní 

snížená 0,00

CZK 4 411 643,701Cena s DPH v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 22c

stavba č. 0088 • TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V KálkuStavba:

17. 7. 2017Datum:Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
CETUS PLUS. a.s.. Plzeňská 183/181,150 00 Praha 5

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

3 645 986,53 4 411 643,70Náklady stavby celkem

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy 3 008 631,97 3 640 444,68100 STA

SO 100.3 Komunikace a zpevněné plochy - K 
Pomníku
SO 100.4 Komunikace a zpevněné plochy • V Kálku

SO 400 Veřejné osvětleni 
SO 400.2 Veřejné osvětleni - K Pomníku 
SO 400.3 Veřejné osvětleni - V Kálku 

SO 401 Sdělovací vedeni 
SO 401.3 Sdělovací vedení • K Pomníku 
SO 401.4 Sdělovací vedeni - V Kálku

1 379 851,00 1 669 619,71100.3 Soupis

1 628 780,97 1 970 824,97100.4 Soupis

422 354,56 
183 201,34 
239153,22

511 049,02 
221 673,62 
289 375,40

STA400
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis

400.2
400.3

0,00 0,00401
0,00 0,00401.3

401.4 0,00 0,00
215 000,00 260 150,00 VON901 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

stavba č. 0088 • TV Ltbuš, etapa 0029 • K pomníku a V Kálku
Objekt:

100 • SO 100 Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

100.3 - SO 100.3 Komunikace a zpevněné plochy • K Pomníku

KSO: CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2017Misto:

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Uchazeč: 26419823 
CZ26419823DIČ;CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181. 150 00 Praha 5

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 379 851,00
Základ daně 

1 379 851,00
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
289 768,71DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 669 619,71
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

stavba č. 0088 • TV Ltbuš. etapa 0029 - K pomníku a V Kálku
Objekt:

100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

100.3 - SO 100.3 Komunikace a zpevněné plochy • K Pomníku

Místo: Datum: 17.7.2017

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč: crrus PLUS, a.s.. Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Cena celkem [CZK]Kód dílu • Popis

1 379 851,00Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 1 379 851,00

374 771,761 - Zemní práce
21 340,002 • Zakládání

4 • Vodorovné konstrukce
5 ■ Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě

5 280,00
601 327,80

74 382,80
168 964,80
86 321,64
47 462,20998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

stavba č. 0088 • TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku
Objekt:

100 • S0100 Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

100.3 - SO 100.3 Komunikace a zpevněné plochy - K Pomníku
Místo: Oatum: 17. 7. 2017

Zadavatel:
Uchazeč

Projektant:
CETUS PLUS, a.s.. Plzeňská 183/181,150 00 Praha S

Ty Cenová 
. soustava

J.cenaPČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem fCZK)... rcag.
Náklady soupisu celkem 1 379 851,00

Práce a dodávky HSVd HSV 1 379 851,00
374771,76_

736,25 CSÚRS 2017 Ol
Zemní práced 1

1 7 k |inlpiioi jOdstraněni travin a rákosu travin, při celkové plote do 0,1 ha ha 0,031: 23 750,00:
"všechny výměry odečteny z příloh: Koordinační $1 tuace, Vzorový příčný fe2, Příčné 
řezy • platí pro celý Šoupte prací*
'odrané vzdáleností na skládky Jsou uvažovány 20 km, na deponie 2 km • tyto jsou 
určeny pro potřebu kontrolního rozpočtu"
‘skutečné odvozné vzdálenosti Jsou věd zhotovitele a údaje o vzdálenost* nejsou 
závazné * uchazeč ocení de svého uvážení beze změny Soupisu práci*
309/10000
Součet 

! Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním Ivnot na skládku na vzdálenost do 3 m i 
Í nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše JechotUvě do S0 m2 z kameniva m2

____ ihrubého^drceného. o ti. vrstw ořeš 100 do 200 mm............. .........................

"vozovka asfalt* 45 
Součet
jOdstraněni podkladů nebo krytů $ přemtetěn/m hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše Jednotlivě do 50 m2 z betonu

—--------------- -------------
Součet 
Odstraněn podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše Jednotlivé do 50 m2 z betonu

w

vv

vv

w 0,031 
0^021

!
74,000 250,00!

W
1

; 2 ! K |115107122 18 500,00 |C$ ÚRS 2017 01

w 29,000
45,000w

w ... ..
3 K 1113107130 13050,00 C$ ÚRS 2017 01 'm2 29,0001 450,00

W 29,000
W

4 ; K !113107131 21 825,00iCS ÚRS 201701m2 45,000 485, OOi

W Vozovka asfalt" 45 
Součet

45,000
45,000W

! Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
|nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše Jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
i vrstvy pres 100 do 150
Vozovka asfalt* 45 
Součet
Odstranění poddá dů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 ! 
m nebo s naložením na dopravní' prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2

5 K 1113107143 45,000 11 250,00 CSÚRS 201701m2 250.00'

W 45.000
45,000w

: 6 ! K 1113107223 17 280,00 jCS ÚRS 2017 01432,000'm2 40,00

"štěrk’ 432 
Součet

w 432,000
432,000w -------

1 7 ! K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/mln 13200,0OlcSÚRS2O17O1 !hod ' 240,000: 55,00:,

w 24*10
Součet

240,000
240,000w

8 K 1115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 400.00:CS ÚRS 2017 01 ' 
30 108,00iCS ÚRS 201701 
12 727.S»!'ČÍ’íSí 201701

den 10,000! 40,00

i Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý za účelem zlepšení 
j mechanických vlastnosti, tí. vrstw oo zhutnění 300 irm 
vdpno
7ibimfsn:i),ix7 .........................................
Součet
4,053*1.1 'Přepočtené koeficientem množství

| Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
| upotřebení nebo na dočasné čl trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
'žeiíflwuij .......... .....
Součet____
Odkopávkya prokopávky ne za pa zené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
prevítech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
Itr. 3 přes 1QO do 1 OOP m3 
•vozovka beton, dlažba" (46701-0,47 
‘vjezd beton, dlažba’ 54-0.37 
•doplnění asf. vozovky 45‘0.46 
'chodník dlažba' (39>2)-0.24 
'zpomalovací práh dlažba' 7-0,55 
"parkovací stání dlažba' 46‘0,47 
'rozšířeni pod obrubníky sadové’ 0,2"0.2’56 
'rozšíření pod obrubníky chodníkové’0,3*0,2*209 
"zeleň’159-0,15 
Mezisoučet 
"odpočet konstrukci*
"vozovka asfalt' -(45-0,471 
‘štěrk komun' -(432-0,3)
‘beton’ -(29-0,3)
‘zeleň’ -(309-0,15)
Mezisoučet 
Součet 
Ódkopévky a prokopávky nezapažěňé pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

: profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
! tř. 3 Příplatek k cenám a lenivost horniny tf. 3

9 K ! 119001202 m2 579,000;

'á,4ŠS' 2 855,00'
4,053 
4,053 
4,458

52.00

■ 10 *1^56530(600 t. ...L :
w
w
w

11 : K 1121101101 1 205,10'CS ÚRS 20170146,350 26,00;m3
i..

w 46,350
w

12 K 122202202 9 080,40'CS ÚRS 2017 01mí 129,7201 70,00

W 220,900
19,980
20,700
9,840
8,850

21,620
2,240

12,540
22,850

335,520

w
vv
vv
w
w
w
w
w
vv
w
w -21,150

129,600
-8,700

-46,350
-205,800
129,720

w
w
w
w
w

13 K 122202209 778,32 ÍC$ ÚRS 20170138,916 20,00m3

i\
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'PC Ty
___p. . .

J.cena
[CZK1

Cenové
soustava

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

129,72-0,3
Součet __ __

I Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního 
Ivedemnebp vybuIninjrolakp.iJsoUv třídu horntnv 
•10S výkopír 1129,72*14,55*51 )*0.1

......SOUCgt.............................. ......... ............ . __
1 Hloubení za pa zených i nezapálených rýh sirky do 600 mm $ urovnáním dna do 
i předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 mi
•pro trattvody* 97*0,15 
Součet

! Hloubení zapáženýdi i nezapálenýdi rýh šířky ďo 60Ó rrm s uwná/TÍm dna do 
: předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. ■ m3

kši-oj... .............. .................... .......................................
Součet
|Hloubeni zapečených l nezapažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním cfcia __
Ido předepsaného profilu a spádu v horniné tř. 3 do 100 m3 
DN 200 1,0*2,0*24 
rozšíření pro vpustT (0,5* 1,5*2,0*2)

Součet
Hloubem za pažených 1 nezapažených rýh Šířky přes 600 ďo 2 000 mm $ urovnáním dna1 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny m3 15,300!

-Ť,h ~................
Součet

| Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
_ LDEložnéjyoiakwMíymezeroyjtost, htoubkv do 2 m 

T)N 20tr 2-2.CT24 
-rozšíření pro vpustí' (2,0"2,0"2)
Součet 
lOdstranění pažení a rozepření stén rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
| vzdálenost do 3 m od krále výkopu pffložné. hloubky do 2 m.........
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dryjraťní .nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tr. 1 až 4, ph m3

- -J»^č^1-<l02AjD'-..........-................................................
'rozlítení pro vpustí (0,5*1 ,S*2,0*2)

 Součet 
[Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

22 K 1162301101 | prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až m3 108,120
..... .. i.4«iyzdiletKstJ)ies50.doS.q0.a!------------------- ------------------ _........................................

"ornice na mezídepontl a zpět* (309-0,1J).(159-0,15)
'zásyp, obsyp'30.72*7,2 
Součet

: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až m3

Joucet,____

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
24 i K ; 162701109 . prostřenu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rožhrnutí 2 horniny tř, 1 až m3 1952,700

14 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších í započatých 1 000 m
195,27*10 Přepočtené koeficientem množství______________ ___________

{Hakládání, skládám a překládání neulehlého výkopku nebo sypanlny nakládáni.
i množství do 10Qm3. z hornin tř. 1 až 4_______ _______ . _ _ _
•zásyp, obsyp, omíce' 30,72*7,2*23,65 
Součet
Uložení sypanlny na skládky
Í29Í72+Í4,S5*5Í..............................
Součet...... ......... .......... ..............
Uložení sypanlny podtek 2a uložení sypaniny na skládce Iskládkovné)
i 95,27* i*, 7....................................................
Součet_________________

'Žásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
.!HnkJa*et, rýhjjebokolsm obiektý) v těchto vrkoravkách 

'ON 20CT 1,0-2,0*24 
'vyti. kub* '{1,0*0,72-24)

Joučet _
! Štěrkopísek ne tříděný
“ 30772*1,67*1,23 

Součet
'Obsypaní potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř, 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoiitoiiv 

.'hloubku yýkcsu arnítu zhutněníbez orohozenl svoanínv 
DN 200" (1,0-0,3-24)

Součet
štěrkopísek netříděný 
7,2-1,W-1,23 
Součet

: Rozprostření e urovnáni omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 pří souvisle ološe _
Jd9.5Wm2, U. vrstvv_Dřes 10p_do 150 mm .
, Založeni trávníku ne pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
.uužem.luqirtw y rovině nebo na svahu.do.lr5 
osivo směs travní perkově směs excíuslve 
159"Ó,05 ■Přepočteně koefldentem mvažttvi

: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř, 1 až 4 bez zhutněni

SeíěvTw
Součet

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
'vozovka beton, ďažba' 467+3 
-Vjezd beton, dlažba154 
'doplnění asi. vozovky* 45 
•chochík dlažba' 39*2 
'parkovací stání dlažba' 46

w 38,916
».?!*......... .....
19,527 365,00,
19,527.......................
19,527

w

14 K 130001101 7127,36iCS ÚRS 201701m3
w
w

8118,90|CSÚRS 20170114,5501, 15; K ,132201101 m3 558,00!

w 14,550
14,550w

676,58 ÍCS ÚRS 2017 01 i155,00116 K 1132201109 4,365

w 4,365
4,365VY

18105,00, CS ÚRS 201701 '17. K 132201201 51,000; 355,00,
vv 48,000
w 3,000
vv 51,000

18 1 K 132201209 321,30iC5 ÚRS 2017 0121,00'

W 15,300 
15,jqp__ 

104,000 
96,ÓÓÓ” 
8,000

.. w.000, .

m2 104,000'

vv

9 360,00,CSÚRS 2017 01 .19| K 151101101 m2 90,00.
w
w
w

i 20 ! K 151101111 1 456,00|CSÚRS 20170114.00|

3 570,00 ICSÚRS 2017 0121 i K 161101101 51,000| 70,00;
. . i .

w 48,000
3,000

51,000
w
w

6 487,20: CS ÚRS 20170160,00

w 70,200
37,920

108,120
w
w

23 K .162701105 41 983,05 iCS ÚRS 2017 01195,270 215,00!

vv 195.270
195.270w

29 290,50|C$ ÚRS 20170115,00.

1 952,700w

8 956,65 |C$ ÚRS 20170125 K 167101101 m3 61,770, 145,001

w 61,770 
. 61,770

195,2701 
*1957270 
 195,270 

331,959 
331,959

30.720 
487000 ' 

-17,280
30.720 
63,102 ' 
63,302 
63,102

w
12.MÍ ' 2 343,24ÍCS_ÚRS 20170!26' K 171201201 m3

w
w

27 r K ”l71201211 130,00' 43 154,67;CS ÚRS 2017 01 .t
w
w

28! K |174101101 2 150.40'CS ÚRS 2017 0170,00m3
w
w
w

29 M |583373100 15 775,50[CSÚffS 201701250,00:r
w
w

30 K 175151101 1 224,00 :CS URS 2017 01m3 7,200 170,00

w 7,200
7,200

14.790 
* 14,790

14.790 
159,000

W
21 M 562272100 2 697,50 CS OfiS 201? 01250,00t

vv
w

5 088,00|CS ÚRS 20170132 K 181301102 32,00

636,0O|CS ÚRS 201701 
787,05 CSÚRS201701

33 K 181411121 m2 159,000 4,00'

24 M 005724150 7,950
>"950

99,00
w

477,OO .CS ÚRS 20170135 K 181951101 m2 159,000 3,001

w 159,000
«??,0p0
736,900

470,000
54,000
45,000
41,000
46,000

w

5895.20 CS ÚRS 20170136 I K 181951102 m2 8,00
w
w
w
w
w
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Ty J.cena 
..[CZKJ .

Cenová
soustava

PČ Kód Popis AU Množství Cena celkem [CZK]■

. 9
zpomalovací práh dlažba* 7 
rozšíření pod obrubníky sadové' 0,2*56 
"rozšíření pod obrubníky chodníkové* 0,3*209 
Součet
Ostatní náklady na pořízení trávníku, odpleveleňí, zalévání, zemědělská příprava 
pudy vč, hnojení. údržba do 1. sečení ............. .............................

vv 7,000
11,200
62,700

736,600

w
w
w

37 K 18200R001 159,0001 5Q,00j 7 950,001m2
■

w 156 159,000
159,000Součetw

Zakládání
[Trati vody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového loze pod trubky a $ jejích 
! obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3 f m v otevřeném výkopu z

0 2 21 340,00

38 K 1212752311 21 340,00|CSÚRS 20170197,0001 220.00m
j

Vodorovné konstrukce 
Podkladní a zajíst ovád konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod } 
potřebí, stokv a drobné oblekly z betonu tř. C12/15

O 4 5 280,00
39 ] K 452311131 2,400 2 200,00! 5 280,00 |CS ÚRS 2017 01 .! m3

'přípojka'1,0-0,1-24 
Součet

w 2,400
w 2,400

Komunikace pozemnío 5
40 K !564351111

601 327,80
TO 450,00'CS ÚRS 2017 01 'l Podklad ze štérkodrtí iO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 95,000!

4Í~Ó00
54,000
95,000

m2 110,00'
.1w chodník dlažba' 41 

vjezd beton, dlažba' 54 
Součet

w
w

Podklad ze sterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 2hutném tl, 200 mm 561,000li 41 i K [564861111 78 540,00 ;C$ ÚRS 201701m2 140,00

"vozovka beton, dlažba* 470 
‘parkovací stání* 46 
‘doplněni asf, vozovky" 45 
Součet

w 470,000
46,000
45,000

561,000

w
w
w

| Podklad ze Štérkodrtí Š0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 280 mm 
'zpomalovací práh dlažba' 7
Součet 

! Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované kamemvo střechězmné • OKS) s 
i rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 nvn

42 | K 564871114 1 260,00 CS ÚRS 2017 01m2 7,000 180,00:
w 7,000
w 7,000

14 400,00 CS ÚRS 2017 01! 43 | K 565155111 45,0001 320,00m2

doplnění asf. vozovky* 45
Součet_______________ _________ ._______
Po Alad ze směsí stmelené cementem SC bez dilatačních spár. $ rozprostřením a 
zhutněním SC C374 ÍSC l>. do zhutnění tl* 150 mm

w 45,000
45,000w

r*44 K 567121114 12 600,00|CS ÚRS 20170145,000m2 280,001
vy 'doplnění asf. vozovky* 45 

Součet
45,000
45,000W

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dKatačnkh spár, s rozprostřením a
zhutněním SC C 8/10 (KSCI), po zhutněni«... LO&mra..................................
Vjezd beton, dlažba" 54 
Součet
Podklad ze směsí stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 íKSC I). po zhutnění tl. 150 mm
'vozovka beton, dlažba* 470 
'parkovací stém* 46 
"zpomalovací práh dlažba* 7 
Součet
Postřik inflltračm Pl z asfaltu sKntčního s posypem kamenivem, v množství 5,60 
ke/m2
‘doplnění asf. vozcwky* 45 
Součet

45 ' K |567122110 m2 54,000 i 245,00

S4,«C ....................
54,000

13 230,001
w
w

......T
46! K [567122114 156 900,00 CS ÚRS 2017 01m2 523,000 300,00:.w 470,000

46,000
7,000

. . . «2,000i 
[ 45,000

45^00 
45,000

W
W
w

471 K 573111111 
w

15,00[ 675,00 i CS ÚRS 201701m2

w

j 48 i K 1573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 
ke/m2  45,000m2 360,00 |CS ÚRS 2017 018.00

‘doplnění asf. vozovky* 45 
Součet

w 45,000
45,000W

Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky do 3 m tř.po zhutněni tl. 40 mm 
‘doplnění asf. vozovky" 45
Součet  

I Kladem dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
I kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 0.60 mm 

~čhoďňík dlažba* 39-2
Součet

; díažbú betonová šedá 60 mm 
’ 'chodník dlažba* 39

Součet
39^1,02_*Přeptótené koeficientem množství 

idtoibo betonová pro nevidomé 60 mm 
'chodník dlažba pro b$P* 2 
Součet

_ 2J1 ,02 Přepočtené koeficientem množství 
i Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
|kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
Ihutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicí ti. 80 mm 
"vozovka beton, dlažba* 467*5
"vjezd beton, dlažba* 54 
"zpomalovací práh dlažba* 7 
‘parkovací stánf 46
Soičec_________________

i díožba betonová ti. 60 mm přírodní

49 K ;577134111 45,0001 11 700,00 !CS ÚRS 2017 01m2 260.00!

W 45,000
45,000W

50 1 K 1596211112 9 430.00; CS ÚRS 201701m2 41,000; 230,00

w 41,000 
41,000 
39,7#r 
39,000 
39,000 
39,780 
2,040 
2.000 
2,000 
2,040

w
51 M 592453062 rr>2 , 140,00 5 569,20

w
w
w

52 M 592452064 m2 230,00 469,20
w
w
w

53 I K i 596211212 144 250,00 CS ÚRS 2017 01m2 577,000 250,00

w 470,000 
54,000 
7,000 

46,000 
577,000 
565,460 i 
574,000 
574,000 
58MSO 
*3,060*

w
w
w
w

54 , M '$92453110 140 515.20 XSÚftS 2017 01m2 240,00
w 574
W Součet

574*1,02 Přepočtené koeficientem množstvíw
, 55 i M I592453?// tUaibo betonová tl 80 mm pro nevidomé m2 320,00 979,20
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Ty Cenová
soustava

J.cena 
. rczKi

PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
P

w 3 3,000
3,000
3,060

w Součet
3*1,02 Přepočtené koeficientem množstvíw

Trubní vedenío 6 74 362,80
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným uhnáním v otevřeném 

; v&OBJvejklony do 20 % DN.200 
přípojky* 24

Součet............ ........
J troubo kameninová DN 200mm 

24*1,015 Přepočtené koefldentem množství
! Zřízeni vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
"UV ňová~2~ ............................. .......................................
Součet 
prstenec betonový pro uíJční vpusť srovnávací 39 x 6 x 13 cm 
2*1,01 Přepočtené koeficientem množství 

jskrvř betonová pro uliční vpusť horní 45x19,5x5 cm 
2*1,01 Přepočtené koefioentem množství 

idno betonové pro uilčni vpusťs výfofcovým otvorem 4Sxl3a5 cm 
2M ,01 Přepočtené koeficientem množství
skrui betonová pro uliční vpusť horní TBY'Q450f$95i6d, 45x59,5x5 cm 
2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 

'kos kolový UA4 600 mm 
2*1,01 Přepočtené koefioentem nmofstw

3 600,00 |CS ÚftS 20170156 K '931352121 24,000 150,00m
w 24,000

24,000w
' 57 . M i 597107040 18 270,00 iCSÚIIS 2017 01

":!L
750,00m

W
2 200,00'CS ÚRS 201S 0158. K 695941111 kus 1 100.00■

2.000
2.000

w
vv

2,020 \ 220.007 444,40 [a_(»S 20170159 M 592236640 kus
2,020w

250,00 | 505,00 |CS ÚRS 2017 Oí60 . M 592238560 kus 2,020
w fw.

2,020 .

i®?1 "W
2,026'

' 550,00!'
1 2017 0161 ' M 592238500 kus

w
' 62 \ M '592238581 "570.00\ I 151,40 \kus

w
63 ] M_! 59223874 J 

vv_ _
[ 64[M £9223*78}

550,001 1 111,00kus

___
2,020. I 500,00,mřlŽM 10400 m 19563- f3,500/500 mm kus 3 030,00:

2*1,01 Přepočtené koeficientem množství 2,020w
7750.00|CSÚRS20t7 0!_;; 65 i K~Te99331111 i Výškové úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 

'výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce,
1 šoupete nebo hydrantu bez úpravy armatur...... ............. .......
'Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton

MS. 1.2/15............................................................................... . . ..
•přípojka* 1,0*0,42*24 
Součet

5,000] 1 550,001

11,000 910,00!

kus

10 010,00!C$ ÚRS 20170166! K 1899431111 kus
! *' r....... .
i 67 J K 1899623141 25 200,00 CS ÚRS 2017 01m3 10,080 ; 2 500,00!

w 10,080
10,080W

Ostatní konstrukce a práce, bourání
i Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce
lA.sloypky záMadních. .................. ............................... ......................................
htontáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 

l ooyŽítí dorasivdLdqpra.ymch značek k ceně 1.2-1111 
*14 dnr 14*14 
Součet _
;Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2.5 m 
Montáž a demontáž dočasných dopravniďi zábran Příplatek za první a každý další děn

Spora vnich_ňbrankc«ijě 21-1112................................................
14 dnf 4-14

SouČe_t_____________________________ ____________________ ___
Montáž svislé dopravní značky základní velikostí do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
Ikonzoly............................... .. .........

D 9 . .168964,80
560,00|CS ÚRS 20170168 K 913121111 40,00kus 14,000'

2 352,00 ICS ÚftS 201701196,00069 K 913121211 kus 12,00

196,000
196^000

4,000

w
w

240,ml« ÚRS 201701 
840,00 ÍCS ÚRS 201701

70> K 913211112 ku,

71 K 913211212 kus 56,000

56,000
56,000

15,00

w
w

620,00; CS ÚRS 2017 01155.00.i 72 ' K 1914111171 4.000:kus

4.C00
4.000

vv 4
Součet

! 73 i MJ404VPOOOI , tmíte dopravní
| 74 ’ K ;91451111

w
'4,006} 750.00! 3 000,00 !CS ÚRS 201701 

"* 840.00 !*ČÍTúrŠ_2017ÓÍ
kus

I Montáž sloupku dcpravnich značek dálky do 3,5 m do betonového základu 210,00!kus 4,000'1
nové SZĎ* 4 

Součet
w 4.000

4.000w
1 sloupek pro dopravní znatku $ patkou 
1 Vodorovné dopravní značení
Tpfsdznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových
!.lmoU>W.nfi.Mv.rSyi!í69ly*.náDtsy......................................
I Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
| zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tr. C 
! 11/ 3 5^ jJo Jíše. z. tžftOAu onstébo.téze značkv 
‘ABO 2*15“ 209

4000,00 CS ÚftS 2017 01 
240,05; CS ÚRS 201701 1 
80,00! CS ÚRS 201701

1 75 ; M \404VP0002

: 76 ' K jí'Š23ÍiV2
! 77 K 1915621111

4,000' 1000,00-
4,000; 310.00

kus
m2 1

4,000!
i

ml 20,00!

3S 530.00KS ÚRS 20170178 ' K !916231213 209,000 170,00!m

vv 209,000
209,000
2 í3,Vw 
213,180

Součetvv
! obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm 
209*1,02 Přepočtené toěfícíentem množství

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem ti. od 50 do 100 mm z betonu 
' prostého tr. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tr. C 12/15 
*A&04-$*'56 
Součet
obrubník betonsvýparkavýlOO x 6 x 20 cm seáý 
56*1,01 Přepočtené koeficientem množství
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř.
C16/20......................................
•chodníkový" 209*0,06 
‘sadový* 56*0,04

Řezání dilatačních spár v živičném krytu výtvorem komůrky pro těsnící zálivku Šířky 
JO mm., hloubky 20 mm

uo.ooT' 29 845,20 ICS ÚRS 20170179 H 592174600 kus
w

6 160,00 CS ÚRS 20170180 K 916331112 56,000 110,00m

vv 56,000
56,000
56,560
ŠA560‘..

14,780

12,540
2,240

14,780

69,000

69,000
69,000

w
4 807,60 CS ÚRS 2017 0181 M 592172200 85,00kus

vv

36 950,00 CS ÚR5 2017 0182 K 916991121 m3 2 500,00

w
w
w

2 415,00 CS URS 2017 0183 K 919112212 35,00m
w 69

_SouČet
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 
včetně adhezního nátěru s césmcím profilem pod 2álivkou, pro komůrky šířky 10 mm,
Jilpubkv 20 mm

w

2 070,00 CS ÚRS 2017 0184 1 K 919122111 69,000 30,00m

69 69,000 
69,000

579,000|

579TÓÓÓ 
579,000

m2 ! '9V_500! lOO.Oo’:
94,500 
94,500

w
Součet
Geotextilře netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do

SW575.......................
Součet
Nopová folie • dodávka a montáž 
‘ochrana podezdívek' 189*0,5 
Součet

w

20 265,00 CS URS 2017 0185 K 919726122 35,00m2

w
w

86 K ,91972R1 9 450,00
w
w
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Cenová 
soustava _ 

7 590.00'CS ÚRS 2017 01

J.cena
.JCZK1

TyPČ J Množství Cena celkem [CZK]Kód Popis
. __

■ 17 * 919735114 ! Řezáni stávajícího žMčného krytu nebo podkladu hloubky pres ISO do 200 mm 69,000

69,000
69,000

110,00

w 69
Součetw

'odstranění dopravních nebo orlentačnich značek se sloupkem s uložením hmoc na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho

. _ zhutněním s betonovou patkou .............
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením matenalu na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze doupě, sloupků 

. JiettOMOM!_______________________________-........................

1,000' 80,00 80,00kus88 K 966006132.

-
30.00|CS OltS 201701kus 1,000 30,0089 K 1966006211

Přesun sutě 86 321,64
6 346.20ICSÚRS 2017 01

D 997
^Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
:svnkVch materiálů, na vzdálenost do 1 km _ _ .............. ..
"kamenivo" 21.46*190,08 
Součet 
Vodorovná ďsprava suti bez naložení, aíe se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
,k«nězaJca|dýdaMÍ7*E9Štý.1 l<rn.přes_.l.krn.. . . . . -
211,54‘19 Trepočtene koeficientem množství
vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

JSLSpvýiJinBjffltólů, najrzdálenost do 1 km 
•asfalt" 14.22 
"beton'6,96*14.625 
Součet
'Vodorovná doprava sub bez naložení, ale se složením a s lirubým urovnáním Příplatek!

-......... ikcené za každý další i započabLI_krojjf<jž.3M.................................................................... i
35,805-19Přepočtenékoeítdentemmnožství......................... ......
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

: urovnáním na vzdálenost do 1 km ........................
"poplatek za uloženi těchto materiálů se nepředpokládá - materiál objednatele"
"DZ" 0,082-0.004 
Součet

■ 90 ■ K 1997221551 30,00'211,540c

211,540 
21'_.540 

4019,260 
4019,260 

35.805 
14,220 
21,585

6d0,295|

w
w

28 134,82 !CS ÚRS 2017 017,00t91 : K 997221559

w

1 432.20.CS ÚRS 201701! 92, K j997221 $61 40,00t

w
vy
W

6 122,66 CS ÚRS 2017 0193 K 1997221569 9,00t

660,29^ 
0,086 i

vv

94 K 1997221571 43,00 CS ÚRS 201701500,00t

w
0.086
0.086

w
w

'Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalfri \ započatý 1 km pres 1 km

19,61 CS ÚRS 2017 0195 K 997221579 1.634. 12,00t

0,086*19‘Přepočtené koeficientem množství___________________________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sklédkovné) betonového

1,634
21,585!

21.585
21.585 
14,220; 
14,220" 
14.220

21*1 mMÓ” 
211.540 
211.540 

3,090 
3,090 
3,090

W
4101.15.CS ÚRS 201701190,00'96 K '997221815 t i.

“beton 6,96*14,625 
Součet

w
w

4 692,60 CS ÚRS 201701Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sklédkovné) z asfaltových povrchů

•asfáíť 14,22 
Součet  

I Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sklédkovné) z kameniva
’;kěměňtw’27T6*Í9Ó768-..................................

Součet

i Poplatek za uložení stavebního odpadl na skládce (skládkovné) 2 kameniva 
^Iravin/íOro.Qi*^

Součet

330,0097 K 997221845 t

VV
vv

34 9Ó4,1Ó[CS ÚRS 201701165,0098 K 997221855 t
w
w

170,00 525.30| 99 K J99722R001 t

W
w

47 462,20

47 462,20 CS ÚRS 201701

Přesun hmot
i Přesun hmot pro pozemní komunikace $ krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 
j_200 m íakfeltv dé&Y.ob)ektu..........................................

0 996

237,311 200,00100 K ,998223011 t

L í
Strana 7 z 7 O



.*



*.

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku
Objekt:

100 - $0 100 Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

100.4 - SO 100.4 Komunikace a zpevněné plochy - V Kálku

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26419823
CZ26419823CETTUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181. 150 00 Praha 5 DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 628 780,97
Základ daně 

1 628 780,97
Sazba daně 

21,00* 
15.00%

Výše daně 
342 044,00DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 970 824,97

Strana 1 z 7 ll
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 • K pomníku a V Kálku
Objekt:

100 • SO 100 Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:

100.4 - SO 100.4 Komunikace a zpevněné plochy - V Kálku

Místo: Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
CETUS PLUS. a.s.. Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV • Práce a dodávky HSV

1 • Zemni práce
2 - Zakládání.........................
4 • Vodorovné konstrukce
5 • Komunikace pozemní

1 628 780,97

1 628 780,97

438 757,53
26180,00 
5 940,06

722 912,40
8 ■ Trubní vedení 79 626,55
9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 894,85
997 • Přesun sutě 103 612,44
998 • Přesun hmot 55 857,20
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SOUPIS PRACÍ
a»

Stavba:
stavba č. 0088 • TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku

Objekt:
100 -SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

100.4 - SO 100.4 Komunikace a zpevněné plochy - V Kálku

Místo: Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
CETUS PLUS, a.5.. Plzeňská 183/181,150 00 Praha 5

Ty Cenová ;

soust?'?!.. '

J.cena
... .fCZjg.. .

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 628 780,97

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce

d HSV 1 628 780,97
D I _

■ 1 K|lYll0110l"
438757,53

0.0541i Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha 
‘všechny výměry odečteny z příloh: Koordinační situace, Vzorový příčný rez, Příčné 
fezy * platí pro celý Soupis prací*
‘odvozné vzdálenosti na skládky jsou uvazovány 20 km, na deponle 2 km • tyto Jsou 
určeny pro potřebu kontrolního rozpočtu*
‘skutečné odvozné vzdáleností jsou véd zhotovitele a údaje o vzdáleností nejsou 
závážné • uchazeč ocení dte svého uvážení beze změny Soupisu praď 
343/10000 

 Součet
Rozebrání dlažeb a dílců komunikaci' pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na! 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací ^
pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplni spár z betonových nebo

------------ ------------------ - •
Součet

j Odstranění podkladů nebo krytů $ přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
|nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva m2
i hnilého drceného, o tl vrstvy ořeš 100 do ?00

beton-26 ---------
"vozovka asfalt" 49 
"beton, dlažba velká’11 
Součet 

| Odstranění poddadú nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m ' 
l nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z betonu

807,50 CS ÚRS 2017 Ol :ha 25 750,00!

W

w

w
w 0,034

0,034w

385,001CS ÚRS 2017 01. 2 I K 113106121 11,000' 35,00'

w 11,000
11,000w

66,0001 21 5Q0,00ÍCS ÚRS 2017013 K 1113107122 250,00■

w 26,000
49,000
11,000
86,000

W
w
w

4 i K 1)31071)0 11 700,I»;CSÚRS201701m2 26,000i 450,00

w "beton" 26 
Součet

26,000
vv

lOdstraněni podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost ďo 3 m'
Inebo s naložením na dopravní prostředekv ploše Jedwtllvé do 50 m2 zbetonu i m2, 5 | K 113107131 23 765.001CS ÚRS 2017 0149,000 485,00;

'vozovka asfalt' 49 
Součet

w 49,000
49,000vv

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
inebos naložením na dopravni prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. m2 
, vrstvy ořeš IQĎdo 150

49.000ÍI 6 j K 1113107143
i. .1 . .i . .

12 ŽS0,00|CS ÚRS 201701250,00

"vozovka asfalt* 49 
Součet

w 49,000
49,000w

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
! m nebo s naložením na dopravní prostředek v pleše jednotlivě pres 200 m2 
iz fflffleniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 200 do 300 mm

20 920,00ÍCSÚRS2O17O17 K 113107223 523,000 40,00m2

w 'štěrk- 523 
Součet

523,000
523,000W

Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným pÓtokém do 500 
l/min

, 8 : K 1115101201 13200,00.CS ÚRS 201701hod 240.000 55.00:
w 24'10

Součet
240,000
240,000w

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
.. Průměrným přítokem do 500 l/min........................................

úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý za účelem zlepšení 
ImechanlcRvch vlastnosti, tl. vrstvy po zhutnění 300 rpm
ivdpno

“ ~ 7 kg/m2'726'ÓlÓ07..........
Součet
5,082*1,1 Přepočtené koeficientem množství

9 . K ; 115101301 10,0001 400.00:CS ÚRS 2017 0den 40.00

10 K 1119001202 37 752.00ÍCS ÚRS 20170 
15 959,45 CS ÚRS201701

726,0001m2 52,00'

!>' 'li M5JÚI600 5.590 2 855,00 
5,082
5,082
5.590

t
w
w
w

| Sejmuli omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním ne hromady v místě 
i upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
*2elěň:74m75 ...............
Součet
Odkopávky a prokopá vky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

. profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině

vjezd beton, dlažba" 79-0,37
"doplněni asf. vozovky' 49*0,46
'chodník dlažba' (2í-2)*0,24
'zpomalovací' práh dlažba' 7*0,55
'parkovací stáni dlažba' 65*0,47
"rozšíření pod obrubníky sadové' 0,2*0,2*69
'rozšířeni pod obrubníky chodníkové- 0,3*0.2*239
'zeleň'165*0.15
Mezísoučet
'odpočet konstrukci*
•vozovka asfalt" -149*0.47)
*štěrk komun* -(523*0,3)

12 K =121101101 1 337,70 CS ÚRS 201701m3 51,450 26,00

w 61.450
51.450w

13 K ,122202202 10 867,50'CS ÚRS 201701m3 155,250 70,00

w 262,730
29,230
22,540
7,200
3,850

30,550
2,760

14,340
24,750

397,950

w
W
w
w
w
YV
W
W
W
W
W •23,030

•156.900w I
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Ty Cenové
soustava

J.cena

.sem...PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZKJ
P

•7.800
•3.520

•51.450
•242.700
155,250

vv 'beton' -(26*0,3)
"beton, dlažba velká' -(11-0,32)
‘zeleň -(343*0.151 
Mezi součet 
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výktpku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 

_ tt,.32čiiíaSeMLcentoLza.leBiY®t.fiomtiwJr,.3 . . ........................ i„ .

Součet   
[fňptatek k cenám hloubených výkopávék za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního' mJ
i vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny..................
"10* výkopů" (153,25-17,85*57)40,l

Trtoubem zapasených i nezapažených rýli šířky do 6CC mm s urovnáním dna do 
LEÍfdegšaneho_0£OÍHu a.s_pádu y_hpm|ně_tř._3 do 100 m3 
•pro tratlvody 119-0,16
Součet  

i Hloubeni za pažených i nezapažených rýh sirky do 6M mm s urovnáním ckia do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tr. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. m3

* *w
w
w
w

931,501CS ÚRS 20170114 K 122202209 46,575 20,001

46,575
46,575

vv
w

8 398,65 [c$ ÚRS 2017 01 !365,00115 K 130001101 23,010'
i

23'OIO
23,010

W
w

558,001 9 960,30|CS ÚRS 2017 0117,8501
‘iT^ŠĎ'

..'7,850 ..

16 K 132201101 m3

w
w

830,03'CS ÚRS 201701■ 17: K 132201109 5,355 155,00
.1
17,85-0,3
Součet       
Hloubení zapaženýčh i nezapažených rýh šířky přes 6ÓÓ dó 2 OÓÓ mm s irovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v homíně tř. 3 do 100 m3......... .......................... . .. . !
*DH 200* 1,0*2,0*27 
'rozšíření pro vpusti* (0,5*1,5*2,0*21 
Součet 
Hloubení zapaženýčh i nezapažených rýh Jirky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna i 
Ido předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny m3 17,100'

...................................................................
Součet 
{Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny Šířky rýhy 
'oříložně oro jakoukoliv mezerovitost. hloubky do 2 m .
*DN 200* 2*2,0*27 
'rozšíření pro vpusti ' 12,0*2,0*2)

........ .......... ......... .. ..................................
'Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na ^
vzdálenost do 3 m od ftrate wkopu pfíložné. hloubky do 2 m....... .................. ..............
Svislé přemístění výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tr. 1 až 4. při m3

.............................................................
'rozšíření pro vpusti* <0,5*1,5*2,0*2)
Swžet  

i Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním 
23 K .162301101 ]prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením be2 rozhrnuti z horniny tf. 1 až m3 It8,$60l

14 na vzdálenost pres 50 do S00 m
‘orntce na mezideponii a zpět* (343*0,15)* (165*0,15)
‘zásyp, obsyp* 34,56*8,1

rVodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním
I prostředku, bež naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až m3 230,100
i4 na vwttlwvwt nft*s 9iYift dn HlMI m

*’ 155,25*17,85" 57......... ...................... ........................................................
Součet

| Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním 
■25 ' K 162701109 ; prostředku, be2 naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až m3 1 2 301,000

i ; 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w 5,355
5,355w

20 235,00 0$ ÚRS 2017 0118; K 1132201201 57,000, 355,00

54,000
3,000

57,000

w
w
w: *

19' K ,132201209 359,10'CS ÚRS 2017 0121,00;

17,100
, -’7.’«2t . .

116,000,

W
w

10440,OOICS ÚRS 2017 0120: K ,151101101 m2 90,00|

108,000 
8,000 

U 6,000 
116,000;

w
w
vv

1 624,Oo!cS ÚRS 2017 01' 21 , K 151101111
(-..r -i

22, K '161101101

14,00
-•i

3 990,OOICS ÚRS 20170157.0001 70.00'

54,000
3.000

57.000

w
w
w

7131,60 CS ÚRS20170160.00'

76,200
42.660

118.860

VV
vv
vv

49 471,50, CS ÚRS 2017 01 .215,00!241 K 162701105

230,100

... ......
w
w

15,00: 34 515,00 CS ÚRS 201701

230,1 *10 {Přepocterwkceffcientem množství
'Nakládání, skládám a překládám neutáhlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, 
jDinsš&í^lQOjns, zhsmíQft.iažj. 

zasyp, obsyp, ©rnice 34,56*8.1 *24,75 
S»JČet

i Uloženi sypaniny na skládky 
Í55T5*Í7Í85*57

i Uložení sypaniny poplatek za uložení sypamny na skládce (skládkovné)
2»in ,7 .......... - . ..................
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním ^ 

Jam, Jachet^rýh nebo kolem oblektCi y těchto vykopáykach 
DN 200 1,0*2,0*27 
Vyti. kub* (1,0*0,72*27)
Součet
štěrkopísek netříděný 
34,56*1,67*1,23 *
Součet
Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tr. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoiAoliv 

- *** ochození syoaninv .

Součet
Štěrkopísek netříděný

'7~i:\~ZřV,n...............
Součet

2 301,000w

9 774,45'CS ÚRS 20170126 K 167101101 m3 67,410 145.00

67,410
67,410

VY
W

2 761.20 CS ÚRS 2017 01 '27 K 171201201 230,100
230,100
230,100
391,17a
39Í,Í70
391,170

12,00m3
w
w

50 852,10 CS ÚRS 2017 01 .130,00;28 K 171201211 t
w
vv

”*[
2 419,20 CS ÚRS 20170170,00!29 K 174101101 34,5601 

$4*000 
•19,440 
34,560 
70,990
70,990
70,990

w
vv
w

17 747,50 CS ÚRS 2017 01250,0030 M 583372)00 t
vv
vv

31 ' K 175151101 1 377,00'CS ÚRS 2017 018.100' 170,00!m3

8,100
8,100

14,790 ' 250,00
14Í790
14,790

165,000 32, CO!

w
w

32 M 583S73100 3697,50 CS ÚRS 2017 01t
vv
vv

' Rozprostření a urovnám o míče v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 :S při souvislé plose ^

včetně
.uBlěilíMnibO.yjovině nebg.nesyahu do_1:5 
‘osivo směs travní perková směs exdusive 
165‘Ó,05 Přepočtené koeficientem množství

Úprava ptané vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tr. 1 až 4 bez zhutněni

5 280,00 CS ÚRS 2017 0133! K 181301102

660.00ÍCS ÚRS 201701 
816,75 C5Ú8S20I70I

34, K 181411121 165,000' 4,00!m2

; 35 | « 005724150 8,250
8,250

165,000'

165,000

99,00H
w

3,00! 495,00! CS ÚRS 20170136 K 181951101 m2

zeleň'165w
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Ty J.cena
ICZK1

Cenová
soustava

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]'
P..

w Součet 165,000

! Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním 8,00: 6 996,00jCS ÚRS 2017 01 '37 X 181951102 m2 874,500 i
Vozovka beton, dlažba* 556*3
Vjezd beton, dlažba* 79
‘doplnění asf. vozovky* 49
"chocfcifk dažba* 28+2
'parkovací stání <iažba' 65
'zpomalovací práh dlažba" 7
'rozšíření pod obrubníky sadové' 0,2*69
‘rozšířeni pod obrubníky chodníkové' 0,3*239
Součet

w 559,000
79,000
49,000
30,000
65,000
7,000

13,800
71,700

874,500

w
w
vv
w
vv
w
w
w

I 38 Í K I18200R001 Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévám, zemědělská příprava 
půdv vč. hnoiení. údržba do 1. sečení

.m2 343,0001 
343,00ÓX “ 
343,000

50,00 17 150,00
W 343

Součetw

Zakládáníd 2 26 1 80,00
ÍTrattvody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich ■ 
lob sýpem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výtopu z 
i trubek plastových tiiwch SN 8 ĎN 100....... .............. ........................................ .. „

26180.00ÍCSÚRS 201701i 39 | K |212752311 119,000 220,00:m

Vodorovné konstrukce_______________________
Podkladní a zajišřovad konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod | .

i potrubí, stoky a drobné oblektv z betonu tř.C 12/15________ _______
'přípojka* 1,0*0,1*27 
Součet

D A 5 940,00
40 | K i452311131 5 940,001CS ÚRS 2017012,700 j 2 200,00

I7fbo*
2,700

w
w

_D__51 ..

. 41 K 1564851111

Komunikace pozemní

; Podklad ze Štérkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

722 912,40

11 990,001 CS ÚRS 2017 01rn2 109,000 110,00

"chodifk dažba' 30 
'vjezd beton, dtažba* 79 
Součet

w 30,000
79,000

109,000
w
w

i—

|Podklad ze štérkodrti $0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 140,001 94 220,00 |CS ÚRS 2017 01i 42 | K 1564861111 m2 673,000:

"vozovka beton, dlažba* 559 
'parkovací stém* 65 
‘doplnění asf. vozovky* 49 
Součet

w 559,000
65,000
49,000

673,000

w
w
w

!Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 280 mm 7,000'' 43 K '564871114 1 260,001 C$ ÚRS 201701m2 180,00

‘zpomalovací práh dlažba* 7 
Součet

w 7,000
w 7,000

Asfaltový beton vrstva podklactií ACP 16 (obalované kamenivo strednézmné * OKS) s i . 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění U. 70 mm !

; 44, K 1565155111 
__ _ .

15 680,00'CS ÚRS 2017 0149,000' 320,00|

'doplnění asf. vozovky* 49 
Součet

I Podklad ze směsi stmelené cementem $C bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
I zhutněním SC C 3/4 l$C 0. po zhutnění tl. 150
'doplnění asf. vozovky* 49 
Součet

I Podklad ze směsí stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
i zhutněním SC C 8/10 ÍKSC\). oo zhutnění tl. 100 mm

w 49,000
49,000w

45 K 1567121114 13 720,00 CS ÚRS 2017 0149,000

49,ÓOO~
49,000^

79,000

280,00
mm

w
w

46; K i 567122110 245,001 19 355,00

'vjezd beton, dažba' 79 
Součet

w 79,000
79,000w ***,Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a

zhutněním SC C 3/10IKSC I). oo zhutněni tl. 150 mm......... .........................
'vozovka beton, dlažba' 559 
'parttovaci stáni' 65 
'zpomalovaa práh dlažba' 7 
Součet 

:PostrikinfiltračníPI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 
iko/mZ 
'doplnění aší. vozovky' 49 
Součet 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30

. -KS/m?.............................. ................................... ...... ................................
doplněniasf. vozovky' 49 
Součet

47 ; K |567122114 631,000! 189 303,00 CS ÚRS 2017 01m2 300,00

w 559,000
65,000

7,000
631,000

vv
vv
vv

48 ; K 573111111 735,00;CS ÚRS 201701m2 49,000;

49,000"
49.000

49.000!

5,00
W
w

392,00 ;cs ÚRS 201701 '49 K 1573211107 8,00.
. .i

W 49,000
49,000w

Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 (A6SI s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu sirky do 3 m tr. I, po zhutnění U. 40 mm

50 K 577134111 49,000 12 740,00 CS ÚRS 2017 01m2 260.00

'doplnění asf. vozovky* 49 
Součet

w 49,000
49.000w

i Kladení tftažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z 
: kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
'hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicí tl. 60 mm

“^ďníkčiažba'!^
„So^et...............

IdlaSbo betonová Udá 60 mm
"chodník dlažba" 28*.................
Součet
28‘1,02 Přepočtené koeficientem množství 
[dlažbo betonová pro nevidomé 60 mm 
^chodník dlažba pro OSP7!
Součet
2*1 >02 Přepočtené koeficientem množství

'Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro péší s ložem z 
.kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

51 K .596211112 7 500,00 CS ÚRS 2017 0130,000 250,00m2

w 30,000
30,000
28,560 Í40.00
'2é;čoo*
28,000
28,560
2,040' 220,00
2,000 
2,000
2,040 . .

w
52 : M .592453082 m2 3 998,40

w
vv
w

53M .592453084 m2 469,20
w
w
w

177 500,00 CS ÚRS 2017 0154 K 596211212 710.000Ím2 250,00

Vozovka beton, dlažba* 556*3 
"vjezd beton, dlažba* 79 
"zpomalovaa práh dlažba* 7

w 559,000
79,000

7,000
w
vv
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Cenová
soustava

J.cena
rczKi

Ty■PC MJ Množství Cena celkem [CZK]Kód Popis
P.

65,000 
__710,000

mj ' 72V40Í '240,00}
’ *707,000'

707,000
72V40
" 3,060]' 320,00 ]

‘parkovací stání" 65 
Součet
jdjaiba ^ffoncvd W_i7wn pfirotím
707
Součet
707*1,02 Pfepcctené_toefWencem množství 
[dlažba betonová tf 80 mm pro nevidomé

w
w

173 073,60 \CS ÚRS 2017 OJ■ 55 ; AI 592453ÍI0
w
w
w

979,20m256 M 592453111
3,000
3,000
3,060

3w
Součet
3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

w
w

Trubní y©denj
Montáž potrubí 2 trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném
ivvkoou ve sfrlonu do £0 % OH 200 _____ . ....
•přípojky' 27
Sortet ______

. troubo fcomenlnowi ON 200mm
27*1,0t 5 Přepočtené koeficientem množství_________________ ____ . ______

: Zřízeni vpustí kanalizační uliční z betonových dňců typ UV-50 normální

79 626,55........... ..............

4050,00:cSÚK201701 .

P 8
.1: * r

150,00i27,000;57 K .831352121 m
27,000 
27,000 
27,405 \

W
W

20553,75 CS ÚRS 2017 01750,00. 58 ' M 597107040 m
27,405w
2,000! 1 100,00! 2 200,00 CS ÚRS 2015 0159 i K ! 895941111 kus
2,000UY nová" 2 

Součet
w

2,000w
444,40'CSÚRS20,70I2,020 220,00:prstenec Perónový pro uliční vpuWvyrovnóvocí 39 xó x 13 cti 

2‘1,01 'Přepočtené koefšiWntero množství _
'skryt betonem pro uliční vpust homi 45x19,5x5 on 
2*1.01 Přepočtené koefictentem množství 
dr/O betonové pra uliční vpusťs výrokovým otvorem 45x33x5 cm 
2‘1,01 'Přepočtené koeficientem množství

1 skruf Oetonovd pro ufiini vpusrhorn^TBV-Q450/595r6d, 45x59,5x5 cm
2*7,01 Přepočtené koeficientem množství_____

! koj kolový 044 600 min
2*1,01 Přepočtené koeficientem množství 
[mřtfMl 0400 DIN 1958313. 500/500 mm
2*1.01 Přepočtené koeficientem množství
Výšková úprava uličního vstipu nebo vpusti do 200 min zvýšením poklopu 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce,

_ šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur ................................ ......... ...........
Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton

. 'tf. C 12/15__________________ _____ __________________
'přípojka* 1,0*0,42*27 
Součet

kus60 ; M 592238640
2,020
2,<720 | 25CWWI
2020
2.020

w
’él Tm 592238560 505.00 | CS ÚRS 201701kus

W
55ÍM0l 1 >U,00<CSŮK20l70t62 ; M •592238500 kus

2,020w
63 : AI ~59223858í 570,00J2.020 :: :s f 151,40 {

1 11l,Óo\

kus
w

S50Mi• kus :i 64 ! AI 1592238741
2,020w
2,020\~ 1 500,001 3 030,00 [kus65 ■ M <592238781
?.02f?r
4.O00|

i2,wo;

w
6 200,00, CS ÚRS 2017 01_ 

10 920,00|CS ÚRS 201701 
28 350.00'CS ÚRS 201701

66 . K :899331111

67 K |899431111

kus 1 550, <J0[

kus . 910,00 i
11,340' 2 500,00!m368 K 899623141

11,340
11,340

w
w

195 894,85Ostatní konstrukce a práce, bourání___ _______
! ifctontáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce
............ja sloupku základních ............ ......

! 1Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den
j pouští dočasných dooravnich 2naček kjenél 2*1111

' “14 dm- 14*14

. $2“**... ............... ............................................................................
Montáž a demontáž dočasných dopravních zabraň reflexních, sirky 2,5 m 
Msntáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den : 
použití dočasných dopravních zábran k ceně 21*1112 . !
'14 dnf 4*14

_ Součet_____________________________
Montáž svislé dopravní značky základní velikostí ďo i m2 objímkami na sloupky nebo ! kij% 
konzoly..... ............... ....................................................................................... ............ . . (

0 9
560,00; CS ÚRS 20170114,000 40,00kus69 K 913121111

— . . i
2 352,00 C5 ÚRS 2017 01 :kus 196,000 12,0070 K 913121211

196,000
196,000

w
vv

2403XKCS ÚRS_201? 01 
840.0DÍCS ÚRS 201701

4,000, 60,00.kus71 K 913211112

56,0001 
56ÍQQO 
56,000

15,00|' 72' K 1913211212 kus.
w
w

, 73 ! K 1914111111 620,OOlCSÚRS 2017014,0001 155,00

4,000

............t&>. ______
kus 4.000 750,00

4,000 210,Oo!
4,óbb

____
4,000 í 000j00_
b.m '310,00

w 4
Součetw

3000,00 les ÚRS 201701 
840,ÓO|CŠ ÚRS 2017 01

' 74 AI \404VPOOOi 
75 K 914511111

jzoočfco dopravní
[Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu 
"wvéSŽČf 4~~
Součet 

^síoupekpro dopravní jrnocfcu sjwťkou 
i Vodorovné dopravní značeni
i Před značeni pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 2 nátěrových

S^TSStonovéhp^ zřízením íože. , vyplněním 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou 2 betonu prostého tř. C 

..12/35.vík>iOŽe.z betonu.prostého téže značky 
‘ABO 2-15* 239 
Součet
obrubník betonový chodníkový A$0 2■ tS lOOx 15x25 tm 
239*1,02 Přepočtené koeficientem mntíství

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 
prostého tf. C 12/15 s boční opérou 2 betonu prostého tř. C12/15 
ABO 4 -8 69 
Součet
obrubník betonový porAcvyíQG x8x 20cm šedý 
69*1,01^ Přepočtené koeficientem množství
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 2 betonu prostého tř.
‘čhčČMkový’ 2 39 *0 i Ó 6 
'sadový" 69*0,04

..... . . ._...............................
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicí zálivku šířky 
!0 rnm, hloubky 20 mrn ... ...

kus
w
w

4 000,00 CS ÚRS 2017 01 
~l86ÍÓÓ‘cSÚft$2017 01 

120,00 CS ÚftS 2017 01

kus76 M 404VPQ002
77 K 91S231112 tn2

6,000 20,00:m278 ; K 915621111

a
40630,00 CSÚftS 2017 01239,000 170, OO;79 1 K 916231213 m

239,000
239,000
243,780
243,780

w
vv

140,00 34 129,20 CS ÚRS 2017 01kus80 1 M 592174600
vv

7 590,00 CS ÚRS 2017 01110,00:69.000'81 . K 916331112 m

69,000 
69, MO
69,690 65,00
69,690

17,100 2500,00

14,340 
2.760 

17,100

73,000 35.00
73,000
73,000

w
w

5 923,65 CSÚPS20I701kus82 M 592172200
w

42 750,00 CS ÚRS 201701m383 K 916991121

w
w
w

2 555,00 CS ÚRS 20170184; K 919112212 m

73w
Součet
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 

.včetně adhezního nátěru s těsnícím profitem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, 
;ijl<H4>kv 20.mm

w

2 190,00'CS ÚftS 20170173,000' 30,00'85 K 919122111 m

73,000
73,000

w 73
Součetw
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Cenová
soustava

J.cena
...... [CJK],. . .

35,00

:PČ ^
.. ...P.

86 ' K 1919726122

MJ Množství Cena celkem [CZKjKód Popis

iGeotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 2Ó0 do m2 
1300 o/m2
"vozovka dlažba* 728
Součet__________

: Nopová fotle - dodá\4ta a montáž 
'odvána podezdívek* 236*0.5
Součet........................................... ......... ........ ............. ..................
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

25 480,00:CS ÚRS 2017 01728,000.

728,000
728.W0
'iís.om'

w
w

11 800.00'100,0087 K I91972R1 m2
118,000
118,000

w
w

í $ 030,00! C$ ÚRS 20170173,000 110.0088 X 1919735114 m

73,000 
..73,opor

1,000,

w 73
Součetw

! Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
j vzdálenost do 20 m nebo $ naložením na dopravní prostředek, se zásypem Jam a jeho
hutněním s betonovou patkou.................... ........... , ... ...........................

| Odstranění {demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku 
|na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupu, sloi^ků

80,00 80,00kus89 . K :966006132.

30,00: 30,00 CS ÚRS 2017 011,00090 ' K 966006211 kus
jnebo konzol
Očistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m m2 
dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem Cezeným

275,00 |CS ÚRS 2017 0111,000 25,00'91 I K 1979054441

11,000
11,000

“beton, dlažba velká* 11 
Součet

w
vv

.1036L2./W..................
7 651,80|CS ÚRS 2017 01 :

Přesun sutěD 997
I Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
'sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
•kamenivo-24,94*230,12

__ Součet__________________________ _ .......................
IVodorovná doprava suti bez naložení, aie se složením a s hrubým urovnáním Příplatek j t 
i k cené za každý další i započaty 1 km přes 1 km................................

_ 255,06*19 Přepočtené koeficientem množství______
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z

_ i kusových materiálu, na vzdálenost do 1 km_ _ _
-asfalt* 15,484 
•beton" 6,24.15,925 
Součet

255,060!

255,060
255.060

30,00.92 K '997221551 t

w
vv

33 922,98'CSURS 2017014 846,140, 7,00., 93 K 1997221559

.. .w
1 50S.96.CS ÚRS 20170137,6491 40,00:94 K 997221561 t

15.484 
22,165 
37,649 

715,331| 
7Í5Í33Í 

2,891!

W
VV
vv

(Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
! k cené za každv daln i započatý 1 J«i).nESLt!ffll.................. ..................

6437,98 CS ÚRS 201701. 95 i K .997221569! 1 9,00:

37,649‘19‘Přepočtené koeficientem množství
[Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, aie se složením a s hrubým 
i urovnáním na vzdálenost do 1 km  

poplatek za uložení těchto materiálů se nepředpokládá - materiál objectiatele' 
*DZ, dlažba* 0,082*0,004*2,805 
Součet 

| Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
. urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km

w

1 445,50 05 ÚRS 201701500,0096 ! K '997221571 t

w
2.891vv
2.891w

659,15|C5 ÚRS 2017 0154,929 12,00'97 ' K 997221579 t

2,891*19 Přepočtené koeficientem množstvf
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

........ y,_92_9-------------------
22.165; 190.00

*227165^"

. ...
! 15,4841

vv
4211,35[CSÚRS201701 .98 K [997221815 t

"beton*6,24*15,925 
Součet 

w
w

5 109,72' CS ÚRS 2017 01| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce {skládkovné) z asfaltových povrchu 330,00t99, K |997221845

15,484

--JS]
255,060

“asfalt* 15,484 
Součet

w
w

42 084.90'CS ÚRS201701!iOOi K 1997221855 ! Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce {skládkovné) z kameniva
'kamenivo' 24,94*230,12 ..................................................................
Součet _________

I Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

165,00it
w

, J55,C60vW
3.43Ó' ' 170,00:Í0l[ kTwÍÓMOÍ $83,10
3,430
3,430

"traviny* 143*0,01 
Součet

w
w

55 857,20
55 857,20 CS ÚRS 201701

Přesun hmot 
'Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlážděným dopravní vzdálenost do 
1200 m lakékoliv délky objektu . ..............................................

0 998
102' K 1998223011 200,oo;279,286t
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

stavba č. 0088 ■ TV Ltbuš, etapa 0029 • K pomníku a V Kálku
Objekt:

400 • SO 400 Veřejné osvětlení
Soupis:

400.2 - SO 400.2 Veřejné osvětleni - K Pomníku

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: 17. 7. 2017

IČ:Zadavatel:
DIČ:

1Č:Ucházet:
CETUSPLUS. a.s., Plzeňská 183/181,150 00 Praha 5 

Projektant:

25419823 
CZ26419823DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 201,34
Základ dané 

183 201,34
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
38 472,28DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 221 673,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

stavba č, 0068 • TV llbuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku
Objekt:

400 • SO 400 Veřejné osvětlení
Soupis:

400.2 • SO 400.2 Veřejné osvětlení - K Pomníku

Místo: Datum: 17.7.2017

Zadavatel;
Uchazeč:

Projektant:
CETUSPLUS, a.s.. Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 
HSV - Celkové náklady

183 201,34 
172 775,84

01 - Montáž 105 399,00
D2 - Zemní práce 51 618,90
D3 - Demontáž

D4 - Zemní práce . demontáž
D5 - Ostatní

M - Práce a dodávky M 
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

4 275,00
5692,94
5 790,00

10 425,50

10425,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

stavba č. 0088 - TV Lfbuš, etapa 0029 • K pomníku a V Kálku
Objekt:

400 • SO 400 Veřejné osvětlení
Soupis:

400.2 * SO 400.2 Veřejné osvětlení • K Pomníku
Místo: Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
CETUSPLUS, a.s.. Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

i PC Ty J.cena
-ICZKl.

Cenová
soustava

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
p

Náklady soupisu celkem 183 201,34

Celkové nákladyd HSV 172 775,84
105 399,00 

204,00!
D DJ 

- 1 j X [2101002SI Tukončeni kabelu CYKY 4x10 mm2
1 Montáž výbojkového svítidla

Montáž

e8.oo!
650*:

ks 3,000_
3,000 li/ 2 ■ X 210203403 na stožár ks 1 950,00;--- -

3 ' M 10008207(6 Výbojkové svítidlo SAFIIW70W1B4 ks 3,000 6 600,00. 19300,00
4 1 X '210204011 Montáž ocelového stožáru do 12 m 3,000

i,000
1 980,00.ks 5 940,00i

-I5 1 U Osvětlovací stožár vetknutý přechodový - typOSVP055.40.(15/V000131136 ks 5 560,00 16 680,00 i
1 6 | K 210204210 'Montáž elektrtnýsbrojestožáru 

Stožárová výibroj SCHM
3,000ks 680,00. 2 040,00! 

11400.00!: 7 . iH 000090390 ks 3,000 3000,00
79,000 145,00!; 8 i k 210220022 Montáž uzemnění drátem FeZn pr. lOmm 11 455,00m

• i"*9 i M
10 1 K

25441073 Drát zemnici FeZn pr- 10 hh 79,000
79,000

30,OOl 
50,00

2 370,00
J

Montáž kabelu CYKY 4x10 mm2 • pevně280810053 3 950,00m
; 11 > m 34111076 Kabel CVKV 4x10 nm2 79,000 90.00 7 110,00m

Napojení osvětlovacích stožárů přechodu z distribučního kabelového rozvodu T 
ŽfiSlSSSi
Ovládání a měření spotřeby v přechodovém stožáru (roi.člp.hodiny e Kazový 
elektroměr!..................................... .............

12 | K |Pol1 3,000 1 500.00
------- 1------------------- ,

kpl > 3,000 6 000,00;

kpt 4 500,00

13 ! K |Pot2 18000,00
l

D D2 Zemní práce . .S1.61A90 
5 727.5014 K 460030172 Odstraněni' krytu komunikace a chodníku ze živice do 5 cm 39,500'm2 145,00

60,00Řezání poddadu nebo krytu živice do hl. 5 cm
Hloubení jam pro stožáry VO v hornině tf. 3

15 : K 460030191 _158,000 __________
j ks | 3~Č00_ 650,00

1,950' 2 350,001

9 480,00 
1 950,00'

m
K16 460050703

17 K Betonový 2áklad pro stožáry460080013 4 582,50 i 
15 800,00

m3
18 K 460200133 Hloubení kabelových rýh ručně S. 35 cm, hl. 50 cm, hornina tr. 3 

.Kabelové lože z pisku tl. 10 cm, betonové desky 50x25 cm. Š.lože 50 cm 
' Provizorní zajištění kabelu ve výkopu pfi jejich souběhu 
Zásyp rýh ručně, šířka 35 cm, hl. 40 cm, v hornině tř. 3

79,000' 200,001m
a

i 19 K 460421142 6 320,00!79,000! 80,00m
20 K 460440012 79,000 40,00'

..... 28*1

’’ 390.00'
" «*]

3 160.00m
21 K 460560123 79,000 2 212,00!m
22 _K I460W061 

! 23 ! K 460600071
Odvoz živičné suti do 1 km 3,753 

71,307
yyor

3,753: 18,001

t 1 463,67
JZa další 1 km (kmxt)

3,753*19 Přepočtené koeficientem množství
855,68t

w
24 I K :460600R1 Za další 1 km (kmxtl 67,55!t

o 03 Demontáž AHi;
680.0o|

’ 500.00J 
680,00' 

' i 305,00'

! 25 ! K 1210203413.. 
; 26 ! K 1210204021.1

Výbojkové svítidlo MARS 70W ks 1,000! 350.00
Stožár J8 METAL ks 1,000

1,000
680,00;
500,00]. .[.. ks27 ! k 1210204125 Patlce litinová P1 145/1200 ..Elektrovýzbroj stožáru28 : K 1210204210.1 1,000

9,000:

680,00;

145,00

ks

29 K 1210220022.1 , Uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm . .*« • r ....Tkabely30 K ,21022008 76,000! 10,00; 760,00'm

Zemní práce. demontáž
Bourání betonového základu

D_ D4_ _____
31' K 1460380112 
321 K 460600061.1
33 K J460600061.2
34 K 460600371

5 692,94
1 644,50' 

557,70
2 250.00" 

417,24

m3 0,650 2530.cn;
M3ČT ' 390,M! 
0,500 4500.00.

34,770]...........12*’
34,770

1,830 450.00

Odvoz suti do 1 km tiOdvoz demontovaného materiálu t
2a další 1 km (kmxt)
1,83*19 'Přepočtené toěflďentem množství 

ipoplatek za skládku směsného materiálu

t
w

35 K '460600R2 823.50t

0 05
36 k 210000001
37 K ‘2ÍÓČÍMÍČ02

Ostatní
Geometrické zaměřeni

5 790,00
km 0,079 10000,00

1,Ó00 : 5 000*
790.00

5000*Revize kpl

Práce a dodávky M 
_ Zemni práce při extr.rront.pracích

1 Kabetow prostupy, kanály a muttikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně 
osazeni, utěsněni a spárováni do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního 

. 1 prtsněru ořeš 10 do 15 cm.............. ..................

0 M 
D 46-M

10 425,50 
10 425,50

38 K 460510055 29,000 638,00'CS ÚRS 20170122.00'm

w 29 29,000

*?»«?>......
31,220.

Součet....................... ...........................
[diiertá (půlená) ebránička plastová ON l tú 
29* i,08 ‘Přepočtené koeficientem mnoiitvi

w

39, M_ .Mvm4 2 349,00 C$ ÚRS 2017 0175,00m
w 31,320

*• *r
[Téleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tr. C 16/20 v otevřeném výkopu40! K 1460521111 6 800.50'CS ÚRS 201701m3 2,030 ! 3 350,00;

2,030
2,030

W 29*0,35*0,2
Součetw

l
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Cenová
_____ soustava .

638,00 iCS ÚRS2017 Ol 1

J.cena
..JCZK1

22,w

pc T*
41 K 400521911

AU Množství 
B.ooif

Cena celkem |CZK]Kód Popis

jCiitěníá kalibrování otvorů tělesa kabelovodu m
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

stavba č. 0088 - TV Llbuš, etapa 0029 • K pomníku a V Kálku
Objekt:

400 • SO 400 Veřejné osvětlení
Soupis:

400.3 - SO 400.3 Veřejné osvětlení • V Kálku

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: 17. 7. 2017

IČ:Zadavatel:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26419823
CZ26419823DIČ:CFTUS PLUS. a.s.. Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 153,22
Základ daně 
239153,22

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
50 222,18DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 289 375,40

:

1L.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

stavba č. 0088 - TV Ubuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku
Objekt:

400 - SO 400 Veřejné osvětlení
Soupis:

400.3 - SO 400.3 Veřejné osvětlení • V Kálku
Místo: Datum: 17. 7. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181. 150 00 Praha 5

Kód dílu • Popis Cena celkem fCZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Celkové náklady 
01 - Montáž

239 153,22
223 694,72

139 797,00
02 - Zemni práce 68112,28
03 - Demontáž 4 062,50
04 - Zemní práce. demontáž 5 692,94
05 • Ostatní 6 030,00

M - Práce a dodávky M 15 458,50
46-M - Zemní práce pří extr.mont.pracích 15 458,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku
Objekt:

400 - SO 400 Veřejné osvětlení
Soupis:

400.3 - SO 400.3 Veřejné osvětlení • V Kálku
Místo: Datum: 17. 7.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Cenová
soustava

iPČ Ty J.cena
ICZK1

Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
p

Náklady soupisu celkem 239 153,22

Celkové náklady 
Montáž

o HSV 223 694,72
o 01 139 797,00

4,000' 1 K 210100251 Ukončení kabelu CYKY 4x10 mm2 ks 68,00' 272,00.
Montáž výbojkového svítidla na stožár2 K 210203403 ks 4,000 650,00: 

6 600,00
2 600,00; 

26400,00:J ; M Výbojkové svkUb SAF1R1/70W/&40008207)6 ks 4,000
4 : K 210204011 Montáž ocelového stožáru do 12 m

| OnétlMad stožár vetkmitý přfchodmý - typ OSVP055.40.115/V 
:Montáž elektrovýzbroje stožáru

ks 4,000. 1980,00
4,000 j 5 560,00

7920,00
5 M 000131136 ks 22 240,00 

2720,006 K 210204210 4,000:ks 680,001
7 M 000090390 Stožárová výzbroj XHM ks 4,000 3 000,001

103,000!* 145, ÓO
15 200.00.

8 K Montáž uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm210220022 14935,00m
'V M 35441073 Drdt zemnící FeZn pr, 10 mm 103,000! 30,00.. .LJ* 3 090,00

-i
10 Montáž kabelu CYKY 4x10 mm2 • pevněK 280810053 103,000 50,00 5 150,00m
11 M 34111076 Kabel CYKY 4x10 mm2 103,000 90,00 9270,00m

Napojení osvětlovacích stožárů přechodu z distribučního kabelového rozvodu T 
spoikou
Ovládám a měření spotřeby v přechodovém stožáru (rcč.čip.hodiny a 1 fázový 
elektroměr!................................ .................................................

6 000,00!12 K Ml kpá 4,000 1 500,00;

13 K Pd2 kpl 4,000 6 000,00 24 000,00
L

Zemni práceD D2 68_1J2,28
7 467,5014 K 460030172 Odstranění krytu komunikace a chodníku ze žMce do 5 cm M,S00

206,000
145,00m2

Řezáni poAladu nebo krytu živice do hl. 5 cm1S K 460030191 60,00 12 360,00m
16 K 460050703 Hloubení jam pro stožáry VO v hornině tř, 3 4,000 650,00ks 2 600,00

. .i
17i K Betonový základ pro stožáry460080013 2,«»j

103,0001
2 350,00 6 110,00m3

j.

18[ K 
19 K

Hloubení kabelových rýh ručně i. 35 cm, hl. 50 cm, hornina tř. 3460200133 200,00 20 600,00 
8 240,00

m
460421142 Kabelové lože z písku ti, tOcro, betonové desky 50x25 cm, š.lože 50 cm 103,0001 80,00:m

-I............. i

-ti
120' K Provizorní zajištění kabelu ve výkopu při Jejich souběhu460440012 103,000 40,00 4 120,00 

2 884,00
m

21 | K 460560123 Zásyp rýh ručně, sirka 3$ cm, hl. 40 cm, v hornině tr. 3 103,000 28,00
22 K Odvoz živičné sud do 1 km460600061 5,866 390,00

12,00
2 287,74t

23 K 460600071 Za další 1 km (kmxt) 111,454, 1 337,45
w 5,866*19 Přepočtené koeficientem množství 111,454

24 i K [460600R1 |Za další 1 km (kmxt) 5,8661 105,59;18,00,t

Demontážo D3....
25 K 210203413.1 Výbojkové svítidlo MARS 7QW 1,000 350,00ks 350,00'

! 26 : K Stožár J8 METAL 680,00 
500,00; 
680,00! 

1 232,50;

210204021.1 ks 1,000.
1,000:

68JX00
500,00i 27 K 21020412$ Patiee litinová P1 145/1200 ks

Bektrovýzbroj stožáru28 K 210204210.1 ks 1,000. 680,00.
r
. 29 • K 210220022.1 j Uzemnění drátem PeZn pr. 10 mm 8,500l

62,000!

145,00
i kabely30 K 2102200R 10.00' 620,001m

Zemní práce ■ demontážo D4 5 692,94
1 644,50’ 

957,701
2 290.00!

417,24

Bourání betonového základu 
Odvoz sub do 1 km

31 K í 460080112 
32. K 460600061.1

m3 1 0,650 2 530,00'
1,4*30 390.00'
6,500 4 500,601

34,770 
34.770*
1.830 450.00:

t
33. K Odvoz demontovaného materiálu460600061.2 t
34 K 460600071 i Za další i km <kmxt) 12,00.t

J jW‘19 Přepočtené koeficientem množství 
| poplatek 2a skládku směsného materiálu

w
35 : K |460600R2 823,50t

Ostatní _ 
Geometrické zaměření

0 D5
36 K Í2100ÓR001
37. K T21000R002

6 030,00 
1 030,00 
5 000,00

0,1031 10000,00
1,000' 5000,00

km
Revize kpl

Práce a dodávky M 
Zemní_práce pří extr.mont.pracích

1 Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně 
: osazení, utěsněni a spárováni do rýhy, bez výkopových práci bez obsypu, vnitřního 
příměru pres 10 do 15 cm................ ..................... ..................

D M 
D 46-M

15 458,50 
15 458,50

946.00 CSÚftS 20170138, K '460510055 43,000 22,00m

w 43 43,000

£5“......... -.....
46,440 1 75,00
46A40

3,010 3 3SO.OO

3,010
3,010

Součetw
39 M ! 286VRO04 dělená (půlená) <bránti!ka ptóstovd D*J 110 

43*1,08 Přepočtené koeficientem množství
3 403,00 CS l)R5 2OJ70Ím

w

10 083,50!CS ÚRS 20170140 . K 1460521111 .Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř, C 16/20 v otevřeném výkopu m3

w 43*0,35*0,2
Součetw

hStrana 3 z 4 ti
i



J.cena
JCZK1.

Cenová
soustava* 7

41'! K '460521911

Kód AU Množství Cena celkem [CZK]Popis

946.00Jcs ÚRS201701Čištění a kalibrování otvorů tělesa kabelovodu 43,000: 22,001m
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

stavba i. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Italku
Objekt:

901 - SO 401 Sdělovací vedeni
Soupis:

401.3 - SO 401.3 Sdělovací vedení - K Pomníku

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: 17. 7. 2017

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Uchazeč:
CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 

Projektant:

26419823
CZ26419823DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00
Základ dané Sazba daně 

21,00* 
15,00*

Výše daně
DPH základu 

snížená
0,00 0,00
0,00 0,00

i Cena s DPH v CZK 0,00

r.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

stavba č. 0088 - TV Líbuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku
Objekt:

401 - SO 401 Sdělovací vedeni
Soupis:

401.3 - SO 401.3 Sdělovací vedení - K Pomníku
17. 7. 2017Datum:Místo:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč: CETUSPLUS, a.s., Plzeňská 182/181.150 00 Praha 5

Cena celkem [CZKJKód dílu - Popis

0,00Náklady soupisu celkem 
PSV - PSV 0,00

0,00946X - Sdělovací vedení
0,00OI^ZEMNI PRAC E 

D2 • MONTÁŽ 
02 • GEODETICKÉ PRÁČE REALIZACE ' 
04 -MATERIÁL

0,00
0,00
0,00

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

stavba č. 0088 - TV Ubuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku
Objekt:

401 - SO 401 Sdělovací vedeni
Soupis:

401.3 - SO 401.3 Sdělovací vedení - K Pomníku
Datum: 17. 7. 2017Místo:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč: CETUS PUJS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Cenová
soustava

J.cenaTyPČ MJ Množství Cena celkem [CZK]Kód Popis
[CZKL_ D____________ _______

Náklady soupisu celkem 0,00

0,00D PSV PSV
0,00Sdělovací vedení 

ZEMNI PRÁCE
0 946X
D D1 s: í"[_k 

2 ii 
: jT7

399,000Vytyčení trasy v zastavěném terénuPol3 m
13,000

386,000,

sí.oooT

0.00Rýha ve vozovce 30/130PoM m
0,00! Rýha 50/100Pol5 m
0,00Pokládka PE nebo vrapované chránič4 , K

5 ' K
Pol6 m -i

0,00325,00 ji Pokládka žlabů TK2Pol7 m

MONTÁŽ CU»D D2
O.OOj8 K IPollO |Montáž úložných kabelů do 300 XN 16,0001

~Yč6o!
m

T 0,00| Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek ks_9 ; KJ Polil 
:_ió i"k'PoÚ2 
1 n 1 k""[poI1j 
’ Í2 :~iT pčm
i 6 K Pol8

2,000!ks 0,00;Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek j. . . —i

kpt . 750,000!
^ kpl • 690,0001

931,000 ■ 
m T" ~_J4AOO^

0,00Měření stejnosměrné • čtyřka
0,00.Montáž jedné čtyifcy za provozu 

Montáž, přenesení úložných kabelů do 1S XN 0,00;m

0,00
Montáž, přeneseni úložných kabelů do 50 XN1 7 1 K Pol9

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE__ D__ D3_
13 i K Pol1S 
YáTk^PoiTó"

0,00'Doměřeni do 1ksn pevni částka ks 1.000
399,000 0,00.Dcntěřenl trasy do 1km ks

MATERIÁL 0,00O D4
798.000.

10,000:

'išmb:
138,(00:

0,00;Fólie výstražná 220mm PE oranžové 
Kabel plastovýŤČřPKPFU 2^4x0 6
Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6

15 K jPo(l7
16 K i Pol1S

j
0,00:m
oml17 K |Pol19 

K IPol20

m
7 o.ooTksModul konektor. 970Q10P18

0,00!"650,000:. Poklop žlabu AZb 50x23x4 cm k TK 2 ks19i K 'Pol21
0.00ksSpojka kabelová SCX 43 / 8-30020 K 'Pol22

1_!5.'217 K ;Pol23 54,000: 0,00.
0.00

iChrarrička vra pováná 110 nvn
jžlab kabelový 100x23x19 cm TK 2 ks 325,000j22 K iřol24

l
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

stavba č. 008$ - TV Libuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku
Objekt:

401 -SO401 Sdělovací vedeni
Soupis:

401.4 - SO 401.4 Sdělovací vedení - V Kálku

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: 17.7.2017

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Uchazeč:
CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181,150 00 Praha 5 

Projektant:

26419823
CZ26419823DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00
Základ daně Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně
DPH základní 

snížená
0,00 0,00
0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

l!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

stavba č. 0088 • TV Llbuš, etapa 0029 - K pomníku a V Kálku
Objekt:

401 ' SO 401 Sdělovací vedeni
Soupis:

401.4 - 50 401.4 Sdělovací vedeni - V Kálku
Datum: 17. 7. 2017Místo:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč: crrus PLUS, a.s., Plzeňská 183/181,150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00Náklady soupisu celkem 
PSV • PSV 0,00

946X • Sdělovací vedení 0,00
D1 - ZEMNI PRÁCE 
D2'-'MdNŤXF ‘

0,00
0,00

D3 - GEODETICKÉ PŘÍČE REALIZACE 0,00
D4 - MATERIÁL' .. ....... M?
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

stavba i. 0088 - TV Libuš, etapa 0029 • K pomníku a V Kálku
Objekt:

401 ■ SO 401 Sdělovací vedeni
Soupis:

401.4 • SO 401.4 Sdělovací vedení - V Kálku
17. 7. 2017Misto: Datum:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč: CETUSPLUS, a. s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

CenováJ.cena
rczKi

TyPČ MJ Množství Cena celkem [CZK]Kód Popis
,. ._B

Náklady soupisu celkem 0,00

0,00D PSV PSV
0,00Sdělovací vedeni 

ZEMNÍ PRÁCE
0 946X
D Dl

i' i J K ]m!_
2 1 k"jPol4

0.00
| Vytyčeni trasy v zastavěném terénu
Rýha ve vozovce 50/130

399.000|
li.ooo'”

0,00m

o,oo|
o,ooí

m
366,000'3 K Poí5 Rýha 50/100 m
64,000Pokládka PE nebo vtapované chránicky4 K PoJ6 m

Pokládka žlabů TK2 325,000'5 i K Pol7 m

MONTÁŽ 0,000 DŽ
Montáž úložných kabelů do 300 XN 16,000 0,00|8 I K PodlO m

0,00;Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 4,000'
~i'ičói

kpl 750.0001

: 9 i k Polil
: 10 0L«!Montáž spojky smrštitelné nad SO čtyřek ksK Poli 2

0,00|Měřeni stejnosměrné - čtyřkaK Pol13n
690,000 
931,000 
74,000'

0,00,Montáž jedné Čtyřky za provozu 
Montáž, přeneseni úložných kabelů do 15 XN 
Montáž, přeneseni úložných kabelů do 50 XN

kpl! 12 K Poli 4
0.00;K Pole6 m
0,00,Pol9 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
} Doměřeni do 1 km pevná částka 
[Doměřeni trasy do 1 km

.0,00O D3
0,00:ks 1.000,13 K Pol15 w.....ks.' 14 K Polló 399,000,

MATERIÁL 0,000 D4
0,0079&,000i

ÍO,QOO'

25,000:
t38^0bi”

15: K ;Pol17 i Fólie výstražná 220mm PE oranžová m .i '
0,00[Kabel plastový TCEPKPFLE 20x4x0,6 

Kabel plastový TCEPKPFIE 25x4x0,6
16. MPollí 
17 _KjPol19 

"T«“ k_|pouo_ 
! 19 K Pol2t

m .
0,00m,,.ks !• 

■'ta T
0,00Modul konektor. 9700-10P i

5“!
0,00

650,000'Poklop žlabu AZD 50x23x4 cm k TK 2
■ 20 T K.... ks 4,000!Pol22 Spojka kabelová SCX 43 / 8-300

' -54,000;
32S,000|

0.00_|Chránlčka vrapovaná 110 mm 
|žlab kabelový 100x23x19 cm Tli 2

Pol23 m .; .
22 Tk 0,00Pol24 ks
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

stavba č, 0088 - TV Ubuš, etapa 0029 • K pomníku a V Katku
Objekt;

901 -VON

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: 17- 7. 2017

IČ:Zadavatel:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26419823
CZ26419823DIČ:CrrUSPLUS, a.s., Plzeňské 183/181, 150 00 Praha 5

IČ:Projektant;
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 000,00
Základ daně 

215 000,00
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
45 150,00DPH základní 

snížená 0,00 0,00

ICenasDPH v CZK 260 150,00

\jStrana 1 z 3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

stavba i. 0088 - TV libuš, etapa 0029 • K pomníku a V Kálku
Objekt:

901 - VON
Datum: 17. 7. 2017Místo:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč: CETUSPLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

215 000,00 
215 000,00

Náklady soupisu celkem
ORN/VRN • Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

stavba č. 0088 - TV libuš. etapa 0029 • K pomníku a V Kélku
Objekt:

901 -VON
datum: 17. 7. 2017Místo:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč: CETUS PLUS, a.s., Plzeňské 183/181. 150 00 Praha 5

Cenová 
.. soustava

J.cena - 
ICZK1. ...

TyPČ MJ Množství Cena celkem [CZK]Kód Popis
p.

Náklady soupisu celkem 215 000,00

Ostatní rozpočtové náklady. Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytýčeni kanalizace, vytýčeni
inženvrskéch srtž__________ __ __._____________________  . .
Měřeni (monitoring) hlukové hladiny - před výstavbou a po výstavbé

215 000,00d ORN/VRN
1,000: 25000,00| 2S 000,00!

3ÓMÓ,ÓÓÍ

20CCO,OOÍ

 25OW.O0I 
30000,00'

'" 20 om;óo[ "
30000.00:

kus1 I K 010001000
'! 1,000 30000,00!2 : K kus011434000

.....v.

Měřeni (monitoring) vibrací kus 1,000 i 20000,00;1 : k 011454000
1.000 2S 000,00Geodetické práce po výstavbě pasportizace a repasportizace kus4 ; K 012303000.2

I Dokumentace pro prováděni stavby - dopracování dokumentace pro realizaci stavby 1.000 30 000,00kus5 ■ K 013244000

1.000 20 000,006 ! K | Dokumentace skutečného provedeni stavby
I Zařízení stavenlité

kus :013254000.2
kus 1,000 30000,00, 7: k 030001000

8 ' k 1040001000.2 'Inženýrská činnost - dozory, zajižtěnl DIO a DIR, nženýrská činnost objednatele 1.000' 10MN3.CO 1000,00!kus

10000,00'Kompletační a koordinační činnost kus 1,000, 10000,00i 9 K 045002000
S 000,00!1,000: 5 000,00

1,000 ' 5000,00'
Tbóčii šooo.oo'

Územni vlivy10 K kus060001000
Provozní vlivy kus 5000,00!J1 K 070001000 

1 12 K 079001009 5000.00Informační tabule kus
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Příloha č. 3 Specifikace Pila a kalkulace cenv dle budoucích správců - provozovatelů
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Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán
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Příloha č 5 Doklad o po jištění Díla

■I
>■-



cfc
0V08

DIRECT pojišťovna, a.s„
se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno,

IČO: 250 73 958

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3365 

Zastupující: Bc. Marek Štrégl, upisovate!

(dále jen „pojistitel'1)

a

CETUS PLUS, a.s.
IČO: 264 19 823

Sídlo: Plzeňská 183/181,150 00 Praha 5,

Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931 

Zastupující: KAREL MUZIKA, statutární ředitel 

(dále jen „pojistník" případně „pojištěný”)

Pojistník je současně osobou oprávněnou, 

uzavírají

smlouvu o škodovém stavebně montážním pojištění

č.900000030138
Pojištění se sjednává s účinností od 01.12.2017. 00:00 hodin do 01.09.2018, 24:00 hod.

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím makléřské společnosti: Toíaí Brokers a,s., 

IČO: 273 79 345, sídlo: Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ 147 00.

Všeobecná ujednání
Pojištění sc dále řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb.. Občanský zákoník v platném znění, zákona 
í> pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. v platném znění. Pojištění se dále řídi Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen VPPOP), Doplňkovými pojistnými 
podmínkami DPSM-2014 (dále jen DPSM), doložkami a zvláštními ujednáními v této pojistné smlouvě.
V souladu s ustanovením zákona Č. 89/2012 Sb. se ujednává. že pojištění může vypovědět jak pojištěný, tak 
i pojišťovna do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní Ihíita je osmidenní, jejím uplynutím 
pojištění zanikne.
Znalosti, zavinění nebo porušení povinností pojištěným jsou hodnoceny stejně jako znalosti, zavinění nebo 
porušení ze strany pojišťovny.

I.

II. Pojištěný, je-ís rozdílný od pojistníka 
Pojištěný je shodný s pojislníkcm.
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Škodové stavebně montážní pojištění

!. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast
Pojištění se sjednává pro budované dílo „Stavba 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Káiku a K 
Pomníku - rekonstrukce komunikace - realizace" na místě pojištění uvedeném v bodu 2. této 
smlouvy, prováděné na základě stavebního povolení v souladu s právními a technickými předpisy, a 
dále uvedená rizika, která s výstavbou díla souvisejí. Dodavatelem stavby je CETUS PLUS, a.s„ 
IČO: 264 19 823. Objednatelem stavby je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, i 10 01 Praha 
I. IČO: 000 64 581

1.1.

Pojistná částka Spoluúčast
(Kč)

L Pojištění stavebního díla
(Kč)

3 645 987 
(bez DPH)

Celková hodnota stavebního kontraktu včetně všech stavebních 
materiálů a stavebních součástí použitých k Lotnuto účelu

40 000
Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků dle 9. bodu 6. DPSM 
v základním rozsahu pojištění. Pojištění prvního rizika.

10% z hodnoty 
kontraktu1.2.

Zařízení staveniště, stavební nebo montážní výstroj a zařízení 
dle čl. 4. bodu 2. písrn. a), c) DPSM.
Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 107.

1.3. 300 000 40 000

Stavební nebo montážní stroje dle čl. 4, bodu 2. písm. b) 
DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkami 
SM 108 a SM 202.

J.4. 300 000 40 000

Stávající majetek, na kterém je prováděno stavební nebo 
montážní dílo a okolní stávající majetek dle čl. 4, bodu 2. písm. 
d), e) DPSM. Pojištění se sjednává na I. riziko a řídí se 
doložkou SM 119.

1.5. 300 000 40 000

Dále se pro pojištěni stavebního díla sjednávají sublimity pojistného plnění se samostatnými spoluúčastmi:
Limit plnění SpoluúčastPříčina pojistné události (pojistné nebezpečí)

(Kč) (Kč)
Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní 
katastrofická rizika živelní (záplava, povodeň)

10% zpoj.ptnění 
mm. 40.000,- Kč i

1.6. 500 000

Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní 
katastrofická rizika živelní (vichřice, krupobití)1.7. 500 000 40 000

Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní 
katastrofická rizika živelní (sesuv půdy, zemětřesení)

10% z poj.plněnf 
min. 40.000.- Kč

1.8. 500 000

Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro pojistné 
nebezpečí odcizení u pojištěných položek I.I.. Í.3. a 1.4. Pojištění 
se řídí doložkou SM 250.

1.9. 200 000 30 000

1.2. Pro pojištění věcí uvedených v bodě 1.1.,se dále ujednává:
Pojistná částka stanovená pro stavební výkon v bodu 1.1. odrážka 1.1. je horní hranicí plnění 
pojišťovny za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojištění dle této 
smlouvy.

Pojištění se nevztahuje na vadně vykonané stavební nebo montážní práce. Pojišťovna však poskytne 
plnění za následné poškození nebo zničení jiných částí pojištěné věci, které je vadně vykonanou 
prací způsobeno.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí uvedenou v bodu t.l. této smlouvy. U pojištění věcí se 
stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé 
na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci 
pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, 
která je nej vyšší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený 
touto pojistnou událostí. Pokud však dojde k pojistné události v důsledku některé z příčin uvedených

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Bc. Mnrek Su«žjíl
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v bodu 1. i. této smlouvy pod položkou 1.6. až 1.8. (přírodní katastrofická rizika) nebo 1.9. (odcizení), 
pro něž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

Místo pojištění
Místem pojištění jsou ulice V Kálku a K Pomníku, Praha.

3. Pojistná hodnota
Pojistná hodnota pojištěných věcí se určuje ve smyslu článku 7 DPSM.

4. Zvláštní ujednání
Pojistníkem a zároveň pojištěným je společnost CIÍTUS PLUS, a.s., IČO: 264 19 823.
Pro účely tohoto pojištění jsou pojištěnému postaveni na stejnou úroveň i objednatel stavby 
a všichni subdodavatelé smluvně zúčastnění na pojištěném budovaném díle, kteří mají příslušné 
oprávnění k provádění sjednaných činností na pojištěném budovaném díle a jejichž dodávky jsou 
zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

4.!.

Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem a jsou uvedeny v bodu 1.1. této pojistné smlouvy. 
Pojištění věcí v bodu 1.1. této smlouvy se sjednává v rozsahu doložek SM 008, SM 106, SM 107, 
SM 108, SM 109, SM 110, SM 111, SM 112, SM 117, SM 119, SM 202, SM 250 uvedených 
v příloze č. I k této smlouvě.

4.2
4.3.

5. Pojištění odpovědnosti za škodu
Část II. Pojištění odpovědnosti za škodu se nesjednává.

6. Počátek a doba trvání pojištění
Pojištění nabývá účinnosti dne 01.12.2017, 00:00 hodin.
Pojištění zaniká uplynutím dne 01.09.2018. 24:00 hod. nebo dnem kolaudace nebo přejímky 
pojištěného díla, podle toho, co nastane dříve.

6.1.
6.2.

7. Hlášení pojistných událostí a správa pojistné smlouvy
Vznik pojistné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem 
nebo faxem na adresu:

7.1.

DIRECT pojišťovna, a.s
Nové sady 996/25, 602 00 Staré Brno
Telefon: 221 221 221
e-mail: lik\ ul.tcefo4lnect.cz

Správa pojistné smlouvy:
DIRECT pojišťovna, a.s., Centrála PRAHA 
jméno: Bc. Marek Štrégl 
marek.stregl@direcl.cztel. 775 882 627

Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých 
odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník") a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, 
vážné a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, 
ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti 
uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.
Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi 
a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal 
VPPOP a DPSM, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi.

7.2.

7.3.

Bc. Marek Štrégl
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shromažďoval, zpracová^i^tcho^v^Ml*^ úi1’ 3 § 9 píSmeno a) zákona 101/2000 Sb

SSSrSJSgg
smlouvy.
Pojistník z pojistné7.5.

ft!™ramttnéhopojis,iteieeiektronick^pros^ortne smiouvy za úi5eiem ^^0^ 
rozhodujíSotidyČelkérepubl'jkynf '* ^ PrííVnímÍ Popisy Česká

Pqíisttó smlouva se zhotovuje ve třech dvou 
edno odjisti tel. jedno pojistník a X 

Jakékoliv změny vtéto 
k pojistné smlouvě.

Phiěiiř pojišťovny

7.6.

7.7.

republiky a spory pojištění 

7. mchž každý má platnost originálu.

7.8.
stejnopisech, 

makléř.
pojistné smlouvě lze sjednat

7.9.

pouze v písemné podobě formou dodatku
8.
8.1.

pojišťovna plnění podIe

* nároky P«—

Pojistné

S"Sního<raontážni)iadí!a)
Celkové pojistné za dobu pojištění činí

DIRkct'8 d°řbU P°jÍS,éní ve 10.935,- 
DJKbCT pojištovny, a.s. Číslo účUr.^M
a.s., konstantní symbol: 355#
a s termínem splatnosti:

Výše splátky 
10.935,- KČ

DPSM, doložek8.2.

vzniklé před
9.
9.1.

9.2. 10.935,- Kč
. Í0.935,- Kč

IZ0V/ P°Jisllré, které pojistník i,hradí „„
. _____________  vedený u

™ni Symb°j: VmUm1

9.3.
Kč je jedn'

Datum splatnosti 
18.12.2017

9.4. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání „a dčel DIRHCT
pojišťovny, a.s,

Bc. Míiiek Strégi
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Přílohy:
Příloha ě,l Doložky

SM 008 Podmínky týkající se staveb v pásmech zemětřesení 
SM 106 Podmínka pro provádění staveb po úsecích 
SM 107 Sklady a sociální zařízení 
SM 108 Umístění stavebních a montážních strojů 
SM 109 Umístění stavebního materiálu
SM 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření tykající se dešťových srážek, povodně a záplavy 
SM 111 Zvláštní podmínky pro odstranění suti ze sesuvů půdy 
SM 112 Protipožární zařízení a bezpečnost staveniště 
SM 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
SM 119 Pojištění stávajících konstrukcí stavby, na které je prováděna stavebně montážní Činnost, a pojištění 

staveb v okolí místa pojištění (tzv, okolní majetek)
SM 202 Připojištění stavebních a montážních strojů
SM 250 Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

Příloha č,2 Pojistné podmínky VPPOP a DPSM

V Praze dne 23.11.2017

CETUS PLUS, a.s. DIRECT pojišťovna, a.s. 
Be. Marek Strégi, upisovatcl

Bc. Marek ŠlrduJ
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Hrjiťmá smlouva 

o škodovém pojištěni podnikateli

L 900000029969

^ojísatel:

DlltECT pojišťovna, a,, g.
KČ: 2S0 73 958
Sídlo: Brno •• Bmo-město, Nové Sady 996/25, PSČ 602 00
Zápis v obchodním rejstříku: Krajsicý soud v Bmě, oddíl B, vložka 3365 
Zastupující; Ing. Marie Kozáková , upísovatelka

(dále jen „pojistitel")
a

Pojistník

crrus plus, a.s>
XO 264 3.9 823
Sídlo: Plzeňská 183/m, ISO 00, Praha 5 
Zápis v obchodním rejstříku 
Zastupující! Pavel Boček, předseda představenstva
(dále jen „pojistník" případně „pojištěný")
Pojistník je současně osobou oprávněnou

; Městský soud v Praza, B 6931.

Pojištění se sjednává s účinnosti od 9„ :S. 'mi7 00:00 hodin na dobu 1 roku 8.3.203.8 24:0(5 hodin 

Pojistné období trvá 12 měsíců.
Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele 

Hotel Brukesíi, a.s.

XCi m 79 34íi

rádio: Xa Skalkou 421/10147 oo Praha 4, 
kos-aspesídenční adresa; tamtéž

Ju Uvadni ustanovení
í/5«ob@aSíí sjednání:

Pojištění se řídí příslušnými ujednáními zákona č, 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o 
pojišťovnictví č. 777/2009 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy, Pojištění se dále řídí 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen

mt mm*
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VPPOP), příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami, Speciálními pojistnými podmínkami a smluvními 
ujednáními, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

:L;L Pojištěný

pojištěný je shodný s pojistníkem

:L Pojištěni odpovědnosti
P...L ¥š«cib^cráá ojadnání

Pojištění se dále řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti - DPO-2014, t.č. T007/14 
(dále jen DPO), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

2.'a. Pojištěný předmět cnmmií
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností 
pojištěného, která je uvedena v příloze číslo 2 této pojistné smlouvy .

?.„3„ Pojistná ntibmima? spoluúčast, úmmm rossah s limit pojistného plnění

2.3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 DPO. Dále jsou, v souiadu 
s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti

Limity pojistného 
plněni v KčÚzemní rozsahPojistné nebezpečí Spoluúčast v Kč

V rozsahu článku 2 DPO bod 1 až 6, tj. odpovědnost x 
činnosti rsebo vait&hu pojištěného.
V rozsahu článku 2, bodu 3 DPO, tj. né&tadttá ftmuční 
škoda či újmu.

V rozsahu článku 2, bodu 4 DPO, tj. regresy tóravotuidí 
pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění vůči 
třetím osobám.

Česká republika5 000 im om> ooo

V souladu s článkem 6 bodem i písm. u) DPO se pojištění 
vztahuje na duševní útrapy osob blíxkých 
poškozenému při smrti nebo ublížení na adraví.

2.3.2. Pojištění se sjednává pro dále uvedená pojistná nebezpečí a subiimity pojistné plnění. Dále jsou, 
v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti,

Subiimity pojistného 
plnění v KčÚzemní rozsahPojistné nebezpečí Spoluúčast v Kč

Česká republikaV rozsahu článku 4 DPO, tj, odpovědnost výrobek. 5 000 8D 000 000
Odchylně od článku bodu 3 písm. b) DPO se pojištění 
vztahuje na čistou ilnsn&ií škodu či újmu, České republika5 000 r»0(> ííoo

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. c) DPO se pojištění 
vztahuje na věd ffe? ařav?Mé.
Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. d) DPO se pojištění 
vztahuje na věc.: cte.S ošívamé.

Česká republika5 000 7. (joíí

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. h) DPO se pojištění 
vztahuje na škodu či újiin? '•'li&sobmum sfcaveřn-fč 
infintážn: činnosti.

Česká republika5 000 so ooo ooo
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2.3,3, Celkový roční limit plnění za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2,3.1 a 2.3.2. nesmí přesáhnout 

dvojnásobek limitu plnění sjednaného pojlstníkem v odst, 2,3.1, tj. výši iOO OOO 000 Kč.

. Pro pojištění odpovědnosti jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v Příloze číslo 1, která je 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy .

Výš© pojistného

2,5.1. Roční pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3 této pojistné smlouvy je uvedena v části 
3. Rekapitulace pojistné smlouvy.

2.4.1

m m
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3. Rekapitulace pojistné smlouvy
Mi. Rekapitulace pojistného

Roční pojistná 
v ¥&Druh pyjištěnÉ

mmPojištění odpovědnosti

m wnČolkové iTrfiní pojistné

3,2* Splatnost: pojistného 

3.2,1. Platba pojistného
Pojistné ve výši 65 077. Kč je běžné pojistné, které pojistník uhradí na účet 
DXRECT pojišťovny, a. s., číslo účtu ;■■■■■■■■■■, vedený u ^ 

konstantní symbol 3558, variabilní symbol £3008403.7.

3.2.2. Splátky pojistného
První splátka pojistného ve výši 65 CTO Kč této smlouvy je splatná do 30, 201?.

Výše a termíny dalších splátek ročního pojistného:

3.2,3. Uhrazeni pojistného
Splátka pojistného se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na 
DIRECl* pojišťovny, a. s.

účet

3.3. Počátek a (Soba tnmm pqjišfcšní
3.3.1. Pojištění se sjednává s účinností od 9.3.2017 OOíOO hodin re zMm t mm do 63.201B 24uOO 

hodin.
Pojistné období trvá 12 rriěsícó.

4. Spotežná ujednáni 
Hlášen! škodné události

Vznik škodné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem, faxem 
nebo emailem na adresu:
BW?\CT pojišťovna, a« *.
Nové sady 996/25, 602 00 Brno, telefon; 221. "12,1 Vit, e-mail: likvEd6Gtt@diraa.CK

mailto:likvEd6Gtt@diraa.CK
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Pniistník orohlašuie že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích 
nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občansky zákoník v platném 
znění (dále „Občanský zákoník") a že jeho odpovědi jsou projevem jeho uplne, va:zne a^omylu proste 
vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde 
v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušeni teto povinnosti uvedenými 
v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.
Poikřníl' nrohlašuie že bvl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a 
Údaii v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistnfk prohlašuje, ze převzal dle druhu 
sjednaného pojištění VPP, DPP a SPP, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi a ze převzal doklad o

pojištění.
Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s§5a§9 písmeno a) zákonai č. 101/2000^' 
shromažďoval zpracovával a uchovával osobni údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu prava 
povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyte^udaje 
^ pojišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popr. do jiných stattí, bude to

•pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy.

4.2.1.

4,2.2

4.2.3.

podnikajícím v i
potřebné pro zajištění výkonu práv a 
Pojistník ve smyslu zákona Č.101/200Q Sb. stvrzuje, že byl Pěstitelem informovánosvých právech a 
povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanoveni & 12, o pravu na 

osobních údaiů a dalších právech dle ustanoveni § 21 tohoto zakona. Pojistník dále v teto 
souvislosti stvrzuje, L je poučen, že poskytnuti osobních údajS pc#šťovně je v rozsahu
ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na zaklade Občanského zákoníku.

4,2,4,

”,ssí srs,‘S2"“— .».^■■asaas Brsasažňss sssa:
měsíce ode Se, kdy se o tomto dověděl. Pro tento případ pojištěni zamkne uplynutím pojistného 

období, na které bylo pojistné zaplaceno. ,
Jakékoli'' změny v pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné 

smlouvě

4.2.5.

Pojistitel je povinen o

4.2.6

počtu 3 stejnopisů s platností originálu, z nichž pojistník obdrží ilato pojistná smlouva je vyhotovena v.
pojistitel 1 a pojišťovací zprostředkovatel 1 vyhotoveni.
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PHEohy:
Všeobecné pojistné podmínky VPPOP-2013 

Doplňkové pojistné podmínky 

Příloha č, i: Seznam doložek a smluvních ujednání 

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku 

Příloha č. 3: Záznam z jednání s klientem

DPO-2014

PrahaBrno 7.3.2017

Pavel Boček
předseda představenstva 

CETUS PLUS, a.s.

Intj, Marie Kozáková 
uplsovatelka 

DÍRECT pojišťovna, a.s.



Příloha č. 6 Pokutový řád

Pokutový řád

Stanovující výši smluvních pokut pro porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle platné legislativy.

Důvod sankce Výše sankce dle
závažnosti od 100.- 

Kč do výše limitu 
jednotlivých bodů.

Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků u 
pracovníků vlastních či subdodavatele.

Pokyn k použití 
OOPP1.

1000,-
za každé porušení2. Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného školení z oblasti BOZP

Nepředání podkladů, (jako jsou rizika vznikající pří pracovních nebo 
technologických postupech), koordinátorovi BOZP na staveništi 8 dnů 
před začátkem stavebních prací dle zákona 309/2006 sb. § 16.

2000,-
za každé porušení3.

2000,-
za každé porušeníNedoložení a nedodržení příslušných technologických postupů pro 

prováděné práce a činnosti.
4.

2000,-
za každé porušení5. Nedodržování plánu BOZP na staveništi

2000,-
za každé porušeníNevhodné skladování a ukládání materiálů na staveništi6.

Nepoužívání mobilních toalet na staveništi či v okolí staveniště, nebo 
nepoužívání toalet ve veřejných prostorách.

3000,-
za každé porušení7.

Porušení pravidel pro závěsné lávky, používání nevyhovujících žebříků ( 
poškozených, bez pravidelných kontrol), neodpovídající dočasné 
konstrukce, výkopy, poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), 
poškození kanalizací, vodovodů, inženýrských sítí, Používání poškozená, 
nevyhovující nebo bez revizí veškerá elektrická zařízení, prodlužovací 
kabely atd.

3000,-
za každé porušení8.

Nezajištění ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a 
označení příslušným bezpečnostním značením

3000,-
za každé porušení9.

Nezajištění výkopů proti pádu osob, nezřízení odpovídajících přechodů 
přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky. 3000,-

za každé porušení10.

3000,-
za každé porušeni11. Nepaženi výkopů dle NV č. 591/2006 sb., příloha 3 článek V.

5000,-
za každé porušeníNedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu12.

Práce ve výškách bez řádného zajištění kolektivním opatřením nebo OOPP 
proti pádu.

5000,-
za každé porušení13.

Používání nekompletního lešení a bez řádného předání osobou odborně 
způsobilou.

5000,-
za každé porušení14.

Další porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zejména dle zákona 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. zákona 
262/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 495/2001 Sb., NV 101/2005 Sb

5000,-
za každé porušení15.

20 000,-
za každé porušeníZjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků zhotovitele, 

odmítnutí dechové zkoušky__________ ___ ____________________
16.



Příloha č. 7 Postupy řízení stavby

Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 V Kálku a K Pomníku * rekonstrukce komunikace -
realizace

Příloha č. 7

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:

ZHO Zhotovitel MAN Mandatář, stavební manažer, 
zástupce Objednatele

PŘÍKPROJ projektant, zástupce Objednatele Příkazník

ZZVZ nový zákon o veř. Zakázkách č.134/2016 Sb.

Všeobecně

PŘS 1.1 Účastníky Stavby jsou:

(a) Objednatel,

(b) všichni zástupci Objednatele

[c) Zhotovitel.

Objednatele zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:

(a) stavební manažer (MAN)

a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatelem přenesených.

PŘS 1.3 K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:



(a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,

(b) Objednatel, MAN

PŘS 1.4 jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvědomí o 
tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.

PŘS 1.5 Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se 
o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.

PŘS 1.6 Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí 
zhotovitele, prodlouží se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus 
doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.



Komunikace a archivace

PŘS 2.1 Účastníci akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle 
Přílohy B-l, a to jednak cílovým adresátům, jednak dalším účastníkům. V dalších 
ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.

PŘS 2.2 Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvedených 
v Příloze B-2.

Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. Za 
čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát

PŘS 2.3

PŘS 2.4 Cílový adresát je povinen dokument převzít.

PŘS 2.5 K dokumentu zasílanému faxem je nutné předat doprovodnou kopii jiným 
doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení 
kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.

PŘS 2.6 Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně číslují a zapisují do 
příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. 
Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním dnu 
Stavby, kteiý následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdělovník aktualizace je 
shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz Příloha B -1

PŘS 2.7 Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele k jeho původci 
uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořadači. Odnášení 
jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování celých pořadačů se 
nedovoluje.

Lhůty

Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.PRS 3.1

PŘS 3.2 Jestliže Zhotovitel nedodrží některou zlhůt uvedených v tomto dokumentu, 
nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.

Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.PRS 3.3

PŘS 3.4 Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté 
lhůty výstavby.

mniss/í/ží



PŘS 3.5. Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou zlhůt uvedených 
v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat 
prodloužení kterékoliv z následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik 
kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.

Žádost o informaci

PŘS 4.1 Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo 
předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na formuláři 
"Žádost o informaci".

PŘS 4.2 Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne 
následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci” prostřednictvím:

(a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro 
odpověď, nebo

(b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli” nebo

(c) formulářem "Oznámení změny".

"Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. Vpřípadě (b) a (c)se uvede na 
formuláři "Žádost o informaci” číslo "Pokynu Zhotoviteli”, popř. číslo "Oznámení 
změny".

Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.PRS 4.3

PŘS 5.1 Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". Doručení pokynu 
musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného 
dokumentu se předá doručiteli.

PŘS 5.2 Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty 
výstavby, není-li dále stanoveno jinak (viz. bod 5.4. níže).

PŘS 5.3 Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným "Pokynem



Zhotoviteli".

PRS 5.4 Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu 
nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom ihned MAN a doloží to nejpozději 
desátý [10.) pracovní den po doručení příslušného "Pokynu Zhotoviteli" náležitými 
podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny” podle odst PŘS 6.2, 
přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a dalších až do PŘS 6.8.

PŘS 5.5 Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají bez
odkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní 
podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN 
s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

Změna Díla

PŘS 6.1 Změnu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění 
Díla a návrh sděluje MAN na formuláři „Oznámení změny", anebo MAN na základě 
pokynu Objednatele a sděluje ji Zhotoviteli na formuláři "Oznámení změny", 
doplněném podle povahy případu dokumentací v počtu vyhotovení stejném jako u 
dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové doku
mentace.

PŘS 6.2 Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného 
"Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny”, který musí 
obsahovat tyto údaje:

(a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová 
dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentací se rozumí 
položkový rozpočet Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy);

(b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich přímou aproximací, 
nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a to zástupci 
smluvních stran pověřených jednáním ve věcech souvisejících s realizací 
Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to možné pak dle platné cenové 
úrovně ÚRS.

(c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací do dodatku ke smi. 
V případě nutného navýšení prací dle ZZVZ

/ýše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho postup při 
uzavírání dodatku ke smlouvě dle ZZVZ (zákč.134/2016 Sb.)

v



PŘS 6.3 Vyžaduje*li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ" nebo 
"Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) pracovních 
dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odůvodněním nemožnosti 
zpracování NOZ.

PŘS 6.4 Pokud je některý z údajů v "Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo neúplný, 
vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvo
dů, proč byl vrácen.

PŘS 6.5 "Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm 
nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den po dni 
předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj souhlas s 
úpravou "Návrhu".

PŘS 6.6 Po odsouhlasení „Návrhu na ohodnocení změny" dle bodu PŘS 6.5 shora, Zhotovitel 
připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem na ohodnocení 
změny" zástupci Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty 
podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.

Po obdržení „Potvrzení změny" Objednatel zahájí proces přípravy dodatku ke
:zvz.

PŘS 6.7

PŘS 6.8 Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na výkresech 
skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.

PŘS 6.9 Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrhů ohodnocení změny" a "Potvrzení 
změny" aktualizuje MAN.

Doplňková dokumentace

PŘS 7.1 V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo 
jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, technologické 
postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána 
MAN na formuláři „Předávací list". Doručení „Předávacího listu" musí potvrdit 
stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá 
doručiteli.



PRS 7.2 Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. ne
vznikla v souvislosti s "Oznámením změny", nemá tato doplňková dokumentace 
vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PŘS 
7.3).

PRS 7.3 Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na dohodnutou 
cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom MAN a doloží to nejpozději 
10. kalendářní den po doručení příslušného “ Předávacího listu" náležitými 
podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst PŘS 6.2, 
přičemž se postupuje podle odst PŘS 6.3 a následujících.

PŘS 7.4 Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu" se zaznamenávají bezodkladně 
na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro 
vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel stavebnímu manažerovi.

PŘS 7.5 Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako 
u jiných částí projektové dokumentace.

PRS 7.6 V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádného označení vrozpisce 
zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.

PŘS 7.7 PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vydaných 
specifikací a výkresů.

Dokumentace Zhotovitele

PŘS 8.1 Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. potvrzení 
tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. Zhotovitel při 
předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací lhůty 
subdodavatelů.

PŘS 8.2 Výkresy se předávají s formulářem "Předání výrobní dokumentace" s eventuálními 
přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) vyhotoveních.

PRS 8.3 MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud 
podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou "Schváleno", 
podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po jejím převzetí vrátí ve třech (3) 
vyhotovení Zhotoviteli.

PŘS 8.4 Změny, popř. doplňující pokyny se na výkrese zakroužkují.



PŘS8.5 Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s doložkou "Zpět k úpravě" musí Zhotovitel 
upravit podle požadavků MAN a znovu předložit

PŘS8.6 Jakákoliv zpoždění způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné Dokumentace 
Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.

PRS 8.7 MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", aniž 
by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty 
výstavby.

Vzorky

PRS 9.1 MAN nejpozději jeden měsíc po předání staveniště Zhotoviteli předloží "Seznam 
požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a v souladu 
s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky v počtu 
uvedeném v „Seznamu".

PŘS 9.2 Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí být 
zřetelně označen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky obsahujícími 
alespoň tyto údaje:

(a) název akce.

(b) označení vzorku,

(c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku,

[d] odkaz na specifikaci,

(e) datum předložení,

(f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.

Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu 
se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalovatel štítek 
připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem 
přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.

PRS 9.3

Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků".PRS 9.4



PŘS 9.5 Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykatelném místě určeném 
MAN, a to tak aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění 
stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další 
výstavby nepoškodily.

PŘS 9.6 Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak aby se během výstavby nepoškodily a 
nebyly pozměněny.

PŘS 9.7 "Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.

Zkoušky

PŘS 10.1 Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se 
uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich 
konáním.

PŘS 10.2 Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

PŘS 10.3 Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly připraveny 
k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.

PŘS 10.4 Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené zkoušky 
se považují za nevyhovující.

PŘS 10.5 MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou 
cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.

PŘS 10.6 KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky" a 
vyhodnocování.

Technologické postupy

PŘS 11.1 Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný 
technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem 
technologický postup odsouhlasí nebo vrátí s uvedenými připomínkami k 
zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlaseného technologického 
postupu.

v



PŘS 11,2 Technologický postup obsahuje podle povahy případu:

(a) účel a místo provádění práce,

(b) grafické schéma postupné realizace dané práce,

(c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,

(d] podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, vlhkost 
podkladů, rychlost větru apod.)

(e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet 
pracovníků pro jednotlivé práce,

(f) bezpečnostní opatření,

popř. další údaje.

PŘS 11.3 MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických postupů", 
aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty 
výstavby.

PŘS 11.4 "Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN.

Dočasné práce a konstrukce

Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné požadavky 
BOZP a předpisů souvisejících,

PRS 12.1

PŘS 13,1 V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:

(aj autorský dozor PROJ,

(b) technický dozor MAN

Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn Zhotoviteli": 

(a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků,
PŘS 13.2



(b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané na 
stavbu,

(c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.

PŘS 13.3 Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu s PD a 
ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady použitých materiálů. 
Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely těchto 
postupů řízení stavby považují za závazné.

PŘS 13.4 Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny. MAN odsouhlasí provedení 
těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí 
objednatelem nesmí zhotovitel předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen 
vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato 
dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakrytí, a tuto 
fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu 
provedených prací" a finálně předložit k předání a převzetí díla.

PŘS 13.5 jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly 
jakosti, avšak doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na 
náklady Zhotovitele

PŘS 13.6 Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se 
Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující nařízené opravy nebo 
odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li PROJ 
nebo MAN při kontrole nedodělky.

PŘS 13.7 Schválení jakosti provedené části Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 
jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté 
vady, které se mohou projevit během užívání objektu.

PŘS 13.8 Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, 
atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do Díla. 
Tyto dokumenty přikládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce" KZP a uchovává je po 
celou dobu výstavby.

PŘS 13.9 Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících prací, 
doba objednávaní výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté 
lhůty výstavby.



Mimořádná událost

PŘS 14.1 V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned 
podle povahy případu Záchrannou službu, Záchranný hasičský sbor, Policii České 
republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PRO).

PŘS 14.2 Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků události.

Harmonogramy

PŘS 15.1 Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního 
klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.

PŘS 15.2 Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro 
každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).

PŘS 15.3 Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobků, 
lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických postupů a 
dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „kritickou 
cestu".

PŘS 15.3 Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a 
MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.

PŘS 15.4 Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

Zprávy o postupu prací

Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje 
bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí 
obsahovat:

PŘS 16.1

(a) stručnou informaci o postupu prací,

(b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,

(c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,

(d) důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb.



(e) opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých Ihůt 
výstavby,

(f) harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho eventuálních 
úprav.

(g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh prací, výši 
smluvní ceny či kvalitu prováděného díla a to včetně odhadu finančních 
nákladů na eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je 
v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost

Kontrolní dny Stavby

PŘS 17.1 Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve 
stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN nejpozději na 
třetí (3.) týden po týdnu zahájení Stavby.

PŘS 17.2 Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další 
přizvané osoby. Jednání řídí MAN nebo jím pověřená osoba.

PŘS 17.3 Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořad:

(1) Prohlídka Stavby

[2) Připomínky k zápisu z minulého KDS

(3) Obecné

(4) Projekt, zpráva autorského dozoru

(5) jednání s úřady

(6) Harmonogramy

(7) Stav prací na Stavbě

Ostatní

PŘS 17.4 Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto jednání.

PŘS 17.5 Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen 
uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

i
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Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

PRS 18.1 Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po 
podkladů včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé fakturační období, ve 
kterém stavba probíhala déle než patnáct [150 kalendářních dnů, a to v rozpisu 
výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po 
ukončení fakturačního období.

U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:PRS 18.2

(a) celková cena,

(b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a Kč),

(c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).

PŘS 18.3 Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudova
né nebo pevně připevněné do objektu.

PŘS 18.4 MAN zkontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 7 kalendářních dnů a 
podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí 
nesrovnalosti "Soupisu provedených prací" se smlouvou, provede čitelně 
příslušné opravy.

PŘS 18.5 Na výslednou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí a kterou 
MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.

PŘS 18.6 "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi 
nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen 
"Soupis provedených prací".

Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou uvedenou 
v "Osvědčení pro platbu".

PRS 18.7

Vyúčtování a převzetí Díla

PŘS 19.1 Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné 
vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", 
který obsahuje:

(1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčení pro platbu".



(2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem.

PŘS 19.2 Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací” se postupuje podle odst 
PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm (7.) 
kalendářních dnů.

V(
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Příloha B-l

k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

dostává na vědomíPůvodce XO

Udržujecílový adresát UCA

ZHO OBJDokument MANPol.

všeobecná korespondence1.1 0

kdokoliv a na vědomí

zápis do Stavebního deníku o zastavení stavby1.2

CA OO

CA XOznámení změny O2.1

CACA ONávrh ohodnocení změny2.2

CA 0 XPotvrzení změny2.3

Žádost o informaci — podání 

Ž1 — vyřízení

CA O X3.1

CA XO3.2

CA O4.1 Pokyn Zhotoviteli OBJ X

CA X4.2 Pokyn Zhotoviteli MAN O

CA 0Výzva k účasti při zkoušce5.1

CA O CA6.1 Zpráva o postupu výstavby

CA O XPředání výrobní dokumentace7.1



Pol. Dokument MAN ZHO OBJ

7.2 Potvrzená výrobní dokumentace 0 CA X

Soupis provedených prací8.1 CA 0

8.2 Osvědčení pro platbu 0 CA CA

Faktura-daňový doklad8.3 0 CA

Seznam požadovaných vzorků9.1 O/U CA X

9.2 Seznam požadovaných zkoušek O/U CA X

9.3 Seznam požadovaných technologických postupů O/U CA X

10.1 Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ O/U X X

10.2 Seznam žádostí o informaci X O/U X

10.3 Seznam pokynů Zhotoviteli O/U X X

11.1 Seznam vad a nedodělků O/U • CA X

12.1 Seznam osob pracujících na stavbě CA O/U X

13.1 Stavební deník X O/U X

14.1 Harmonogram prací X O/U X

15.1 Kniha návštěv U X

KONEC PŘÍLOHY B-l k Postupům řízení stavby
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Příloha B-2

k Postupům řízení stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

Oznámení změny, OZFOl

Návrh ohodnocení změny, NOZFO 2

Potvrzení změny, PoZFO 3

Žádost o informaci, ŽIFO 4

FO 5 Pokyn Zhotoviteli, PZ

Předání výrobní dokumentace, PVDFO 6

Výzva k účasti při zkouškách, VÚZFO 7

Předávací list PLFO 8

Osvědčení pro platbu, OPFO 9

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby



st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku F01

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. OZ
Komu: Datum:

Odesláno/ osobně

předáno:

Týká se:
Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek
ZMĚNA:

Počet připojených listů specifikací: Počet výkresů:

Oznámení změny je vyvoláno:

PŘEVZAL:ZPRACOVAL:

(za objednatele nebo MAN) (za zhotovitele)

Datum: Datum:

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není 
tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a 
provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

(ů í



st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY č. NOZ
NOZ zpracoval: Datum:

PL č.:OZ c. PZ č.NOZ navazuje

na:

osobněOdesláno/

předáno:

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny 0 (b) dohodnuté lhůty ukončení díla 0
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

Počet listů příloh:

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

kalendářních dnů

Kč

(bez DPH)

Převzal:Zpracoval:

(za MAN)(za Zhotovitele)

Datum:Datum:



stě. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku FO 3

POTVRZENÍ ZMĚNY č. PoZ
PoZ vystavil: Datum:

PoZ na NOZ č.: na jiný dokument:

Odesláno/ osobně

předáno:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě:

Počet připojených listů Počet připojených výkresů:

specifikací:

Změna ceny díla (bez DPH): Změna lhůty dokončení díla:

Kč kalendářních dnů

Nová cena díla (bez DPH): Nová lhůta dokončení díla pro tisk do 
RHMP;

Kč

Důvod ke změně:

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

4



do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo.

Poznámka:

Podpis zmocněncePodpis zmocněncePodpis zmocněnce

ZhotoviteleMandatářeObjednatele:

Datum:Datum:Datum:



stc. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku FO 4

ŽÁDOST O INFORMACI Č.ŽI
Komu: Datum:

Odesláno/ osobně

předáno:

Týká se:

Odkaz; na specifikace:

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

ŽÁDOST:

Podpis:

[za Zhotovitele)

ODPOVĚĎ:

(za MAN)



st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku FO 5

POKYN ZHOTOVITELI č. PZ
PZ vydáváš Datum:

Odesláno/ osobně

předáno:

Týká se:

Odkaz: na specifikace:

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

POKYN:

Podpis za OBJ: Podpis za MAN: Podpis za ZHO:

Datum: Datum: Datum:



st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku FO 6

PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE č. PDZ
Komu: Datum:

Odesláno/ osobně

předáno:

Týká se:
Odkaz: na specifikace

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy

CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE:

Seznam příloh:

Převzal (za Zhotovitele): Převzal (za MAN):

Datum: Datum:

v



stč. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku FO 7

Č.VÚZVÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH
Datum:Komu:

osobněOdesláno/

předáno:

Týká se:
na specifikaceOdkaz:

na výkresy

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy

Datum uskutečnění zkoušky:

Hodina:

Místo:

Poznámka:

Převzal (za Mandatáře):Vyzval (za Zhotovitele):

Datum:

Datum;



✓
st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku FO 8

PŘEDÁVACÍ LIST č. PL
DOKUMENTACE XXXXXXXXX

PROJEKTANT - XXXXXXXXX

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTOBJEKT SO:

ČISTOPIS DOKUMENTACE

NÁZEV PŘEDÁVACÍHO LISTU: ČÍSLO PROFESE

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:

PŘEVZAL DATUM ZPRACOVÁNÍ:PŘEVZAL PŘEDAL:

(za zhotovitele): (za objednatele):

Datum: Datum:

t)\,
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st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0029 K Pomníku, V Kálku FO 9

OSVĚDČENÍ PRO PLATBU č. OP

Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Soupisu provedených prací a zjišťovacího 
protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto 
Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně 
vystavené faktury - daňového dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí 
nemají vliv na práva Objednatele, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Adresát: XXXXXXXXX, Datum:

Odesláno/

předáno:

Ř. Kč %Popis

Cena díla dle VŘ (bez DPH)1

Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle 
dodatků k SoD (bez DPH)

2

Cena díla dle VŘ a součtu všech potvrzených 
změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)

3

Cena prací provedených k předcházejícímu 
Osvědčení pro platbu č.__

4

Cena dodávky v tomto fakturačním období 
podle soupisu provedených prací (viz příloha) 
bez DPH

5

6

DPH
Cena dodávky v tomto fakturačním období 
podle soupisu provedených prací (viz příloha) 
s DPH

7

K proplacení8

Zhotovitel splnil veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8.



i *.

y

Podpis (za MAN): Podpis (za Zhotovitele):

Datum: Datum:

Přílohy: 1 2 3 4

(označte počet 
příloh)

V Praze dne V Praze dne

Objednatel Zhotovitel
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Příloha t. a Situace
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