
DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

Č.-S928/2016/257

L
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem 
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: Jana Souchová (technický pracovník pro stavební činnost)

(dále jen „objednatel44)

a

HORA s.r.o.
IČO: 26015889 

DIČ: CZ26015889

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094 
sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor
zastoupený: Ing. Janem Horou - jednatelem společnosti 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jan Hora 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:
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1. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.12.2018. Tato lhůta zohledňuje objem víceprací . Dílo je 
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li 
smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit 
svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. O předání a převzetí staveniště byl pořízen protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Vzhledem kvícepracem a méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši 
7 438 391 Kč bez DPH, slovy sedmmilionůčtyřistatřicetosmtisíctřistadevadesátjedna korun 
českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 6 939 349,00 Kč

Méněpráce bez DPH: - 185 415,00 Kč

Vícepráce bez DPH:___________________________684 457,00 Kč

Konečná cena za dílo bez DPH: 7 438 391,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen ,,rozpočeť‘), a cenová soustava ÚRS (dále jen ,,cenílť‘). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,
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b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho 
uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
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případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance 
programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s 
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR 
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP 
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu lc jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha - změnové list 5- 20, zápisy z KD a rozpočet

V Táboře, dne:........3.0.
v ‘0} pi

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: ....O./.’ •?

el .
ředitel KR České Budějovice
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 5

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Nerealizace oken na schodišti v pohledu do dvora.

Zdůvodnění změny:
PD navrhovala dvě nová okna/ původně luxfery / v části otočené do dvora/ Při stavbě bylo zjištěno, že PD 
přes navrhovaná okna usazuje schodiště. Proto bylo okna zazděna a na fasádě pouze zvýrazněna 
plasticky.

AjfcsamoiiisxtL-
Posouzení změny - projektant 
Ing. Josef Krégl

Ing. Josef KREGL
Žižkova 742, 378 06 Suchdol n. Luž. 

t 23, IČO: 26112779

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano 

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení dó: 15.12.2017

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: -15 728,- Kč 
bez DPH

Bilance:

- 3 849, - Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 11 879 ,- Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 6 935 500 - Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 6 935 500 ,- Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Bc.Jana Souchová
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Po
(..[

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017 Po

Přílohy: 
Výkaz výměr
Poznámka:



ZilĚMOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 6

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0

Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny: Výměna degradovaných krokví, doplnění střešní vazby z hranolků. Oplechování úžlabí, 
okapnice z Pz plechu, doplnění hřebenáčů, doplnění sněhových zachytávačů
Montáž střešních oken.
Zdůvodnění změny:
Po odkrytí střešní krytiny byla zjištěna hniloba některých krokví / viz fotodokumentace/. Dále bylo zjištěno, 
že rozpočet neobsahuje tesařské prvky na vybudování projektovaných světlíků. Použité materiály viz 
příloha. Dále rozpočet uvažoval nedostatečný počet hřebenáčů, sněhové zachytávače.
PD navrhovala do půdních místností usadit pouze komínové výlezy. Po montáže bylo dohodnuto, že 
výlezy nejsou tepelně izolační a byly vyměněny za střešní okna VELUX, uvažované výlezy byly již 
dodány, a proto byly uloženy na st^h^a bMm^Mkižři úpravě hospodářské části.
Posouzení změny - projektant 
ng. Josef Krégl

.. s.r.o.
Ing. Josef KREGL

Žižkova 742, 378 06 Suchdol n. Luž.

Datum: P

UUMI 1UU, da\J J DZř i &

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano 
do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení doZ X 15.12.2017

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

Bilance:

152 091- Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 152 091 Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 7 087 591 - Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 087 591,- Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

Zástupce objednatele - jméno: Bc.JanaSouchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017

Přílohy:
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 7

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KR české Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0

Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny: Úprava jím y - vyčištění a zaizolování jímky,

Zdůvodnění změny:
Při vytyčení osazení požární nádrže byla zjištěna na tomtéž místě jímka, která vlivem stáří byla 
poškozena. Jímka netěsnila a propouštěla vodu, z tohoto důvodu bylo nutné jímku vyčistit a utěsnit (PD 
neřešila odkanalizování objektu) .
____________________________BgJK-STAVPRqfEKTs.rn
Posouzení změny - projektant. Y Ing. Josef KREGL
Ing. Josef Krégl ^Yl742'378 06 Suchdol n. Luž.

a a tel.: i/V>.

Datum:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano 

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení do:' 15.12.2017

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

Bilance:

31 013,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 31 013,- Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 7 118 604-Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 118 604,- Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

P

P

Zástupce objednatele - jméno: Bc. Jana Souchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017 P

Přílohy:
Výkaz výměr
Poznámka:



7HĚiiíAWV 8 0©T €$-T
Změna č: 8

Datum změny: 15.12.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny: Podlahové vytápění, zřízení ohřevu vody, osazení vodoměrné šachty

Zdůvodnění změny: Z důvodu nefunkčnosti otopného systému jak řešila PD, bylo nutné na upozornění 
zhotovitele navrhovaný systém předělat tak, aby soustava byla plně funkční. Proto bylo nutné soustavu 
doplnit o podlahové vytápění do haly koupelny a obytného pokoje, zároveň dodavatel upozornil na to, že 
je nutné položit 7 m vytápění s čímž PD neuvažovala. PD neřešila ohřev vody v kanceláři a inspekčním 
pokoji - 2 ks ohřívačů. Na žádost LS byla v objektu osazena vodoměrná šachta pro odpočet spotřeby 
vody

Posouzení změny ■ 
Ing. Josef Kregl

projektant mg. Josef KREGL Datum: P

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): . Ano 
do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení . .

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

Bilance:

191 370,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 191 370,- Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 7 309 974- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 309 974,- Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
15.12.2017

Pod is: j

Zástupce objednatele - jméno: Bc.Jana Souchová
Ing. Alena Koubková

Datum:
15.12.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
15.12.2017

Přílohy: 
Výkaz výměr
Poznámka:



Z li Ě NOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 9

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Zbourání části obvodové zdi a výstavba jeji repliky s přípravou pro vrata

Zdůvodnění změny:
.Předmětem VZ je oprava hájenky. Na opravovanou hájenku přímo navazuje zeď, která je součástí 
oplocení objektu. Při zateplení budovy bylo zjištěno, že zeď je staticky narušena a její oprava by 
v budoucnu porušila nové zateplení o fasádu. Proto bylo dohodnuto, že stávají ze

Posouzení změny - projektant PCI SIJlWWfXMC! s.r.o.
Ing. Josef Krégl ln9- J°sef KREGL

Žižkova 742, 378 06 Suchdol n. !..už.

Datum:

Dopady:

wi.. iuu: zbnz//y
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano 

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončen

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

Bilance:

79 136- Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 79 136 Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 7 389 110-Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 389 110,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

P

P

Zástupce objednatele - jméno: Bc.Jana Souchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017 Po

Přílohy:
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 10

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Příplatek za probarvení fasády.

Zdůvodnění změny:
Položkový rozpočet, neobsahoval přesnou specifikaci barvy fasády. Investor si vybral barvu s vyšší 
pigmentací, která je příplatková.

tS JK- STAVPROJEKT s.r.o.
Ing, Josef KREGL

Posouzení změny - projektant 
Ing. Josef Krégl

Datum: P

do projektové
A 
Ano 

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení dá/ 15.12.2017

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

Bilance:

19 944- Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 19 944 Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 7 409 054 - Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 409 054 Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

Po

Po

Zástupce objednatele - jméno: Bc. Jana Souchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017

Po

Přílohy:
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 11

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Doplatek za 2 ks chybějících dveří položkovém rozpočtu

Zdůvodnění změny:
Položkový rozpočet neobsahoval dva kusy dveří. Ve výkazu truhlářských prvků byly uvedeny, ale chyběly 
v položkovém rozpočtu včetně zárubní a instalace.

Posouzení změny - technický dozor.Lgg JK* SŤAVP IOJHÍT s.r.o. 
Ing. Petr Bayer Ing. Josef KREGL

Z[ž*0VJl?42’ 378 06 Suchdol n. Luž.
t©l.: JjgQ'

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPSj:'

Datum: Po

261127/:Ano

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení do . .

Dopady: do ceny:

Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez 
DPH

Bilance:

45 819- Kč bez DPH
Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH)

N: 45 819 
bez DPH

Kč

Konečná celková cena akce po změně 7 454 873 - Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 454 873,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Bc.Jana Souchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

P
o
...

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017 P

Přílohy:
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 12

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Doplnění klinker pásků

Zdůvodnění změny:
Původně měla hájenka nad okny plastické barevně odlišené oblouky namalované červené cihly/, které 

zmizely pod zateplením. V zájmu zachování rázu budovy bylo dohodnuto, že nejjednodušší je na fasádu 
nalepit klinker pásky do oblouku nad okny. Druh a barva pásků byly vybrány investorem.

Posouzení změny - Projektant 
Ing. Josef Krégl 1 JI- STAVPROJEKT s.r.o.

Ing. Josef KREGL
Datum:

—• •££>! VI *=» W V WUVflWI 11. uv

do projektové dokumenta Q:)26ii2v?í Ano 

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončen

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

Bilance:

6 365 - Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 6 365 Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 7 461 238 - Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 461 238 - Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

P

Zástupce objednatele - jméno: Bc.Jana Souchová
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

P

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017 P

Přílohy: 
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 13

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Doplněn 57,97 m2 omítek

Zdůvodnění změny:

Skutečné přeměření plochy omítek.

Posouzení změny - Projektant 
Ing. Josef Krégl

JK-STAV«Mís.r.
Ing. Josef KREGL

Da

do projektové dokumentefó  t^P^)Vl2//- Ano 

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín do

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

Bilance:

15 827 - Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 15 827Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 7 477 065 - Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 477 065 Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Bc.Jana Souchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017

Přílohy:
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 14

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Obložení betonových schodů a doplnění chybějícího zábradlí

Zdůvodnění změny:

PD navrhovala obložení betonových schodů dlažbou. Z důvodů bezpečnosti, ostré hrany a tepelného 
komfortu byla dlažba zaměněna za dřevo a doplněno zábradlí na podestě a schode

Posouzení změny - projektant 
'ng. Josef Krégl

Ing. Josef KREGL Datum: Po

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano 
v/

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení do: 15.12.2017

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: -19 052-Kč 
bez DPH

Bilance:

47 945, - Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 66 997 ,- Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 7 525 010- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 525 010,- Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

Pod is:

Po

Zástupce objednatele - jméno: Bc.Jana Souchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017

Po

Přílohy:
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 15

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Podloží požární nádrže

Zdůvodnění změny:
Projektová dokumentace stanovila usazení dvou železobetonových požárních nádrží. Bylo nutné 
vybudovat zhutněnou základovou vrstvu ze štěrkodrtě v tl. 25 cm, aby bylo zpevněno podloží nádrže a 
nedošlo k jejímu posunu.

Posouzení změny - projektant SjQf*''" iX0-. K J Ing. Josef KREGL
!ng. Josef Kregl Žlžkova 742,378 06 Suchdol n. LuŽ.

Datum:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano
do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

Bilance:

6 446, - Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 6 446 Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 7 531 456 - Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 531 456 - Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

Zástupce objednatele - jméno: Bc.Jana Souchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017

Přílohy:
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 16

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena ě.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Zvuková izolace podlah 2NP

Zdůvodnění změny:
Projektová dokumentace ve výkresové části uvažuje se zvukovou izolací podlah, ale položkový rozpočet 
neobsahoval tuto položku. Nutné doplnit 123,896 m2 kročejové izolace.

Posouzení změny - projektant 
Ing. Josef Krégl

w-jíiwrmwEfy s.r.o.
Ing, Josef KREGL 

Žižkova 742, 378 06 Suchdol n. Luž. 
-tel.: ČO: 28112^7

Datum: Pod

do projektové dokumentace (An ): wno
do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení do:

Dopady: do ceny:

Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez 
DPH

Bilance:

23 182, - Kč bez DPH
Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH)

N: 23 182 
bez DPH

Kč

Konečná celková cena akce po změně 7 554 638- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 554 638,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

P

Zástupce objednatele - jméno: Bc. Jana Souchová
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

P

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017 P

Přílohy: 
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 17

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO:

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny: Odečtení 6 kusů kontrolních šachtic, zaizolování komínových dvířek

Zdůvodnění změny:
Z důvodu nadbytečného množství kontrolních šachtic dle PD bylo od 6 upuštěno a dešťová voda byla 
svedena okapy do zbývajících šachtic. Z důvodu možného promrzání komínovými dvířky do pokojů, byla 
dvířka pořízena izolovaná.

Posouzení změny - projektant. 
Ing. Josef Krégl

íÉMK-SWVroOjfKTsr,

Ing. Josef KREGL
ZizKova 742, 378 Q8 Suchdol n,Luž

Datum:

do projektové dokumentace 6112/ Ano

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokon

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: - 70 266,- Kč 
bez DPH

Bilance:

- 69 586- Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 680,- Kč bez 
DPH

Dopady:

Konečná celková cena akce po změně 7 485 052- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 485 052,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

Zástupce objednatele - jméno: Bc.Jana Souchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017

Přílohy:
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 18

Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Vyčištění studny

Zdůvodnění změny:
Hájenka je napojena na stávající studnu. Úravu studny PD neřešila, investor vznesl požadavek na 

vyčištění studny, protože ke kolaudaci je nutné předložit rozbor vody.

Posouzení změny - projektant 
Ing. Josef Krégl

Ing. Josef KREGL 
Žižko 742 378 06 Suchdol n. Luž

Datum: Po

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano 

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení d

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

Bilance:

13 656, - Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 13 656,- Kč 
bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 7 498 708 - Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 498 708,- Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

Zástupce objednatele - jméno: Bc. Jana Souchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Stavební poradna-jméno: I atum:
.11.2017

Přílohy:
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Změna č: 19
Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104
Zhotovitel: HORA s.r.o.

Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p„, KŘ české Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:

0
Popis změny: Betonování schodnic, výztuž schodišťových konstrukcí, bednění schodnic

Zdůvodnění změny:
PD řešila výměnu původních dřevějjých schodů za betonové, ale položkový rozpočet neobsahoval tyto 
položky.'jgř ■ gf&yppfi mn
Posouzení změny - projektant. |ng. Josef KREGL
Ing. Josef Krégl Žižkova 742,378 06 Suchdol n. lut

tel.: IČO: 26112779

Datum:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano 
do časové ho plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončen

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

Bilance: 

20 052,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 20 052 ,- Kč 
bez DPH

Dopady:

Konečná celková cena akce po změně 7 518 760- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 518

Zástupce zhotovitele - jméno:

P

Jan Hora Datum:
27.11.2017

Zástupce objednatele - jméno:
P

Bc.Jana Souchová 
Ing. Alena Koubková

Datum:
27.11.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017 P

Přílohy: 
Výkaz výměr
Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Změna č: 20
Datum změny: 24.11.2017

Název veř. zakázky: Oprava hájenky Sv. Barbora, Majdalena č.p.104
Zhotovitel: HORA s.r.o.

Tržní 1106, 390 01 Tábor 
IČO: 26015889

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): Charakter akce:

0
Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny: Odpočet projektovaného vybavení

Zdůvodnění změny:
Investor ustoupil od vybavení dle PD z důvodů neupravení dvora/ 2. etapa/, v kanceláři revírníků nebylo 
v elektroinstalaci uvažováno připojení pro el. vysoušeč rukou a bylo upuštěno od osazení okenních 
žaluzii.
Posouzení změny - projektant. 
Ing. Josef Krégl

Mí S.F.0.
Ing. Josef KREGL 

Žlžkova 742, 378 06 Suchdol n. !.u2
do projektové dokumentace^ifflMáf

Datum: Po

do časové no plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení d

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: -80 369,- Kč 
bez DPH

Bilance: 

-80 369,- Kč 
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: 0,- Kč bez
DPH

'Ano

Dopady:

Konečná celková cena akce po změně 7 438 391-Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 7 438 391,- Kč bez DPH

P

Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Hora Datum:
27.11.2017

Zástupce objednatele - jméno:
Bc.Jana Souchová Datum:

p
''

Ing. Alena Koubková 27.11.2017

Stavební poradna-jméno: Ing. Petr Bayer Datum:
27.11.2017 P

Přílohy: 
Výkaz výměr 
Poznámka: 



............................................ .. - žkový rozpočet stavby__________ |

Stavba: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 260 609,99

PSV 235 092,63

MON 0,00

Vedlejší náklady 3 339,07

Ostatní náklady 0,00

Celkem 499 041,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 499 041,69 CZK

Snížená DPH 15 % 74 856,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 573 898,00 czk

v ' ř< dne 30.11.2017

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

ZL05 Změnový list 05 - změna oken -3 849 0 -577 -4 427 -1

01 Změna oken - méněpráce -15 728 0 -2 359 -18 087 -3

02 Změna oken vícepráce 11 879 0 1 782 13 661 2

ZL06 Změnový list č. 6 - změna střešní kons 152 091 0 22 814 174 905 30

01 Změna krovu, střešní krytiny - vícepráce 152 091 0 22 814 174 905 30

ZL07 Změnový list č. 07 - úprava jímky 31 013 0 4 652 35 665 6

1 Úprava jímky 31 013 0 4 652 35 665 6

ZL08 Změnový list 08 - změna ÚT 191 370 0 28 705 220 075 38

01 Změna ÚT a ZTI 191 370 0 28 705 220 075 38

ZL09 Změnový list č. 09 - Zbourání zdi u vra 79 136 0 11 870 91 006 16

01 Zbourání zdi u vrat, zhotovení zdi nové 79 136 0 11 870 91 006 16

ZL10 Změnový list 10 - příplatková barva na 19 944 0 2 992 22 936 4

01 Příplatková barva na fasádu 19 944 0 2 992 22 936 4

ZL11 Změnový list č. 11 - dveře 45 819 0 6 873 52 692 9

01 Změna dveří 45 819 0 6 873 52 692 9

ZL12 Změnový list č. 12 - Klinker pásky 6 365 0 955 7 320 1

01 Klinker pásky 6 365 0 955 7 320 1

ZL13 Změnový list č. 13 - omítky 15 827 0 2 374 18 202 3

01 Omítky 15 827 0 2 374 18 202 3

ZL14 Změnový list č. 14 - schody 47 945 0 7 192 55 137 10

01 Schody - méněpráce -19 052 0 -2 858 -21 910 .4

02 Schody - vícepráce 66 997 0 10 050 77 047 13

ZL15 Změnový list č. 15 - podloží nádrže 6 446 0 967 7 413 1

01 Podloží nádrže 6 446 0 967 7413 1

ZL16 Změnový list č. 16 - tepel, izolace - pa 23 182 0 3 477 26 659 5

01 Tepel, izolace - podlaha 23 182 0 3 477 26 659 5

ZL17 Změnový list č. 17 - kontrolní šachtice -69 586 0 -10 438 -80 024 -14

01 Kontrolní šachtice, izolace, kom. dvířka -70 266 0 -10 540 -80 806 -14

02 Kontrolní šachtice, izolace, kom. dvířka - 680 0 102 782 0
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ZL18 Změnový list č. 18 - studna 13 656 0 2 048 15 704 3

01 Studna 13 656 0 2 048 15 704 3

ZL19 Změnový list č. 19 - schody vnitřní 20 052 0 3 008 23 059 4

01 Vnitřní betonové schodiště 20 052 0 3 008 23 059 4

ZL20 Změnový list č. 20 - vybavení -80 369 0 -12 055 -92 424 -16

01 Vybavení -80 369 0 -12 055 -92 424 -16

Celkem za stavbu 499 042 0 74 856 573 898 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 731 Ústřední vytápění HSV 155 781,36 31

_1 Hájovna Barborka - úprava jímky HSV 22 360,02 4

_4 722 Vodovod HSV 1 944,00 0

_6 827 Venkovní kanalizace HSV 3 678,40 1

J 800 zemní práce HSV 2 572,50 1

1 Zemní práce HSV 190,37 0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 6 890,10 1

211 Odvodnění vnějších stěn HSV -18 300,00 -4

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 34 353,39 7

4 Vodorovné konstrukce HSV 22 270,00 4

5 Komunikace HSV 6 210,75 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 22 551,79 5

62 Úpravy povrchů vnější HSV 16 897,95 3

64 Výplně otvorů HSV -848,48 0

8 Trubní vedení HSV 11 164,23 2

94 Lešení a stavební výtahy HSV 935,00 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV -53 526,38 -11

96 Bourání konstrukcí HSV 8 320,19 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 6 819,01 1

711 Izolace proti vodě PSV -31 140,05 -6
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713 Izolace tepelné PSV 23 020,52 5

725 ZařizovacI předměty PSV 15 441,39 3

725-1 Vybavení PSV -13 250,00 -3

762 Konstrukce tesařské PSV 74 398,97 15

763 Dřevostavby PSV 6 649,34 1

764 Konstrukce klempířské PSV 24 157,10 5

765 Krytiny tvrdé PSV 48 554,71 10

766 Konstrukce truhlářské PSV 80 214,04 16

767 Konstrukce zámečnické PSV 9 557,11 2

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV -6 752,78 -1

781 Obklady keramické PSV 5 782,75 1

784 Malby PSV 329,83 0

786 Čalounické úpravy PSV -14 562,30 -3

799 Ostatní PSV 12 692,00 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 10 345,79 2

VN Vedlejši náklady VN 3 339,07 1

Cena celkem 499 041,69 100
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

O: ZL05 Změnový list 05 - změna oken

R: 01 Změna oken - méněpráce

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů -2 328,48

1 648952421 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm m -1,54000 182,00 -280,28
(0,77+0,77)*-1 -1,54

2 611875542 Deska parapetní dřevěná šířka do80 cm P7,8 m -1,54000 1 330,00 -2 048,20

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -13 247,17
3 766621412U00 Mtž okno EURO vč.parotěs a paroprop.pásky m2 -2,55380 350,00 -893,83

-0,74*0,3*2 -0,444
-0,77*1,37*2 -2,1098

4 T08a Okno dřevěné 770/1370 bílá/hrášk.zelená UW=
1,2W/m2K pevné

kus -1,00000 5 608,00 -5 608,00

5 T08b Okno dřevěné 770/1370 bílá/hrášk.zelená UW=
1,2W/m2K

kus -1,00000 6 556,00 -6 556,00

6 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % -130,57830 1,45 -189,34

Díl: VN Vedlejší náklady -152,58
7 005121 R Zařízení staveniště Soubor -1,00000 130,78 -130,78
8 005124010R Koordinační činnost Soubor -1,00000 21,80 -21,80
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Poiožkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL05 Změnový list 05 - změna oken

R: 02 Změna oken vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 948,50

1 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 1,05490 3 980,00 4 198,50
0,77*1,37*0,5*2 1,0549

2

Oooco Úprava klenby, dozdění vyztužení kpl 1,00000 1 750,00 1 750,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 999,54
3 602013111 Omítka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 25 mm m2 2,10980 259,98 548,51
4 612473182 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková m2 2,10980 235,00 495,80
5 612481113 Potažení vnitř, stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 1,05490 115,50 121,84

síťovina z 50%plochy : 2,1098*0,5 1,0549
6 632411906 Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2 m2 4,21960 57,71 243,51

2*2,1098 4,2196
7 610452105R01 Vnitřní omítka jádrová rovná příplatek za další 1 cm m2 3,16470 123,06 389,45

2,1098*1,5 3,1647
8|612631001U00 Spárování MC vnitřní stěna cihla m2 2,10980 95,00 200,43

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 211,05
9 602015191 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 2,10980 5,00 10,55

0,77*1,37*2 2,1098
10 622311732 Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky KV 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou
m2 2,10980 571,00 1 204,70

11 62101 Zhotovení falešného otvoru, plasticita kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00
12 622521021U00 Silikát zrn omítka 1,5mm vně stěna m2 2,10980 235,00 495,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 586,17
13)999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 2,34466 250,00 586,17

Díl: VN Vedlejší náklady 133,78
14 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 114,67 114,67
15 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 19,11 19,11
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL06 Změnový list č. 6 - změna střešní konstrukce

R: 01 Změna krovu, střešní krytiny - vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské 74 398,97

1 762085140 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m -113,00000 85,00 -9 605,00
původní výměra : -217 -217
nová výměra :
vaznice 120x180 : 5*4 20
6*2 12
kleštiny 80x160 : 4*7 28
5*8 40
4*1 4

2 762331922 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m m | 98,00000 95,00 9 310,00
kleština : 4*7+5*8+3*2+4*6 98

3 762332931 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 
přídavné krokve a výměna degrad.krokví vč.impreg.

m 22,00000 203,00 4 466,00

původní výměra : -108 -108
nová výměra :
námětky 50x200 : 4*10 40
5*4 20
4*13 52
4,5*4 18

4 762332932 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 m 189,10000 302,00 57 108,20
výměna krokví pro světlíky vč.impreg.
původní výměra : -40,4 
nová výměra :

-40,4

krokve 100x160 : 3*1 3
4*9 36
5*1 5
4*4 16
krokve 100x180 : 5,5*5 27,5
6*2 12
vaznice 120x180 : 5*4 20
6*2 12
kleštiny 80x160 : 4*7 28
5*8 40
3*2 6
4*6 24

5 762332935 Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod m 5,00000 788,48 3 942,40
pozednice 200x250, 1 ks po 5 m : 1*5
RTS 16/11 896 Kč * index 0,88 = 788,48 kč :

5

6 762351110 Montáž světlíků plochy do 100 cm2 m 3,20000 211,50 676,80
původní výměra : -28,8 -28,8
nová výměra :
kiešiína 80x120 : 4*8 32

7 762351120 Montáž světlíků plochy do 144 cm2 m 13,09280 228,00 2 985,16
původní výměra : -40,4072 -40,4072
nová výměra :
120/120 : 3*4 12
4*4 16
4,5*3 13,5
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL06 Změnový list č. 6 - změna střešní konstrukce

R: 01 Změna krovu, střešní krytiny - vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky IVIJ množství cena / (VIJ Celkem
4*3 12

8 60515025 Hranolek SM/JD 2 76-100 cm2 dl. 200-350 cm impr. m3 0,03382 5 299,76 179,24
původní výměra : -0,3041 
nová výměra :
kleština : 0,08*0,12*4*8*1,1

-0,3041

0,33792
9 60515501 Hranol SM/JD 1 10x12, 14 cm impr. m3 0,22124 5 900,00 1 305,32

původní výměra : -0,6262 
nová výměra :
0,12*0,12*3*4*1,1
0,12*0,12*4*4*1,1
0,12*0,12*4,5*3*1,1
0,12*0,12*4*3*1,1

-0,6262

0,19008
0,25344
0,21384
0,19008

10 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,57720 998,00 2 572,05
původní výměra : -5,779 
nová výměra :
námětky 50x200 : 4*10*0,05*0,2
5*4*0,05*0,2
4*13*0,05*0,2
4,5*4*0,05*0.2
krokve 100x160 : 3*1*0,1*0,16
4*9*0,1*0,16
5*1*0,1*0,16
4*4*0,1*0,16
krokve 100x180 : 5,5*5*0,1*0,18
6*2*0,1*0,18
vaznice 120x180 : 5*4*0,12*0,18
6*2*0,12*0,18
kleštiny 80x160 : 4*7*0,08*0,16
5*8*0,08*0,16
3*2*0,08*0,16
4*6*0,08*0,16
pozednice 200x250, 1 ks po 5 m : 1*5*0,2*0,25
latě 0,00733 rn3/m2 : 319,92*0,00733
kontralatě 0,00264 m3/m2 : 319,92*0,00264

-5,779

0,4
0,2

0,52
0,18

0,048
0,576

0,08
0,256
0,495
0,216
0,432

0,2592
0,3584

0,512
0,0768
0,3072

0,25
2,34501
0,84459

11 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 729,40170 2,00 1 458,80

Díl: 763 Dřevostavby 6 649,34
12 763613131 M.záklopu stropů z desek do tl.18 mm,sraz,šroubov. m2 71,04000 93,60 6 649,34

sešroubování prken : 21,99+24,63+24,42 71,04

Díl: 764 Konstrukce klempířské 24157,10
13 764231430 Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 330 mm ke 

svi stěně
m 8,50000 307,50 2 613,75

8,5 8,5
14 764816420 Okapnice z Pz lakovaného plechu, rš 200 mm m 91,00000 155,00 14 105,00
15 764292440 Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 500 mm m 17,00000 437,55 7 438,35

17 17

Díl: 765 Krytiny tvrdé 45 828,55
161766624042 Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm kus 2,00000 1 310,00 2 620,00
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Poiožkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL06 Změnový list č. 6 - změna střešní konstrukce

R: 01 Změna krovu, střešní krytiny - vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
17 764775332R01 Lemování střeš.oken VELUX kus 2,00000 4 445,00 8 890,00
18 765331042U00 Hřeben bobrovka do malty m 17,52500 510,00 8 937,75

celková výměra : 34,86+2,49+2,225*3 44,025
původní výměra : -26,5 -26,5

19 611406001 Výlez střešní Velux GXL 3073 FK06 pro obytné pros. kus 2,00000 9 910,00 19 820,00

20 7653315001 Sněhové zachytávače m 132,40000 42,00 5 560,80

Díl: VN Vedlejší náklady 1 057,23
21 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 906,20 906,20
22 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 151,03 151,03
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

O: ZL07 Změnový list č. 07 - úprava jímky

R: 1 Úprava jímky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 1 Hájovna Barborka - úprava jímky 22 360,02

1 101 Koutová lišta - vnitřní (vodorovná + svislá) m 16,00000 141,70 2 267,20
2 102 Koutová lišta - vnější m 8,00000 141,70 1 133,60

3 103 PVC fólie Alkorplan tl.1,5mm, Dodávka vč. montáže m2 20,70000 423,20 8 760,24
4 104 Geotextílie FILTEK 500g m2 19,80000 112,60 2 229,48

5 105 Izolace odtoku a přepadu + stažení nerez. Sponou kpl 1,00000 885,50 885,50
6 106 Izolace dvou přepážek kpl 2,00000 2 150,50 4 301,00
7 107 Přesun hmot kpl 1,00000 1 518,00 1 518,00
8 108 Doprava kpl 1,00000 1 265,00 1 265,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 3 700,00
stavbách

9 9500 Stavební přípomoce pro řemesla h 10,00000 220,00 2 200,00
10 950501 Zkouška nepropustnosti jímky kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 937,15
11 711212001 Hydroizolační povlak - nátěr stropu m2 8,50000 185,50 1 576,75
12 711212000 |Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 8,50000 42,40 360,40

Díl: 799 Ostatní 2 800,00
13 79901 jVývoz jímky kpl | 1,00000] 2 800,00 2 800,00

Díl: VN Vedlejší náklady 215,50
14 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 184,78 184,78
15 005124010R |Koordinační činnost Soubor 1,00000 30,80 30,80
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL08 Změnový list 08 - změna IJT

R: 01 Změna ÚT a ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 3 898,00

1(725539102 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 I soubor 2,00000 1 949,00 3 898,00

Díl: 1 731 Ústřední vytápění -6 130,02
2 2580 22VK6140 SOU -1,00000 4 664,89 -4 664,89
3 733223102 měděné potrubí DN15 m -5,00000 217,76 -1 088,80
4 734221681 termostatická hlavice ks -1,00000 196,61 -196,61
5 7341001 rozdělovač podl,vytápění (vybavený) - 5okruhů soub -1,00000 4 044,59 -4 044,59
6 7341002 skříň pro rozdělovač podl.vytápění soub -1,00000 2 248,91 -2 248,91
7 7342901 sroubení rohové uzavírací vekolux (tělesa) ks -1,00000 267,25 -267,25
8 735159310 montáž těles ks -1,00000 383,73 -383,73
9 7342902 RTL ventil podlahového vytápění soub 2,00000 785,59 1 571,18

10 73322300 měděné potrubí DN18 předizolované m 14,00000 370,97 5 193,58
původní výměra : -38 -38
nová výměra ; 52 52

Díl: 8 Trubní vedení 8 662,50
11 28697250 Šachta vodoměrná v. 1500 mm kus 1,00000 7 642,80 7 642,80

RTS 16/11 7720’index 0,99 = 7642,8 : 1 1
12 893151111 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 1,00000 1 019,70 1 019,70

RTS 16/11 1 Q30*índex 0,99 = 1019,7 : 1

Díl: 1 731 Ústřední vytápění 19 947,88
13 733291101 zkouška těsnosi měď.potrubí m 9,00000 10,42 93,78

-5+14 9
14 7341004 systémová izolační deska podl.vytápění m2 30,00000 206,87 6 206,10

navíc původně od pana Pecína 25 m2,+ 5 m2 : 30 30
15 7341001 rozdělovač podl.vytápění (vybavený) - 8okruhů soub 1,00000 13 648,00 13 648,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 10 650,00
16 541322420 Ohřívač vody elektrický zásobníkový 50 kus 1,00000 5 740,00 5 740,00
17 5413223510R10 Ohřívač elektrický 20 I kus 1,00000 4 910,00 4 910,00

Díl: 1 731 Ústřední vytápění 141 963,50
18 733322206 plastové potrubí PE-Xa 17/2 vč.MZ m 470,00000 293,72 138 048,40

původní rozpočet: -360 -360
dle dodacího listu : 830 830

19(733391101 zkouška těsnosti plastové potrubí m 470,00000 8,33 3 915,10
Díl: 4 722 Vodovod 1 944,00

20 7220110 potrubí PE32 + MZ m 27,00000 72,00 1 944,00
původní výměra : -75 -75
nová výměra ; 102 102

Díl: VN Vedlejší náklady 1 140,24
21 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 140,24 1 140,24

Díl: 725 Zařizovací předměty 870,76
22 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,11224 7 758,00 870,76

Díl: 6 827 Venkovní kanalizace 3 678,40
23 28619232 T-kus PVC d 125 mm HGT 125 kus 1,00000 964,00 964,00
24 721173401 Potrubí PVC KG 125 m 10,50000 172,80 1 814,40
25 89402 průrazy septik, základy,...) soub 2,00000 450,00 900,00

Díl: _7 800 zemní práce 2 572,50
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL08 Změnový list 08 - změna ÚT

R: 01 Změna ÚT a ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
26 132201102 hloubení rýh do 60cm - hor.3(svažitý výkop) m3 5,04000 185,00 932,40

10,5*0,6*0,8 5,04
27 13201 písek vč.dopravy m3 1,89000 380,00 718,20

10,5*0,6*0,3 1,89
28 175101101 pískové lože m3 0,63000 180,00 113,40

10,5*0,6*0,1 0,63
29 13204 obsyp potr. pískem m3 1,26000 180,00 226,80

10,5*0,6*0,2 1,26
30 13202 výstražná folie vč.MTZ m 10,50000 8,00 84,00
31 1623011 Vodor.přemísť. do10m m3 5,04000 80,00 403,20
32 174101101 zásyp m3 1,26000 75,00 94,50

5,04-1,89-0,63-1,26 1,26

Díl: 725 Zařizovací předměty 22,63
33|998725192 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m t 0,11224 201,60 22,63

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 959,20
34 96688 vybourání kanalizač šachet kompletních kus 1,00000 1 959,20 1 959,20

RTS 16/11 2480*index 0,79 = 1959,2 kč : 1 1

Díl: VN Vedlejší náklady 190,04
35 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 190,04 190,04
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0:

R:

ZL09 Změnový list č. 09 - Zbourání zdi u vrat, zhotovení nové

01 Zbourání zdi u vrat, zhotovení zdi nové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 143,33

1 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 2,26170 2 330,00 5 269,76
2 274361921 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr 

drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30
t 0,03347 26 100,00 873,57

(5,385*0,7*2)*4, 44/iOOO 0,03347

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 407,89
3 311231134 Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MVC 2,5, tloušťka 

zdivá až 50 cm
m3 5,21983 4 953,80 25 857,99

4 317121021 Osazení překladu keram. plochého, světí, do 105 cm, 
včetně dodávky překladu 125 x 17,5 x 7,1 cm

kus 2,00000 274,95 549,90

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 11 066,84
5 602015191 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 28,57750 5,00 142,89
6 623421141 Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2 m2 9,61700 420,00 4 039,14

sloup u vrat : 0,6*2,95*3 5,31
sloup u vstupních dveří : 0,365*2,95*2 2,1535
sloup u vstupních dveří : 0,365*2,95*2 2,1535

7 622521021U00 Silikát zrn omítka 2,0mm vně stěna m2 18,96050 235,00 4 455,72
1,89*2,7*2 10,206
0,9*0,7*2 1,26
0,89*2,7*2 4,806
0,295*2,95*2 1,7405
(1,97+0,8+1,97)*0,2 0,948

8 622631001U00 Spárování MC vnější stěna cihla m2 28,57750 85,00 2 429,09

Díl: 64 Výplně otvorů 1 480,00
9 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 

včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm
kus 1,00000 1 480,00 1 480,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 935,00
10 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 11,00000 85,00 935,00

5,5*2 11

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 360,99
11 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 2,26170 1 239,51 2 803,40

5,385*0,7*0,6 2,2617
12(962032231 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 5,21983 506,00 2 641,23

0,6*2,95*0,59 1,0443
1,89*2,7*0,350 1,78605
0,365*2,95*0,46 0,49531
0,9*0,7*0,25 0,1575
0,365*2,95*0,46 0,49531
0,89*2,7*0,35 0,84105
0,295*2,95*0,46 0,40032

13 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,77300 250,00 443,25
1,97*0,9 1,773

14 973031826 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 60 cm m 2,90000 163,14 473,11
2,9 2,9

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4119,63
15 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 16,47853 250,00 4 119,63

Díl: 765 Krytiny tvrdé 2 726,16
16(765711251T00 Pokrytí ohradních zdí do 50 cm krytina bobrovka m 6,73125 405,00 2 726,16
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

O: ZL09 Změnový list č. 09 - Zbourání zdi u vrat, zhotovení nové

R: 01 Zbourání zdi u vrat, zhotovení zdi nové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 766_________ Konstrukce truhlářské________________________________________________ 9 000,00
17 766101 D+M dveří - dle výběru investora do ceny 8.000,- kus 1,00000 8 000,00 8 000,00
18 7666604521)00 Mtž vchod dveře 1 kř palubk. 80,90/2060 vč rámové 

zárubně
kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 345,79
19 979990001T00 Poplatek za skládku stavební suti t 14,56128 100,00 1 456,13
20 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 14,56128 50,00 728,06
21 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 14,56128 170,00 2 475,42
22 979081128T00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 422,27718 5,00 2 111,39
23 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,56128 195,00 2 839,45
24 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 29,12256 20,50 597,01
25 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 14,56128 9,50 138,33

Díl: VN Vedlejší náklady 550,10
26 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 471,51 471,51
27 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 78,59 78,59
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Poiožkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL10 Změnový list 10 - příplatková barva na fasádu

R: 01 Přlplatková barva na fasádu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 19 944,04

1 62101 Příplatek za změnu barevného řešení barva č. ZL5B m2 411,21730 48,50 19 944,04
stěny : 373,8 373,8
komín : 6,73 6,73
změna oken ZL 05 : 2,1098 2,1098
změna zdi ZL 09 : 28,5775 28,5775
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PoSožkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL11 Změnový list č. 11 - dveře

R: 01 Změna dveří

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 997,00

1 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm m2 2,13300 936,24 1 997,00
RTS 16/11 996* index 0,94=936,24 : (0,8+1,97*2)’3*0,15 2,133

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 481,21
2 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 100,20500 54,70 5481,21

1,345+2,4*2 6,145
0,9+1,97*2 4,84
(0,8+1,97*2)* 12 56,88
(0,6+1,97*2)*3 13,62
(0,7+1,97*2)*3 13,92
0,86+1,97*2 4,8

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 25 461,21
3 766661112 Montáž dveří a rámové zárubně,otev. Ikř.do 0,8 m kus 2,00000 419,00 838,00
4 766670021 Montáž kliky a štítku vč dodávky pro vni dv kus 2,00000 257,00 514,00
5 766001 Příplatek za prosklené dveře kus 1,00000 1 895,00 1 895,00

m. č. 1.17/1.12 : 1 1
původně plné 9030 kč vč. zárubně : 
prosklené dveře 10 925,15 vč, zárubně : 
rozdíl ceny 1895,15 kč :

6 61164757 Dveře vnitř.prof.2/3sklo 1kř.80x197 kus 2,00000 7 905,15 15 810,30
m. č, 1,10/1.12 : 1 1
m. č, 1.17/1.12 : 1 1
cena RTS x index; 7985*0,99 = 7905,15 :

7 611815422R2 Zárubeň rámová s pravou obložkou š. 80cm/stě. 30-60cm kus 2,00000 3 020,00 6 040,00

m, č. 1,15/1,17 : 1 1
m. č. 1,17/1.12 : 1 1

8 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 250,97300 1,45 363,91

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 557,11
9 767723391 Příplatek za dokončení okování dveří 1 křídlových kus 17,00000 501,93 8 532,81

RTS 16/11 507*index0,99 = 501,93 : 17 17
10|767723392 Příplatek za dokončení okování dveří 2křídlových kus 1,00000 841,50 841,50

RTS 16/11 850*index0,99 = 841,5 : 1 1
11 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 93,74310 1,95 182,80

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 004,43
121771111122 Montáž podlahových lišt přechodových+dod m 10,46000 49,70 519,86

0,8*11 8,8
0,6*3 1,8
0,7*3 2,1
0,86 0,86
-0,8*3 -2,4
-0,7 -0,7

13 59760172A Profil dilatační přechod, lišta m 10,46000 220,00 2 301,20
14 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 28,21060 6,50 183,37

Díl: VN Vedlejší náklady 318,51:
15 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 273,01 273,01
16 005124010R1 Kompletační činnost Soubor 1,00000 45,50 45,50

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL11 Změnový list č. 11 - dveře

R: 01 Změna dveří

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

O: ZL12 Změnový list č. 12 - Klinker pásky

R: 01 Klinker pásky
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL13 Změnový list č. 13 - omítky

R: 01 Omítky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 071,04

1 602013111 Omítka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 25 mm m2 57,97000 259,98 15 071,04
2NP
2.06
2.07

46,05 46,05
11,92 11,92

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 646,37
2(999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t 2,58546 250,00 646,37

Díl: VM Vedlejší náklady 110,02
3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 94,30 94,30
4 005124010R1 Kompletační činnost Soubor 1,00000 15,72 15,72
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL14 Změnový list č. 14 - schody

R: 01 Schody - méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních -5 493,60

stavbách
1 950001 Očištění schod.stupňů tlakovou vodou m | -5,60000 75,00 -420,00

1.14: -1,4*4 -5,8
2(950002 Opískování schod.stupňů+penetrace m -5,60000 906,00 -5 073,60

Díl: 771 Podlahv z dlaždic a obklady -13 426,22
3 771411034 Obklad soklíků pórov.stupňov.do MC,20x10, H 10 cm m -18,93000 115,00 -2 176,95
4 771271106RX0 Obklad keram.schod.stupňů hladkých m2 -10,82660 580,00 -6 279,43
5 77164005001 Příplatek za schodovky m2 -6,60400 100,00 -660,40
6 59764005 Dlažba keramická 300x300mm m2 -13,96000 250,00 -3 490,00

vnitřní schody :-13,96 -13,96
7 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % -126,06780 6,50 -819,44

Díl: VN Vedlejší náklady -132,44
8 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 -113,52 -113,52
9 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 -18,92 -18,92
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL14 Změnový list č. 14 - schody

R: 02 Schody - vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 234,17

1 430321313 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 m3 0,45036 3 028,50 1 363,92
RTS 16/li 3365* index 0,9 = 3028,9 : 1,39*0,3*0,18 0,07506
1,39*0,3*0,36 0,15012
1,39*0,3*0,54 0,22518

2 430361721 Výztuž schodišť, konstrukcí ocel BSt 500 S t | 0,01351 35 595,00 480,89
30 kg/m3 : 0,45036*30/1000
RTS 16/i i 39 550 * index 0,9 = 35 595 :

0,01351

3(433351131 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 1,25100 994,50 1 244,12
RTS 16/11 1105 * index 0,9 = 994,5 : 1,39*0,3*3 1,251

4(433351132 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 1,25100 116,10 145,24
RTS 16/11 129 * index 0,9 = 116,1 : 1,251 1,251

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 297,88
5 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,19152 250,00 297,88

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 59 000,00
6 76696006. ARU D+M obložení schodiště - nástupníce, vč. povrchové 

úpravy, vč. zábradlí, vč. madla, vč. parapetu pod okno a 
sokl schodiště

kpl 1,00000 59 000,00 59 000,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 669,01
7 771411034 Obklad soklíků pórov.stupňov.do MC,20x10, H 10 cm m 2,88000 115,00 331,20

venkovní schody : (0,3+0,18)*3*2 2,88
8 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 0,62850 9,90 6,22
9 771271106RX0 Obklad keram.schod.stupňů hladkých m2 2,00160 580,00 1 160,93

venkovní schody : 1,39*0,3*3 1,251
1,39*0,18*3 0,7506

10(771574113T00 Mtž keram režná hladká flex lep -12 m2 0,62850 368,00 231,29
sok! pod oknem, vnitřní schodiště : 2,095*0,3 0,6285

11 77164005001 Příplatek za schodovky m2 2,00160 100,00 200,16
12 59764005 Dlažba keramická 300x300mm m2 6,06111 250,00 1 515,28

schody, soklík : (0,3+0,18)*3*2T ,1 3,168
schody : 1,39*0,3*3*1,1 1,3761
1,39*0,18*3*1,1 0,82566
sokl pod oknem, vnitřní schodiště : 2,095*0,3*1,1 0,69135

13 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 34,45080 6,50 223,93

Díl: 784 Malby 329,83
14 784161401 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 4,22262 14,63 61,78

podstupnice :
0,185*{1,2*2*2+1,5*2+1,5*2+1,4*2+1,35*2+1,305*5) 
cena RTS 16/11 15,9*index 0,92 = 14,63 :

4,22263

15 784164112 Malba latexová HET univerzál., bílá, bez penetr.2x m2 4,22263 63,48 268,05
cena RTS 16/11 69*index 0,92 = 63,48 : 4,22263 4.22263

Díl: VN Vedlejší náklady 466,48
16 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 401,09 401,09
17 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 65,39 65,39
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Položkový rozpočet
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL16 Změnový list č. 16 - tepel, izolace - podlaha

R: 01 Tepel, izolace - podlaha

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / IVIJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 23 020,52

1 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci

m2 123,89600 20,00 2 477,92

2NP :
34,55+4,97+4,97+3,4+8,92+20,17+30,41 +4,59*3,■4+1 *0,4 
5*2

123,896

2 63150913.A Desky podlahové kročejové 35 - 35x1200x600 mm m2 136,28560 147,42 20 091,22
cena RTS 16/li 281,5'index 0,5237 = 147,42 kč : 
123,896*1,1

136,2856

3 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 225,69140 2,00 451,38

Díl: VN Vedlejší náklady 161,14
4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 138,12 138,12
5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 23,02 23,02
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL17 Změnový list č. 17 - kontrolní šachtice, izolace, kom. dvířka

R: 01 Kontrolní šachtice, izolace, kom. dvířka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 211 Odvodnění vnějších stěn -18 300,00

1 21220111 Kontrolní šachtice kus -6,00000 3 050,00 -18 300,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -17 858,50
2 622631001U00 Spárování MC vnější stěna cihla m2 -210,10000 [ 85,00 -17 858,50

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních -400,00
stavbách

3 950012 Oprava komínových dvířek kus | -4,00000 100,00 -400,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -141,82
4 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -0,56727 250,00 -141,82

Díl: 711 Izolace proti vodě -33 077,20
5 711471051 Izolace vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky folie 

nopové 1,5cm
m2 -136,71900 140,00 -19 140,66

6 711132101RX3 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - 
včetně dodávky asf.pásu

m2 -61,97250 165,00 -10 225,46

7 711140014 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x 
Sklobit

m2 -14,41000 175,00 -2 521,75

8 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % -293,66120 4,05 -1 189,33

Díl: VN Vedlejší náklady -488,45
9 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 -418,67 -418,67

10 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 -69,78 -69,78
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL17 Změnový list č. 17 - kontrolní šachtice, izolace, kom. dvířka

R: 02 Kontrolní šachtice, izolace, kom. dvířka - vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / IVIJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 665,22

stavbách
1 953941111 Dvířka komínová kombinovaná kus 2,00000 332,61 665,22

cena RTS 16/11 365,5‘inclex 0,91 = 332,61 : 2 2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10,19
2 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,04076 250,00 10,19

Díl: VN Vedlejší náklady 4,73
3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 4,05 4,05

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,68 0,68
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

0: ZL18 Změnový list č. 18 - studna

R: 01 Studna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 746,77

1 243531111 Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m m3 0,39250 1 902,60 746,77
RTS 1671! 2265*índex 0,84 = 1902,6 :
3,14*0,5*0,5*0,5 0,3925

Díl: 8 Trubní vedení 2 501,73
2 899304111 Osazení poklopu s rámem železobetonového kus 1,00000 496,98 496,98

RTS 16/11 502*index 0,99 = 496,98 : 1 1
3 59225707 Poklop betonový TBH 6-100/R 1300/90 přírodní, reliéfní 

povrch
kus 1,00000 2 004,75 2 004,75

RTS 16/11 2025*iridex 0,99 = 2004,75 : 1 1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 420,33
4 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,68132 250,00 420,33

Díl: 799 Ostatní 9 892,00
5 79910102 Vyčištění a desinfekce studny (10 m hloubky, 0,5 m 

sedimentu)
kpl 1,00000 9 892,00 9 892,00

Díl: VN Vedlejší náklady 94,92
6 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 81,36 81,36
7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 13,56 13,56
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Položkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

O: ZL19 Změnový list č, 19 - schody vnitřní

R: 01 Vnitřní betonové schodiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 035,83

1 430321313 Beton schodišťových konstrukcí železový C 16/20 m3 1,21204 3 028,50 3 670,66
RTS 16/11 3365 kč * index 0;9 = 3028,5 : 1,03087
18*0,18055*0,26*1,22
1,22*1,485*0,1 0,18117

2(430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 0,03030 38 241,00 1 158,70
25 kg/m3 : 1,21204*25/1000 0,0303
RTS 16/11 42490 * index 0,9 = 38 241 kč :

3 433351131 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 12,79170 994,50 12 721,35
RTS 16/11 1105 kč * index 0,9 = 994,5 : 1,22*0,2*18 4,392
1,22*0,3*18 6,588
1,22*1,485 1,8117

4(433351132 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 12,79170 116,10 1 485,12
RTS 16/11 129* index 0,9 = 116,1 kč : 12,7917 12,7917

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 876,47
5(999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 3,50588 250,00 876,47

Díl: VN Vedlejší náklady 139,38
6 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 119,47 119,47
7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 19,91 19,91
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PoBožkový rozpočet
S: 80016012-4 Barborka-Změnové listy - Dodatek č. 2

O: ZL20 Změnový list č. 20 - vybavení

R: 01 Vybavení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních -51 998,00

stavbách
1 553811105 Rohož samočisticí AI profil s kart.pásky m2 -6,00000 7 230,00 -43 380,00
2 5538111056 Škrabák na boty kus -3,00000 2 100,00 -6 300,00
3 5951359111 Schránka poštovní kus -2,00000 409,00 -818,00
4 5951359118 Sušák na prádlo kus -1,00000 1 500,00 -1 500,00

Díl: 725-1 Vybavení -13 250,00
5 02 I vysoušeč rukou kus | -5,00000 2 650,00 -13 250,00

Díl: 786 Čalounické úpravy -14 562,30
6 78600 Vni žaluzie m2 -26,47690 550,00 -14 562,30

Díl: VN Vedlejší náklady -558,67
7 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 -478,86) -478,86
8 005124010R1 Kompletační činnost Soubor 1,00000 -79,811 -79,81
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® Vyřešit kolizi požární nádrže se septikem (její posunutí nebo přemístění), oprava 
septiku ( doklad o nepropusínosti - studna na pitnou vodu)

® Dořešit okna na schodišti - zda je možné je nerealizovat
® Posoudit stav základových konstrukcí dvorní části ( viz. foíopříloha), kde jsou výrazné 

praskliny, na několika místech se základové zdivo rozpadá !
• Posouzení skladby stropu nad 1.NP z hlediska akustiky ( odstranění omítky stropů vč 

záklopu

Záznam z dnešního jednání:

1) ÚT - úpravy v bytě v 1 .NP
® V obývacím pokoji v l.NP (m.č. 1.17) bude zrušen radiátor u bočního okna a 

doplněno podlahové vytápění
© Bude doplněno podlahové vytápění do sprchového koutu v bytě v 1 .NP
© V souvislosti s rozšířením podlahového vytápění v OP bude upraven i 

rozdělovač (doplnění o dva okruhy)
2) Z důvodu změny vedení dešťové kanalizace se přesune požární nádrž ze dvora před 

hlavní vjezd (na zahradu), s přepadem clo kanalizace. Změna bude doplněna do 
požární zprávy. Napojení na studnu dle PD bude zachováno.

3) Okna na schodišti -je možné otvory zazdít a okna nerealizovat ( spodní dvě okna), při 
provádění fasády bude s GP posouzena možnost provedení falešných otvorů ( 
plasticky nebo barevně).

4) Rozpadající se záldadové zdivo dvorní fasády - bude po částech clozděno betonovými 
cihlami na cementovou maltu

5) Okna do sklepa - nebudou EURO, pouze klasická okýnka s jednoduchým zasklením, 
bez obvodového kování (jen obyč. panty a klička)

6) Trojdílná okna v l.NP - zůstává členění na 1/3, kdy bude dvoukřídlé oíevíravé okno a 
jednokřídlé okno oievíravé a sklopné. Zhotovitel předloží GP ke schválení barvu oken 
i

7) Barevnost fasády - bude určena GP stejně jako barva oken.
8) GP se zhotovitelem vyberou dlažby a obklady clo celého objektu (např. SIKO CB) vč. 

spárovaček, dále budou upřesněny dveře a ostatní dodávky v dostatečném předstihu ( 
kování, kuch. linka, zařizovací předměty, výtokové baterie atd.)

9) Úpravy krovu - technicky bude upřesňováno s dodavatelem a TDI na stavbě
v průběhu stavby ( záznam do zápisu z KB nebo stavební deník), finančně pak bude 
konzultováno s GP.

10) GP bude přítomen na KD, první pak dne 10.4.2017, dotazy na GP ( pokud nebude 
nutné řešit rychleji) proto budou směřovány vždy na KD.

11) Dodávka vnitřních, žaluzií bude dořešena na dalším KD. Ve sklepě ani na WC a
v koupelně nebudou určitě, zde navrženo použití vzorovaného ( nepmlilednélio)skla

12) Septik bude zachován v místě kde je dnes, pouze bude dohodnut rozsah opravy ( 
doplnění vnitřní izolace, aby byla zajištěna těsnost).

13) Studna - TDI prověří stanovisko KUS, zdaje nutné ke kolaudaci předložit rozbor 
vody, pokud ne, bylo doporučeno investorovi stejně rozbor před zahájením provozu, 
objednat.

14) Skladba stropu nad 1 .NP - stávající prkenný záklop bude zachován, pouze bude lépe 
uchycen k nosným trámům, popř. doplněn. Nosná kce. SDK. podhledu bude pak 
kotvena do záklopu.



rozměr délka počet ks m3 celkem délka průměr

1(1 krokev 100x150 3750 8 0,45 30 150

K2 krokev vikýře 80x120 1200 24 0,28 28,8 96

Y1 výměna krokví 100x150 1950 2 0,06 3,9 150

Y2 výměna krokví 100x150 2100 2 0,063 4,2 150

Y3 výměna krokví 100x150 1150 2 0,0345 2,3 150

VI vaznice vikýře 120x120 1150 8 0,13 9,2 144

V2 vaznice vikýře 120x120 1650 8 0,19 13,2 144

LI kleština středová 80x160 2550 2 0,065 5,1 128

S1 sloupek vikýře 120x120 1400 6 0,12 8,4 144

S2 sloupek vikýře 120x120 2100 2 0,06 4,2 144

PK1 přídavné krokve 80x160 4000 6 0,31 24 128

Rozpočet - navíc nad projekt
výměna krokví 80/150 1,008 84 120

Výdejky

pozednice 200x250 5 1 0,25 5 500

krokve 100x160 3 1 0,048 3 160

100x160 4 9 0,576 36 160

100x160 5 1 0,08 5 160

100x160 4 4 0,256 16 160

100x180 5,5 5 0,495 27,5 180

100x180 6 2 0,216 12 180

šalování schodů 45x160 5 10 0,36

vikýře 120x120 3 4 0,173 12 144

120x120 4 4 0,23 16 144

120x120 4,5 3 0,194 13,5 144

120x120 4 3 0,173 12 144

prkna 24x100 3,5 30 0,252
24x100 5 10 0,12

námětky 50x200 4 10 0,4 40 100

50x200 5 4 0,2 20 100

50x200 4 13 0,52 52 100

50x200 4,5 4 0,18 18 100

vaznice 120x180 5 4 0,432 20 216

120x180 6 2 0,259 12 216

kleštiny 80x160 4 7 0,358 28 128

80x160 5 8 0,512 40 128

80x120 4 8 0,307 32 96

80x160 3 2 0,077 6 128

80x160 4 6 0,307 24 128
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P . !■: . > Společnost: pro inženýrské a cenové poradenství

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EM ISO 9001:2001

INVESTORSKÁ ČINNOST - ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 
' PŘÍPRAVA STAVEB 

STAVEBNÍ ROZPOČTY - KALKULACE CEN 
’ ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ 

s_ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 
® SLUŽBY KOORDINÁTORA BOZP

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice o tel./f

ÍTpfWt53 w iP ava lil Č5)¥, BarSjorsig ilajciaiens

Objednavatel: Lesy Česká republika, s„p„
Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové

TDS: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

04 fíá

Zhotovitel : HORA s.r.o.

Tržní 274, 390 01, Tábor

Projektant: JK - Stavprojekt, s.r.o.

Palackého 106/11., 379 01 , Třeboň

Zápis z kontrolního dne č, 12

Datum konání: 22.5.2017

Přítomni: dle prezenční listiny:

Nesplněné body z minulých KD :

9.1 Dnes vybrány vzorky fasády ze vzorníku Weber - ZL4A nebo ZL4B ( bude upřesněno dle 
vzorků na fasádě), GP ještě zpracuje detailnější návrh fasády ( šambrány okolo oken, řešení 
zrušených oken na schodišti, doplnění ozdobných prvků pod římsou, svislé pruhy na rozích 
atd.)
Návrh fasády - platí dál.
Dnes ze vzorníku vybrána barva číslo ZL5B - nutné clopřesnií výši příplatku za barvu !

10.3 GP posla odkaz na dodavatele dlažeb a obkladů, upřesnění výběru na dalším KD, 
zhotovitel doveze vzorky v cenové hladině rozpočtu.
Platí dál výběr zhotovitele přímo u obchodníka (SIKO ČB).

11.1 Dnes dohodnuta výměna nainstalovaných standardních výlezových oken ke komínům 
(2ks) za zateplené , typ VELUX GXL.
Platí dál

11.3 U zazděných oken ve dvorní fasádě dnes dohodnuto provedení jako u sousední stavby 
( klubovna - viz. fotopříloha) - vytažení rámečku před plochu fasády, rámeček v bílé barvě, 
vnitřek stand. zvolená barva fasády.
Platí dál.

Spisová značka: C - 4875, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 625 08 822
DIČ: CZ62508822 Číslo účtu: 

mailto:info@stav-poradna.cz
http://www.stav-poradna.cz


12.2 V koupelnách v podkroví bude proveden rovný strop, nebude otevřená šikmina až do 
vrcholu, u vikýřů bude íéž rovný SDK podhled.
Platí dál.

12.3 V krajním pokoji v podkroví bude připraven 4x vývod pro světla nad střešním trámem 
Platí dál.

12.4 Do dalšího KD nutné upřesnit požadavek na opravu popř. demolici a vyzdění repliky zdi 
s bránou a brankami.
Nabídky pň sP'''i.nnu jii< rjjj,>nj,„f>d ,i !, i ř ' 1* ' , 11 P• i< '> !
brány a «los 1 N'!1 */ vo ,-í hdn (> r^jlií, i), I,]/o r li s i< ,'I, mi ■> ■ u.i
provizorní') n < ní u <<' i io ks íc!l bi my [ P ,,>1' Pm 1 , n • < fl > 1 i f

13.1 Požární nádrž bude provedena jako nepojezdová (je v zahradě), dočasně bude obrys 
vyznačen pro další stavební práce dřev. kolíky ( aby nedošlo k jejímu poškození).
Platí dál.

13.2 Zastřešení nad vstupem do bytu a nad WC bylo provedeno nové, chybějící část římsy 
nad toto střechou bude následně doplněna (jako vícepráce).
Platí dál.

Nové body z KD č.14 :

14.1 V koupelně bytu v 1.NP dojde k přemístění vývodů pro sprchovou baterii (viz. 
fotopříloha) a posunutí vývodů pro umyvadlo - sprchový kout bude ( od obkladu k obkladu) 
min. šířky 110cm , potom příčka a následně umyvadlo cca. na středu mezi pračkou a 
polopříčkou, ve sprchovém koutu liniová vpusť.
Investor ( nájemce) ještě projde umístění baterií v koupelně a na WC ve 2.NP tak, aby již 
nedošlo ke žádným změnám.

14.2 Na objektu osazena nová dřevěná okna, zhotovitel zajistí jejich řádnou ochranu před 
poškozením.

14.3 V místě vývodu vodovodního potrubí ( a též potrubí pro topení sousedního objektu) 
zjištěno staré bet. potrubí a skruž ( viz. fotopříloha - možná příčina zatékání do sklepa), 
potrubí bude zaslepeno, vsakovací skruž odstraněna, v místě stávající zděné šachtičky bude 
navíc osazena vodoměrná šachta s odbočkou pro napojení dalších objektů, touto 
rekonstrukcí zatím nedotčených.

14.4 GP do středy 28.6.2017 předá zhotoviteli ( a v kopii TDI) návrh barevného řešení fasády 
( pohledy s popisem).

14.5 Zhotovitel do týden upřesní požadavek na měření jednotlivých prostor ( byt, kancelář, 
inspekční pokoj), projektant ZTI se zhotovitelem následně upraví a popř. doplní vodoměry ( 
studená a teplá voda).

POZOR :
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společnost pro inženýrské a cenové poradenství

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

. - INVESTORSKÁ ČINNOST.ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
j PŘÍPRAVA STAVEB

> STAVEBNÍ ROZPOČTY - KALKULACE CEN 
o ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ 
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Průběžná 48, 370 04 České Budějovice ® tel./fax: 

„Oprawa 8wa Barbora., IlajciaSena čLp, 1CMB

Objednavatel: Lesy Česká republika, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové

TDS: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Zhotovitel : HORA s.r.o.
Tržní 274, 390 01, Tábor

Projektant: JK - Stavprojekt, s.r.o.

Palackého 106/11., 379 01 , Třeboň

dne č. 13

Datum konání: 7.6.2017 

Přítomni: dle prezenční listiny:

Nesplněné body z minulých KD :

9.1 Dnes vybrány vzorky fasády ze vzorníku Weber - ZL4A nebo ZL4B ( bude upřesněno dle 
vzorků na fasádě), GP ještě zpracuje detailnější návrh fasády (šambrány okolo oken, řešení 
zrušených oken na schodišti, doplnění ozdobných prvků pod římsou, svislé pruhy na rozích 
atd.)
Návrh fasády - platí dál.
Dnes ze vzorníku vybrána barva číslo ZL5B nutné dopřesnií výši příplatku za barvu I
Investor vybere barvu do následujícího TKD ( příplatek 50,“ ???)

10.3 GP posla odkaz na dodavatele dlažeb a obkladů, upřesnění výběru na dalším KD, 
zhotovitel doveze vzorky v cenové hladině rozpočtu.
Platí dál výběr zhotovitele přímo u obchodníka (SIKO ČB).

11.1 Dnes dohodnuta výměna nainstalovaných standardních výlezových oken ke komínům 
(2ks) za zateplené , typ VELUX GXL.
Platí dál

12.1 Fasáda v místě stávajícího stožáru bude provedena jen do lepidla, finální povrch až po 
odstranění venkovního vedení i se stožárem.
Platí dái.
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16.2 Parapet nad schodištěm do 2.NP - bude položena dlažba jako na schodišti ( bez 
soklíku)
Platí dál.

16.5 U venkovních parapetů zajistí zhotovitel doíěsnění vnitřních rohů tak, aby zde 
nedocházelo k zatékání při děti nebo odtávání sněhu.
Platí dál.

17.7 Zhotovitel na žádost uživatele posoudí možnost doplnění venkovního ventilu na 
vodovod pro zalévání zahrady.
Platí dál.

Nové body z KD č.18 :

18.1 Zhotovitel na další TKD ( KD) připraví aktualizovaný HMG stavby.

18.2 Terén okolo stavby (rozvod TČ, umístění nádrží na požární vodu) - došlo k likvidaci 
horní vrstvy ornice, po dokončení stavby bude nutné dořešit, tak aby bylo možné dále užívat 
jako zahradu a udržovat.

18.3 Ve výkopu před hájenkou jsou zaházeny zbytky asfaltu - nutné odstranit a řádně uložit 
na skládku.

18.4 Obklad nad okny bude rozšířen na obou krajích o jeden pásek - viz. foíopříloha.

18.5 Zhotovitel urychleně dokončí střechu a fasádu tak, aby bylo možné demontovat lešení a 
zahájit práce na soklu + úpravě terénu okolo domu.

18.6 Zhotovitel zajistí průběžné čištění komunikace od písku a hlíny ze stavby.

18.7 Chybějící zvuková izolace v podlahách ve 2.NP ( chybí pouze v rozpočtu, v PD řádně 
uvedena) bude dodána dle PD, vícenáklady budou vyčísleny a předány ke kontrole.

18.8 Zhotovitel požádal dodavatele o záměnu obkladu vnitřního schodiště v bytě za dřevěné 
stupně (tvrdé dřevo, podstupně - omyvatelný nátěr), horní zábradlí na podestě bude 
provedeno ze shodného materiálu.

18.9 Zhotovitel předloží objednateli vzorky materiálů pro kuchyňskou linku k výběru a 
odsouhlasení.

POZOR :

Příští KD bude v pondělí 2.10,2017 , o cl 13,00 se srazem na stavbě, technický 
kontrolní den potom v pondělí 25,9.2017 od 13,00 hodin na stavbě. Dohodnuto 
pravidelné střídání KD a TKD,

Zápis bude zaslán e-mailem účastníkům KD dle prezenční listiny, v případě nesouhlasu 
nebo požadavku na doplnění zápisu některým z účastníků KD je stanovena lhůta 3 dnů 
od obdržení zápisu.

Zapsal: 18.9.2017, Ing.Petr Bayer-TDS
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TDS: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Zhotovitel : HORA s.r.o.
Tržní 274, 390 01, Tábor

Projektant: JK - Stavprojekt, s.r.o.

Palackého 106/11., 379 01 , Třeboň

dne č. 15

Datum konání: 10,7.2017

Přítomni: dle prezenční listiny:

Nesplněné body z minulých KD :

10.3 GP posla odkaz na dodavatele dlažeb a obkladů, upřesnění výběru na dalším KD, 
zhotovitel doveze vzorky v cenové hladině rozpočtu.
Platí dál výběr zhotovitele přímo u obchodníka (SIKO ČB).

11.1 Dnes dohodnuta výměna nainstalovaných standardních výlezových oken ke komínům 
(2ks) za zateplené , typ VELUX GXL.
Platí dál

12.4 Do dalšího KD nutné upřesnit požadavek na opravu popř. demolici a vyzdění repliky zdi 
s bránou a brankami.
Nabídky předloženy, investor předpokládá provedení demolice zídky až po krajní sloupek 
brány a vyzdění nové zídky vč, základu (replika), kdy bude clo základu vložena trubka pro 
provizorní osazení levého křídla brány. Předpokládaná cena cca, 70,000,- Kč.

14.2 Na objektu osazena nová dřevěná okna, zhotovitel zajistí jejich řádnou ochranu před 
poškozením.
Platí dál.
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® INVESTORSKÁ ČINNOST - ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 
PŘÍPRAVA STAVEB
STAVEBNÍ ROZPOČTY - KALKULACE CEN 

O ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství O TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

. SLUŽBY KOORDINÁTORA BOZP
DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice o tel./fax: 

Objednavatel: Lesy Česká republika, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové

TDS: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Zhotovitel : HORA s.r.o.

Tržní 274, 390 01, Tábor

Projektant: JK - Stavprojekt, s.r.o.

Palackého 106/11., 379 01 , Třeboň

Zápis z kontrolního dn© č. 21

Datum konání: 6.11.2017

Přítomni: dle prezenční listiny: 

Nesplněné body z minulých KD :

18.6 Zhotovitel zajistí průběžné čištění komunikace od písku a hlíny ze stavby.
Platí až do dokončení stavby.

18.8 Zhotovitel požádal dodavatele o záměnu obkladu vnitřního schodiště v bytě za dřevěné 
stupně (tvrdé dřevo, podstupně - omyvatelný nátěr), horní zábradlí na podestě bude 
provedeno ze shodného materiálu.
Platí dál.

19.2 Investor požaduje provedení vyčištění stávající studny, vč. zvýšení studny na cca. 0,5m 
nad upravený terén, nabídka na další KD. Rozbor vody si zajistí investor.
Vyčištění studny objednáno na cca. 34 listopadu 2017.

19.3 Předběžný HMG - do týdne dokončení bet. mazanin a fasády, na konci října možnost 
zahájení temperování stavby, konec října - první týden v listopadu pak upřesnění termínu 
dokončení ( podání žádosti o kolaudaci) , úplné dokončení do konce listopadu 2017 ( dle 
měření vlhkosti).
Platí dál.
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20.3 Zhotovitel provede opravu omítky v rohu u dostavěné zdi ( viz. foíopříloha).
Platí dál.

20.4 Investor upřesní velikost, kotvení a termín dodání sošky Sv.Barbory, pro kterou byla 
vytvořena nika na fasádě, aby bylo možné ji osadit.
Platí dál.

21.1 Investor do dalšího KD upřesní požadavky na úpravu zpevněných ploch dle využití 
objektu v roce 2018 ( min. zaštěrkování přístupové cesty od asfaltové příjezdové cesty ke 
vstupu do bytu a zaštěrkování přístupu od zadní branky ke kanceláři a schodišti do 
inspekčního pokoje). Venkovní úpravy ( ornice, zatravnění) bude až na jaře 2018.
Platí dál.

21.2 Byla vybrána barva spárovačky do koupelen — č. 16 — caramel

21.3 římsa v místě napojení na stříšku nad vstupem ( a v zadní části na WC) bude zakryta 
plechem.

Nové body z KD č.22 :

22.1 V příloze fotka vybrané barvy na sokl - vzorník KEIM , číslo : S 043

22.2 Kuch. linka do bytu - vybrána varianta s prostorem pro myčku, nutné prověřit. Zda u 
této varianty je v jiné části linky skříňka se zásuvkami - NUTNÉ ! U myčky dodat čelní desku 
pro montáž na dvířka myčky.

22.3 Zhotovitel požádal o prodloužení termínu do 12.12.2017.

22.4 Projektant ÚT (Pecín) dořeší s dodavatelem ÚT ( Janda) regulaci topení.

22.5 Dle dnešní dohody nebudou dodány a namontovány vnitřní žaluzie na okna, rohože ke 
vstupním dveřím a schránka, sušák na prádlo ( bude upřesněno) a el. sušák.

POZOR :

Příští KD bude v pondělí 27.11.2017 , od 13,00 se srazem na stavbě.

Zápis bude zaslán e-mailem účastníkům KD dle prezenční listiny, v případě nesouhlasu 
nebo požadavku na doplnění zápisu některým z účastníků KD je stanovena lhůta 3 dnů 
od obdržení zápisu.

Zapsal: 20.11.2017, Ing.Petr Bayer - TDS




