
Č.j.: 281796/2017-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo CzDA-ZM-2014-9-31195 s názvem 
„Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“



Smluvní strany:
objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený:                Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 			75123924
bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		„Společnost Water Supply Choma“ společností:
			Ircon, s. r. o. – vedoucí společník
			VODNÍ ZDROJE, a. s.
zastoupený:	Mgr. Libor Novák, jednatel Ircon, s. r. o., na základě plné moci ze dne 27. června 2017
se sídlem:		Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
zapsaný:	v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C vložka č. 96372
IČO: 			27102246
DIČ: 			CZ27102246
bankovní spojení:	MONETA Money bank, a. s. Tylovo nám., Praha 2
číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k veřejné zakázce číslo 
CzDA-ZM-2014-9-31195 s názvem „Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“ je úprava Smlouvy uzavřené dne 31. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“).

I.2. 	V návaznosti na nezachycení zvodně ani při opakovaném vrtném pokusu v lokalitě Mutandalike se smluvní strany dohodly, že v této lokalitě nedojde k dokončení činnosti 4.3.2 (vystrojení, odkalení a vyčištění vrtu, hydrodynamické zkoušky, stanovení jakosti vody, závěrečná zpráva 
o hydrogeologickém průzkumu, vybudování infrastruktury pro zásobování vodou, provozní řád jímadla podzemní vody, předání systému) a realizaci činnosti 4.3.4. (založení a registrace komunitní asociace uživatelů vody, příprava vyhlášek a nastavení tarifů na základě plánů hospodaření 
a praktické školení v obsluze a údržbě systémů zásobování vodou). Po započítání částky za opakovaný vrtný pokus činní nevyužitá částka 827.141,- Kč.

I.3.	Během provádění činnosti 4.3.1 na lokalitě Siggubu (geotechnický průzkum pro rekonstrukci hráze) vyšly najevo nové skutečnosti, které nebylo možné předpokládat v době zpracování zadávací dokumentace 
a uzavření Smlouvy k této veřejné zakázce. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly, že pro zaručení dlouhodobé životnosti hráze zhotovitel provede vícepráce spočívající v realizaci těsnícího jádra v celé délce hráze 230 m, odstranění termitů z hráze a převýšení koruny hráze nad návrhovým průtokem Q 100 v hodnotě 0,6 m dle požadavku 
ČSN 75 2410. Zhotovitel tak v rámci položky 7.13 strukturovaného rozpočtu (oprava tělesa hráze vhodným materiálem, včetně hutnění) provede práce původně specifikované ve Smlouvě za 400.000,- Kč včetně DPH nově za cenu 1.600.000,- Kč včetně DPH. 

I.4.	Celkem se cena plnění dle Smlouvy zvýší o 372.859,- Kč včetně DPH, tedy o 6,21 % původní hodnoty předmětu plnění Smlouvy. Změny dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

I.5. 	Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně odstavce 2.1. a 2.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

2.1	Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši   6.372.701,-Kč (slovy: Šestmilionůtřistasedmdesátdvatisícsedmsetjednakorunčeských) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

2.2.	Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:
· ode dne podpisu smlouvy do 30. 11. 2017 částku 5.217.801,- Kč (slovy:  Pětmilionůdvěstěsedmnácttisícosmsetjednakorunčeských) včetně DPH;
· od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018 částku 735.000,- Kč (slovy:  Sedmsettřicetpěttisíckorunčeských) včetně DPH;
· od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 částku 419.900,- Kč (slovy:  Čtyřistadevatenácttisícdevětsetkorunčeských) včetně DPH;
Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.
Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne podpisu smlouvy do 
30. 11. 2017, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.5. této smlouvy.

I.6.  	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.7. 	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.8.   	Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.9. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.10. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1: Strukturovaný rozpočet
	 


	


V Praze dne:



……………………………………..
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	

V Praze dne: 



……………………………………..
za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Mgr. Libor Novák
jednající za společnost
Společnost Water Supply Choma
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