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g;' &:'"i^,-O' ,:' ke Kupnísmlouvě ze dne 20.7,2017 a 25.8.2017, který dle § 1901 občanského zákoníku

'Á' ' ' i' ';:- uzavřely:
":, 'i: ,.':.' =,:','°""

" " ,\."' .' ÓŠ.QóŘr NÍSYSTÉMY a.s. ||j|| || Il |||| j||| ,ij || )| II
V",) RL"" °'"N, Q "'l

A'o,r> .r·/
" e"m: d' žerotínova 1133/32, žižkov, 130 00 Praha 3 Ev.č.: 2.076EW2017 NEP

Listylpňl.: 2/0 Došlo: 15.11.2017 0:00
lČ: 24132098 Číslo jednací:

DIČ: CZ24132098

zastoupený: Michaela Sedláková, předseda představenstva

Telefon: +420 724 156 553

E-mail: sedlakova@dopravnisystemy.cz

Bankovní spojeni: 3958234319/0800

Dat.schránka: hht3zfg

(dále jen ,,Prodávající")

a

Město Nepomuk

Se sídlem: náměstIAugustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

lČ: 00256986

DIČ: CZ00256986

zastoupený: Ing. Jiří Švec, starosta města i

Telefon: +420 725 872 966

E-mail: jiri.svec@ urad-nepom uk.cz

Bankovní spojeni: 19-725628399/0800

Dat.schránka: f6mbchf

(dále jen ,,KupujIcI")

Smluvnistrany se dohodly, že Kupnismlouva ze dne 20.7.2017 a 25.8.2017 na dodávku 2 ks

jednostranného zařízení pro úsekové řízení rychlosti na komunikacích 1/20, 11/191 se mění

následovně:

- předmět plnění uvedený v b. 1. Přílohy Č. Iše mění na 1 ks oboustranného zařízeni pro úsekové

měřeni rychlosti motorových vozidel.

- místo instalace dle bodu 3. Přílohy Č. 1Kupni smlouvy se zrušuje pouze na komunikaci 1/20.

- termín dodání plnění dle č. 3, odst. 3.1. se mění na termín do 31.12.2017 z důvodu procesních

prČitahů projekční kanceláře a státních orgánů
I
i

Ze strany Kupujícího nebude uplatňováno smluvní penále z důvodu prodbuženIterminu realizace. .
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GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

Město Nepomuk
Michaela Sedláková

Ing. jiř' Švec
Předseda Představenstva

starosta města
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