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)DODATEK č. 1
k e
SMLOUVĚ O DÍLO
„11/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění
komunikace^
 (
110/GDIB/2017
)Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxx
 (
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
)Technický dozor:	xxxxxxxxxxxxxxxx, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxx00090450 CZ00090450 567 117 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vysočina
(dále jen „Objednatel")
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
se sídlem:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ	150 00
stavbu provede:	STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
adres závodu:	Brno, tovární 3, PSČ 620 00
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
60838744
CZ60838744
+xxxxxxxxxxxxxxxxxx jen „Zhotovitel")
 (
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 k zakázce 
i.
 18/2017/ZPŘ/D2/HB/S,M- příloha ř. 2a
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)
 (
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 k zakázce č. 18/2017/ZPŘ/D2/HB/S,M- příloha č. 2a
Stránka 2 z 3
)
 (
SoD
 k zakázce č. 
18/2017/ZPŘ/D2/HB/S,M- 
přfloha
 č. 2a
Stránka 3 z 3
)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/2017/ZPŘ/D2/HB/S,M uzavřené dne 27.7.2017.
Článek 3
Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací, zejména v soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
Článek 4
4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. ČI. 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:
 (
10.157.673,98 Kč
153.125,10 Kč -563.406,95 Kč 
9.747.392,12 Kč 11.794.344,47 Kč
)Původní cena díla bez DPH Vícepráce bez DPH Méněpráce bez DPH Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 5
5.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 6
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
6.3. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.
Zhotovitel:	Objednatel:
[bookmark: bookmark0][bookmark: _GoBack]1 2 -12' 201?


 (
ř'
í4|s,l;.i 
spťAvd
 4 údržba
77i
V' \
•
vočinv
\
us
* •
1 1 2 .-71
 í
i)b
 f
:
 i
I.i^d
IČO:
v
, , ,■
cM
.:
i .* 1
)STRABAG
STRABAG f> «
MiJK-jVá, ublact Jih itíVrVm d, M Omo ('')
