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DODATEK Č.1 ke Smlouvě o Dílo 

Číslo objednatele:CES615/2017 
Číslo zhotovitele:03065-S-G-01

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: ...... ..................................................................
IČ :49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení ....... ................... ...........................

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana ............... ........... 
. ..... ........................................................ ........ ................................ k zajišťování investorsko- 
inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání 
provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená
zástupce pro věci technické:
IČ
DIČ
bankovní spojení
telefon
fax

Školní 14, 415 01 Teplice
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
Mgr. Michalem Bičovským, prokuristou
.......... ........
26212706
CZ26212706
..................................................... ...................... 
..................... 
.....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn 
................. ......... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je..........................

II. Předmět plnění
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo CES 615/2017 ze dne 21.03.2017 jsou změny následujících 
ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2 se mění:
3.2 Dokončení stavby do: 15.12.2017

Článek 4.1 se mění:
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky 
zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo:
Navýšení ceny dle změnového listu číslo 1: 
Navýšení ceny dle změnového listu číslo 2: 
Nově navržená cena díla:
Cena včetně DPH:

7.298.507,97 Kč bez DPH 
326.944,26 Kč bez DPH 

1.155.990,28 Kč bez DPH 
8.781.442,51 Kč bez DPH 
10.625.545,44 Kč
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XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

15.9 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 
o registru smluv11) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona 
o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci 
registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli 
umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

15.10 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

15.11 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
15.12 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného 

v čl. 15.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
15.13 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 2046/16 zůstávají zachována bez změn.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. změnový list č.1 včetně výkazu výměr

2. změnový list č.2 včetně výkazu výměr

Všechny přílohy jsou k dodatku smlouvy připojeny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 615/2017 zůstávají zachována bez změn.

VTíéplicích, dhfe -^ŤerP ?

......
............... 

415 01 Tep i *
ťS 9*9 19 "i >a

V dne

O b j e d n a t e l :

Ing. Bronislav Špičák j i  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

..
Mgr. Michal Bičovský 
prokurista společnosti 

HST Hydrosyst^my s.r.o.

Z h o t o v i t e l :

2 z 2



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2017
Zhotovitel: Název, adresa: HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice , Školní 14

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 10.10. 2017

Název akce: Světec, Štrbice -  odstranění výustí TP64 a TP65

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ X X
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

______ na jinou část smlouvy:

Soupis prací nad rámec PD

Cenový návrh

Popis a zdůvodnění změny:
P rovedeným i sondam i v souladu s vyjádřením  provozovate le  zjištěno, že stáva jíc í kanalizace vede v jin é  h loubce a trase  
než navrženo v PD. Zároveň dochází ke křížení s osta tn ím i vedením i (příp. vody, elektro, nová kanalizace). Je nutné  
vybudovat da lš í kana lizační šachtu Š22a.

V livem nadm ěrného m nožství podzem ní vody je  nutné zm ěn it za ložení konte jnerové ČO V a ČSOV, zpracován posudek. 
Vlivem nepřízn ivých geolog ických podm ínek (nelze bezpečným  způsobem  za jis tit bednění) je  nutné zm ěn it jednostranné  
pažen í p ro  obetonování Č O V za ztracené bednění z betonových tvárnic vyplněných ocel. výztuží a betonem .

V době zpracován í PD bylo koryto  Š trbického potoka ve stavu uvažovaném  v PD. Současný stav neodpovídá návrhu, 
koryto potoka je  zanesené naplaveninam i, je  nutné p rovés t částečné vyč iš tění koryt, včetně odstranění nále tových  
dřevin, aby nově budované vyústění odtoku z Č O V bylo nad  hladinou vodoteče. S oučástí je  i  odstraněn í ná letových  
dřevin.

Zmiňované doložené skutečnosti nelze ani při přiměřené přípravě předvídat
Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaciy

A
X

Počet připojených listů výkresů změny: 1
Ocenění změny:

Celkem + 326.944,26 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

7.625.452,23 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 326.944,26 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 326.944,26 Kč bez DPH, tj. 4,48% 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 33.773,06 Kč bez DPH, tj. 0,46% 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ 
činí 326.944,26 Kč bez DPH, tj. 4.48 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ 
činí 33.773,06 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny._____________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

.............................................1 5 -11- 2017
........................____________________Podpis~............... . . . . .. . atum



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Viz oceněný soupis p ra c í a stanovisko AD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

2 0 - 11-2017
.................. Podpis ........................Datum
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

2 0  -11-1
........................

......................................

Podpis......................... .atum

Podpis..........................Datum....??■ ■'..'i/'
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací /  méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ ro vn ě ž . .........................

................................................................

....... ........... ............................................................. . ......... ........................

...... ......................

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


