Dodatek č. 12 
ke smlouvě o dílo  ev.č. objednatele:  2/2011,  ev.č. zhotovitele:  750402210545179
na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 
	Pobočka Bruntál	
Sídlo	Partyzánská 1619/7, 792 01  Bruntál
Zastoupený:		Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál
Tel.			    		 
Mail :	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Zouhar
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:		
IČ:	01312774			  
DIČ:	CZ01312774			  
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	Skanska a.s.
[bookmark: ZhotovitelNazev]Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B,vložka 15904
[bookmark: AdresaZhotovitele]Sídlo:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
[bookmark: ZastupceZhotovitele]Divize Morava, závod inženýrské stavitelství Morava
Zastoupený:	Ing. Robert Billik, ředitel závodu inženýrské stavitelství Morava
	Ing. Petr Čuba, oblastní manažer	
[bookmark: TechOsoba]Osoba pověřená jednat ve věcech technických: 
[bookmark: _GoBack]	
[bookmark: Fax]Tel. / Fax:	
[bookmark: IC]Mail:
IČ: 	26271303
[bookmark: DIC]DIČ:	CZ26271303
[bookmark: BankovniSpojeni]Bankovní spojení:	
Číslo účtu: 	
(dále jen „Zhotovitel“)	

S odkazem na ustanovení bodu 19.1.  „Forma změny smlouvy“  původní smlouvy o dílo uzavřené dne 21.2.2011 ve smyslu dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.3.2011, dodatku č. 2 uzavřeného dne 3.6.2011, dodatku č. 3 uzavřeného dne 10.10.2011, dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.3.2012, dodatku č. 5 uzavřeného dne 29.10.2012, dodatku č. 6 uzavřeného dne 10.12.2012, dodatku č. 7 uzavřeného dne 29.9.2014, dodatku č. 8 uzavřeného dne 29.6.2015, dodatku č. 9 uzavřeného dne 18.12.2015, dodatku č. 10 uzavřeného dne 14.12.2016 a dodatku č. 11 uzavřeného dne 5.5.2017, se smluvní strany dohodly takto:

A.
Na základě změny organizační struktury a personálních změn zhotovitele se mění údaje o zhotoviteli v čl. 1 smlouvy tak, jak je uvedeno výše.

B.
Při realizaci stavby se vyskytli nepředvídané okolnosti, které měli vliv na rozsah stavebních prací a  také je potřeba provést nový zkušební provoz. Proto se v čl. 3.2.1 původní smlouvy ve znění následných dodatků věta „Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 31.10.2017“ mění  takto:

Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 31.7.2018.

C.
1. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele



V Bruntále dne 27.10.2017	V  Olomouci   dne 30.10.2017
Za Objednatele:  	Za Zhotovitele:  




____________________     	____________________
Ing. Pavel Zouhar 	Skanska a.s.
vedoucí pobočky Bruntál	Ing. Robert Billik
	ředitel závodu inženýrské stavitelství Morava



	____________________	
	Ing. Petr Čuba 
	oblastní manažer
2

