
Dodatek Č. 5 ke smlouvě o dílo
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)
zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského
kaje
bankovní spojení: ČNB Ostrava; č. účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

Beskydská stavební, a.s.
sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČO: 28618891, DIČ: CZ28618891
zastoupená: Ing. Soňou Mazúrovou, prokuristou společnosti
bankovní spojení:
(dále jen ,,zhotovitel")

I.
l. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2016 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/273/2016 (dle

evidence objednatele), ve znění dodatku č. l ze dne 23.1.2017, dodatku č. 2 ze dne
5.6.2017, dodatku č. 3 ze dne 4.8.2017 a dodatku č. 4 ze dne 22.11.2017, jejímž
předmětem je provedení stavebních prací spojených s rekonstrukcí objektu hasičské
stanice Orlová s názvem akce HS Orlová - rekonstrukce objektu (dále jen ,,smlouva o
dílo").

2. V průběhu realizace stavebních prací došlo ke zjištění skutečného stavu rekonstruovaného
objektu, který neodpovídá předpokládanému stavu popsanému v projektové dokumentaci,
a proto je nutné projektovou dokumentaci upřesnit a doplnit. Jedná se především o změnu
skladby střešního pláště, doplnění odkalovacích zařízení pro rozvod stlačeného vzduchu,
doplnění elektroinstalací, doplnění rozvodu mycího agregátu, změna návrhu litých podlah
apod. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení
dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou fůnkci
realizované akce, a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou
provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže
specifikovány v příloze č. l tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo
a specifikace díla v této smlouvě uvedená.

3. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. l tohoto dodatku se
mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:
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l. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena
dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 21 262 715,46 KČ
DPH 21 % 4 465 170,24 Kč
Cena vČetně DPH 25 727 885,70 KČ

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze

smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru
smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 3 (soupis víceprací a
méněprací pro dodatek č. 5).

Ostrava dne AjA· Třinec dne 5. 12. 2017
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Změnový list číslo 3
Identifikace akce

Název akce: HS Orlová - rekonstrukce objektu
Číslo akce SMVS: l 14V242004037

lObjednatel: ČR - HZS Moravskoslezského kraje
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
Projektant: Ateliér Idea s.r.o.

Předmět změnového listu
Stavební úpravy a změny v objektu SO 01
Část díla dotčená změnovým listem
objekt - so 01 objekt hs
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
AD l V PD chybně uvedeny kubatury výkopů a následných potřeb násypů, v PD nebyly zohledněny velké nerovnosti
stěn, v PD uveden nesprávný materiál k demolici a k vybourání nových otvorů, v PD nesprávná výměra natíraných
izolací
AD 2 V PD nebyly zahrnuty soklíky podlah z dlažeb
AD 3 Dle skutečného zaměření zjištěna nesprávná hloubka parapetu

AD 4 Elektroinstalace - V PD nebylo zahrnuto nové připojení stávající sirény, demontáže stávající elektroinstalací v části
"A", dle Revizní PD elektro byly stanoveny VCP silnorpoudu a slaboproudu, byla nutná úprava staveništního rozvaděče
pro buňky HZS, v PD nezahrnuto napájení střešních vpustí, v PD nebylo řešeno nutné přemístění HDS - ČEZ na fasádě

AD 5 Dle škut. stavu podkladu a naměřených potřebných tlouštěk podlah provedena změna techn. litých podlah
AD 6 V PD chybně uvedena průměrná tloušťka drátkobetonu potřebná pro podlahu z drátkobetonu
AD 7 V PD nebyly zahrnuty odkalovací zařízení pro rozvod stlačeného vzduchu, odpočet duplicitního vodoměru
AD 8 Zapůjčení mobilního WC pro HZS
AD 9 V PD nebyly zahrnuty jádrové vrty v 1,5 m širokém pásu železobetonového základu pro prostup kanalizace
AD 10 V PD chybně navrženy obyčejné stěnové mřížky namísto protipožárních
AD 11 V PD nebyly zahrnuty soklíky pro podlahy z PVC a pro podlahy s koberci
AD 12 V projektové dokumentaci nebyl zohledněn stav podkladu stř.kce po odbourání
AD 13 Záměna potrubních oddělovačů za zpětné ventily
AD 14 V PD nebylo řešen potrubní rozvod od mycího agregátu pro mycí box
Nové řešení :
Předmětem stavby je celková rekonstrukce stávajícího objektu HS Orlová. Po bouracích pracech střechy a omítek bylo
zjištěno, že stav Kci neodpovídá projektovanému stavu a je nutné změnit řešení provádění nových Kci. Dále během
realizace elektroinstalací byly zjištěny nedostatečné návrhy částí elektroinstalací, které bylo nutné doplnit pro budoucí
bezvadnou funkčnost objektu. v projektové dokumentaci byl zjištěn nedostatečný návrh vrtání v železobetonovém
základu, proto bylo navrženo jádrové vrtání. V projektové dokumentaci bylo opomenuto na demontážní práce
elektroinstalací bez kterých nebylo možné pokračovat v rekonstrukci objektu. Na návrh zhotovitele byly změněny některé
svítidla v objektu. Z nedostatečného průzkumu vyplynulo nutné řešení nové technologie litých podlah v l NP části "B".
Pro celistvost a správnou funkci podlah bylo nutné doplnění soklíků pro podlahy z dlažeb, PVC a kobercových povrchů.

Zdůvodnění změny :
Změna byla vyvolána upřesněním a doplněním PD, doplněním a opravou PD elektroinstalací, zjištěním skutečného stavu
stropu po otlučení omítek a na to navazujících změn. Po odkrytí stávající skladby střechy byl zjištěn skutečný stav
podkladu, bylo nutné změnit skladbu střešního pláště a postupu provedení. Bylo nutné doplnění potrubního vedení od
mycího agregátu, doplnění odkalovacích zařízení pro rozvod stlačeného vzduchu pro správné a bezvadné fungování
technologií.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
projektová dokumentace je v průběhu stavby doplňována a všechny zrněny budou zapracovány do PD skutečného
provedení stavby.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na kvalitu: Nedochází ke snížení kvalitity díla, naopak dochází k jeho optimalizaci a zvýšení kvalit s ohledem na
další navazující projekty.
Vliv na cenu:
PřípoČty k ceně díla bez DPH: l 451 266,03 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 269 358,25 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: l 181 907,78 KČ



Stavba: HS Orlová - rekonstrukce objektu

Souhrnný rozpoČet více a méně prací:

Vícepráce
Stavební oddíl: Cena bez DPH DPH Cena s DPH
AD l Bourací práce a HSV 314 843,18 66 117,07 380 960,25
AD 2 Dlažby (chybějící soklíky) 23 262,55 4 885,14 28 147,69
AD 3 Truhlářské výrobky 21 386,75 4 491,22 25 877,97
AD 4 Elektroinstalace 419 055,35 88 001,62 507 056,97
AD 5 Lité podlahy Cemňow 74 594,73 15 664,89 90 259,62
AD 6 Lité podlahy Drátkobeton 79 707,63 16 738,60 96 446,23
AD 7 Odkalovací zařízení 10 999,00 2 309,79 13 308,79
AD 8 VRN (provozní vlivy) 52 500,00 11 025,00 63 525,00
ad 9 zti (jádrové vrty) 43 417,84 9 117,75 52 535,59
AD 10 VZT (větrací mřížky) 5 504,00 l 155,84 6 659,84
AD 11 Podlahoviny (soklíky) 14 136,59 2 968,68 17 105,27
AD 12 Střecha "A" 373 901,91 78 519,40 452 421,31
AD 13 ZTI (zpětné klapky) l 778,25 373,43 2 151,68
AD 14 ZTI (rozvod pro mycí agregát) 16 178,25 3 397,43 19 575,68
CELKEM l 451 266,03 304 765,87 l 756 031,90

Méněpráce
Stavební oddíl: Cena bez DPH DPH Cena s DPH
AD l Bourací práce a HSV -4 202,48 -882,52 -5 085,00
AD 3 Truhlářské výrobky -11 308,50 -2 374,79 -13 683,29
AD 4 Elektroinstalace -140 096,36 -29 420,24 -169 516,60
AD 5 Lité podlahy Cemflow -48 336,07 -10 150,57 -58 486,64
AD 7 Odkalovací zařízení -10 590,00 -2 223,90 -12 813,90
AD 8 VRN (provozní vlivy) -20 000,00 -4 200,00 -24 200,00
ad 9 zti (jádrové vrty) -14 789,34 -3 105,76 -17 895,10
AD 10 VZT (větrací mřížky) -2 076,00 -435,96 -2 511,96
AD 13 ZTI (zpětné klapky) -17 959,50 -3 771,50 -21 731,00
CELKEM -269 358,25 -56 565,23 -325 923,48

Celkem více a méněpráce Cena bez DPH DPH Cena s DPH
CELKEM 1 181 907,78 248 200,63 1 430 108,41

V Třinci 5.12.2017


