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DoDATEKč. 1

ke smlouvě o dílo uzavŤenépodle $ 2586 a násl. zźkonać,.89/2012 Sb.' občanskýzákoník (dále
jen,,občansĘý zakoník")

NtŁev stavby: BESIP 2970290 Mladoboleslavská _ MHD Leteckémuzeum' Pľaha 19,

Přesun přechodu pľo chodce
Císlo stavby: 2970290
Císlo smlouvy objednatele: 3/15/6000/050
Císlo smlouvy dodavatele: 1532_02

čl.I.Smluvní stranv

o 1. Objednatel: Technická správa komunĺkacíhl.m.Pľahy
Rásnovka 77018,1l0 15 Praha 1

IČo: 63834197 DIČ : CZ 63834197
bankovní spojení: PPF banka a.s.,

čísloúětu : 50024-5157-99816000
zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřen;im fizerum orgalizace
osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních : Ing. Jiří Sládek, niíměstek pľo speciální stavby
- ve věcech technických : Ing. Maĺtin Kulajta

2.Zhotovite| EDIFICE construction & consulting, s.ľ.o.
se sídlem : Praha 4, Kľě, Návršní 2O3O18,PSČ l40 00
jednající: Ing. Janem Horěiěkou, jednatelem
IČ : 27t84838
DIČ : CZ27184838
bank. spojení : Komerčníbanką a.s.

čísloúčtu : 35-3474780217/0100
zápis v obchodním Ęstříku: vedeného MěstsĘim soudem v Praze, oddíl C, vloŽka
l0Ż745

osoby zmocněné k jeđnĺĺní:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomaš Fetters
- ve věcech technických: Ing. Jan Boubelík, odpovědný autorizovaný pľojektant

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

čl.nl. Cena dĺla - cena v ělánku III odstavci 1. se mění takto:

1. Na zrĺkladě změny zadźnise původnícena 143 000,00 Kčnavyšuje o 76 000,00 Kě

. odměnazaplnění bude 219 000'00 Kč+ daň z přĺdanéhodnoty v zrákonné výši.
Cl. v. Termín provádění dĺla_ se mění takto:
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Plnění jednotlivych částídokumentace:

- D Příprava do 30 dnůod zahájení di|a

- ID DSP do l20 dnůodzahájenidílra
- ilI) Pľojednrĺnído 90 dnůod dokončeníčásti tI) DSP
- IV) souhlas s provedením ohlášenéhozáměru / SP do 90 dnůod dokončeníčásti

- Dokoněení díla tj. předaní celého předmětu díla: 30.1l.2016.*

ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedené se nemění.

V souvislosti se změnou Ceny díla se měníPříloha ke smlouvě o dílo č.1 SpeciÍikace prací,
naměni jakje přiloŽena k tomuto dodatku.

odůvodnění:

V pruběhu projednávrání projektové dokumentace vzešel poŽadavek od MHMP _ odboru

rozvoje a financování dopravy na přisvětlení přechodu (inde a dále takéPP). Aktualizovaná
projektová dokumentace bude rozšířenao projektovou dokumentaci přisvětlení přechodu včetně

nového projednaní.

Tento dodatek č.1 má 2 strany a l strana příloh a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, pľo

objednatele dvě a pro áotovitele jedno.
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