
DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

Smluvní strany: 

Zhotovitel: ÁLMA- Linné, s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové
Zastoupený: Bc. Antonín Přibyl, jednatelem
Sídlo: Luční 174, Hradec Králové, 500 03
Doručovací adresa:                            Havlíčkova 396, Hořice, 508 01
IČ: 26021854
DIČ: CZ26021854
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel“)

a 

objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl P, vložka 52                             
Zastoupená: Bc. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa:                      Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento



dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo:

II.
Předmět smlouvy o dílo

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 11. 2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o 
dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to 
pěstební opatření na stávajících dřevinách na uvedené lokalitě v Hradci Králové v rozsahu určeném 
výběrovým řízením objednatele č. 117089 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PĚSTEBNÍ 
OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH NA HŘBITOVĚ KUKLENY V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou 
zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu 
za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo. 

2.  Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že jím jsou pěstební opatření na stávajících 
dřevinách na hřbitově Kukleny v Hradci Králové, dle přílohy – Soupis pěstebních opatření na jednotlivých 
dřevinách. Termín plnění byl dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo vymezen tak, že pěstební opatření měla být 
realizována ve vhodném období, dle povahy prací, a to s ohledem na svatodušní a vánoční svátky od 
6.11.2017 do 8.12.2017.

3.  Smluvní strany konstatují, že před prováděním díla nebylo v možnostech objednatele zajistit v řádném 
termínu poskytnutí součinnosti vyplývající z čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo, spočívající v naložení a odvozu 
dřevní hmoty, a to s ohledem na odstraňování následků vichřice Herwart ze dne 29.10.2017, kdy 
objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto okolnosti předvídat. 

III.
Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. 
odst. 1 smlouvy o dílo Termín a místo plnění bude znít následovně:

„Pěstební opatření budou realizována ve vhodném období, dle povahy prací. Termín provádění prací s 
ohledem na svatodušní a vánoční svátky je od 6. 11. 2017 do 8. 12. 2017 a od 2.1.2018 do 28.2.2018.“ 

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednou 
stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné 
smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 5.12.2017 V Hradci Králové dne 5.12.2017



ZA ZHOTOVITELE: 5.12.2017 ZA OBJEDNATELE: 5.12.2017

……………………………….………………………. ……………………………….…..……………………………..
Bc. Antonín Přibyl Bc. Tomáš Pospíšil, ředitel

jednatel společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
ÁLMA- Linné, s.r.o.




