


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
k provedení stavby 
OPRAVY A NÁTĚR STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠKOLY č. E 1446/2017

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. objednatel:		Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová 
		a Střední uměleckoprůmyslová škola
se sídlem:		Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3
zastoupený:		Mgr. Pavlem Kováříkem – ředitelem školy
IČ:				61388025
DIČ:				CZ61388025
bankovní spojení:	
č. účtu:		
(dále jen objednatel)
a
2.	zhotovitel:	ROSECKÝ a spol, s r.o.
se sídlem:	Kotevní 1099/1, 150 00 Praha 5
zapsán v OR:	MS v Praze, oddíl C, vložka 10280212
zastoupená:	Milanem Hůrkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	ČS, a.s.
Číslo účtu:	137881339/0800
IČ:	27180212
DIČ:	CZ27180212
(dále jen zhotovitel)
(dále jen „smluvní strany“)

takto:

DODATKEM Č. 1 K SOD SE MĚNÍ ODSTAVEC Č. III DOBA PLNĚNÍ TAKTO:

zahájení prací:		2. 10. 2017
ukončení prací:	30. 5. 2018

Termín dokončení díla se mění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, při kterých nelze dodržovat technologické postupy pro natěračské práce. Denní teploty se pohybují okolo 5°C a noční teploty klesají k bodu mrazu.
Práce budou přerušeny a znovu zahájeny při vhodných klimatických podmínkách na jaře 2018.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY

	V Praze dne: 28. 11. 2017					V Praze dne: 28. 11. 2017
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