ev.č. objednatele: D 0049/17
ev.č. zhotovitele:STA-1308-17

Dodatek č.1 smlouvy o dílo
na realizaci akce „VN Bílovec – odtěžení nánosů, st č. 3252 a VN Bílovec – oprava hráze, st.č. 3273“
uzavřené dne 28.7.2017 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo 701 26
IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název
„Společnost TR“
1. Společník
TALPA-RPF s.r.o.
sídlo 
Holvekova 645/36, Ostrava – Kunčičky, 718 00
IČO:
64515391
DIČ:
CZ 64615391
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 14263
2. Společník
Rovina stavební a.s.
sídlo 
Kroměřížská 134, Hulín. 768 24
IČO:
45193096
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 5. bod 5. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 5.  Doba plnění

- bod 5.4. se ruší a nově zní takto:
5.4.
Termín dokončení a předání díla objednateli je do 9.6.2018.

Dílčí termín dokončení ukládání sedimentu na zemědělskou půdu je do 30.4.2018.
čl. 21.  Závěrečná ustanovení
-bod 21.12. se rozšiřuje, nově zní takto:
21.12.
Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě dne
6.12.2017




v Ostravě dne


Ing. Jiří Pagáč
Ing. Čestmír Kus

generální ředitel
jednatel TALPA-RPF s.r.o.


za „Společnost TR“ na základě 



plné moci ze dne 26.5.2017
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