
Změnový list č. 4 - změna založení retenční nádrže RN1B

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: HRANICE - DRAHOTUŠE

Zadavatel: VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV a.s. Projektant: JV PROJEKT VH s.r.o., BRNO

Uchazeč: OHL ŽS, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 954 267,84 1 817 620,55 -25 692,33 12 746 196,08

D HSV Práce a dodávky HSV 10 931 363,44 1 817 620,55 -25 692,33 12 723 291,68

D 1 Zemní práce 6 869 309,55 1 715 370,76 -25 692,33 8 558 987,99

D 11 Příprava území a dokončení 169 721,51 85 610,00 0,00 255 331,51

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,156 250,80 3 550,32 250,80 0,00 0,00 14,156 250,80 3 550,32

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 4,247 12,40 52,66 12,40 0,00 0,00 4,247 12,40 52,66

3 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 12,740 250,80 3 195,19 250,80 0,00 0,00 12,740 250,80 3 195,19

4 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 3,822 12,40 47,39 12,40 0,00 0,00 3,822 12,40 47,39

5 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 1,416 585,10 828,50 585,10 0,00 0,00 1,416 585,10 828,50

6 K 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 68,800 585,10 40 254,88 80,000 585,10 46 808,00 0,00 148,800 585,10 87 062,88

VV 4,0*(1,3+3,0)*2*2 68,800 68,800

7 K 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 68,800 111,50 7 671,20 348,000 111,50 38 802,00 0,00 416,800 111,50 46 473,20

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 31,200 75,20 2 346,24 75,20 0,00 0,00 31,200 75,20 2 346,24

9 K 11310624191
Rozebrání - provizorních - vozovek ze silničních dílců, s očištěním,  naložením na 

dopravní prostředek, odvoz do skladu dodavatele
m2 234,000 195,00 45 630,00 195,00 0,00 0,00 234,000 195,00 45 630,00

10 K 1131072136
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm s případným 

použitím kameniva k zásypu nebo odvoz na skládku a poplatek za skládku
m2 394,680 80,80 31 890,14 80,80 0,00 0,00 394,680 80,80 31 890,14

11 K 11315311901
Odstranění podkladů provizorních zpevněných ploch - demontáž separační geotextilie s 

naložením na dopravní prostředek
m2 447,140 7,00 3 129,98 7,00 0,00 0,00 447,140 7,00 3 129,98

12 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,134 37,20 4,98 37,20 0,00 0,00 0,134 37,20 4,98

13 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2,948 6,20 18,28 6,20 0,00 0,00 2,948 6,20 18,28

14 K 97909811 Poplatek za skládku suti t 0,134 125,40 16,80 125,40 0,00 0,00 0,134 125,40 16,80

15 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 447,140 34,90 15 605,19 34,90 0,00 0,00 447,140 34,90 15 605,19

16 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5  =vč.zálivky a 

ošetřování do 1.seče (vč. seče) a odvozu odpadu, nejdéle však do 2měsíců
m2 447,140 13,90 6 215,25 13,90 0,00 0,00 447,140 13,90 6 215,25

17 M 0057242001 osivo směs travní parková okrasná kg 16,119 111,50 1 797,27 111,50 0,00 0,00 16,119 111,50 1 797,27

UČ 1 - RETENČNÍ NÁDRŽE RN1A, RN1B, RN1D

ZLEPŠENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU ŘEKY BEČVY V HRANICÍCH

SoD Vícepráce Méněpráce Změna rozpočtu

SO 20 - RETENČNÍ NÁDRŽ RN1B

SO 20.1 - Retenční nádrž RN1B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

18 K 1834031591
Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání 

válení zalití vodou vč. dovozu vody
m2 447,140 16,70 7 467,24 16,70 0,00 0,00 447,140 16,70 7 467,24

D 12 Zemní práce kanalizace 1 129 637,23 106 470,00 0,00 1 236 107,23

19 K 11510120172
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min vč. pohotovosti 

záložního čerpadla, vodorovná vzdálenost převedení vody do 20 m
hod 5 460,000 39,00 212 940,00 2 730,000 39,00 106 470,00 0,00 8 190,000 39,00 319 410,00

VV " čerpání z hydrovrtů " #HODNOTA!

VV " 4 ks čerpadel přítok do každého 8l/s " 2*1365 #HODNOTA!

VV 4*1365 5 460,000 doplnění 1ks hydrovrtu + dočasné čerpání ze studny #HODNOTA!

20 K 1151012012
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 150 l/min vč. pohotovosti 

záložního čerpadla, vodorovná vzdálenost převedení vody do 20 m
hod 1 283,000 16,70 21 426,10 16,70 0,00 0,00 1 283,000 16,70 21 426,10

21 K 1151019210 Čerpání splaškových vod pod dobu výstavby  (Qhm - 10 l/s) hod 1 283,000 41,80 53 629,40 41,80 0,00 0,00 1 283,000 41,80 53 629,40

22 K 111301116
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 

prostředek
m2 68,716 25,10 1 724,77 25,10 0,00 0,00 68,716 25,10 1 724,77

23 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 13,743 64,10 880,93 64,10 0,00 0,00 13,743 64,10 880,93

24 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,743 22,70 311,97 22,70 0,00 0,00 13,743 22,70 311,97

25 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 144,708 250,80 36 292,77 250,80 0,00 0,00 144,708 250,80 36 292,77

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 43,412 12,40 538,31 12,40 0,00 0,00 43,412 12,40 538,31

27 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 130,237 250,80 32 663,44 250,80 0,00 0,00 130,237 250,80 32 663,44

28 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 39,071 12,40 484,48 12,40 0,00 0,00 39,071 12,40 484,48

29 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 14,471 585,10 8 466,98 585,10 0,00 0,00 14,471 585,10 8 466,98

30 K 151201103 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 265,215 585,10 155 177,30 585,10 0,00 0,00 265,215 585,10 155 177,30

31 K 151201113 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 265,215 111,50 29 571,47 111,50 0,00 0,00 265,215 111,50 29 571,47

32 K 154065421 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá m2 76,336 1 003,10 76 572,64 1 003,10 0,00 0,00 76,336 1 003,10 76 572,64

33 K 154065521 Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá m2 76,336 501,60 38 290,14 501,60 0,00 0,00 76,336 501,60 38 290,14

34 K 154065423 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané suchá m2 78,000 1 003,10 78 241,80 1 003,10 0,00 0,00 78,000 1 003,10 78 241,80

35 K 154067341 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž kg 4 717,200 20,90 98 589,48 20,90 0,00 0,00 4 717,200 20,90 98 589,48

36 M 130108260 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 2,243 24 000,00 53 832,00 24 000,00 0,00 0,00 2,243 24 000,00 53 832,00

37 M 1301082601 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm   (obratovost) t 2,243 8 000,00 17 944,00 8 000,00 0,00 0,00 2,243 8 000,00 17 944,00

38 M 130102680 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 6  mm t 0,186 24 000,00 4 464,00 24 000,00 0,00 0,00 0,186 24 000,00 4 464,00

39 M 1301026801 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 6  mm   (obratovost) t 0,186 8 000,00 1 488,00 8 000,00 0,00 0,00 0,186 8 000,00 1 488,00

40 K 154067342 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž kg 2 358,600 20,90 49 294,74 20,90 0,00 0,00 2 358,600 20,90 49 294,74

41 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 164,967 36,10 5 955,31 36,10 0,00 0,00 164,967 36,10 5 955,31

42 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 8,682 72,20 626,84 72,20 0,00 0,00 8,682 72,20 626,84

43 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 175,232 22,70 3 977,77 22,70 0,00 0,00 175,232 22,70 3 977,77

44 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,524 36,10 163,32 36,10 0,00 0,00 4,524 36,10 163,32

45 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 116,556 181,10 21 108,29 181,10 0,00 0,00 116,556 181,10 21 108,29

46 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 515,228 6,20 9 394,41 6,20 0,00 0,00 1 515,228 6,20 9 394,41

47 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 6,135 181,10 1 111,05 181,10 0,00 0,00 6,135 181,10 1 111,05

48 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 79,755 6,20 494,48 6,20 0,00 0,00 79,755 6,20 494,48

49 K 1712012010 Poplatek za skládku zeminy m3 122,690 167,20 20 513,77 167,20 0,00 0,00 122,690 167,20 20 513,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství
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[CZK]
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50 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 175,232 75,20 13 177,45 75,20 0,00 0,00 175,232 75,20 13 177,45

51 K 1741111091 Příplatek k zásypům za třídění zeminy vhodné k zásypům m3 175,232 76,70 13 440,29 76,70 0,00 0,00 175,232 76,70 13 440,29

52 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 175,232 36,10 6 325,88 36,10 0,00 0,00 175,232 36,10 6 325,88

53 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 175,232 22,70 3 977,77 22,70 0,00 0,00 175,232 22,70 3 977,77

54 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 47,651 250,80 11 950,87 250,80 0,00 0,00 47,651 250,80 11 950,87

55 M 5833134501 kamenivo těžené drobné t 90,094 278,60 25 100,19 278,60 0,00 0,00 90,094 278,60 25 100,19

56 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 47,651 36,10 1 720,20 36,10 0,00 0,00 47,651 36,10 1 720,20

57 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 47,651 10,30 490,81 10,30 0,00 0,00 47,651 10,30 490,81

58 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 68,716 34,90 2 398,19 34,90 0,00 0,00 68,716 34,90 2 398,19

59 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 13,743 36,10 496,12 36,10 0,00 0,00 13,743 36,10 496,12

60 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,743 22,70 311,97 22,70 0,00 0,00 13,743 22,70 311,97

61 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 68,716 27,90 1 917,18 27,90 0,00 0,00 68,716 27,90 1 917,18

62 M 1037150003 substrát pěstební pod trávníky - zahradnická zemina kombinovaná s tříděným pískem m3 7,215 766,30 5 528,85 766,30 0,00 0,00 7,215 766,30 5 528,85

63 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,215 36,10 260,46 36,10 0,00 0,00 7,215 36,10 260,46

64 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,215 10,30 74,31 10,30 0,00 0,00 7,215 10,30 74,31

65 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5  =vč.zálivky a 

ošetřování do 1.seče (vč. seče) a odvozu odpadu, nejdéle však do 2měsíců
m2 181,883 13,90 2 528,17 13,90 0,00 0,00 181,883 13,90 2 528,17

66 M 0057242001 osivo směs travní parková okrasná kg 6,557 111,50 731,11 111,50 0,00 0,00 6,557 111,50 731,11

67 K 1834031591
Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání 

válení zalití vodou vč. dovozu vody
m2 181,883 16,70 3 037,45 16,70 0,00 0,00 181,883 16,70 3 037,45

D 13 Zemní práce RN 5 569 950,81 1 523 290,76 -25 692,33 7 067 549,25

68 K 1151012003
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 20 l/min vč. pohotovosti 

záložního čerpadla vodorovná vzdálenost převedení vody do 20 m
hod 34 560,000 20,90 722 304,00 20,90 0,00 0,00 34 560,000 20,90 722 304,00

69 K 1151019210 Čerpání splaškových vod pod dobu výstavby  (Qhm - 10 l/s) hod 5 760,000 41,80 240 768,00 41,80 0,00 0,00 5 760,000 41,80 240 768,00

70 K 115101204 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4000 l/min hod 90,000 312,10 28 089,00 312,10 0,00 0,00 90,000 312,10 28 089,00

71 K 115101209 Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpání vody na dopravní výšku do 10 m hod 450,000 83,60 37 620,00 83,60 0,00 0,00 450,000 83,60 37 620,00

72 K 115101304 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 4000 l/min den 240,000 83,60 20 064,00 83,60 0,00 0,00 240,000 83,60 20 064,00

73 K 115101309 Příplatek ZKD 2000 l/min při pohotovosti čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m den 1 200,000 55,70 66 840,00 55,70 0,00 0,00 1 200,000 55,70 66 840,00

74 K 111301116
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 

prostředek
m2 181,051 25,10 4 544,38 25,10 0,00 0,00 181,051 25,10 4 544,38

75 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 36,210 64,10 2 321,06 64,10 0,00 0,00 36,210 64,10 2 321,06

76 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,210 22,70 821,97 22,70 0,00 0,00 36,210 22,70 821,97

77 K 131201203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 421,819 292,60 123 424,24 90,000 292,60 26 334,00 0,00 511,819 292,60 149 758,24

VV " RN1B " 180,000 svahování u jámy RNB

VV 6,35*(27,063-0,29)*(6,69-0,29) 1 088,055 50% hornina 3

VV VYKOPRN1 Mezisoučet 1 088,055 svah 5:3m, délka svahování 24m

VV " snížená část "

VV (236,95-235,85)*((3,187+0,29/2)*(4,1+0,29/2)+(3,187+0,29/2+1,1)*(4,1+0,29/2+1,1))/2 20,808

VV " ornice "     -ORNICEm2RN*0,3 -54,315

VV VYKOPRN Součet 1 054,548

VV " 40% "

VV VYKOPRN*0,4 421,819
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78 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 84,364 12,40 1 046,11 18,000 12,40 223,20 0,00 102,364 12,40 1 269,31

79 K 131301203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 495,638 390,10 193 348,38 339,330 390,10 132 372,63 0,00 834,968 390,10 325 721,02

VV " 47% "     VYKOPRN*0,47 495,638 90,000 50% svahování hornina 4

174,000 50% rýhy pro odtěžení balvanitého podloží

75,330 výkop zeminy pro sanaci tl. 45mm

80 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 99,128 12,40 1 229,19 67,866 12,40 841,54 0,00 166,994 12,40 2 070,73

81 K 131401203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3 m3 137,091 696,60 95 497,59 174,000 696,60 121 208,40 0,00 311,091 696,60 216 705,99

VV " 13% "     VYKOPRN*0,13 137,091 348,000 výkop rýhy pro odtěžení skalnatého podloží

174,000 50% hornina 4, 50% hornina 5

43,5*2*4

82 K 143104115
Ražení štol s ostěním z ocelových trub protlačením l do 100 m D nad 920 do 1020 mm I 

stupeň ražnosti
m 1,700 45 836,30 77 921,71 45 836,30 0,00 0,00 1,700 45 836,30 77 921,71

83 M 1433330001 trubka ocelová DN1000 k protlačování m 2,000 14 628,60 29 257,20 14 628,60 0,00 0,00 2,000 14 628,60 29 257,20

84 K 134702401
Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovité a tekoucí hl 

do 10 m
m3 9,052 2 006,20 18 160,12 2 006,20 0,00 0,00 9,052 2 006,20 18 160,12

85 K 161101104 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m m3 174,317 41,30 7 199,29 41,30 0,00 0,00 174,317 41,30 7 199,29

86 K 161101154 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m m3 26,047 82,60 2 151,48 82,60 0,00 0,00 26,047 82,60 2 151,48

87 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 568,022 22,70 12 894,10 708,000 22,70 16 071,60 0,00 1 276,022 22,70 28 965,70

88 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,524 36,10 163,32 354,000 36,10 12 779,40 0,00 358,524 36,10 12 942,72

89 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 450,840 181,10 81 647,12 249,330 181,10 45 153,66 0,00 700,170 181,10 126 800,79

90 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 5 860,920 6,20 36 337,70 3 241,290 6,20 20 096,00 0,00 9 102,210 6,20 56 433,70

91 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 67,367 181,10 12 200,16 181,10 0,00 0,00 67,367 181,10 12 200,16

92 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 875,771 6,20 5 429,78 6,20 0,00 0,00 875,771 6,20 5 429,78

93 K 1712012010 Poplatek za skládku zeminy m3 518,207 167,20 86 644,21 249,330 167,20 41 687,98 0,00 767,537 167,20 128 332,19

94 K 153112901 Beranící zkoušky před přípravou beranění štětové stěny kus 1,000 104 490,00 104 490,00 104 490,00 0,00 0,00 1,000 104 490,00 104 490,00

95 K 2261122901
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D600 mm hl přes 5 m s ponecháním zeminy ve 

vrtu pro beranění štětovnic
m 283,588 1 253,90 355 590,99 211,079 1 253,90 264 671,54 0,00 494,667 1 253,90 620 262,53

VV " cca 25% štětovnic "

VV STET1/0,6*0,25 283,588 406,667 předvrtání štětovnic 690,255

123,079 navýšení předvrtů

88,000 vrty navíc kdy se nepodařilo dosáhnout projekční hloubky 88,000

96 K 153112112 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 680,612 209,00 142 247,91 84,900 209,00 17 744,10 0,00 765,512 209,00 159 992,01

VV STET1 680,612 120,000 část štětovnic bylo zaraženo, následně vytaženo a ve finále opět zaraženo 800,612

-35,100 odpočet štětovnic za zkrácení délek některých lazsen dle skutečosti

97 K 153112123 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu m2 680,612 1 250,00 850 765,00 84,900 1 250,00 106 125,00 0,00 765,512 1 250,00 956 890,00

98 M 1592022001 štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1  (obratovost) t 83,035 6 000,00 498 210,00 6 000,00 0,00 -4,282 -25 692,33 78,753 6 000,00 472 517,67

99 K 234952919 Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci zřízení tabulových stěn t 83,035 954,40 79 248,60 954,40 0,00 0,00 83,035 954,40 79 248,60

100 K 153113113
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve 

standardnich podmínkách
m2 680,612 1 044,90 711 171,48 84,900 1 044,90 88 712,01 0,00 765,512 1 044,90 799 883,49

101 K 153111111 Příčné řezání ocelových štětovnic na skládce kus 174,000 1 393,20 242 416,80 1 393,20 0,00 0,00 174,000 1 393,20 242 416,80

102 K 153111113 Řezání otvorů v ocelových štětovnicích na skládce kus 174,000 418,00 72 732,00 418,00 0,00 0,00 174,000 418,00 72 732,00

103 K 153111112 Podélné řezání ocelových štětovnic na skládce m 20,000 1 393,20 27 864,00 1 393,20 0,00 0,00 20,000 1 393,20 27 864,00

104 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 8,642 20 898,00 180 600,52 1,215 20 898,00 25 393,58 0,00 9,857 20 898,00 205 994,09
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105 M 1301082401 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm    (obratovost) t 2,848 8 000,00 22 784,00 1,215 8 000,00 9 720,96 0,00 4,063 8 000,00 32 504,96

106 M 1301083201 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=260 mm    (obratovost) t 6,053 8 000,00 48 424,00 8 000,00 0,00 0,00 6,053 8 000,00 48 424,00

107 K 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 8,642 11 145,60 96 320,28 1,215 11 145,60 13 543,24 0,00 9,857 11 145,60 109 863,52

108 K 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 8,642 9 752,40 84 280,24 1,215 9 752,40 11 850,34 0,00 9,857 9 752,40 96 130,58

109 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 8,848 94,70 837,91 94,70 0,00 0,00 8,848 94,70 837,91

110 M 5833134501 kamenivo těžené drobné t 16,729 278,60 4 660,70 278,60 0,00 0,00 16,729 278,60 4 660,70

111 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,848 36,10 319,41 36,10 0,00 0,00 8,848 36,10 319,41

112 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,848 10,30 91,13 10,30 0,00 0,00 8,848 10,30 91,13

113 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 568,022 75,20 42 715,25 354,000 75,20 26 620,80 0,00 922,022 75,20 69 336,05

114 K 1741111091 Příplatek k zásypům za třídění zeminy vhodné k zásypům m3 568,022 76,70 43 567,29 76,70 0,00 0,00 568,022 76,70 43 567,29

115 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 568,022 36,10 20 505,59 36,10 0,00 0,00 568,022 36,10 20 505,59

116 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 568,022 22,70 12 894,10 22,70 0,00 0,00 568,022 22,70 12 894,10

117 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 140,869 34,90 4 916,33 34,90 0,00 0,00 140,869 34,90 4 916,33

118 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,174 36,10 1 017,08 36,10 0,00 0,00 28,174 36,10 1 017,08

119 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,174 22,70 639,55 22,70 0,00 0,00 28,174 22,70 639,55

120 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5  =vč.zálivky a 

ošetřování do 1.seče (vč. seče) a odvozu odpadu, nejdéle však do 2měsíců
m2 291,310 13,90 4 049,21 13,90 0,00 0,00 291,310 13,90 4 049,21

121 M 0057242001 osivo směs travní parková okrasná kg 10,502 111,50 1 170,97 111,50 0,00 0,00 10,502 111,50 1 170,97

122 K 1834031591
Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání 

válení zalití vodou vč. dovozu vody
m2 291,310 16,70 4 864,88 16,70 0,00 0,00 291,310 16,70 4 864,88

123 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 132,749 16,70 2 216,91 16,70 0,00 0,00 132,749 16,70 2 216,91

124 K 181951104 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním m2 19,836 20,90 414,57 20,90 0,00 0,00 19,836 20,90 414,57

124a K 224321116 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI omezený prostor m 1 824,00 0,00 135,900 1 824,00 247 881,60 0,00 135,900 1 824,00 247 881,60

výměry dle PD mikropilot

124b M 1401106400 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 8,0 mm m 463,90 0,00 142,695 463,90 66 196,78 0,00 142,695 463,90 66 196,78

124c K 283111122 Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm m 824,00 0,00 135,900 920,00 125 028,00 0,00 135,900 920,00 125 028,00

124d K 282604112 Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné tlakem do 2 MPa hod 1 640,00 0,00 24,000 1 640,00 39 360,00 0,00 24,000 1 640,00 39 360,00

124e M 1361123800 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x6000 mm t 16 896,00 0,00 0,250 16 896,00 4 224,00 0,00 0,250 16 896,00 4 224,00

124f K 283131112 Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm kus 634,40 0,00 16,000 634,40 10 150,40 0,00 16,000 634,40 10 150,40

124g K 998004011
Přesun hmot pro mikropiloty ve stížených podmínkách - velký mobilní jeřáb pro spuštění 

a vytažení souporavy ze stavební jámy, doprava vrtného zařízení, aj…
kpl 32 000,00 0,00 1,000 32 000,00 32 000,00 0,00 1,000 32 000,00 32 000,00

124h K Projektová dokumentace mikropilot + kontroly statika na místě stavby kpl 17 300,00 0,00 1,000 17 300,00 17 300,00 0,00 1,000 17 300,00 17 300,00

D 2 Zakládání 176 852,23 76 761,51 0,00 253 613,75

125 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 447,140 20,90 9 345,23 20,90 0,00 0,00 447,140 20,90 9 345,23

126 M 6931120101 geotextilie 400g/m2 m2 514,211 34,90 17 945,96 34,90 0,00 0,00 514,211 34,90 17 945,96

127 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 59,000 167,20 9 864,80 167,20 0,00 0,00 59,000 167,20 9 864,80

128 K 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m m2 87,500 27,90 2 441,25 27,90 0,00 0,00 87,500 27,90 2 441,25

129 M 6931120101 geotextilie 400g/m2 m2 100,625 34,90 3 511,81 34,90 0,00 0,00 100,625 34,90 3 511,81
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130 K 2133111431 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku m3 14,354 668,70 9 598,52 75,330 668,70 50 373,17 0,00 89,684 668,70 59 971,69

VV " RN1B - snížená část " 75,33 sanace celého podloží štěrkodrtí v tloušťce 40+5cm

VV (236,95-235,85)*((3,187+0,29/2)*(4,1+0,29/2)+(3,187+0,29/2+1,1)*(4,1+0,29/2+1,1))/2 20,808 27*6,2*0,45

VV -0,1*(3,187+0,29/2)*(4,1+0,29/2) -1,414

VV -1,0*1,8*2,8 -5,040

VV LOZE4 Součet 14,354

131 K 2262113111 Vrty svislé zapažené D 400 mm hl do 20 m hor. I m 18,000 1 393,20 25 077,60 5,000 1 393,20 6 966,00 0,00 23,000 1 393,20 32 043,60

VV " hydrovrty "          9,0*4 36,000 doplnění 1ks hydrovrtu navíc

VV HV Mezisoučet 36,000

VV HV*0,5 18,000

132 K 2262113121 Vrty svislé zapažené D 400 mm hl do 20 m hor. II m 18,000 1 462,90 26 332,20 5,000 1 462,90 7 314,50 0,00 23,000 1 462,90 33 646,70

133 K 242791111 Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200 m 36,000 348,30 12 538,80 10,000 348,30 3 483,00 0,00 46,000 348,30 16 021,80

134 M 2861022151 výpažnice A 200 mm plast plná vč. kalníku m 20,600 418,00 8 610,80 5,000 418,00 2 090,00 0,00 25,600 418,00 10 700,80

135 M 2861022161 výpažnice A 200 mm plast perforovaná m 20,600 445,80 9 183,48 5,000 445,80 2 229,00 0,00 25,600 445,80 11 412,48

136 K 242791121 Vytažení zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200 a likvidace m 36,000 69,70 2 509,20 10,000 69,70 697,00 0,00 46,000 69,70 3 206,20

137 K 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m m 12,000 529,40 6 352,80 529,40 0,00 0,00 12,000 529,40 6 352,80

138 M 592253310 skruž betonová studňová kruhová TBS-Q.1 80/100/9 80x100x9 cm kus 12,240 1 057,50 12 943,80 1 057,50 0,00 0,00 12,240 1 057,50 12 943,80

139 K 242941111 Vytvoření filtru obalením zárubnice síťovinou m2 15,080 62,70 945,52 62,70 0,00 0,00 15,080 62,70 945,52

140 M 69365999 geotextilie m2 16,588 27,90 462,81 27,90 0,00 0,00 16,588 27,90 462,81

141 K 243571112 Výplň na dně studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm m3 6,809 668,70 4 553,18 668,70 0,00 0,00 6,809 668,70 4 553,18

142 K 247531111 Obsyp studny z kameniva hrubého m3 1,131 668,70 756,30 668,70 0,00 0,00 1,131 668,70 756,30

143 K 2475711131 Obsyp studny ze písku tříděného  4-8 mm m3 3,384 2 619,20 8 863,37 0,846 2 619,20 2 215,84 0,00 4,230 2 619,20 11 079,22

144 K 2272111111 Odpažení vrtů průměru 400 mm m 36,000 139,30 5 014,80 10,000 139,30 1 393,00 0,00 46,000 139,30 6 407,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 115 233,75 13 887,97 0,00 2 129 121,72

145 K 3513112011
Zalití zálivkovou popílkocementovou suspenzí vč. všech potřebných pomocných prací a 

utěsnění
m3 20,645 1 741,50 35 953,27 1 741,50 0,00 0,00 20,645 1 741,50 35 953,27

146 K 3803216621 Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37-XC4-XA1 tl do 300 mm  pohledového tř.PB2 m3 23,662 3 099,90 73 349,83 3 099,90 0,00 0,00 23,662 3 099,90 73 349,83

147 K 3803216631 Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37-XC4-XA1 tl nad 300 mm pohledového tř.PB2 m3 162,983 3 099,90 505 231,00 3 099,90 0,00 0,00 162,983 3 099,90 505 231,00

148 K 3803262521 Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37-XC4-XF3-XA1 tl do 300 mm pohledového tř.PB2 m3 5,544 3 295,00 18 267,48 3 295,00 0,00 0,00 5,544 3 295,00 18 267,48

149 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 

zřízení
m2 287,088 626,90 179 975,47 626,90 0,00 0,00 287,088 626,90 179 975,47

150 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 

odstranění
m2 287,088 348,30 99 992,75 348,30 0,00 0,00 287,088 348,30 99 992,75

151 K 3803562311
Bednění pohledového betonu kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 

neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 340,184 766,30 260 683,00 766,30 0,00 0,00 340,184 766,30 260 683,00

152 K 3803562321
Bednění pohledového betonu kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 

neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 340,184 348,30 118 486,09 348,30 0,00 0,00 340,184 348,30 118 486,09

153 K 3803572002 Příplatek za podpěrné konstrukce stropů m2 54,400 69,70 3 791,68 69,70 0,00 0,00 54,400 69,70 3 791,68

154 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 27,007 28 282,00 763 811,97 28 282,00 0,00 0,00 27,007 28 282,00 763 811,97

155 K 3813620211 Výztuž kompletních konstrukcí svařovanými sítěmi Kari t 0,075 27 167,40 2 037,56 0,511 27 167,40 13 887,97 0,00 0,586 27 167,40 15 925,53

VV " okolo litinového poklopu 600/900 " zesílený podkladní beton vyztužen 2 vrstami kari sítí

VV 17*0,00444 0,075
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156 K 3813620301
Výztuž kompletních konstrukcí - příplatek za distanční prvky - systém prvků z 

vláknobetonu
t 27,007 835,90 22 575,15 835,90 0,00 0,00 27,007 835,90 22 575,15

157 K 3889952111 Chránička kabelů z trub HDPE DN 80 m 3,710 209,00 775,39 209,00 0,00 0,00 3,710 209,00 775,39

158 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 12,672 1 114,60 14 124,21 1 114,60 0,00 0,00 12,672 1 114,60 14 124,21

159 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 0,108 1 741,50 188,08 1 741,50 0,00 0,00 0,108 1 741,50 188,08

160 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 28,138 62,70 1 764,25 62,70 0,00 0,00 28,138 62,70 1 764,25

161 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 28,138 20,90 588,08 20,90 0,00 0,00 28,138 20,90 588,08

162 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 619,036 6,20 3 838,02 6,20 0,00 0,00 619,036 6,20 3 838,02

163 K 97909811 Poplatek za skládku suti t 28,138 348,30 9 800,47 348,30 0,00 0,00 28,138 348,30 9 800,47

D 4 Vodorovné konstrukce 414 578,17 11 600,31 0,00 426 178,48

164 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,028 668,70 1 356,12 668,70 0,00 0,00 2,028 668,70 1 356,12

165 K 45157311108 Lože pod potrubí otevřený výkop z  písku fr. 0-8 m3 9,323 626,90 5 844,59 626,90 0,00 0,00 9,323 626,90 5 844,59

166 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 11,351 36,10 409,77 36,10 0,00 0,00 11,351 36,10 409,77

167 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,351 10,30 116,92 10,30 0,00 0,00 11,351 10,30 116,92

168 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 9,000 69,70 627,30 69,70 0,00 0,00 9,000 69,70 627,30

169 M 59224177 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 7,070 229,90 1 625,39 229,90 0,00 0,00 7,070 229,90 1 625,39

170 M 5922414061 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 60/800150 kus 1,010 890,30 899,20 890,30 0,00 0,00 1,010 890,30 899,20

171 M 5922414101 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 100/800150 kus 1,010 930,70 940,01 930,70 0,00 0,00 1,010 930,70 940,01

172 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 69,70 209,10 69,70 0,00 0,00 3,000 69,70 209,10

173 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm kus 1,010 204,90 206,95 204,90 0,00 0,00 1,010 204,90 206,95

174 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 2,020 229,90 464,40 229,90 0,00 0,00 2,020 229,90 464,40

175 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 83,60 83,60 83,60 0,00 0,00 1,000 83,60 83,60

176 M 59224178 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 625/120/120 62,5x12x12 cm kus 1,010 253,60 256,14 253,60 0,00 0,00 1,010 253,60 256,14

177 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 2,028 2 368,40 4 803,12 2 368,40 0,00 0,00 2,028 2 368,40 4 803,12

178 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 9,191 2 577,40 23 688,88 2 577,40 0,00 0,00 9,191 2 577,40 23 688,88

179 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 25,824 975,20 25 183,56 975,20 0,00 0,00 25,824 975,20 25 183,56

180 K 4523111512 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 XA1  otevřený výkop m3 17,938 2 716,70 48 732,16 4,270 2 716,70 11 600,31 0,00 22,208 2 716,70 60 332,47

VV " RN1B " 4,27 zesílení podkladního betonu v místě mikropilot o 10cm

VV " dno - podkladní beton "  6,1*7*0,1

VV 0,1*(6,69-0,29)*(27,063-0,29) 17,135

VV 0,1*(4,1*3,187-1,8*2,8) 0,803

VV Součet 17,938

181 K 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm kus 5,000 167,20 836,00 167,20 0,00 0,00 5,000 167,20 836,00

182 K 4523131711 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 30/37-XC4-XF3-XA1 otevřený výkop m3 71,999 3 295,00 237 236,71 3 295,00 0,00 0,00 71,999 3 295,00 237 236,71

183 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 62,611 975,20 61 058,25 975,20 0,00 0,00 62,611 975,20 61 058,25

D 5 Komunikace 274 515,53 0,00 0,00 274 515,53

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 006,40 0,00 0,00 2 006,40

D 8 Trubní vedení 829 973,56 0,00 0,00 829 973,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 207 608,96 0,00 0,00 207 608,96

D 99 Přesun hmot 41 285,29 0,00 0,00 41 285,29

D PSV Práce a dodávky PSV 1 504,80 0,00 0,00 1 504,80

D M Práce a dodávky M 21 399,60 0,00 0,00 21 399,60

Legenda:

nezměněné položky

změněné položky ze stavebního objektu

nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD

nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS ve výši 80%

agregované položky
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