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„Kulturní dům Trhové Sviny - odvdonění “

Objednavatel:   Městské kulturní středisko Trhové Sviny
                             zastoupená panem Františkem Herbstem, ředitelem
                             Sídliště 710, 374 01, Trhové Sviny
                            
                           TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 
                           Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
                                         
                            
Zhotovitel :          Stavitelství Matourek s.r.o.
	                  Třeboňská 620, 373 71, Rudolfov

Projektant:          Ing.Jan Beneš
                              Trhové Sviny
                           
                           


Zápis z  kontrolního dne č. 10

Datum konání :  5.12.2017       

Přítomni: dle prezenční listiny:
  				   	
Nesplněné body z minulých KD :


5.4 V průběhu listopadu předloží zhotovitel ZL na méněpráce/vícepráce.
Splněno.
Ještě bude upřesněn rozpočet na opravu schodiště – dotažení až k protější stěně ( před dveře do sálu)

8.1 Předpokládané dokončení dle postupu prací cca. v prvním prosincovém týdnu ( do 10.12.2017)
Za týden přejímka dokončené části stavby.

9.1 Krycí rošt u angl. dvorků bude pevně ukotven do spodní plastové části ( nezer nebo pozink šroub + matka).
Platí dál.

[bookmark: _GoBack]9.2 Investor prověří možnost přesunutí opravy schodiště na jaro 2018 z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
Splněno.

Nové body z KD č.10 :

10.1 TDI doporučuje přesunutí opravy schodiště ( vč. izolace, nové dlažby a opravy zábradlí) až na jaro 2018. Důvodem jsou stávající nevhodné klimatické podmínky, kdy by nebylo možné dodržet technologické postupy u některých prací ( pokládka izolace, lepení dlažby atd.). 

Důležité je, že veškeré kapacity zhotovitele byly nasazeny na odvodnění obvodového zdiva vč. oprav nefunkčních geigerů a části kanalizace, kdy již nyní je v 1.PP objektu patrná zásadní změna.

10.2 Za týden bude provedena přejímka dokončené části stavby, opravu schodiště doporučuji provést v období od cca. poloviny března do konce dubna 2018, na tento termín je nutné připravit dodatek ke SOD.

10.3 Soupis vad a nedodělků k dnešnímu dni :

· Dokončit úpravy okolo obrubníku na parkovišti ( recyklát)
· Předat doklady od dokončené části stavby
· Odříznout do roviny nopovou folii
· Uchytit rošty na angl. dvorcích proti zcizení
· Zapojit čerpadlo v šachtě 
· Srovnat terén na dvoře a vyklidit stavbu od zbytků stavebního materiálu
· Doplnit plechovou krytinu na zastropení výtahové šachty

Termín odstranění : 12.12.2017

· Srovnání ornice, založení trávníku ( utažení zahradnickým válečkem)
· Dosypání ( dospárování) zámkové dlažby

Termín odstranění : nejpozději do konce dubna 2018

10.4 Zhotovitel ještě upraví cenovou kalkulaci na opravu schodiště – druh dlažby a prodloužení oproti PD až k protější stěně.


POZOR  :

Příští KD bude v úterý  12.12.2017 , od 7,30 se srazem na stavbě, samostatná pozvánka již nebude zasílána.

Zápis bude zaslán e-mailem účastníkům KD dle prezenční listiny, v případě nesouhlasu nebo požadavku na doplnění zápisu některým z účastníků KD je stanovena lhůta 3 dnů od obdržení zápisu.

Zapsal:  5.12.2017 , Ing.Petr Bayer – TDI 
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