
„Modernizace trati Rokycany - Plzeň" 
Podpora TDI 
Dodatek 6. 2

DODATEK č. 2
ke Smlouvě č. obj.:S-1423/2013/ŠI.; č. zhot.: 13-4301-002 uzavřené dne 07.11.2013

(dále též „Smlouva") mezi:

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ :70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A, 48384 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „ objednatel“ )

a

Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00 
IČ: 64948790 DIČ: CZ64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B, 3682 
zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel'1)

na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň"

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava termínu plnění. 
V návaznosti na posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků se 
zhotovitelem stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany - Plzeň", dochází k částečnému prodloužení 
doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele u Smlouvy na podporu technického dozoru investora (dále 
též „podpora TDI") při realizaci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň", a to o 4 měsíce, bez nároku na 
úhradu činnosti ze strany zhotovitele. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě ČI. 4 odst. 4.2 
Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

I.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9, odst. 
9.2 Smlouvy na úpravě a doplnění smlouvy č. objednatele S - 1423/2013/ŠI , č. Smlouvy zhotovitele 13- 
4301-002 ve znění dodatku č. 1 následovně:

Cl. 4 - Termín plnění
zrušuje se stávající text v odst. 4.2 (ve znění dod. č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem, v tomto 
znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy" o realizaci stavby:

do 30. 04. 2018
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Dodatek č. 2

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy obj.: S-1423/2013/ŠI.; č. zhot.: 13-4301-002 ve znění dodatku č. 1 
nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a dvě 
(2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: V Praze dne: 11. 12. 2017
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správy západ

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva 
FRAM Consult a.s.

Strana 2 (celkem 2)



M o d e rn iz a c e  R o k y c a n y  - P lze ň 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 celkem aktuálně zbývá
led.18 úno.18 bře.18 dub.18 kvě.18 čvn.18 čvc.18 srp.18 zář.18 říj.18 lis.18 pro.18 za rok 2018

P Ř E D M Ě T  P L N Ě N Í - d le  d o ta tk u  č.1 nasazení v hodinách
3.1.1. spolupráce, podpora 16 16 16 24 72 72 0
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU 0 0 0
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění 0 0 0
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 16 16 16 16 64 64 0
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti 0 0 0
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn 8 8 8 8 32 32 0
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů 8 8 8 16 40 40 0
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) 8 S 16 16 0
3.1.9. pravidelný měsíční reporting 8 8 8 8 32 32 0
3.1.10. podklady pro oticiálni monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování 
průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu) 16 16 16 8 56 56 0

3.1.11. další podpora činnosti TDI 40 40 40 40 160 160 0
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele 60 60 60 60 240 240 0

3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu 60 60 60 60 240 240 0

nasazení v hodinách v měsici 240 240 232 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 952 0

240 480 712 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 0
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

144 000 144 000 139 200 144 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 200 0

M o d e rn iz a c e  R o k y c a n y  - P lze ň 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 z roku celkem celkem

P Ř E D M Ě T  P L N Ě N Í - d le  d o d a tk u  č . 2
led.18 úno.18 bře.18 dub.18 kvě.18 čvn.18 čvc.18 srp.18 zář.18 říj.18 lis.18 pro.18 2017 za rok 2018 za rok 2018

nasazení v hodinách
3.1.1. spolupráce, podpora 16 16 16 16 64 600 38 400
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU 0 600 0
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění 0 600 0
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 56 56 56 56 224 600 134 400
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti 0 600 0
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn 32 32 32 32 128 600 76 800
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů 16 16 16 16 64 600 38 400
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) 16 16 16 16 64 600 38 400
3.1.9. pravidelný měsíční reporting 24 24 24 24 96 600 57 600
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce pri zpracování 
průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu) 0 600 0

3.1.11. další podpora činnosti TDI 56 56 40 40 192 600 115 200
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele 56 64 120 600 72 000

3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu 0 600 0

nasazení v hodinách v měsíci 216 216 256 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 571 200

216 432 688 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 nabídka

129 600 129 600 153 600 158 400 571 200 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013

571 200
1 939 200
2 361 600 
2 097 600 
2 323 200

405 600 
9 698 400

0 Kč
2 472 000 Kč 
2 236 800 Kč 
2 260 800 Kč 
2 311 200 Kč 

417 600 Kč 
9 698 400 KčCELKEM


