


Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 829/2017



Název díla: 

PD Otovice - oprava asfaltové plochy a oprava vodovodního řadu

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Dodavatel: SILNICE TOPOLANY a.s., vedoucí společník společnosti Společnost Otovice, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň	
IČO: 057 58 734	
DIČ: CZ05758734	
zastoupený: Ing. Tomáš Hořejší, statutární ředitel	
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hořejší	
zástupce ve věcech technických: 
stavbyvedoucí: 
manažer stavby: 	

bankovní spojení: 
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1969

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.



Stránka 1 z 3


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 9.11.2017,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 9.11.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.


Mění se bod:
a) 2. Termín provedení díla 
    Ukončení díla: 		původně 		30.11.2017 								nově 			15.12.2017

b)	4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	4 921 326 Kč
z toho: 
•	PD Otovice - oprava asfaltové plochy 
oprava: SO 01 + VON	         		           				3 540 307 Kč
investice: SO 02 + VON 	         		              		   406 226 Kč
celkem:					           			3 946 533 Kč	

•	PD Otovice - oprava vodovodního řadu
oprava: SO 01 + VON	          		             			   906 880 Kč
investice: SO 02 + VON 	          		               		     67 913 Kč	
celkem:					             		   974 793 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 	   230 776 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           			5 152 102 Kč
z toho: 
•	PD Otovice - oprava asfaltové plochy 
oprava: SO 01 + VON	         		           				3 771 083 Kč
investice: SO 02 + VON 	         		              		   406 226 Kč
celkem:					          			4 177 309 Kč	

•	PD Otovice - oprava vodovodního řadu
oprava: SO 01 + VON	          		             			   906 880 Kč
investice: SO 02 + VON 	          		               		     67 913 Kč	
celkem:					            	 	   974 793 Kč
 



Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 12.12.2017			V Kadani dne 11.12.2017

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele













Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Tomáš Hořejší		
investiční ředitel					statutární ředitel
Povodí Ohře, státní podnik				SILNICE TOPOLANY a.s.
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