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PPR-26984 -5/ČJ-2017-990663

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo s čj.: PPR-26984-3/Čj-2017-990663
zedne13.10.2017

,,Zpracováni studie objekt Zámeček - jihlava"

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

Příjemce faktury:

bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucím Odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení policejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení policejního prezidia ČR, Praha
5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
Česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710

Zdeněk Štorkán
9 7
+ 5
z

ARTPROJEKT JIHLAVA spol. S r.o.
Minoritské náměstí 11, 586 01 jihlava
Ing. Arch. Petrem Holubem, jednatelem společnosti
255 58 692
CZ 255 58 692
672854973/0300
Ing. Arch. Petr Holub
+
holub@artprojekt.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33452

(dále jen ,,zhotovitel")
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Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na nás|eduiÍcÍ úpravě smlouvy:

(l) Článek Ill. odst. 3. smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým: ,,Termin
zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 31.1.2018. Dílo bude protokolárně
předáno objednateli v místě plnění."

(2) Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají beze změny.

(3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (l) obdrží zhotovitel a dva (2)
objednatel.

(4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

V Praze dne
l

V Praze dne

za objednatele: za zhotovitele:

M,

vedoucí ONM SL,j P,f' R

Ing. Arch. Petr Holub

jednatel společnosti
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