
Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ č . 02PT-005134
číslo SOD dodavatele: uzavřené v 14.7.2017 (dále jen “Smlouva”)

mezi

objednatelem:

se sídlem: 

jednající: 

bankovní spojení: 

IČ: 65993390

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4 

​......​...........​..........​..........​...............​............​......... 

​.....​...........​......​.....​............................. 

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel") 

a

zhotovitelem: Telprojekt, spol. s.r.o
se sídlem: Bellušova 1857, 150 00 Praha 5

zastoupeným: .......​.........​......

IČ :63674084 DIČ: CZ63674084

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36824 (dále 
jen „zhotovitel")

1. Název akce: „D8, km 5-18 modernizace SDP, vypracování DSP, ZDS 
v podrobnostech PDPS, IČ a AD“

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ve věci úprav termínů plnění v čl.V, LHŮTY 
PLNĚNÍ, odst.5.1 předmětné smlouvy.

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech, které se mění vzhledem k dalším 
požadavkům ŘSD ČR na instalace a úpravy SDP v úseku km 5-18
Jedná se o informační portál, dynamické váhy, meteostanice, kamerové body, přejezdy SDP a 
další, přičemž platí, že tato akce má zastřešit (zkoordinovat) veškeré úpravy na D8 v úseku km 
5-18
Etapa „Čistopis projektové dokumentace pro zadání stavby DSP a Zahájení technicko- 
inženýrské činnosti" bude zahájen na základě výzvy objednatele.

popis části, etapy, dílčího plnění
Ihůty
plnění další informace

Koncept projektové dokumentace ve stupni DSP
2 měsíce Od podpisu smlouvy

Čistopis projektové dokumentace pro zadání stavby DSP 2 týdny
Na základě výzvy 
objednatele

technicko -  inženýrské činnosti (projednání s DOSS, 
provozním úsekem a majetkovou správou)získání 
povolení. 3 měsíců

Na základě výzvy 
objednatele



/

Koncept projektové dokumentace pro zadání stavby ZDS 
v podrobnostech PDPS 1 měsíc

Od odevzdání čistopisu 
dokumentace DSP

Čistopis projektové dokumentace pro zadání stavby ZDS 
v podrobnostech PDPS 2 týdny

Od zaslání připomínek ke 
konceptu

Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby 6 měsíců

Po dobu realizace 
stavebních prací (v případě, 
že bude objednavatelem 
vyžadován)

II.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
jednom (1) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

PODEPSÁN: PODEPSÁN:

za objednatele za zhotovitele

Datum: Datum:
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