
č. Objekt částka status

1. Sdružený objekt SO 02 93 094,30 vícepráce

2. Mechanické předčištění SO 04 30 023,12 vícepráce

3. Zemní práce 4 074,00 vícepráce

4. Dmýchárna 3 507,60 Kč vícepráce

celkem 130 699,02 Kč

ZL č. 010 - Návrh stavebních úprav, soupis provedených prací a 

dodávek nad rámec SOD 


