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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1037/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 14. 12. 2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí odd. provozu a údržby majetku
     Nataša Hübnerová, zaměstnanec Odboru majetkového

telefon:      596 387 111
fax:
e-mail:      

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel) 

a

1.2 Stanislav Lupieński

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupena: Stanislav Lupieński, majitel firmy
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Stanislav Lupieński, stavbyvedoucí
se sídlem: Rudé armády 910/2, Karviná – Mizerov, 734 01
IČ: 13620240
DIČ: CZ6402280335
telefon: 602532215
fax: 596343760
e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
č. účtu:   14147791/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1037/2016 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby Sanace vlhkosti klenby RKK 
v Karviné - Fryštátě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované 
firmou MARPO s.r.o. z 11-12/2015 pod č. 3019 (dále jen „projektová dokumentace“) a 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací  se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +711 278,07 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši - 246 982,24 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku 
č. 1.
Cena díla se zvyšuje o 464 295,83 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
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„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 3 022 734,98 Kč

DPH 21 %            634 774,35 Kč

Cena vč.DPH 3 657 509,33 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 3 487 030,81 Kč

DPH 21 %            732 276,47 Kč

Cena vč.DPH 4 219 307,28 Kč

„

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
1, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 14.12.2017 V Karviné dne 14.12.2017

za objednatele                        za zhotovitele

…………………………….. ………………………………………… 

za statutární město Karviná Stanislav Lupieński

Ing. Helena Bogoczová, MPA                                                        majitel firmy

oprávněná k podpisu na základě pověření             



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Karviná Datum: 14. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

MARPO s.r.o., Ostrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

N17-252_1_exp1_2

CZK 561 797,95

SANACE VLHKOSTI KLENBY_KARVINÁ

Vyplň údaj

464 295,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 464 295,83 97 502,12

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N17-252_1_exp1_2

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

464 295,83 561 797,95

-298 848,51-246 982,24

SANACE VLHKOSTI KLENBY_KARVINÁ

14. 11. 2017

MARPO s.r.o., Ostrava

1 Soupis méněprací

860 646,46711 278,072 Soupis víceprací

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MARPO s.r.o., Ostrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -246 982,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -246 982,24 21,00% -51 866,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -298 848,51

SANACE VLHKOSTI KLENBY_KARVINÁ

1 - Soupis méněprací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 11. 2017

Zadavatel: Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -246 982,24

HSV - Práce a dodávky HSV -246 982,24

    1 - Zemní práce -103 842,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -82 462,93

    997 - Přesun sutě -56 842,00

    998 - Přesun hmot -3 835,12

SANACE VLHKOSTI KLENBY_KARVINÁ

1 - Soupis méněprací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 14. 11. 2017

Zadavatel: Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -246 982,24

D HSV Práce a dodávky HSV -246 982,24

D 1 Zemní práce -103 842,19

3 K 113107170 Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 -96,003 129,00 -12 384,39

4 K 113107171 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 -96,003 155,00 -14 880,47

9 K 131201102R Postupné hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 -137,630 535,00 -73 632,05

10 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 -137,630 21,40 -2 945,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -82 462,93

63 K 985142212 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2 m2 -55,945 1 110,00 -62 098,95

VV -(6,7*8,35) -55,945

VV Součet -55,945

69 K 985232000R
Hloubkové spárování zdiva hydraulickou maltou s přísadou románského cementu spára 

hl do 80 mm dl do 12 m/m2
m2 -55,945 364,00 -20 363,98

D 997 Přesun sutě -56 842,00

71 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t -58,600 488,00 -28 596,80

SANACE VLHKOSTI KLENBY_KARVINÁ

1 - Soupis méněprací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

72 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t -58,600 482,00 -28 245,20

D 998 Přesun hmot -3 835,12

73 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t -4,373 877,00 -3 835,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Karviná Datum: 14. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MARPO s.r.o., Ostrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 711 278,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 711 278,07 21,00% 149 368,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 860 646,46

SANACE VLHKOSTI KLENBY_KARVINÁ

2 - Soupis víceprací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 14. 11. 2017

Zadavatel: Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 711 278,07

HSV - Práce a dodávky HSV 711 278,07

    1 - Zemní práce 238 588,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 206 169,32

    997 - Přesun sutě 260 490,35

    998 - Přesun hmot 6 030,25

SANACE VLHKOSTI KLENBY_KARVINÁ

2 - Soupis víceprací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 14. 11. 2017

Zadavatel: Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 711 278,07

D HSV Práce a dodávky HSV 711 278,07

D 1 Zemní práce 238 588,15

1 K 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 96,003 166,00 15 936,50 CS ÚRS 2017 01

VV Podkladní struska pod žulovou dlažbou

VV (5*18,5)+(1,13*3,1) 96,003

VV Součet 96,003

2 K 113107136 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm m2 55,945 604,00 33 790,78 CS ÚRS 2017 01

VV "Odstranění skořepiny klenby" 6,7*8,35 55,945

VV Součet 55,945

3 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 113,001 148,00 16 724,15 CS ÚRS 2017 01

VV (18,6*5,5)+(4,1*2,61) 113,001

VV Součet 113,001

4 K 113107177 Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm m2 132,300 289,00 38 234,70 CS ÚRS 2017 01

VV (18,6*5,5)+(2,5*12) 132,300

VV Součet 132,300

5 K 130901123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně m3 3,150 11 700,00 36 855,00 CS ÚRS 2017 01

VV "roh u náměstí" 1,4*5*0,45 3,150

VV Součet 3,150

SANACE VLHKOSTI KLENBY_KARVINÁ

2 - Soupis víceprací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 133302011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha 

výkopu do 4 m2
m3 10,543 1 320,00 13 916,76 CS ÚRS 2017 01

VV Sondy

VV "figura 1" 1,6*0,7*2,5 2,800

VV "figura 2" 1,5*0,7*2,2 2,310

VV "figura 5" 0,5*4,1*2,65 5,433

VV Součet 10,543

7 K 133302019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 m3 10,543 21,40 225,62 CS ÚRS 2017 01

8 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 55,941 79,20 4 430,53 CS ÚRS 2017 01

VV "viz NPÚ" 55,941 55,941

VV Součet 55,941

9 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 55,941 71,70 4 010,97 CS ÚRS 2017 01

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,941 268,00 14 992,19 CS ÚRS 2017 01

VV "viz NPÚ" 55,941 55,941

VV Součet 55,941

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 559,410 21,40 11 971,37 CS ÚRS 2017 01

VV 55,941*10 'Přepočtené koeficientem množství 559,410

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 55,941 158,00 8 838,68 CS ÚRS 2017 01

VV Výkopy NPÚ

VV "figura 8" 1,2*2,5*4 12,000

VV "figura 9" 5,4*2,5*1,8 24,300

VV "figura 10" 1,1*1,5*0,5 0,825

VV "figura 11" 1,3*2,2*1,35 3,861

VV "figura 12" 3,6*4*0,5+1,5*1,5*0,5 8,325

VV "figura 13" 3*1,3*1,7 6,630

VV Součet 55,941

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 55,941 16,10 900,65 CS ÚRS 2017 01

VV "viz NPÚ" 55,941 55,941

VV Součet 55,941

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 100,694 375,00 37 760,25 CS ÚRS 2017 01

VV 55,941*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 100,694

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 206 169,32

Strana 10 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 335,192 209,00 70 055,13 CS ÚRS 2017 01

VV "horní ŽB deska" 

VV 93,003*2,0 186,006

VV "skořepina" 

VV 6,7*(8,35/0,75) 74,593

VV 8,35*(6,7/0,75) 74,593

VV Součet 335,192

16 K 985142213 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 55,945 1 550,00 86 714,75 CS ÚRS 2017 01

17 K 985232113
Hloubkové spárování zdiva hydraulickou maltou s přísadou románského cementu spára 

hl do 80 mm dl přes 12 m/m2
m2 55,945 883,00 49 399,44 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 260 490,35

18 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 157,720 488,00 76 967,36 CS ÚRS 2017 01

19 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 157,720 482,00 76 021,04 CS ÚRS 2017 01

20 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 157,720 90,60 14 289,43 CS ÚRS 2017 01

21 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 3 154,400 23,30 73 497,52 CS ÚRS 2017 01

VV 157,72*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 154,400

22 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 157,720 125,00 19 715,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 6 030,25

23 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 6,876 877,00 6 030,25 CS ÚRS 2017 01
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