Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0165/F8200/16/RS pro akci 1/1/F82/00 - kanalizace 
   0166/E9600/16/RS pro akci 1/4/E96/00 – vodovod (Stejskalova)
0167/G8800/16/RS pro akci 1/4/G88/00 – vodovod (U Rokytky)
č. 1604094 (zhotovitele)
ze dne 9.8.2016
na provedení Stavebních prací
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Stejskalova a okolí, Praha 8“
a
„Obnova vodovodního řadu, ul. Stejskalova, Praha 8“
a
„Obnova vodovodního řadu, ul. U Rokytky, Praha 8“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),
a
S u b t e r r a  a.s., IČ:45309612, DIČ: CZ45309612
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1383
zastoupena: na základě plné moci
(dále jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly během realizace díla, na základě výzvy Odboru územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:
„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

a) akce 1/1/F82/00  (Stejskalova)
· bourání a obnovu povrchů  SO 1.5 a SO 2.4 dle základní smlouvy
b) akce 1/4/E96/00 (Stejskalova)  
· bourání a obnovu povrchů  SO 3.3 dle základní smlouvy
c) akce 1/4/G88/00 (U Rokytky)
· bourání a obnovu povrchů  SO 4.3 dle základní smlouvy“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
a) akce 1/1/F82/00  (Stejskalova)
· realizaci nové skladby komunikace, dle realizační dokumentace z 08/2017, která byla zpracována na základě výzvy Odboru územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8
b) akce 1/4/E96/00 (Stejskalova)
· realizaci nové skladby komunikace, dle realizační dokumentace z 08/2017
c) akce 1/4/G88/00 (U Rokytky)
· realizaci nové skladby komunikace, dle realizační dokumentace z 08/2017“


2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nové odstavce 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH 	964.881,34 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1 činí 	- 2.665.607,68 Kč 
a cena dle čl. 2.1.2 činí 	3.630.489.02 Kč	
Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	12.592.770,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	964.881,34 Kč
Celková cena bez DPH	13.557.651,34 Kč
DPH 21%


Z toho pro jednotlivé akce


3.  Ustanovení čl. 9. REGISTR SMLUV se rozšiřuje o nový odstavec 9.1.1, který zní:
„9.1.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
[bookmark: _GoBack]ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
č. 2 - Seznam odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců


	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	




	



	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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číslo akce

SoD bez DPH

méněpráce

vícepráce

celkem

1/1/F82/00

7 527 280 Kč

1 272 394,35 Kč

-   

 

1 853 438,86 Kč

     

 

581 044,51 Kč

           

 

1/4/E96/00

3 664 386 Kč

1 051 750,61 Kč

-   

 

1 155 198,22 Kč

     

 

103 447,61 Kč

           

 

1/4/G88/00

1 401 104,00 Kč

   

 

341 462,72 Kč

-      

 

621 851,94 Kč

        

 

280 389,22 Kč

           

 

12 592 770,00 Kč

 

 

2 665 607,68 Kč

-   

 

3 630 489,02 Kč

     

 

964 881,34 Kč

        

 

číslo akce

cena SoD + dod.č. 1

1/1/F82/00

8 108 324,51 Kč

             

 

1/4/E96/00

3 767 833,61 Kč

             

 

1/4/G88/00

1 681 493,22 Kč

             

 

13 557 651,34 Kč

        

 

Dodatek č. 1


Microsoft_Excel_Worksheet11.xlsx
List1

		číslo akce		SoD bez DPH		Dodatek č. 1

						méněpráce		vícepráce		celkem

		1/1/F82/00		7,527,280 Kč		-   1,272,394.35 Kč		1,853,438.86 Kč		581,044.51 Kč

		1/4/E96/00		3,664,386 Kč		-   1,051,750.61 Kč		1,155,198.22 Kč		103,447.61 Kč

		1/4/G88/00		1,401,104.00 Kč		-   341,462.72 Kč		621,851.94 Kč		280,389.22 Kč

				12,592,770.00 Kč		-   2,665,607.68 Kč		3,630,489.02 Kč		964,881.34 Kč



		číslo akce		cena SoD + dod.č. 1



		1/1/F82/00		8,108,324.51 Kč

		1/4/E96/00		3,767,833.61 Kč

		1/4/G88/00		1,681,493.22 Kč

				13,557,651.34 Kč
















