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Dodatek Č.1

SMLOUVE O DILO č. 676/2017IOIR

Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Adresa' námr Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zasloupeno Mgr. Zdeňka Leščišinová

IČ 00297852

DiČ 0200297852

Telefon:

E-mail:

Bankovní Komerční as.spojení: banka,

cn

kontaktní osoba ve věcech technických: Odbor investic a' rozvoje

ID datové schránky: szaBtS

dále jen „objednala/í'

2. Společnost ?l T Brno“

jako sdružení firem :El :i holding '*-l S. Brno Tenza 8.3. Brno

BaP a. s.Správce společnosti holding

Misto podnikání/Sídlo: Purkyňova 35bv 61200 Brno

Zastoupen: lng Zdeněk Mckroš

statutární ředitel BaP holdmg a.s, Brno

kontaktní osoba ve věcech smluvních

kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ: 27854591

DIČ: 0227854591

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu:

V OR: KS Brno, add. B, vložka 5780zapsán

Telefon:

ID datové schránky:

Společm'k č. 'VJ TENZA, a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Svatupetrská 35/7, 617 00 Brno

Zastoupen: Ing. Misha! Hrubý- předseda představenstva

Jan Mucha členIng. představenstva

IČ: 25570722

DIČ: 0225570722

Bankovní spnjenl': Komerční banka, a.s. pobočka Brno ven kov

Číslo účíu'

zapsán v OR' vedené Krajským soudem v Brně, oddíl B. v|. 3023

Telefon:

ID d atové
schránky: whpgkr7

I

/ dále jen „zhotovitel“
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uzavírají v souladu s V. odst. 5 ČI XXIL odst. 2
srn10uvy o dílo Č„676/2017/O|R ze dne 26. 9. 2017

(dále jen “smlouva o mw) a přiloženým změnovým listem Č tento dodatek Č' 1 (dále jen “dodaiek Č

1") v zněnknásledujícím

Předmět dodatku

1„ Článek V. odsl. 1 smlouvy dílo se. z důvodu potřeby u' pravy rekuperace ve vellné strojovny

a změny odvodnění sněžrště snížení ceny u důvodu meněpraci. nahrazuje následujícím
znění

Cena ur. zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako Cena pevná. nejvýše

přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není ve SmIOUVě dále stanoveno jinak.

Cena díla bez !1:11 17 íł-Íi 212,00 Kč

DPH 21 % celkem 3 729 224,52 Kč

Cena díla celkem vč, DPH 21 487 436,52 Kčr.

2. Článek VI, odsL 'n' odrážka druhá smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

nejzazší termín celkového dokončení díla a jeho předání :1:: stanovuje do 30. 4. 2018.“

3. Článek VL smlouvy o dílo doplňuje nový odstavec 13 V následujícím zněním.

13 Smluvní strany se dohodly na předčasném užlvánl Části jíž zhotoveneho díla objednatelem

a (O s podmínku, že (010 užívání je podmíněno povolením místního stavebn ího úřadu. ktery' dne

21. 12 2017 provede místní Šetření Pro potřeby provedení m lstn ího šetření zhotovitel V součin-

nosti s objednatelem dodá přlslušne podklady (reviznl zprávu elektro, protokol tlakové zkoušce

chladícího potrubí. prohlášení shodě atesty k použitým materiálům apod) Současné budou

v rámci místního Šetření stanoveny podmínky pro předčasné užívání a to formou provozního řádu

kluziště

4. článek VIlI. odsL m smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím znenlm:

A. Dílčí fa ktu ry mohou být behem realizace díla vystavováný až do výše 80 “/0 u ceny díla bez DPH.

P0 ukončení dila (protokol předání k. převzetí) vystaví zhotovitel fakturU. ve které vyznačí poza›

stávk u ve VýŠI 20 % Z celkove ceny díla bez DPH. Pozastávka je sjednana s ohledem na zkušební

provoz kluziště u: dobu do 15 2. 2018 z' pozastávka bude uvolněna do 5~ti pracovních dnů po

vyhod nocení bezchybneho provozu stavby (zaledněnl '=: bezporuchového chodu cele technologie

Za provozu bruslení).

5. Článek XIII. odst. smlouvy dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončenlm a předáním objed nateli bez vad ?i

nedodelků v místě provedení dlla nebo jeho ČáSll za následujlolch podmínek:

platnost ustanovení § 2628 občanského zákoníku nebude tímto postupem dotčena;

o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zhotovitel Objednatel vždy povinni sepsat

protokol předání převzetí díla nebo jeho Části, v jehoz závěru objednatel prohlásí, zda

dllo přejímá nebo nepřejlmá, ł=l pokud ne, z jakých důvodů“.

po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání rx:: stran y dohodly,

se zhotovitel zavazuje v dostatečné lhůtě Cca 3 dny předem objednatele prokazatelně pl-

semne vyzvat k převzetl a Objednatel se zavazuje do tří dnl'l od Výzvy zaha'jlt přejímání díla

nebo Části;Jeho

V souladu se stavebním povolením cj, OVÚP/27421/2016/rkrig/spis 5607/2016/3

z 26 17201 7, které obsahuje stavební objekty SO 01 Bruslicí plocha včetně PS 01 Techno-

logie chlazení ledové plochy, SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu zázemí. proběhne

přejímací říza ní v závěru prosince roku H11 7, a to ve stanoveném rozsahu a pouze s: ne-

dodělky„ které nebrání řádnému provozování dokončených staveb:
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v souladu se stavebním povolením čvj. OVÚPIZ7422/2016/jbartos/spi55564/2016/5

u 3012017 bude stavební objekt SO 04 Pa rkoviště přejímán do 30.4.2018. od u končeni

přejímaclho řízení uvedeného v předešlé od rážce bude SO 04 užíván v režimu stavby

předčasn ým užíváním (s před pokladem kolaudace dle tohoto stav. povolenl až v 04/2018)

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tlmto dodatkem č 1. H: neměnl

a vzůstávají platností.

2' Smluvní
strany jsou SI plné vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č' 340/2015 Sb.. o

zvláštních podmínkách učlnnostl některých smluv. uveřejňování těchto smluv o reglstru
smluv

(zakon o registru smluv) tento dodatek Č. 1 včetně vsech případných dohod. kterými se tato smlouva

doplňuje. menL nahrazuje nebo ruší. to prostřednictvím registru
smluv. Smluvní strany se dále

že tento dodatek Č. zašle smlllv kdohodly, spravcí registru uveřejnění prostřednictvlm reglstru

smluv Smluvní dále že smlouva obchodníObjednatel. strany prohlašují. neupravuje tajemství.

3. Tento dodatek č.1 nabývá platností dnem podpisu smluvní stranou. která ji podepíše jako druhá.

4 Tento dodatek č 1 nabývá účinnostl okamžikem
zveřej nění v registru smluv.

5. Tento Dodatek 641 ve sje vyhotoven čtyřech stejnopisech platností originálu podepsaných opráv-

něnými zaslu pci smluvních stran. přičemž objednatel zhotovitel obdrží

6. O uzavření této smlouvy rozhodl Objednatel usnesením rady města Č. ”ípo dvou vyhotoveních. l:›...;./.r L!RM/2017 ze!RM/2017 ze dne

6.12. 2017.

7. Nedílnou součástí leto smlouvy jsou přílohy

Č 1 změnový llsl Č.1

č 2 rozpočet změn k dodatku č.1

Za Za zhotovitele:objednatele:

ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 8122017 v Brně 7.1 .2017 dlnz ”13

rkvňova 35b 612 00 Brno

DIČ: CZZ 54591o

Mgr. Zdeňka Lesčisinová Ing. Zdenek

starostka města

učtáí Radhoštěm
Měsíc Fl ,mi

í-l cllšur l Radhoštěm
744 Ol

lČO (lílí
1291 852

lng, Michal Hrubý

předseda předs en stva

TENZA, as.

Mucha

člen :lředstavenstva

a.s.TENZA.
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Obnova bruslení ve „Sportovním areálu pod Horečkamí“ u; Frenštátě pod Radhoštěm

ZMĚNOVÝ LIST ,W

ZMĚNA Č. 1

ZMĚNA POŽADOVÁNA Objednatelem

NÁZEV ZMĚNY Změna reku perace

PŘEDMĚT ZMĚNY V Zadání bylo požadováno využít energli tepelných čerpadel chladícího zařízení

jako doplňkový zdroj k ohřevu vody ve stávající akumulační nádrží. Při řešení technického provedení

napojení rekuperačního potrubí do akumulační nádrže vyvstaí problém s napojením, jellkož

akumulační nádrž je tlaková nádoba a zásah do pláště nádoby není možný. Proto byl vznesen

zástupcem objednatele požadavek na využití odpadnlho tepla k tem perování m istnos tí vel ínu

Náklady na změnu budou pokryty u plánované částky na upravu akumulační nad rže 'il nedojde

k navýšení ceny díla

V místě výstu pú potrubí z výměníku chladícího zařízení vstu pú vratněho potrubí do výměníku bude

osazen nový rozděloveč Sběrač Na rozdělovač al sběrač bude napojeno potrubí průměru 40x5.6

(DN 32) PPR PN 16, které bude vedeno do stávajícího sociálního objektu do místností velínu.

V místnosti velínu bude potrubí napojeno na otopné těleso Na zpátečním potrubí bude v m ístností

velínu na potrubí osazena cirkulační čerpadlo V místě výstupu potru bl u otopného tělesa bude na

potru bl osazen vypouštěcí ventíl. V nejvyšším místě trasy potrubí bude osazeno odvzdušnění. Potru bi

bude opatřeno izolaci tl. 50 rnm (erelon), venkovní potrubí bude opatřeno Izolaci z minerální vaty tl.

40 mm včetně oplechování. Na výs tu pu potrubí u výmén íků na vratněm potrubí do výměníku budou

osazeny uzavírací armatury (8ks)

DÚVODY ZMĚNY DÍLA náhradní způsob využltí odpadního tepla

ZMĚNA Č. i;

ZMĚNA PožAoovÁNA Dodavatelem

NÁZEV ZMĚNY Změna způsobu odvodnění sněžiště

PŘEDMĚT ZMĚNY V projektové dokumentacl bylo uvažovano odvodněním sněžlště

vyspadovaním do betonových příkopových žlabů,

Z hlediska provozu a manipulace techniky po ploše je možné. že by doslo !l poškození betonových

žlabovek např radlicí při hrnutí sněhu, proto zhotovitel navrhuje nahradit betonové příkopově žlaby

odvodňovacím u beton u roštemliniovým systémem (tzv. ACO) polymerlckěho litinovým krycím

Náklady na změnu jsou vyčísleny V položkovem rozpočtu a nedojde k navýšení ceny dila

DÚVODY ZMĚNY DíLA vhodnější systém odvodnění

DOPAD ZMĚN DíLA

ur. smluvní cenu Díla ANO

m Díla NEtermíny provedení

lt' garantované p anebo projektované hodnoty Díla NE
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Obnova bruslení n:: „Sportovním areálu pod Horečkami“ u; Frenštátě pod Radhoštěm

uk, záruku lm ja kost Díla NE

ul: ostatní části Díla NE

Datum: 24 11 2017

Předkládá: zhotovitel, společnost BaT, sdružení firem EaP as ra' Tenza 8.5. Brno

Příloha: rozpočet z 24 11 2017položkový

Vyjádření projektant:: Souhlasím se změnami uvedenými v ZL 01.

Strany souhlasí rs w'še uvedenou změnou technického řešení.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Kamll Herúdak lng. Zdeněk

Jiří Berger lng Jan Grym

Jiří Štełek

ve Frenštáté pod Radhoštěm dne 28.1142017
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