
33/VZ/2016 Rekonstrukce silnice 11/145 na území okresu České Budějovice

D O D A T E K  č .  2,
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského záko- 
___________________________________niku, dále jen „dodatek č. 2“_________________________________

Rekonstrukce silnice 11/145 na území okresu České Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele: 7081021LLH/D2 číslo smlouvy objednatele: 33/VZ/2016

1. Sm luvní strany

1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Ing. Janem Štíchou -  ředitelem organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: ................ ........... ....... . . . .............. .............................

Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr. vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha
Zástupce ve věcech technických: ............. ...................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): ....... ........................ 

Koordinátor bezpečnosti práce: ...... ........... ...........

tel.: 387 021 010 
tel.: .................... 

tel.:..................... 

tel.: ....................

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo:
Doručovací adresa: 

Zastoupený:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Planá č. 72, 370 01 České Budějovice

....... ...................................  ředitelem oblasti Čechy západ
tel.: 387 203 417, fax: 387 203 449

IČO: 45 27 49 24 DIČ : CZ 45274924

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4. 5. 1992

Bankovní spojení: ................ ........... . . . .... ............................. . . ......... ..........................0 

Zástupce ve věcech smluvních:
.............................. tel.: 387 203 417

Zástupce ve věcech technických:
....... .......... ......... tel.: ....................

Odpovědný stavbyvedoucí:
......................... tel.: ....................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

M IN ISTERSTVO  
PRO M ÍSTN Í 
ROZVOJ ČR

i



33/VZ/2016 Rekonstrukce silnice 11/145 na území okresu České Budějovice

Tento dodatek č. 2 upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 5 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění. Na základě odsouhlasených změnových listů 
č. 3 a 4 se mění bod 4.1 smlouvy' o dílo ve znění dodatku č. 1 a nově zní takto:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Změnový list č. 1 -  vícepráce 
Změnový list ě. 2 -  méněpráce

67 736 103,78 Kč
2 906 832,33 Kč 

-1 270 103.89 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 69 372 832,22 Kč
Změnový list č. 3 -  vícepráce 4 397 713,59 Kč
Změnový' list č. 4 -  méněpráce -2 909 053,77 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 70 861 492,04 Kč

DPH 21% 14 880 913,33 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku ě. 2 včetně DPH 85 742 405,37 Kč

slovy:=Osmdesátpětmilionůsedmsetčtyřicetdvatisícečtyřistapět korun českých třicetsedm haléřů 
včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového rozpočtu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty' prohlašuje, že pl
nění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, jsou beze změn a zů
stávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 2 je  platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zve
řejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 je  vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 3, 4

České Budějovice, dne: - 8 12. ?017 
Za objednatele:

České Budějovice, dne: “ 7. 12. 201/
Za zhotovitele:



Stavba: Rekonstrukce silnice 11/145 na území okresu České Budějovice 

Rekapitulace změnových listů

P.C. Název změnového listu Hodnota ZL
3 ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY 4 397 713,59 Kč
4 ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY - 2 909 053,77 Kč

Celkem bez DPH:
DPH 21%:
Celkem včetně DPH:

1 488 659,82 Kč
312 618,56 Kč 

1 801 278,38 Kč



ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY 3
Název a číslo stavby: Rekonstrukce silnice 11/145 na území okresu české Budějovice č. smlouvy objednatele 33A/Z/2016

Název objektu SO 101 Recyklace za studená; SO 102 Výměna AC souvrství 
SO 103 Propustky; SO 104 Samostatné sjezdy

č  smlouvy zhotovitele; 7081021LLH

Investor (objednatel): Správa a údržba s iln ic  Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: Inbest s. r. o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant (AD): Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zdůvodnění a popis změn:

P4 SO 101 
SO 102 
SO 103

Změnový list řeší navýšení množství u položek poplatků za skládkovné zeminy ve vybraných SO. Navýšení je 
způsobeno zvýšeným objemem zemních prací při provádění sanací AZ, čištěni krajnic a příkopů od nánosů a 
likvidaci přebytků materiálu po úpravě zemin a recyklaci za studená.

P5 SO 101 Před prováděním nových příkopových žlabů situovaných v PJP od křižovatky Češnovice po propustek č.1 a v LJP 
od propustku č.1 po napojení na propustek v obci Češnovice bylo nutné odstranit stávající příkopové žlaby. 
Stávající žlaby nebylo možné využít s ohledem na nevyhovující výškové vedení příkopů a stav stávajících žlabovek 
(značná degradace).

P6 SO 101 
SO 102

Změnový list řeší úpravu položek souvisejících s ošetřením spár asfaltových povrchů. U položek v SO 101 byly 
navýšeny výměry o úpravu napojení stavby na odbočkách z 11/145 směr Břehov a Pištín. V soupisu prací SO 102 
položky pro ošetřeni spár úplně chyběly. Byly doplněny o úpravu napojení stavby na křižovatce 11/145 - Malé 
Chrášťany a ošetření trhlin v odfrézovaném AC souvrství.

P7 SO 101 Při provádění zemních prací u křižovatky I/20 -11/145 byla v levém příkopu objevena stávající meliorační šachta, 
která byla v kolizi s příkopovými žlaby navrženými v rámci odvodnění komunikace. Po obnažení a vyčištění šachty 
byl zaznamenán značný přítok vody do šachty. Voda se s ohledem na neprůchodnost odtokového potrubí a 
nepříznivé výškové poměry okolních příkopu zadržovala v blízkosti šachty a zaplavovala rekonstruovanou 
komunikaci. Z tohoto důvodu bylo nutné vodu z místa přečerpávat mobilním čerpadlem, aby nedošlo k 
znehodnoceni provedených podkladních vrstev (stabilizace, recyklace za studená). Ve spolupráci s projektantem 
bylo navrženo odvodnění šachty a to nadbetonování stávající šachty a úprava příkopu až k prvnímu 
propustku/sjezdu v obci Češnovice. Voda z jímky bude odvedena po vystoupání hladiny na úroveň výšky 
upraveného příkopu. Po dosažení hladiny v jímce úrovně příkopu, bude voda pomocí něj spádové odvedena k 
zatrubněnému sjezdu na začátku Češnovic. Na stávající šachtu bude po nadbetonování osazena ocelová mříž.

P8 SO 101 
SO 102

Změnový list řeší úpravu/doplnění položek souvisejících s výstavbou nástupišť zastávek. V soupisu prací SO 101 
byla navýšena výměra odkopávek. Do soupisu prací SO 102 byly doplněny položky pro odstranění stávajících 
obrub, odkopávky a konstrukční vrstvy.

P9 SO 101 
SO 102

Změnový list řeší navýšení množství u položek zemních prací ve vybraných SO. Navýšeni je způsobeno zvýšeným 
objemem zemních prací při prováděni sanací AZ, čištění krajnic a příkopů. Rozsah sanací AZ byl upřesněn za 
účasti AD až po odfrézování stávajících živičných vrstev a vytýčení okraje komunikace. Čištěni krajnic bylo v 
soupisu prací uvažováno pouze v rozsahu 60% délky trasy v šířce 0,5 m, což neodpovídalo skutečným poměrům 
na stavbě, kdy bylo krajnice nutné strhávat v celé délce trasy a v šířce dle skutečného tvaru krajnice (min. 0,75 m). 
Zvýšení výměr pro čištění příkopů souvisí s odvodněním komunikace dopracovaným v rámci RDS. V místech 
vyústění trativodů do příkopů, bylo nutné provést pročištění příkopu v nutném rozsahu tak, aby byl zajištěn plynulý 
odtok vody. V úseku od začátku úpravy po staničení 0.193 33 km, kde se nachází stávající propustek bylo 
navrženo opevnění stávajícího příkopu příkopovými tvárnicemi tak, aby byla povrchová voda odvedena mimo 
těleso komunikace. Před ukládkou nových příkopových tvárnic bylo nutné odstranit stávající nevyhovující tvárnice a 
s ohledem na jiné výškové vedení provést úpravu příkopů (pročistit příkopy).

P10 SO 101 V rámci SO 101 byla, po odfrézování asfaltového souvrství, nahrubo vyrovnána niveleta s doplněním materiálu z 
asfaltového recyklátu pro zlepšení křivky zrnitosti. Následně bylo provedeno rozfrézováni podkladní vrstvy, úprava 
zemin hydraulickým pojivém a recyklace za studená. Při provádění úpravy zemin a recyklaci za studená jsou do 
upravovaných vrstev aplikována hydraulická pojivá a asfalt v dávkování dle průkazní zkoušky, čímž dochází k 
nabytí materiálu. Následnou reprofilací na požadované projekční výšky pak dochází k vyhrnování přebytečného 
materiálu. Tento byl odvážen a deponován na stavbě ve staničení 0,215-0,583 km. S ohledem na nemožnost 
dalšího využití na stavbě bylo, po domluvě s investorem stavby, rozhodnuto o odvozu přebytečného materiálu na 
řízenou skládku. Změnový list řeší naložení, odvoz a uložení na skládku přebytečného materiálu z úpravy zemin a 
recyklace za studená.

P11 SO 101 
SO 102

Došlo k srovnání a vyhodnoceni změn v soupisech prací ZDS x SKUTEČNOST u položek pro provádění 
konstrukčních vrstev vč. postřiků. Změnový list řeší rozdíly mezi výměrami vypočtenými projektantem a skutečně 
provedenými, geodeticky zaměřenými na stavbě.

P12 SO 101 Byl vyhodnocen stav objízdných tras před dokončením stavby. Na místo oprav stávajících asfaltových krytů, které 
jsou ve vyhovujícím stavu, bude provedeno zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu Zpevnění bude provedeno 
na komunikaci 111/14545 v úseku Čejkovice - Břehov, kde došlo k největšímu poškození krajnic z důvodu malé šířky 
komunikace - protijedoucí vozidla při vyhýbáni musela najíždět na krajnici.



P13 SO 101 
SO 102

D le PD ZD S  m ě ly  bý t s tá va jíc í sm ě rové  s loupky de m o n to vá n y  a před do ko n če n í s ta vb y  osazeny zpět. S loupky 
musí být osazeny v roztečích po 40  m. čemuž neodpovídal počet stávajících sloupků na stavbě. S ohledem na 
velké množství chybějících sloupků a neuspokojivý stav stávajících sloupků bylo rozhodnuto o nákupu nových 
směrových sloupků pro celou stavbu.

P14 SO 102 Změnový list řeši úpravu položky spojovacího postřiku. Ve výkazu výměr nebylo počítáno se spojovacím postřikem 
m ezi vy ro vná vku  z  A C P  16+ a podk ladn í v rs tvu  z  A C P  22+.

P15 SO 102 V projektové dokumentaci ZDS bylo pro vyrovnání příčných sklonů -  reprofilaci na „SO 102 - Výměna AC 
souvrství" uvažováno s průměrnou tloušťkou vyrovnávky 40 mm z ACP 16+. Tato hodnota je značně 
podhodnocená -  nepokryje ani množství pro vyrovnání příčného sklonu (cca 45 mm při oboustranném příčném 
sklonu), natož vyrovnání podélného sklonu (niveleta je vedena příměji, nekopíruje nerovnosti původní vozovky). K 
tomu je třeba navíc připočítat minimální tloušťku vrstvy ve které se dá vyrovnávka pokládat.
Z výše uvedených důvodů bylo nutné upravit výšku nivelety vozovky na SO 102 a na přilehlých úsecích „SO 101 - 
Recyklace za studená" zvýšenou níveletu plynule navázat (snížit) na původní dle ZDS.
Na základě geodetického zaměření vychází průměrná tloušťka vyrovnávky z ACPI 6+ 93 mm

P16 SO 103 Došlo k srovnání a vyhodnocení změn v soupisech prací ZDS x PD ZDS (skutečnost). Výměry v soupisu prací 
neodpovídají projektové dokumentaci. Změnový list řeši zvýšení množství u položek v soupisu prací SO 103.

P17 SO 104 Při kontrole soupisu prací "SO 104 Samostatné sjezdy" bylo zjištěno, že neobsahuje položky související s bouráním 
stávajících hospodářských sjezdů vč. poplatku za uložení suti na skládce. Tyto položky byly do soupisu práci 
doplněny.

P18 SO 104 Došlo k srovnání a vyhodnoceni změn v soupisech práci ZDS x SKUTEČNOST u položek pro provádění 
konstrukčních vrstev vč. postřiků. Změnový list řeší rozdíly mezi výměrami vypočtenými projektantem a skutečně 
provedenými, geodeticky zaměřenými na stavbě.

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

P4 Poplatky za skládku zeminy .......................
P5 Bouráni příkopových žlabů .....................
P6 Ošetření spár asfaltových povrchů .....................
P7 Úprava a odvodnění meliorační šachty .....................
P8 Nástupiště zastávek .....................
P9 Objemy zemních prací .......................
P10 Odvoz přebytků z úpravy zemin a recyklace .......................
P11 Úprava výměr u položek KV (SO 101, SO 102) .......................
P12 Opravy objízdných tras .....................
P13 Směrové sloupky .....................
P14 Doplnění spojovacího postřiku na vyrovnávku .....................
P15 Vyrovnávka příčných sklonů ..........................
P16 Oprava výměr u položek SO 103 .......................
P17 Bourání hospodářských sjezdů .......................
P18 Úprava výměr u položek KV (SO 104) .....................

Celkem bez DPH: 4 397 713,59 Kč
DPH 21%: 923 519,85 Kč
Celkem včetně DPH: 5 321 233,44 Kč



Vyjádření autorského dozoru

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY 3
Název a číslo stavby: Rekonstrukce silnice 11/145 na územi okresu České Budějovice C. smlouvy objednatele: 33A/Z/2016

Název objektu: SO 101 Recyklace za studená; SO 102 Výměna AC souvrství 

SO 103 Propustky; SO 104 Samostatné sjezdy
Č. smlouvy zhotovitele: 7081021LLH

Investor (objednatel): Správa a údržba s iln ic  Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: Inbest s. r. o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant (AD): Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31,140 16 Praha 4 - Nusle

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zdůvodnění a popis změn:

P4 SO 101 
SO 102 
SO 103

Změnový list řeší navýšení množství u položek poplatků za skládkovné zeminy ve vybraných SO. Navýšení je 
způsobeno zvýšeným objemem zemních prací při provádění sanací AZ, čištění krajnic a příkopů od nánosů a 
likvidaci přebytků materiálu po úpravě zemin a recyklaci za studená.

AD - Jedná se o upřesněni výměr dle skutečnosti na staveništi a odpovídá reálnému stavu

P5 SO 101 Před prováděním nových příkopových žlabů situovaných v PJP od křižovatky Češnovice po propustek č.1 a v LJP 
od propustku č.1 po napojení na propustek v obci Češnovice bylo nutné odstranit stávající příkopové žlaby. 
Stávající žlaby nebylo možné využít s ohledem na nevyhovující výškové vedení příkopů a stav stávajících žlabovek 
(značná degradace).

AD - DVZ předpokládala odvodněni pomoci trativodu. Na základě reálného technického stavu stávajiciho 
odvodněni podél 11/145 bylo pro zlepšeni odvodněni pláně navrženo odvodněni do stávajiciho přikopu poděl silnice 
I třídy Pro zajištěni plynulého odtoku povrchových vody byla nutná výměna stávajicich žlabovek Připočet je  
kompenzován Odpočtem 011 Jedná se o celkově úspornější řešeni

P6 SO 101 
SO 102

Změnový list řeší úpravu položek souvisejících s ošetřením spár asfaltových povrchů. U položek v SO 101 byly 
navýšeny výměry o úpravu napojení stavby na odbočkách z 11/145 směr Břehov a Pištín. V soupisu prací SO 102 
položky pro ošetření spár úplně chyběly. Byly doplněny o úpravu napojení stavby na křižovatce 11/145 - Malé 
Chrášťany a ošetření trhlin v odfrézovaném AC souvrství.

AD - Po odstraněni AC souvrství byl zjištěn skutečný stav asfaltových povrchu. Na základě provedené diagnostiky 
nebylo v PO s ošetřením trhlin uvažováno. U objektu SO 102 bylo uvažoáno s lokálními sanacemi. Vzhledem k 
zajištěni kvality bylo doporučno ošetřeni všech zjištěný spař a trhlin Jedny se o doplněni a upřesněni výkazu 
výměr

P7 SO 101 Při provádění zemních prací u křižovatky I/20 -11/145 byla v levém příkopu objevena stávající melioračni šachta, 
která byla v kolizi s příkopovými žlaby navrženými v rámci odvodnění komunikace. Po obnažení a vyčištění šachty 
byl zaznamenán značný přítok vody do šachty. Voda se s ohledem na neprůchodnost odtokového potrubí a 
nepříznivé výškové poměry okolních příkopu zadržovala v blízkosti šachty a zaplavovala rekonstruovanou 
komunikaci. Z tohoto důvodu bylo nutné vodu z místa přečerpávat mobilním čerpadlem, aby nedošlo k 
znehodnocení provedených podkladních vrstev (stabilizace, recyklace za studená). Ve spolupráci s projektantem 
bylo navrženo odvodnění šachty a to nadbetonování stávající šachty a úprava příkopu až k prvnímu 
propustku/sjezdu v obci Češnovice. Voda z jímky bude odvedena po vystoupání hladiny na úroveň výšky 
upraveného příkopu. Po dosažení hladiny v jímce úrovně příkopu, bude voda pomocí něj spádově odvedena k 
zatrubněnému sjezdu na začátku Češnovic. Na stávající šachtu bude po nadbetonování osazena ocelová mříž.

AD - Jedná se o řešeni stavu zjištěného v průběhu výstavby S ohledem na zajištěni trvalé ochrany silničního 
tělesa bylo nutné doplnit způsob odvedeni přitékajících melioraůnich vod mimo tělese komunikace Během 
zpracováni PD nebyl tento stav zjištěn a tedy nebylo v DVZ řešeno

P8 SO 101 
SO 102

Změnový list řeší úpravu/doplnéní položek souvisejících s výstavbou nástupišť zastávek. V soupisu prací SO 101 
byla navýšena výměra odkopávek. Do soupisu prací SO 102 byly doplněny položky pro odstraněni stávajících 
obrub, odkopávky a konstrukční vrstvy.
AD - jedná se o doplněni opomenutých položek výkazu výměr a upřesněni výměr dle skutečnosti



P9 SO 101 
SO 102

Změnový list řeši navýšení množství u položek zemních práci ve vybraných SO. Navýšení je způsobeno zvýšeným 
objemem zemních prací pň provádění sanací AZ, čištění krajnic a příkopů. Rozsah sanací AZ byl upřesněn za 
účasti AD až po odfrézování stávajících živičných vrstev a vytýčení okraje komunikace. Čištění krajnic bylo v 
soupisu prací uvažováno pouze v rozsahu 60% délky trasy v šířce 0.5 m, což neodpovídalo skutečným poměrům 
na stavbě, kdy bylo krajnice nutné strhávat v celé délce trasy a v šířce dle skutečného tvaru krajnice (min. 0,75 m). 
Zvýšení výměr pro čištění příkopů souvisí s odvodněním komunikace dopracovaným v rámci RDS. V místech 
vyústění trativodů do příkopů, bylo nutné provést pročištění příkopu v nutném rozsahu tak, aby byl zajištěn plynulý 
odtok vody. V úseku od začátku úpravy po staničení 0.193 33 km, kde se nachází stávající propustek bylo 
navrženo opevnění stávajícího příkopu příkopovými tvárnicemi tak, aby byla povrchová voda odvedena mimo 
těleso komunikace. Před ukládkou nových příkopových tvárnic bylo nutné odstranit stávající nevyhovující tvárnice a 
s ohledem na jiné výškové vedení provést úpravu příkopů (pročistit příkopy).

AD - Došlo ke zpřesněni kubatur podle skutečného stavu na stavbě a podle změn navržených v RDS

P10 SO 101 V rámci SO 101 byla, po odfrézování asfaltového souvrství, nahrubo vyrovnána niveleta s doplněním materiálu z 
asfaltového recyklátu pro zlepšeni křivky zrnitosti. Následně bylo provedeno rozfrézováni podkladní vrstvy, úprava 
zemin hydraulickým pojivém a recyklace za studená. Při provádění úpravy zemin a recyklaci za studená jsou do 
upravovaných vrstev aplikována hydraulická pojivá a asfalt v dávkování dle průkazní zkoušky, čímž dochází k 
nabytí materiálu. Následnou reprofilací na požadované projekční výšky pak dochází k vyhrnování přebytečného 
materiálu. Tento byl odvážen a deponován na stavbě ve staničení 0,215-0,583 km. S ohledem na nemožnost 
dalšího využití na stavbě bylo, po domluvě s investorem stavby, rozhodnuto o odvozu přebytečného materiálu na 
řízenou skládku. Změnový list řeší naložení, odvoz a uložení na skládku přebytečného materiálu z úpravy zemin a 
recyklace za studená.

AD - Při úpravě zemin a recyklaci vozovky za studená uvažovala ZDS s přidáním hydraulických a asfaltových pojiv 
do stávajících materiálu Konečné množství přidaných pojiv bylo určeno až po zahájeni stavby na základě 
laboratorních zkoušek Část odfrézovaného materiálu (tj. před přidáním pojiv) byla využita např na konstrukci 
nezpevněných krajnic Po přidáni laboratoři stanoveného množství pojiv do zbývající části odfrézovaného materiálu 
došlo ke zvětšeni objemu recyklátu, s čímž soupis práci neuvažoval Přebytečný materiál musí být zlikvidován na 
skládce Doplněni položek soupisu prací související s odvozem tohoto přebytku řeši tato změna. Využitím 
odfrézovaného materiálu na stavbě bylo přebytečné množství minimalizováno (řeši předchozí' změnové listy)

P11 SO 101 
SO 102

Došlo k srovnání a vyhodnocení změn v soupisech prací ZDS x SKUTEČNOST u položek pro provádění 
konstrukčních vrstev vč. postřiků. Změnový list řeší rozdíly mezi výměrami vypočtenými projektantem a skutečně 
provedenými, geodeticky zaměřenými na stavbě.

AD - Na základě skutečných výměr zjištěných na staveništi došlo k upřesněni souvisejících položek VV Připočet 
je kompenzován Odpočty 013, Celkově se jedná o úsporu

P12 SO 101 Byl vyhodnocen stav objízdných tras před dokončením stavby. Na místo oprav stávajících asfaltových krytů, které 
jsou ve vyhovujícím stavu, bude provedeno zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu. Zpevnění bude provedeno 
na komunikaci 111/14545 v úseku Čejkovice - Břehov, kde došlo k největšímu poškození krajnic z důvodu malé šířky 
komunikace - protijedoucí vozidla při vyhýbáni musela najíždět na krajnici.

AD - jedná se o využiti přebytku recyklátu. čímž došlo k maximálnímu sniženi materiálu odvezeného na skládku 
(reflektuji P4 a P10) Položky uvažované pro obnovu objízdných tras jsou součásti Odpočtu - 0 7  Celkové se jedna 
o úsporu

P13 SO 101 
SO 102

Dle PD DZS měly být stávající směrové sloupky demontovány a před dokončení stavby osazeny zpět. Sloupky 
musí být osazeny v roztečích po 40 m, čemuž neodpovídal počet stávajících sloupků na stavbě. S ohledem na 
velké množství chybějících sloupků a neuspokojivý stav stávajících sloupků bylo rozhodnuto o odvezení stávajících 
sloupků k uskladněni na SÚS JČK a nákupu nových směrových sloupků pro celou stavbu.

AD - jedná se o rozhodnuti Investora Projektant s návrhem souhlasí Připočet částečně kompenzuje Odpočet 
014

P14 SO 102 Změnový list řeší úpravu položky spojovacího postřiku. Ve výkazu výměr nebylo počítáno se spojovacím postřikem 
mezi vyrovnávku z ACP 16+ a podkladní vrstvu z ACP 22+.
AD - Spojovací postňk mezi vyrovnávku ACP 16+ a Podkladní vrstvu z ACP 22+ není přimo vyžadován, v DVZ s 
nim nebylo uvažováno. Pro zlepšeni kvality spoje a celkově trvanlivosti vozovky bylo na KD doporučeno jeho 
doplněni

P15 SO 102 V projektové dokumentaci ZDS bylo pro vyrovnání příčných sklonů -  reprofilací na „SO 102 - Výměna AC 
souvrství" uvažováno s průměrnou tloušťkou vyrovnávky 40 mm z ACP 16+. Tato hodnota je značně 
podhodnocená -  nepokryje ani množství pro vyrovnáni příčného sklonu (cca 45 mm při oboustranném příčném 
sklonu), natož vyrovnání podélného sklonu (niveleta je vedena příměji, nekopíruje nerovnosti původní vozovky). K 
tomu je třeba navíc připočítat minimální tloušťku vrstvy ve které se dá vyrovnávka pokládat.
Z výše uvedených důvodů bylo nutné upravit výšku nivelety vozovky na SO 102 a na přilehlých úsecích „SO 101 - 
Recyklace za studená" zvýšenou niveletu plynule navázat (snížit) na původní dle ZDS.
Na základě geodetického zaměření vychází průměrná tloušťka vyrovnávky z ACP16+ 93 mm.
AD - Dle diagnostiky vozovky bylo nejprve provedeno odfrézování části stávajíci konstrukce vozovky. Na tuto 
odfrézovanou vrstvu měla být položena nová konstrukce vozovky. Diagnostika vozovky provedená jako podklad pro 
zpracováni PD ale neuvažovala reprofilací příčných sklonu, předpokládala frézováni stávajících vrstev rovnou do 
navržených příčných sklonu. Aby na již  odfrézovanou vrstvu mohla být položena plná konstrukce nové vozovky, 
musela být zvýšena niveleta Z toho důvodů se zvýšilo množství vyrovnávky potřebné ke srovnáni sklonu vozovky, 
což řeší tato změna.



P16 SO 103 Došlo k srovnání a vyhodnocení změn v soupisech prací ZDS x PD ZDS (skutečnost). Výměry v soupisu prací 
neodpovídají projektové dokumentaci. Změnový list řeší zvýšeni množství u položek v soupisu prací SO 103.

AD ■ Jedná se o upřesněni Výkazu výměr dle skutečnsoti

P17 SO 104 Při kontrole soupisu prací "SO 104 Samostatné sjezdy" bylo zjištěno, že neobsahuje položky související s bouráním 
stávajících hospodářských sjezdů vč. poplatku za uloženi suti na skládce. Tyto položky byly do soupisu práci 
doplněny.
AD - Projektová dokumentace uvažuje bouráni konstrukci stávajících hospodářských sjezdu, ale položky 
souvisejici s bouracími pracemi byly v soupise prací SO 104 Samostatné sjezdy" opomenuty, což řeší tato změna

P18 SO 104 Došlo k srovnáni a vyhodnocení změn v soupisech prací ZDS x SKUTEČNOST u položek pro provádění 
konstrukčních vrstev vč. postřiků. Změnový list řeší rozdíly mezi výměrami vypočtenými projektantem a skutečně 
provedenými, geodeticky zaměřenými na stavbě.

AD - Jedná se o upřesněni Výkazu výměr dle skotečnsoti



___________ spol. s r.o.

jnbest
Rudolfovská 34 
České Budějovice 370 01 
Česká republika

............................
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 2 133/I0, 370 I0 České Budějovice

pondělí, 13. listopadu 2017

Věc: Změnové listy, předložené zhotovitelem na stavbě Rekonstrukce silnice 11/145 na území okresu 
Ceskc Budějovice.

K návrhu Změnových listů, zpracovaných zhotovitelem, předkládám následující stanovisko:

Většina předložených změn, které se týkají upřesnění objemů jednotlivých výkazů výměr u některých položek, 
jak co do navýšení, tak i snížení skutečně provedených množství, se vztahuje k na stavbě zaměřeným 
objemům prací.
Geodetické zaměření, které zhotovitel postupně předložil ve formě geodetických protokolů, upřesnilo 
předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci jak u objektu SO 101, Recyklace za studená, tak u SO 103, 
Propustky, a SO 104 Samostatné sjezdy.
Některé další změny byly schváleny v průběhu provádění prací, jako například nevyužití zkoušení materiálů a 
prací nezávislou zkušebnou, snížení či navýšení skládkovného u vytěžených zemin, a podobně.

K navrženým změnovým listům nemám připomínek.



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO101
P4

Rekonstrukce na území okresu CB 
Recyklace za studená 
Poplatky za skládku zeminy

P or
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková

cena
Celkem cena

ve smlouvě ve změně rozdílu ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 . 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 .II

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 
skládkování materálu z položek T . ............. . . . ............. .............. ........ ................ ................ ... .. ...........

ZDS: dle
položky 123835 6=6.000 [A] 
dle 123936 : 252=252.000 |B] 
dle 12920 : 282=282.000 [CJ 
dle 12932 : 800*0.15=120.000 (D) 
dle 21451 :136.5=136.500 (E] 
dle 21262 : 7631*0.4*0.4=1 220.960 [FJ 
celkem : A+B+C+D+E+F=2 017.460 (G) 
přepočet na T : G*2.6=5 245.396 ÍH1

0 Všeobecné konstrukce a práce ................................ ........................... ...........

Celkem ..... ........................... ........................... ...........

Stavba Sil. 11/145 Rekonstrukce na území okresu CB
číslo a název SO SO 102 Výměna AC souvrství
číslo a název rozpočtu: P4 Poplatky za skládku zeminy

POT cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.11 8 9 9.1 9 II

____________________ 0___________________________ Všeobecné konstrukce a práce__________________________________________________________ _________________________ ____________ ____________________________________________ ___________
112015 OTSKP 1014102 I | POPLATKY ZA SKLÁDKU |T | ............................................................... ................................ . . ............... . . .......... . . ............... ............

kubatura dle položky 12920 : 82.67=82.670 [A] 
0 Véeobecné konstrukce a práce . ......................... . . ........................... ...........

. .......................... . . .......................... .. .........

Stavba Sil. 11/145 Rekonstrukce na území okresu ČB
číslo a název SO S 0 103 Propustky
číslo a název rozpočtu: P4 Poplatky za skládku zeminy

~ P č T cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková Celkem cena
Č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 .II

112015 OTSKP~
0_____

1014102
Všeobecné konstrukce a práce

. ......................... . . ......................... . . .............I POPLATKY ZA SKLADKU .............................................................. ..........
výkop pod dlažbou 7.31=7.310 [A] 
Všeobecné konstrukce a práce

Cel kem

. . .......... 

. ...........

.... .......... 

. . . ...........

. .. . .......... 

. . . ...........

Ce l kem .......................................................................



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. H/145
SO 101
P5

Rekonstrukce na územi okresu ČB 
Recyklace za studená 
Bouráni příkopových žlabů

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková
cena

Celkem cena
ve smlouvě ve změně rozdílu ve smlouvě ve  změně rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.11
Zemni práce

59 2017OTSKP 11328 ODSTRANĚNI PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 ........ ............ ............ .......... ...... . . . ........... . . . ...........

na ZU dl 488.9 n x S  0.6 m = 293.34 M2 |A|
1 Zemni práce ..................... . . ......................... . . .........0

C e l k e m  .................... . . ......................... . . ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 101
P6

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Recyklace za studená 
Ošetření spár asfaltových povrchů

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková Celkem cena
č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II
1 Zemni práce

19 2015_OTSKP 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRÚfiEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 
úprava napoiení stavby na stávající vozovku na ZÚ (sil.l/20) a na KÚ (trasa 11/145) M .......... ............ .......... ........ . ........... . ........... . ...........
na ZÚ : 80=80,000 (A) 
na KÚ : 6.5=6,500 [B] 
celkem : A+B=86.500 [Cl

1 Zemni práce . ........... . ........... . ...........

5 Komunikace

48 2015_OTSKP 58920 VYPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 
dle položky 113764 M .......... ............ .......... ........ . ........... . ........... . ...........

86.5=86.500 [A|
5 Komunikace . ........... . ........... . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce

54 2015_OTSKP 919113 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 
na ZÚ a na KÚ M .......... ............ .......... ........ . ........... . ........... . ...........
80+6.5=86,500 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce . ........... . ........... . ...........

C e l k e m  . .. ........................... . . .......................... ...........

Stavba Sil. 11/145
číslo a název SO SO 102
číslo a název rozpočtu P6

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Výména AC souvrství 
Ošetřeni spár asfaltových povrchů

Poř. cenová Kód Vananta
Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková Celkem cena
č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II
_1______________ ____________ Zemni práce

FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PROREZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
29 2015_OTSKP 113764 úprava napojeni stavby na stávaiici vozovku • odbočky malé Chrááťany + trhliny v 

odfrezovanem AC souvrství
M ........ .......... .......... ........ ...... . ........... . ...........

napojeni 2x6=12.000 [A] trhliny
50.53=50.530 [8] 
celkem : A+B=62.530 |C1

1 Zemni práce.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................... ...........

5___________________________ Komunikace
2015_OTSKP 58920 VYPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 

dle položky 113764 M ........ .......... .......... ........ ...... . ........... . ...........
62.53=62.530 |A|

5 Komunikace ...... . ........... . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce

35 2015_OTSKP 919113 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 
úprava napoiem stavby na stávauc vozovku odbočky malé Chrast anv M ........ .......... .......... ........ ...... . ........... . ...........
napojeni 2x6=12,000 |AJ

9 Ostatní konstrukce a práce ....................... .......................... ...........

C e l k e m  ..................... . . .. . . .................... . . ...........

Ce l k e m . . . . ..... ..... . . . ........... . . . ...........



Stavba Sil. 11/145 Rekonstrukce na území okresu ČB
óislo a název SO SO 101 Recyklace za studená
číslo a název rozpočtu P7 Úprava a odvodněni melioračni šachty

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve zméně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.II 8 9 9.1 9.II

1 Zemni práce

60 2017_OTSKP 11511 ČERPANÍ VOOY DO 500 L/MIN 
přečerpáváni vody z melioračni šachty

M ........ ............ ............ ........ ...... ... ........... . .. ...........

celkem 16dni x 8 hod = 144 hod 'A!
1 Zemni práce ...... ... ........... . . . ...........

3 Svislé konstrukce

63 20170TSKP 375314 d e f in it iv n í o steni Ša c h ty  z  p r o s t  b et  dc
nadbetonovam stáváno melioračni šachty M3 ........ ........ ........ . ........... ...... . ........... . ...........

3 Svislé konstrukce ...... . ........... . ...........

8 Potrubí

64 2017_OTSKP 899121 MRIZE OCELOVE SAMOSTATNÉ
nova ocelová mřiž na stávat i o  melioračni šachtu KUS ........ ........ ........ . ........... ...... . ........... . ...........

1 = 1 |A|
9 Potrubí ...... . ........... . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce

58 2017_OTSKP 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z b e to n  TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL I00MM 
na ZU

M ............ ............ .......... .......... ................ ..... ........... . . . ...........

Z mé na P2: Dle RDS přilchy č B 2 1 210.5+183,5=394 [A)
________________________________________________________ Zména P7: připočet - odvodněni melioračni Šachty 94.9 [AI_______________________________________________________________________________________________________________________________________

67 2017_OTSKP 96688 v y b o u r a n í k a n a u z a C Ša c h e t  k o m p le t n íc h
uboufam stávána mencracnl šachty KUS ........ ........ ........ . ........... ...... . ........... . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce ................ ................ . . . ...........

Cel kem ................ ................ . . . ...........



Stavba Sil. 11/145 Rekonstrukce na území okresu ČB
čisto a název SO SO 101 Recyklace za studená
čisto a název rozpočtu P8 Nástupiště zastávek

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková

cena
Celkem cena

ve smlouvě ve zrněné rozdílu ve smlouvě ve změně rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.1 9.11
1 Zemní Dráče

22 2015_OTSKP 123835 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II. ODVOZ DO 8KM 
"kufr" v místě nástupišť autobusových zastávek, včetně odvozu na skládku

M3 ........ .......... ........ .......... . ........... . ........... . ...........

15*2*0.1*2=6.000 [A|
1 Zemni práce . ............................ ............................ ...........

C e l k e m  . ............................ ............................ ...........

Stavba Sil. 11/145 Rekonstrukce na území okresu ČB
čisto a název SO SO 102 Výměna AC souvrství
čisto a název rozpočtu: P8 Nástupiště zastávek

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 II

28 2017_OTSKP 11352
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 
odstraněni stávajících obrub u nástupišť autobusových zastávek

M ........ .......... .......... ........ ...... . ........... . ...........

60 = 60 IA1

30 2015_OTSKP 123835 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNÍ: TP i ODVOZ DO BKM 
"kufr" v misté nástupišť autobusovvch zastávek včetně odvozu na skládku M3 ........ .......... .......... .......... ...... ............ . ...........

PJP*LJP = 5.26*1 *6.84 = 12.104 [A|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Komunikace

31 2015_OTSKP 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 150MM 
podkladní vrstva nástupišť zastávek BUS M2 ........ .......... .......... .......... ...... . ........... . ...........

IPOQKiaani vrs tva  nasiup is; zastaveK  d u o ___________________________________________________ i i i i i
48,42=48,420 [AI

5 Komunikace ...................... ............................ ...........

Cel kem .................... . . .......................... . . ...........

Ce l k e m . ........... . . . ........... . . . ...........



Stavba
čislo a název SO
čislo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 101
P9

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Recyklace za studená 
O bjem y zemních prací

Poř. cenová Kód Vananta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II

1 Zemni práce

23 2015_OTSKP 123936

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 12KM 
POLOŽKA SE SOUHLASEM TDI
"kufr" pro sanacr AZ a konstrukční vrstvy v úsecích rozšířeni vozovky včetně odvozu na 
skládku SÚS

M3 ............ ............ ............ .......... ..... ........... ................ . . . ...........

celková plocha vozovky rozšiřovaných úseků: 210=210.000 [Aj 
kubatura odkopávky : A*1,2*1,25=252,000 [B]
Poznámka : je uvažováno s plochou zvětšenou o 25% na rozšířeni vrstev

25 2015_OTSKP 12920 C iStén í KRAJNIC OD NÁNOSU 
včetně odvozu na skládku M3 ............ ............ ............ .......... ..... ........... ................ .. . . . ...........

délka krajnic celkem : 9398=9 398,000 [A]
předpoklad z 60% délky trasy : A*0,6=5 638,800 [B]
kubatura materiálu z kraimc šířky O^m v tl 0.10m B*0.5*0.1 =281.940 ÍC1

26 2015_OTSKP 12932
ClSTÉNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M 
včetně odvozu k recyklaci 
bude fakturováno dle skutečnosti

M ............ ............ ............ ........ . . . ........... . . . ........... . ...........

u všech propustků (10 kusů) do vzd 20m na obě strany po obou stranách silnice 
10*20*2*2=800.000 ÍA1

27 2015_OTSKP 17310

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
délka úseku : 3.38916+(5.85232-4,56986)=3.38916+1,28246=4,67162 [km]
zvětšení délky na ZÚ vlevo o 54m : 4671.62+54=4725.62 [m]
délka krainic celkem : 4671.62+4725.62=9397.24 (ml (zaokrouhleno 9398m2)

M3 . ............. . ............. ............ .......... ................ ................ . . . ...........

plocha dosypáni krajnice v př řezu : 0.12m2
celková kubatura dosypáni krajnic : 9398*0,12=1 127.760 (AI

62 2017_OTSKP 12933
ČISTĚNÍ PŘIKOPU OD NÁNOSU PRES 0.50M3/M 
včetně odvozu k recyklaci 
bude fakturováno d*e skutečnosti

M ........ .............. ............ .......... ...... . . . ........... . . . ...........

st, Z U -0  190 a 0.520-0.605

28 2015_OTSKP 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNÉNÍM V HORNINÉ TŘ II 
včetně reprofilace M2 ... ............. . . . ............. ............ ........ ................ ................ . . . ...........

plocha dnešní vozovky 31500=31 500,000 (A] 
plocha rozšířeni vozovky : 210=210.000 [B] 
délka krajnic celkem : 9398=9 398.000 (Cj 
rozšířeni odstup vrstev 9398*0 44=4 135.120 [D] 
celková plocha úpravy : A+B+D=35 845.120 (El

1 Zemni práce . ...... ........... . ................. ... .. ...........

C e lk e m . ... .............. . ................. ... .. ...........

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145 
SO 102 
P9

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Výměna AC souvrství 
O bjem y zemních prací

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.II 8 9 9.I 9.II

1 Zemni práce

6 2015_OTSKP 12920 ClSTĚNl k r a jn ic  o d  n á n o s u
včetně odvozu na skládku M3 .......... ............ .......... .......... . . . ........... . . . ........... . . . ...........

délka krajnic celkem : 1181*2=2 362.000 [A] 
předpoklad 70% z délky trasy A*0.7=1 653,400 [B] 
kubatura matenálu z krajnic šířky 0.50m v tl 0.1 Om 
B*0.50*0.10=82.670 (Cl

1 Zemní práce ... ........... . . . ........... . . . ...........

C e lk e m ... ........... .. . ........... . . . ...........

Ce l k em . ... ........................ ... .............. . . . . . . ....... .. .



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 101
P10

Rekonstrukce na územi okresu ČB
Recyklace za studená
Odvoz přebytků z úpravy zemin a recyklace

Poř.
č.pol

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková
cena

Celkem cena
ve smlouvě ve změně rozdílu ve smlouvě ve změně rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.11 8 9 9.1 9.II
1 Zemni práce

61 2017_OTSKP 125736
VYKOPAVKY ze  ZEMNÍKŮ a  SKLADEK TŘ I, ODVOZ DO 12KM
Naloženi a odvoz na skládku deponovaných přebytků matenálu po upravé zemin a recyklaci 
za studená

M3 ........ ............ ............ .......... ...... ..... ........... ..... ...........

Kubatura O le  G e o d e t ic k é h o  protokolu číslo 481/2017/ZKY-023 973 m3 
1 Zemni práce ...... ................ ..... ...........

C e l k e m  .............................................................



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO101
P11

Rekonstrukce na území okresu ČB
Recyklace za studená
Úprava výměr u položek KV (SO 101, SO 102)

Por cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková Celkem cena
č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.II 8 9 9.I 9.11
5 Komunikace

37 2015_OTSKP 567501 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENÁ CEMENTEM 
v tl.500mm dle ČSN 14 227-15 s min pevností C l ,5/2 MPa M3 ... ............. . . . ............. .......... .......... . ...... ........... . ................. . . . ...........

plocha dnešni vozovky : 31500=31 500,000 [A]
plocha rozšířeni vozovky 210=210,000 [BJ
celková délka krajnic : 9398=9 398.000 [C]
plocha rozšířeni odstupňováním vrstev : 9398*0.44=4 135,120 [D]
plocha recyklace celkem : A+B+D=35 845,120 (E)
kubatura recyklace celkem : E*0.50=17 922,560 |Fl

38 2015_OTSKP 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZÍ 
v tl. 0,20m M3 . ............. . ............. ........ . ........... . .... .. ........... . ................. . . . ...........

................ ................................................................ 
........................................... ..................

.......................................................... ..................... ................... ..................................... ... .......... . . . ................... . . . . . .. ......... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podle položky 574C78 : 33401.64=33 401.640 (A] 
podle položky 574A34 31710=31 710,000 [Bj 
celková plocha postřiku : A+B=65 111,640 [Cl

4212015 OTSKP 574B34 I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 . . . ................. . . ............. ............ .......... . .... .. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
plocha dnešní vozovky 31500=31 500,000 (A) 
plocha rozšířeni vozovky : 210=210,000 [B] 
celková plocha vrstvy : A+B=31 710.000 fCl

5 Komunikace .. . ......................... . . ...........................................

C e l k e m  ... ......................... . . ............................................

Stavba Sil. 11/145
čislo a název SO SO 102
čislo a název rozpočtu: P11

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Výměna AC souvrství
Úprava výměr u položek KV (SO 101. SO 102)

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.11 8 9 9.I 9.II

5 Komunikace
1612015 OTSKP 574B56 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+. 16S TL. 60MM M2 . ............. . ............. ............ .......... . ... .............. . ................. . . . ...........

plocha dnešní vozovky 8200=8 200,000 (AI
17|2015 OTSKP 574D78 I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22*, 22S TL 80MM M2 . ............. . ............. ............ .......... . ...... ........... . ................. . . . ...........

plocha dnešní vozovky 8200=8 200,000 (A] 
délka krajnic celkem : 1181*2=2 362,000 (B)
plocha rozšíření pro odstupn. vrstev B*0,18=425.160 (C) 
plocha vrstvy celkem : A+C=8 625.160 (Dl

5 Komunikace . ........................... ......................................... . .

C e l k e m  . ........................... ............................................

C e l k e m ................................................................................................................................................................................................................................................................... . . ................... . . ...................................................



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 101
P12

Rekonstrukce na území okresu ČB
Recyklace za studená
Opravy objízdných tras

Poř.
č.pol

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková

cena
Celkem cena

ve smlouvě ve změně rozdílu ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II

5 Komunikace

56 2017_OTSKP 56960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
v tl. 0.10m

M3 ............ ............ ............ .......... ................ ................ . . . ...........

délka krajnic celkem : 9398=9 398,000 [A] 
kubatura krajnic celkem A*0.75*0.10=704,850 [BJ 
Zrnina P1: 704,85 m3
Zména P12: skutečné provedeno na 11/145 655 m3 + připočet - oprava objízdných 
komunikaci' 5980 x 0.4 x 0.1 a 199.2 Skut.
prov ♦ OT - P1 = 655 ♦ 199.2 - 704.85 = 149.35 M3____________________________

5 Komunikace .......................................................... . . .........0

C e l k e m  .......................................................... . . ...........



Stavba
čislo a název SO
čislo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 101
P13

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Recyklace za studená 
Směrové sloupky

délka trasy 3389*1283=4 672.000 (A)
počet sloupků oboustranné A/40+A/40=233,600 [B]
zaokrouhleno : 234=234.000 [Cl

9 Ostatní konstrukce a práce............................................................................................................................................................................................................................................................................... . . ......................... . . ...........

C e l k e m .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . . ......................... . . ...........

Stavba Sil. 11/145 Rekonstrukce na území okresu ČB
čislo a název SO SO 102 Výměna AC souvrství
čislo a název rozpočtu: P13 Směrové sloupky

C e lk e m  ..................... . . ......................... . . ...........

Ce l k e m ....... . . . ........... . . . ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO 102
P14

Rekonstrukce na územi okresu ČB 
Výména AC souvrství
Doplněni spojovacího postřiku na vyrovnávku

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková Celkem cena
č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve zrněné rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II
j>____________________________Komunikace

I 1512015 OTSKP 1572212 | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOCHFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ....................... ...................................................................... .......................... ............ . . ............
podle položky 574C78 : 8625.16=8 625,160 (A) 
podle položky 574A56 8200=8 200.000 [B]
celtové plocha postflku: A*á*1682&160 [Cl ____________

5 Komunikace ......................................................... . . ...........

C e l k e m  ......................................................... . . ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 102
P15

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Výména AC souvrství 
Vyrovnávka příčných sklonů

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková
cena

Celkem cena
ve smlouvě ve změně rozdílu ve smlouvě ve změně rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 .II
5 Komunikace

18 2015_OTSKP 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S 
pro vyrovnáni pflčných sklonů - reprofilace, průměrná tl. 40mm M3 ............ ............ ............ . ........... ................ . ...... ........... . ... ..............

plocha vozovky : 8200=8 200.000 (A) 
celková kubatura AB : A *0,04=328,000 [Bl

5 Komunikace ..... .................... ........................... .................

C e l k e m  ......................... ...... ......................................



Stavba
čislo a název SO
čislo a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO 103
P16

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Propustky
Oprava výmér u položek SO 103

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozd ílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.1 9 II

1 Zemni práce

6 2015_OTSKP 132738 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM 
pro základy pod novými čely M3 ............ ............ ............ .......... . . . ........... .. . ........... . . . ...........

propustek č.1 : 2*1,4*8=22.400 [A] 
propustek č 6 2*1,4*8=22,400 [B] 
propustek č.9 : 2*1,4*14=39.200 [C] 
propustek č.10: 2*1,4*8=22,400 (D] 
kubatura celkem : A+B+C+D=106.400 [El

712015 OTSKP 17511 jOBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odhadem 20% z celkového výkopu základů 106,4*0,2=21,280 [A] 
nového potrubí prodlužovaných propustků (č.1.6 a 9) odhadem 
3*6=18.000 [B]
kubatura celkem : A+B=39.280 [Cl

1 Zemni práce .. . ........... .............. . . . ...........

2 Základy

14 2015 OTSKP 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 ........ .......... .......... . ........... . .. ........... .............. . . . ...........
podkladní beton pod zaklad.pasy
propustek Č1 1,2*0.15*7=1.260 [A] 
propustek č.6 1,2*0,15*7=1.260 [BJ 
propustek č 9 : 1,2*0,15*13=2,340 [C] 
propustek č.10 : 12*0,15*7=1,260 [D] 
kubatura celkem : A+B+C+D=6.120 ÍE1

2 Základy .. . ........... . . ............ . . . ...........

4 Vodorovné konstrukce
I 1912015 OTSKP 1465512 I DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC |M3 | .......... ............ .......... . ............. . . . ............ ................ . . . .............

propustek č 1 0,7*2=1,400 (A] 
propustek č 2 : 1,6*2=3,200 [B] 
propustek č 10 2*2=4,000 [C]
plocha dlažby celkem A+B+C=8.600 [DJ
celková kubatura dlažby včetné lože z MC : D*0,35=3,010 [El

2012015 OTSKP 467313 ISTUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 ........ ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
propustek č.10 : 04*0,6*2,4=0,576 [A]

4 Vodorovné konstrukce .. . ........... .. . ........... . . . ...........

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

21 2015_OTSKP 62547 ÚPRAVA POVRCHŮ VNÉJS KONSTR BETON OMlT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 
sanace trhlin a povrchových poruch čel stávajících propustků M2 .......... .......... .......... .......... . ........... .............. . . . ...........

dle položky 938443 63=63.000 [A] 
odhadem v 33% plochy : 63*0.33=20.790 IBl

6 Opravy povrchů, podlahy, výplně otvorů . ........... .............. . . . ...........

8 Potrubí

23 2015_OTSKP 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM 
včetné lože a obetonováni M ........ .......... .......... ............ . . . ........... .............. . . . ...........

prodlouženi propustků č.1, 6  a 9 0 1m : 1*3=3,000 [AI
8 Potrubí .. . ........... . . ............ . . . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce

28 2015_OTSKP 966168 BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 
propustek č.1, 6, 9 a 10 M3 .......... .......... ........ . ........... ................ ................ . ...........

propustek č.1 : 7*1,8*0,8=10,080 [A] 
propustek č.6 : 7*1.8*0,8=10,080 [B] 
propustek č 9 : 13*1,8*0,8=18,720 [C] 
propustek č.10 7*1,8*0,8=10.080 [D] 
kubatura celkem : A+B*C+D=48.960 |El

9 Ostatní konstrukce a práce ..... ....................................................... ...........

Cel kem ................ ................ ... .. ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 104
P17

Rekonstrukce na území okresu ČB
Samostatné sjezdy
Bourání hospodářských sjezdů

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve zméně rozdílu cena ve smlouvě ve zrněné rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II

0______________ ____________ Vžeobecné konstrukce a práce

25 2017 OTSKP 14122 POPLATKY ZA SKLÁDKU S -00 (OSTATNÍ ODPAD) dle T ........ ............ ............ .......... ...... . . . ........... . . . ...........
D o lo žky  1 1 3 1 3 8 . 9 3 6 1 5 8  9 6 6 3 4 6
113138 109.190=109.190 (Aj 
966158 70.195=70.195 [B]
966346 12,870=12.870 |C]
KUBATURA celkem : A+B+C=192,255 [D]
HMOTNOST v tunách celkem : D*2,6«49e,863 |E]

0 Všeobecné konstrukce a práce .................... . . .......................... . . ...........

1____________________________ Zemni práce

26 2017OTSKP 113138 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM ODVOZ DO 20KM M3 ........ ............ ............ .......... ...... . . . ........... . . . ...........

1 Zemni práce ...... . . . ........... . . . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce

27 2017_OTSKP 966158 BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM 
Vybouráni stávanclch betonových čel siezdú M3 ........ .......... .......... . ........... ...... ..... ........... ..... ...........

28 2017_OTSKP 966346 BOURANÍ PROPUSTUZ TRUB DN DO 400MM 
Vybouraní stavancich betonových trub včetné obetonovaní

M ........ ............ ............ . ........... ...... ................ ..... ...........

9 Ostatní konstrukce a práce ...... ................ ..... ...........

Cel kem ....... ................ ................



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO 104
P18

Rekonstrukce na územi okresu ČB
Samostatné sjezdy
Úprava výměr u položek KV (SO 104)

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve sm louvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.II 8 9 9.I 9.II

1 Zemní práce

9 2015_OTSKP 18120 Op r a v a  p ia n ě  se  z h u t n ě n ím  v  h o r n in ě  t ř . ii
podle celkové plochy vozovky dle tabulky ve výkresu vzorového sjezdu M2 . ............. . ............. ............ ........ . . . ........... .. ............ . ...........

1226.6=1 226.600 (AI
1 Zemni práce .. . ........... .. ............ . ...........

5 Komunikace
1712015 OTSKP 572131 lINFILTRAČNi POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.5KG/M2 M2 . ............. . ............. ........ ......... . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1226,6+625,9*0,16=1 326.744 [AI
1812015 OTSKP 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 . . ..... .. ........ . . . .. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1226,6+625.9*0,06=1 264.154 fA]
1912015 OTSKP 574A34 I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11STL.40MM M2 . . . .. ......... . . . . . .. ......... ............ .......... ... .. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1226,6=1 226,600 [AI
2012015 OTSKP 574E76 I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 80MM M2 . ............. . ............. .......... .......... ..... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1226.6+625.9*0.10=1 289.190 ÍA]
5 Komunikaco ..... ........... ................ ..... .. .......

C e l k e m ..... ........... ................ . . ... .........



ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY 4

Název a číslo stavby Rekonstrukce silnice 11/145 na území okresu České Budějovice Č. smlouvy objednatele 33/VZ/2016

Název objektu: SO 101 Recyklace za studená, SO 102 Výměna AC souvrství 

SO 103 Propustky; SO 104 Samostatné sjezdy
č  smlouvy zhotovitele 7081021LLH

Investor (objednatel): Správa a údržba siln ic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: Inbest s. r. o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant (AD): Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31,140 16 Praha 4 - Nusle

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10,110 00 Praha 1

Zdůvodnění a popis změn:

04 SO 101 Dopravci byl částečně umožněn průjezd stavbou, tudíž nebylo nutné zřizovat náhradní autobusovou dopravu. Poplatek 
nebyl účtován.

05 SO 104 Změnový list řeší snížení množství u položky poplatku za skládkovné zeminy u SO 104. Snížení je způsobeno nižším 
objemem zemních prací s ohledem na neprovádění trubních propustú u některých sjezdů.

06 SO 101 
SO 102 
SO 103 
SO 104

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou nebylo prováděno.

07 SO 101 Byl vyhodnocen stav objízdných tras před dokončením stavby. Na místo oprav stávajících asfaltových krytů, které jsou 
ve vyhovujícím stavu, bude provedeno zpevněni krajnic z recyklovaného materiálu. Zpevnění bude provedeno na 
komunikaci 111/14545 v úseku Čejkovice - Břehov, kde došlo k největšímu poškození krajnic z důvodu malé šířky 
komunikace - protijedoucí vozidla při vyhýbání musela najíždět na krajnici.

08 SO101 Omice se v místech rozšíření vozovky nenacházela.

09 SO 102 Oproti předpokladu ze soupisu prací se zmenšila výměra zemních krajnic.

O10 SO 101 
SO 102

Oproti předpokladu ze soupisu prací se zmenšila výměra rozprostření ornice a s tím souvisejících vegetačních úprav.

011 SO 101 V úseku od začátku úpravy po staničeni 0.193 33 km, kde se nachází stávající propustek, nebylo možné vzhledem k 
napojení na silnici I/20 (výškové vedeni stávajících příkopů, způsob návrhu rekonstrukce silnice 11/145) zajistit 
odvodnění pláně (pod úpravou zeminy hydraulickým pojivém). Z tohoto důvodu je zde navrženo opevnění stávajícího 
příkopu příkopovými tvárnicemi a nebude tedy realizována část trativodú.

012 SO 101 Změnový list řeší snížení množství u položek sanace AZ v úsecích rozšíření vozovky. Rozsah sanaci AZ byl upřesněn 
za účasti AD až po odfrézování stávajících živičných vrstev a vytýčeni okraje komunikace.

013 SO 101 
SO 102

Došlo k srovnáni a vyhodnocení změn v soupisech prací ZDS x SKUTEČNOST u položek pro prováděni 
konstrukčních vrstev vč. postřiků. Změnový list řeší rozdíly mezi výměrami vypočtenými projektantem a skutečně 
provedenými, geodeticky zaměřenými na stavbě.

014 SO101 
SO 102

Dle PD ZDS měly být stávající směrové sloupky demontovány a před dokončení stavby osazeny zpět. Sloupky musí 
být osazeny v roztečích po 40 m. čemuž neodpovídal počet stávajících sloupků na stavbě. S ohledem na velké 
množství chybějících sloupků a neuspokojivý stav stávajících sloupků bylo rozhodnuto o nákupu nových směrových 
sloupků pro celou stavbu

015 SO 102 Po odfrézování stávajících živičných vrstev v tl. 150 mm byla provedena vizuální prohlídka podkladních vrstev za 
účasti silniční laboratoře, TDS a zhotovitele stavby. Účelem prohlídky bylo určit rozsah degradovaných podkladních 
vrstev a navrhnout rozsah sanací. Lokální sanace z ACP16+ nebylo nutné provádět. Bylo navrženo ošetření příčných 
a podélných trhlin ve smyslu TP 115 s přetažením výztužnými geokompozity (geomřížemi).

016 SO 102 Oproti předpokladu ze soupisu prací se zmenšila výměra zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu.

017 SO 102 Z důvodu kolize přístřešku autobusové zastávky (není součástí PD) s plochou nástupiště nebylo možné provést část 
nástupiště v místě zastávky.

018 SO 103 Došlo k srovnáni a vyhodnoceni změn v soupisech prací ZDS x PD ZDS (skutečnost). Výměry v soupisu práci 
neodpovídají projektové dokumentaci Změnový list řeší snížení množství u položek v soupisu prací SO 103.

019 SO 104 Před zahájením prací na zhotoveni nových hospodářských sjezdů bylo svoláno místní šetření za účasti autorského 
dozoru, TDS a zhotovitele stavby. S ohledem na místní poměry (kolize se stromy a kořeny, výškové vedení silničních 
příkopů, stav stávajících sjezdů) byl upraven rozsah provádění hospodářských sjezdů.



Návrh ocenění (dle položeného soupisu prací):

04 Náhradní autobusová doprava - .....................
05 Poplatky za skládku zeminy - ...................
06 Zkoušení konstrukci a prací - .....................
07 Opravy objízdných tras - .......................
08 Skrývka ornice - ...................
09 Zemní krajnice - ...................
010 Rozprostření ornice a vegetačních úpravy - .......................
011 Trativody - ......................
012 Sanace AZ - .......................
013 Úprava výměr u položek KV (SO 101, SO 102) - .......................
014 Směrové sloupky - .....................
015 Sanace podkladních vrstev - .......................
016 Zpevnění krajnic - ...................
017 Nástupiště zastávek - ...................
018 Oprava výměr u položek SO 103 - .......................
019 Rozsah hospodářských sjezdů - ..........................

Celkem bez DPH: . 2 909 053,77 Kč
DPH 21%: - 610 901,29 Kč
Celkem včetně DPH: - 3 519 955,06 Kč



Vyjádření autorského dozoru

ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY 4
Název a číslo stavby Rekonstrukce silnice 11/145 na území okresu České Budějovice Č. smlouvy objednatele 33/VZ/2016

Název objektu SO 101 Recyklace za studená, SO 102 Výměna AC souvrství 
SO 103 Propustky; SO 104 Samostatné sjezdy

Č smlouvy zhotovitele: 7081021LLH

Investor (objednatel): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
N em anická 2133/10, 370 10 Č eské  B udě jov ice

TDS: Inbest s. r. o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant (AD): Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zdůvodnění a popis změn:

04 SO 104 Dopravci byl částečně umožněn průjezd stavbou, tudíž nebylo nutné zřizovat náhradní autobusovou dopravu. Poplatek 
nebyl účtován.

A D  - Jedná se o  o rgan izačn í o p a tře n i Z ho tov ite le  a ce lkovou úsporu

05 SO 104 Změnový list řeši snížení množství u položky poplatku za skládkovné zeminy u SO 104. Snížení je způsobeno nižším 
objemem zemních prací s ohledem na neprovádění trubních propustú u některých sjezdů.
A D  - Jedná se o  zp řesněn i vým ě r na staven iš ti

06 SO 101 
SO 102 
SO 103 
SO 104

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou nebylo prováděno.

A D  N ebylo vyžadováno TDI.

07 SO 101 Byl vyhodnocen stav objízdných tras před dokončením stavby. Na místo oprav stávajících asfaltových krytů, které jsou 
ve vyhovujícím stavu, bude provedeno zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu. Zpevnění bude provedeno na 
komunikaci 111/14545 v úseku Čejkovice - Břehov, kde došlo k největšímu poškození krajnic z důvodu malé šířky 
komunikace - protijedoucí vozidla při vyhýbání musela najíždět na krajnici.

A D  V D V Z bylo  m ožné s tan ov it pouze kva lifikovaný odhad /  p ředpok lad  O prava byla  provedena d le  skutečného  
stavu ob jízdných tras po  rea lizac i řp ravu ře š i P řipoče t P12.

08 SO 101 Ornice se v místech rozšíření vozovky nenacházela.

A D  -  Jedná se  o  úp ravu vým ě r d le  sku tečnosti

09 SO 101 
SO 102

Oproti předpokladu ze soupisu prací se zmenšila výměra zemních krajnic.

A D  - Jedná se o úpravu vým ě r d le  skutečnosti
010 SO 101 

SO 102
Oproti předpokladu ze soupisu prací se zmenšila výměra rozprostření ornice a s tím souvisejících vegetačních úprav.

A D  - Jedna se o úpravu vým ěr dle skutečnosti
011 SO 101 V úseku od začátku úpravy po staničení 0.193 33 km, kde se nachází stávající propustek, nebylo možné vzhledem k 

napojení na silnici I/20 (výškové vedení stávajících příkopů, způsob návrhu rekonstrukce silnice 11/145) zajistit 
odvodnění pláně (pod úpravou zeminy hydraulickým pojivém). Z tohoto důvodu je zde navrženo opevněni stávajícího 
přikopu příkopovými tvárnicemi a nebude tedy realizována část trativodů.

AD - úprava odvodněn i d le  znštěnvch sku tečnosti na staveiSti G e o d e t částečné kom penzute pUpočtv p 5 a P9
012 SO 101 Změnový list řeší snížení množství u položek sanace AZ v úsecích rozšíření vozovky. Rozsah sanaci AZ byl upřesněn 

za účasti AD až po odfrézováni stávajících živičných vrstev a vytýčení okraje komunikace.

A D  - Jedná se o  úp ravu vym ěř d le  sku tečnosti Položky částečné kom penzu ii P řipoče t P9
013 SO 101 

SO 102
Došlo k srovnání a vyhodnoceni změn v soupisech prací ZDS x SKUTEČNOST u položek pro provádění 
konstrukčních vrstev vč. postřiků. Změnový list řeší rozdíly mezi výměrami vypočtenými projektantem a skutečně 
provedenými, geodeticky zaměřenými na stavbě.

AD  - Jedná se o úpravu vým ěr d le  sku tečnosti Po ložky částečné kom penzu ji P řipoče t P i i
014 SO 101 

SO 102
Dle PD ZDS měly být stávající směrové sloupky demontovány a před dokončení stavby osazeny zpět. Sloupky musí 
být osazeny v roztečích po 40 m, čemuž neodpovídal počet stávajících sloupků na stavbě. S ohledem na velké 
množství chybějících sloupků a neuspokojivý stav stávajících sloupků bylo rozhodnuto o odvezení stávajících sloupků 
k uskladnění na SÚS JČK a nákupu nových směrových sloupků pro celou stavbu.

A D  - ledná se o rozhodnut: investora  P ro jek tan t s n á v in em  souhlasí P oložka s o u v i s í  s  p řip oč ten i P»J



0 1 5 SO 102 Po odfrézování stávajících živičných vrstev v tl. 150 mm byla provedena vizuální prohlídka podkladních vrstev za 
účasti silniční laboratoře, TDS a zhotovitele stavby. Účelem prohlídky bylo určit rozsah degradovaných podkladních 
vrstev a navrhnout rozsah sanací. Lokální sanace z ACP16+ nebylo nutné provádět. Bylo navrženo ošetření příčných 
a podélných trhlin ve smyslu TP 115 s přetažením výztužnými geokompozity (geomřížemi).

A D  - O d p o č e t re f le k tu je  s ta v  p o  o d k ry t í  ž iv ič n ý c h  v rs te v  n a  s ta v e n iš ti. P D  a  VV u v a ž o v a l s  lo k á ln í s a n a c i v  ro z s a h u  

u rč e n ý m  k v a lif ik o v a n ý m  o d h a d e m  d le  z p ra c o v a n é  D ia g n o s t ik y . O š e tře n i trh lin  ř e š i  p ř ip o č e t  P 6

0 1 6 SO 102 Oproti předpokladu ze soupisu prací se zmenšila výměra zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu.

0 1 7 SO 102 Z důvodu kolize přístřešku autobusové zastávky (není součásti PD) s plochou nástupiště nebylo možné provést část 
nástupiště v místě zastávky.

je d n a  s e c  ú p ra v u  v y m e t d le  s k u te č n o s t i

0 1 8 SO 103 Došlo k srovnání a vyhodnocení změn v soupisech prací ZDS x PD ZDS (skutečnost). Výměry v soupisu prací 
neodpovídají projektové dokumentaci. Změnový list řeší snížení množství u položek v soupisu prací SO 103.

o  ú p ra v u  v ý m ě r d ie  s k u te č n o s t i

0 1 9 SO 104 Před zahájením prací na zhotovení nových hospodářských sjezdů bylo svoláno místní šetřeni za účasti autorského 
dozoru, TDS a zhotovitele stavby. S ohledem na místní poměry (kolize se stromy a kořeny, výškové vedení silničních 
příkopů, stav stávajících sjezdů) byl upraven rozsah provádění hospodářských sjezdů.

A D  ■ S o u h la s ím e  Je d n á  s a  o  o p ra v u  ro z s a h u  p ra c í



SWECO?^

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM

České Budějovice 24.8.2017

VĚC: Vyjádření autorského dozoru — Rekonstrukce silnice 11/145 na území 
okresu České Budějovice

Samostatné vjezdy:
S7, S17, S18, S19, S20. S21, S22. S23 -  Sjezdy budou provedeny bez propustku, protože 

přilehlé stávající příkopy jsou mělké a potrubí propustku na ně nelze napojit. V potrubí pod 
sjezdem by se tudíž zdržovala voda, která by podmáčela konstrukci přilehlé vozovky. Z toho 
důvodu není vhodné propustky pod těmito sjezdy provádět. V případech, kde v místě 
stávajícího příkopu byly odkryty stávající žlabovky, budou tyto žlabovky kvůli udržení funkčnosti 
příkopu zachovány a konstrukce sjezdu bude provedena okolo nich.

S15. S16. S25 -  Do základů čel propustků zasahují stávající stromy nebo jejich kořeny. 
Základy budou v nejmenší nutné míře upraveny tak, aby neohrozily stávající stromy.

S5. S8, S10 -  Stávající propustky jsou ve velmi dobrém stavu, není nutné (ani vhodné) 
jejich úplné vybourání a vystavění propustků nových. Budou pouze dostavěna čela tak, aby 
měla sklon 30°. V  případě potřeby budou sanovány stávající římsy.

Všechny propustky pod vjezdy musí mít čela ve sklonu 30°.

S pozdravem



SWECO^Š

MlSTO ODESLÁNÍ / DATUM;

České Budějovice 2.10.2017

VĚC: Vyjádření autorského dozoru — Rekonstrukce silnice 11/145 na území 
okresu České Budějovice

Samostatné vjezdy:
1. S15. S29, S30, S31. S33, S34, S41. S42 -  Do dláždění na vtoku nebo výtoku z propustků 

zasahují stávající stromy nebo jejich kořeny. Dláždění (a případně část čela a základů) bude 
v nejmenši nutné míře upraveno tak, aby nebyly ohroženy stávající stromy. V případě 
nutnosti může být dláždění úplně vypuštěno.

2. S37. S38 -  Stávající sjezdy jsou provedeny s pásem kamenné dlažby. Tato dlažba bude 
výškově upravena tak, aby bylo napojení připojovaných komunikací na silnici 11/145 co 
nejplynulejší.

3. S32 -  Sjezd bude proveden v šířce 8 m, protože větší šířce bráni stávající stromy. Dlážděni 
na vtoku a výtoku bude dle potřeby upraveno (viz bod 1).

4. S27. S28 -  Dláždění na vtoku a výtoku z propustku bude provedeno ve tvaru stávajícího 
svahu.

5. S8 -  Šikmé vtokové čelo naváže na stávající funkční žlabovky, základ ani dlážděni zde 
nebudou provedeny, protože by byly ohroženy stávající stromy nebo jejich kořeny. Výtokové 
čelo bude ponecháno stávající, pouze svah na výtoku bude odláždén.

6. S6 -  Dlažba na výtoku bude napojena na stávající kamenné koryto, které je na výtoku 
z propustku pod silnicí 11/145. Do tohoto koryta bude také vyvedena drenáž.



____________ spol. s r.o.

inbest
Rudolfovská 34 
České Budějovice 370 01 
Česká republika

............................
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

pondělí, 13. listopadu 2017

Věc: Změnové listy, předložené zhotovitelem na stavbě Rekonstrukce silnice 117145 na území okresu 
České Budějovice.

Ič návrhu Změnových listů, zpracovaných zhotovitelem, předkládám následující stanovisko:

Většina předložených změn, které se týkají upřesnění objemů jednotlivých výkazů výměr u některých položek, 
jak co do navýšení, tak i snížení skutečně provedených množství, se vztahuje k na stavbě zaměřeným 
objemům prací.
Geodetické zaměření, které zhotovitel postupně předložil ve formě geodetických protokolů, upřesnilo 
předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci jak u objektu SO 101, Recyklace za studená, tak u SO 103, 
Propustky, a SO 104 Samostatné sjezdy.
Některé další změny byly schváleny v průběhu provádění prací, jako například nevyužití zkoušeni materiálů a 
prací nezávislou zkušebnou, snížení či navýšení skládkovného u vytěžených zemin, a podobně.



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 101
04

Rekonstrukce na území okresu CB
Recyklace za studená
Náhradní autobusová doprava

Por. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková Celkem cena
č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 II
0______________ ____________ Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY
1 2015_OTSKP 01400 Náhrada autobusovému přepravci za uzavírku 

Doba uzavírky 12 týdnů, s náhradou 1500 Kč/den
DEN .......... ........ ........... . ........... . . . ........... ...... .. . . . ...........

12*5=60.000 [AI
0 Všeobecné konstrukce a práce . . . ................................................... . . . ...........

C e l k e m  . . . ................................................... . . . ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 104
0 5

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Samostatné sjezdy 
Poplatky za skládku zeminy

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Vananta
položky

Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková

cena
Celkem cena

ve smlouvě ve změně rozdílu ve sm louvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II

0 VSeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLADKU
Ole položky 122 838. 131 838. 132 838, 175 11

T . ............. . ............. ........... ........ . . . ........... . . . ........... .. . ...........

0 VSeobecné konstrukce a práce 8. ........................... . . ......................... . .........1

C e l k e m ........................................................................................................................................................................................................................................................................... . . .......................... . . ......................... . ...........



Stavba
číslo a název SO
čí sto a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 101
0 6

Rekonstrukce na území okresu ČB
Recyklace za studená
Zkoušení konstrukcí a prací

0 Všeobecné konstrukce a práce ... ........... ...... .. . . . ...........

C e l k e m .............. ...... .. . . . ...........

Stavba Sil. 11/145
číslo a název SO SO 102
číslo a název rozpočtu: 0 6

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Výměna AC souvrství 
Zkoušeni konstrukci a prací

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 .II

0______________ ____________ Všeobecné konstrukce a práce
ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

2 2015_OTSKP 02620 zkoušky nových konstrukci 
POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA

KPL ........ ........ ......... . ........... . ........... ...... . . . . ....... .. .

1=1.000 (A)
0 Všeobecné konstrukce a práce . ........... ...... .. . . ..........

C e l k e m . ........... ...... .. . . ..........



Stavba
čislo a název SO
čislo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 103
0 6

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Propustky
Zkoušení konstrukci a prací

Poř cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve zméné rozdílu cena ve smlouvě ve zméné rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 .II

0______________ ____________ Všeobecné konstrukce a práce

2 2015_OTSKP 02620
z k o u š e n í k o n s t r u k c í a  p r a c í n e z á v is lo u  zk u š e b n o u
zkoušky nových konstrukci 
POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA

KPL ........ ........ ......... . ........... . ........... ...... .. . . . .... .....

1=1.000 [AI
0 Všeobecné konstrukce a práce . ........... ...... .. . . ..........

C e l k e m  . ...................................... ............... . ...........

Stavba Sil. 11/145 Rekonstrukce na území okresu ČB
čislo a název SO S 0 104 Samostatné sjezdy
čislo a název rozpočtu: 0 6  Zkoušeni konstrukcí a prací

Poř cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve zméné rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 .II

0
2|2015 OTSKP 102620

0

Všeobecné konstrukce a práce

IZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ________ |KPL____ L .......... ......... ........... . ............. . ............. ....... .. . .............
1=1.000 (AI
Všeobecné konstrukce a práce . ........... ...... .. . . . .... .....

. ...................................... ............... . ...........

C e l k e m ....................................................... . . . ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 101
0 7

Rekonstrukce na území okresu ČB
Recyklace za studená
Opravy objízdných tras

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková Celkem cena
č.pol. soustava položky položky ve smlouvá ve zméné rozdílu cena ve sm louvá ve zrněné rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.II 8 9 9.I 9.II
0______________ _____________Všeobecné konstrukce a práce

5 2015_OTSKP 02710
POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJlSt OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY 
oprava objízdných komunikaci - POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA M2 . ............. ........ ............... .......... ... .. ........... ...... .. . . . . . ...........
frézováni, očištěni povrchu, spojovací postřik, ABO 11+- v tl 50mm
1000=1 000.000 fAj

0 Všeobecné konstrukce a práce ....................................................... ................



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO101
08

Rekonstrukce na území okresu ČB  
Recyklace za studená 
Skrývka ornice

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve zrněné rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II

J______________ _____________Zemni práce

20 2015_OTSKP 121105
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM 
v místech rozšířeni vozovky 11/145 M3 .......... ........ ........... .......... . ........... ...... .. . . ..........
včetně dopravy na skládku obce
v ploše 490m2 v tl 0.15m 490*0,15=73.500 [AI

1 Zemní práce . ...................................... ............... . ...........

C e l k e m  . ...................................... ............... . ...........



Stavba
Číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO 102
0 9

Rekonstrukce na územi okresu ČB 
Výměna AC souvrství 
Zemni krajnice

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková Celkem cena
č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve zméné rozdílu cena ve smlouvé ve zméné rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.11 8 9 9.1 9.11
______ ____________________ 1_______________ ____________ Zemni práce______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I 712015 OTSKP 117310 | lZEMNi KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNÉNÍM |M3 ....................... ......................................................................................... . . ........................... . . ......................... ............

délka úseku : 4569.86-3389,16=1 180.700 [A] 
délka krajnic celkem : A*2=2 361.400 [B] 
plocha krajnic v příčném řezu 0.12=0.120 [C] 
celková kubatura dosypání krajnic : B*C=283,368 [Dl

1 Zemní práce . . . .......................... . . ........................ . ...........

C e l k e m  . .. .......................... . . ......................... ...........

C e l k e m . . . .......................... . . ........................ . ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO 101
010

Rekonstrukce na území okresu ČB
Recyklace za studená
Rozprostřeni omice a vegetačních úpravy

Por. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková Celkem cena
č.pol soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve zrněné rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.I 7 .II 8 9 9.I 9 .II
1 Zemni práce

29 2015_OTSKP 18221 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M 
včetně nákupu omice M2 ... ............. . ............. ............... ........ ................ ................ .. . . . ...........

10850=10 850.000 [A]
3012015 OTSKP 18241 IZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM M2 ................ . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . ........... .. . . . ...........

10850=10 850.000 (A)
31 2015 OTSKP 183511 ICHEMICKÉ ODPLEVELENI CELOPLOŠNÉ M2 . . . . ............... . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. . ........... .. . . ..........

10850=10 850.000 (A]
1 Zemní práce ................ ................ .. . . . . . ...........

C e l k e m  ..................................................... .. ..............

Stavba Sil. 11/145 Rekonstrukce na území okresu ČB
číslo a název SO SO 102 Výměna AC souvrství
číslo a název rozpočtu O10 Rozprostřeni omice a vegetačních úpravy

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet jednotek jednotková Celkem cena
č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu

1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.II 8 9 9.I 9.II
1 Zemni práce

8 2015_OTSKP 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V  TL DO 0.10M 
včetně nákupu omice M2 . ............. . ............. .. ............. ........ ..... ........... . . . ........... .. . . . ...........

2800=2 800,000 [AI
912015 OTSKP 18241 [ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM M2 . ............. . ............. .. ............. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..........

2800=2 800,000 fAl
10|2015 OTSKP 18247 íOŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 . ............. . ............. .. ............. ...... . ........... . ........... .. . . ..........

2800=2 800,000 |A1
1112015 OTSKP 183511 ICHEMICKÉ ODPLEVELENI CELOPLOŠNĚ M2 . ............. . ............. . . ............. ...... . ........... . ........... .. . . ..........

2800=2 800,000 [AI
1 Zemní práce ................ ................ .. . . . ...........

C e l k e m  ....................................................... . . . ...........

Ce l k em ... .. .......................... .. .................... ... .. ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 101
011

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Recyklace za studená 
Trativody

Por cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 .II

2______________ ____________ Základy

32 2015 OTSKP 21262
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 10OMM 
z úrovně p frézováni, nebo-li přes vrstvu tl. 0.50m M . ............. . ............. ............. .......... . ...... ........... . ...... ........... .. . . . . . ...........
včetně odvozu na skládku
úsek km 0.000-3.389
jednostranný trativod: 1199=1 199,000 (AJ 
oboustranný trativod : 2207.5*2=4 415,000 [B] 
úsek 4,569-5,852
jednostranný trativod: 551 =551,000 [C] 
oboustranný trativod : 733*2=1 466,000 [D] 
celkem : A+B+C+D=7 631,000 fEl 

2 Základy

Celkem

. ... ...................... ... ......................... .. ..............

. ...................................................... .. ..............



Stavba
čislo a název SO
čislo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 101
012

Rekonstrukce na územi okresu ČB 
Recyklace za studená 
Sanace AZ

Poř cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve sm louvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 II

2______________ ____________ Základy

33 2015_OTSKP 21361
d r e n á ž n í v r s tv y  z  g e o te x til ie
tkaná geotextilie 300g/m2 M2 ............ ............ ........... ........ . ........... . ........... .. . . ..........
úseky rozšířeni vozovky
plocha vozovky rozšířeni 210=210.000 [A] 
zvétšeni na rozšířeni vrstev a přesahy o 30% 
plocha celkem : A*1.3=273.000 fBl_________

34 2015_OTSKP 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE 
sanace AZ v úsecich rozšířeni vozovky M3 ............ .......... ........... .......... . . . ........... .. . ........... . . ..... .........

plocha sanace dle položky 21361 273=273.000 [A] 
mocnost vrstvy : 0.50=0,500 (B) 
celková kubatura : A*B= 136.500 [Cl

2 Základy ............................... . . ...................... ..............

5___________________________ Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 250MM

36 2015_OTSKP 56335 doplněni materiálu před reprofilaci v místech rozšířeni vozovky 
dvé vrstvy po 0,50m tloušťky

M2 ............ ............ ............. .......... ... .. ........... .. . ........... .. . . . ...........

plocha rozšíření vozovky : 210=210.000 [A]
zvétšeni plochy o 25% pro odstupňováni vrstev A*1.25=262,500 [B] 
celková plocha pro uloženi ve dvou vrstvách : B*2=525,000 [Cl

5 Komunikace.............................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................... . . ...................... . . . ...........

C e l k e m ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . . .................... ................



Stavba
čislo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO 101
013

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Recyklace za studená
Úprava výmér u položek KV (SO 101, SO 102)

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II

______ _____________________5______________ _____________Komunikace________________________________________________________________ _________ ____________ ____________ ___________________________ _____________________________ _______________
l 4012015 OTSKP 1572113 I llNFILTRAČNi POSTftlK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 |M2 | .. . ..................... . . .. ...................... ................................................................................................ ............. . .............

__________________________ _______________ _____________podle položky 574E58 : 34905,32=34 905,320 (AI____________________________________ _________ ____________ ____________ ____________ )______________ _____________________________ _______________
43|2015 OTSKP I574D78 I |ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22* 22S TL. 80MM |M2 . . . . .......................... 3.................................................................. . . . ..................... . . ...................................... . . . .............

..................................................... ................. 
rozšířeni plochy vozovky : 210=210,000 [B] 
délka krajnic celkem : 9398=9 398.000 (C) 
plocha rozšířeni pro odstup.vrstev : C*0,18=1 691,640 [D]

______ ____________________________________ _____________plocha vrstvy celkem : A+B+D=33 401,640 [E]________________________________________________ ____________ ____________ ___________________________ _____________________________ _______________
I 4412015 OTSKP I574ES8 I I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22*. 22S TL. 60MM lM2 ... . . ................. . . .................................. .......................................................................................................... ..................

plocha dnešní vozovky : 31500=31 500,000 [A] 
plocha rozšířeni vozovky : 210=210,000 [B] 
délka krajnic celkem : 9398=9 398.000 (C) 
plocha rozšířeni pro odstup vrstev : C*0,34=3 195,320 (D) 
celtové plocha vrstvy AC P : A+B+D»34 905,320 |E|

5 Komunikace .. . ......................... . . ...... .................... ..... .. .........

C e l k e m  . .. ... ...................... . . ... ....................... .. ..............

Stavba Sil. 11/145
číslo a název SO SO 102
číslo a název rozpočtu: 013

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Výména AC souvrství
Úprava výmér u položek KV (SO 101, SO 102)

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9 II

5 Komunikace
1412015 OTSKP 572113 llNFILTRAČNi POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 . ............. . ............. ............. ........ ..... ........... ................ . . . . ..... .. .. .

podle položky 574E58 9003.08=9 003.080 [A]
2012015 OTSKP 574F58 I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22*. 22S TL. 60MM M2 . ............. . ............. ......... .......... . ...... ........... . ................. . . . . . . . . . . . .

plocha dnešní vozovky 8200=8 200,000 [A] 
délka krajnic celkem : 1181*2=2 362,000 (B) 
plocha rozšířeni pro odstupn vrstev B*0.34=803.080 [C] 
plocha vrstvy celkem ; A+C=9 003,080 {Dl

21 2015.OTSKP 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
nástupiště autobusové zastávky

M2 .......... .......... ......... .......... . . . ........... . ........... . . . . ....... .. .

35=35,000 {AI
5 Komunikace . ... .............. . ................. . . . . ....... .. .

C e l k e m  ............................................................. . .........3

Ce l k e m . . . .... .. ............. . . .... .. ........................... ... .. ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO 101
014

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Recyklace za studená 
Směrové sloupky

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve zrněné rozdílu cena ve smlouvě ve zrněné rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.11 8 9 9.1 9.11

_____ ___________________ 9_____________ ____________ Ostatní konstrukce a práce___________________  _____ _ _______ ______________ _________ ____________ __________  _____ _____________________ ______________________________ _______________
I 4912015 OTSKP 1912282 l ISMÉROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ |KUS | ..................................................................................................... . . ................................................ . . . ............

délka trasy : 3389*1283=4 672.000 (A)
počet sloupků oboustranné A/40+A/40=233.600 [B]
zaokrouhleno: 234*234,000 fCI ______________ ___________

9 Ostatní konstrukce a práce 2. .................................................... . . . ...........

C e l k e m  . . . ..................................................... . . . ...........

Stavba Sil. 11/145 Rekonstrukce na území okresu ČB
číslo a název SO SO 102 Výměna AC souvrství
číslo a název rozpočtu: 01 4  Směrové sloupky

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve sm louvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II

______ _____________________9___________________________ Ostatní konstrukce a práce___________________  ________________  ______________ _________ ____________ _________________________ ______________ ______________________________r_______
I 2412015 OTSKP 1912282 I ISMÉROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ |KUS | ....................................... . .............................................................. .............................................. . . ..........

délka trasy : 1181=1 181,000 (A]
počet sloupků oboustranné : A/40+A/40=59.050 [B]
zaokrouhleno: 60=60.000 fC]

9 Ostatní konstrukce a práce . ........... ...... .. . . ..........

C e l k e m . ........... ...... .. . . ..........

Ce l k e m . . . ........... ....... . . . . . . . .... . . .. .



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO 102
015

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Výména AC souvrství 
Sanace podkladních vrstev

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.11 8 9 9.I 9 .II

2 Základy

12 2015_OTSKP 28997
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTIUE A GEOMRIŽOV1N 
POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA 
komposit geomňž plus skelná tkanina

M2 . ............. ............ .. ............. ........ . . . ........... .. . ........... .. . . . . ..... .....

v místech sanací poruch na 25% plochy vozovky :
(plocha sanace je 20% plochy z vozovky a na přesah odhadem dalších 5%) 
8200*0,25=2 050.000 |Al

2 Základy . . . ........... .. ............ .. . . . ...........

5 Komunikace

19 2015_OTSKP 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM 
v místech lokálních poruch na ploše 20% z celkové plochy vozovky M2 . ............. ........ .. ............. .......... ... .. ........... ...... .. . . . . . ...........

celková plocha vozovky : 8200=8 200,000 [A] 
celková plocha vrstvy : A *0.20=1 640,000 ÍB1

5 Komunikace ..... ........... ...... .. . . . . . ...........

C e l k e m  ............................... . . .................... .. ..............



Stavba
čislo a název SO
čisto a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO 102
016

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Výměna AC souvrství 
Zpevněni krajnic

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková

cena
Celkem cena

ve smlouvě ve změně rozdílu ve smlouvě ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9. II

5 Komunikace
27 2017_OTSKP 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 ............ ............ . .......... .......... ..... ........... . . . ........... .. . . . .... .....

délka krajnic celkem : 1181*2=2 362.000 (A) 
kubatura krajnic celkem : A*0,75*0.10=177.150 (B|
Změna P1: 177,15 Změna
016: 166

5 Komunikace .............................. . . .......................... . ...........

C e l k e m  .............................. . . .......................... . ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Sil. 11/145
SO 102
017

Rekonstrukce na území okresu ČB 
Výměna AC souvrství 
Nástupiště zastávek

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve sm louvě ve zrněné rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II

5 Komunikace

22 2015_OTSKP 582614
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
kontrastní pruh šířky 0.40m podél hrany nástupiště autobusové zastávky 
červená barva, hladký povrch

M2 .......... .......... ......... .......... . ........... ............ . . . .... .. .. .

12=12.000 ÍA1

23 2Q15_OTSKP 582614 2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
hmatná dlažba - signální pruh šířky 0,80m na autobusové zastávce M2 ........ ........ ......... .......... . ........... . ........... .. ....... .. .

5=5.000 ÍA]
5 Komunikace ... ........... . ........... .. . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce

25 2015_OTSKP 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 
kolem nástupiště autobusové zastávky

M .......... .......... ......... .......... . ........... . ........... . . . .... .. .. .

37=37.000 [A)
9 Ostatní konstrukce a práce . ........... . ........... .. ..........

C e l k e m .. . ........... . . . ........... .. . ...........



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Sil. 11/145
SO 103
018

Rekonstrukce na územ i okresu ČB 
Propustky
Oprava výměr u položek SO 103

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počel jednotek jednotková Celkem cena

č.pol soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvé ve změně rozdílu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7 .II 8 9 9.I 9.II

1 Zemni práce
312015 OTSKP 122738 I ODKOPAVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I. ODVOZ DO 20KM M3 ........ ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ...... .. . . ..........

pod dlažbou 8.6*0,85=7.310 [A)
1 Zemni práce . ........... ...... .. . . ..........

2 Základy

12 2015_OTSKP 261112
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ Tft I NA POVRCHU O DO 16MM 
včetně chemické kotvy nebo lepidla 
DN vrtu 16mm pro prut DN 14mm

M .......... .......... ......... .......... . ........... . ........... .. . . ..........

propustek č.2 : 7/1,0*2=14.000 (A) 
propustek č.8 : 2*10/1*2=40,000 [B] 
propustek č.10: 7/1,0*2=14,000 (C] 
hloubka vrtů : 0,40=0,400 [D] 
délka vrtů celkem: (A+B*C)*0.4=27.200 ÍE1

1312015 OTSKP 27152 |POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 .......... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
propustek č 1 2*0,6*7=8,400 [A] 
propustek č.6 : 2*0,6*7=8.400 [B] 
propustek č.9 2*0,6*13=15,600 [C] 
propustek č 10: 2*0,6*7=8,400 [D] 
kubatura celkem : A+B+OD=40,800 (E] 
pod dlažbu 8,6*0.5=4,300 [F]
celkem : E+F=45,100 ÍG1_______________________________________________________ ___________________________________ ____________ ______________ ______________________________,_______________ _

1512015 OTSKP 1272314 [ [ZÁKLADYZ PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) [M3 | ........................................................................... .......................... . . .......................... ........................ . . .............
propustek č,1 0.9*0.6*7=3,780 [A] 
propustek č.6 0,9*0,6*7=3,780 (B) 
propustek č 9 0,9*0,7*13=8.190 [C] 
propustek č.10 : 0,9*0,7*7=4.410 [D] 
kubatura celkem : A+B+C+D=20,160 |El

2 Základy . . . ......................... . . ........................ . . . ...........

____________________________ 3______________ _____________Svislé konstrukce________ ___________________________________________________ _________ _________________________ ________ __________ _______ |__________ ____ |______________ _______________
I 1612015 OTSKP 1317325 I |ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) |M3 i ......................................................................... ............ ............. . . ............ ........... . . ........................ . . ............

propustek č.1
římsa na novém čele vlevo 1*7=7,000 [A] 
propustek č.2
římsa na stáv čele vpravo 1*7=7,000 [B] 
propustek č.6
římsa na novém čele vlevo : 1*8=8,000 [C] 
propustek č.8
římsa na stáv čele vlevo i vpravo : 2*10=20.000 [D] 
propustek č.9
římsa na novém čele vpravo : 1*13=13,000 [E] 
propustek 6.10
římsa na stáv čele vlevo a na novém čele vpravo : 2*7=14,000 [F]

I 1712015 OTSKP 1317366 I

I 1812015 OTSKP [327315 I

celková délka všech říms A+B+C+D+E+F=69.000 [G]
celková kubatura říms : G*0,7*0,2=9,660 fHl______ ____________________________________________

IVYZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505 |T T
průměrné % vyztužení 5%
9,66*0,05*7.87=3,801 lAj ________ ______________________________________________

IZDI OPĚRNĚ, ZÁRUBNI, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) |M3 f
propustek č. 1 1.2*7*0.7=5.880 (A) 
propustek č.6 1 4*7*0,7=6.860 [B] 
propustek č.9 1.3*13*0.7=11,830 [C] 
propustek 6.10 1,3*7*0.7=6,370 [D] 
kubatura celkem : A+B+C+D=30,940 |E1 
Svislé konstrukce

................................................ .................................................... . . ........................ . . ........................ . . . .............

................................................ ................................................................................ . . ...................... ..................

3.................................................... .. ..............



7______________ ____________ Přidružená stavební výroba

22 2015_OTSKP 78382
NÁTÉRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 
sanace pohledových ploch čel stávajících propustků 
obsahuje penetrační nátér, 2x vrchní nátěr

M2 .......... .......... ........... .......... . . . ........... . . . ........... .. . . ..........

dle položky 938443 : 63=63.000 [A]
7 Přidružená stavební výroba ... ........... . . . ........... .. . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce

27 2015_OTSKP 938443
o č iš tě n í z d iv á  o t r y s k An ím  tla k o v o u  VODOU DO 1000 BARŮ 
stávající čela propustků
průměrná plocha jednoho čela odhadem : 3x1,5x2x0,5=4.5m2

M2 .......... .......... ........... .......... . . . ........... . . . ........... .. . . ..........

propustek č.1 1*4.5=4,500 [A] 
propustek č.2 2*4.5=9.000 [B] 
propustek č 4 2*4.5=9.000 (C] 
propustek Č.5 2*4.5=9.000 [D] 
propustek Č.6 1*4.5=4.500 [E] 
propustek č. 7 2*4.5=9.000 [F] 
propustek č.8 2*4,5=9,000 [G] 
propustek č 9 1*4.5=4.500 [HJ 
propustek č.10 : 1*4.5=4,500 [I] 
celkem : A+B+C+D+E+F+G+H+1^3,000 fJI 

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem

. . . ....................... . . ............................ . ...........

..................................................... ................



Stavba Sil. 11/145 Rekonstrukce na území okresu č B
čislo a název SO S 0 104 Samostatné sjezdy
čislo a název rozpočtu: 019  Rozsah hospodářských sjezdů

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka
Počet jednotek jednotková Celkem cena

č.pol. soustava položky položky ve smlouvě ve změně rozdílu cena ve smlouvě ve změně rozd ilu
1 2 3 4 5 6 7 7.I 7.II 8 9 9.I 9.II

1 Zemni práce

3 2015_OTSKP 121108 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM 
podle výkazu výměr celkem 52,182m3 M3 .......... .......... ........... .......... . ........... . ........... .. . . ..........

53=53,000 ÍA1

4 2015_OTSKP 122838

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II. ODVOZ DO 20KM 
odkop pro propustky dle výkazu vymér je celkem 181,485m3 
odkop pro dlažbu všech propustků je celkem 266,805m3 
odkop pro vozovku ie celkem 144,126m3

M3 ............ ............ ............. .......... . . . ........... . . ............ .. . . . ...........

181,485+288,805*144,126=614,416 [AI

5 2015_OTSKP 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II. ODVOZ DO 20KM
kubatura výkopu pro základy pro jeden propustek podle výkazu výměr je 3.41+3.56=6.97m3 M3 ............ ............ ........... .......... . . . ........... .............. .. . . . ...........

6,97*42=292,740 |A]

6 2015_OTSKP 132838 HLOUBENÍ RÝH $ÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II, ODVOZ DO 20KM 
celková kubatura prahů pro všechny sjezdy ie podle výkazu výměr 66,528m3 M3 .......... .......... ........... .......... . . . ........... . . ............ .. . . . .... .....

67=67,000 |Al

7 2015_OTSKP 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS 
nakupovaný matená! do zemního tělesa sjezdů M3 ............ ........ ............. ........ . . . ........... ...... .. . . . ...........

289,9*3*0,5=434,850 [AI

8 2015_OTSKP 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
kubatura obsypu jednoho sjezdu podle výkazu výměr ie 4,79m3 M3 ............ ............ ........... .......... . . . ........... .. ............ .. . . ..........

4,79*42=201.180 [AI
1 Zemni práce ..... ........... ................ .. . . . ...........

2 Základy

10 2015_OTSKP 27157
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 
dle výkazu výměr
pro základy 0,49m3x42 a pro propustky 40,33m3

M3 .......... .......... ........... .......... . . . ........... .. . ........... .. . . . ...........

___0,49*42+40.33=60.910 [AI

11 2015_OTSKP 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU
kubatura betonu n3 jeden sjez dle výkazu výměr je 1,69m3 M3 .......... .......... ........... . ........... ..... ........... ................ .. . . . ...........

1,69*42=70,980 [AI
2 Základy ................ ................ .. . . . ...........

4 Vodorovné konstrukce

12 2015_OTSKP 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
podle výkazu kubatur pro všechny sjezdy : 762,3m2 v tl. 0,20m
včetně beton lože v tl 0,15m

M3 ............ ............ ............. . ........... . ...... ........... ................ .. . . . . . ...........

762,3*0,35=266,805 [AI

13 2015_OTSKP 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 
podle výkazu kubatur celkem 66,528m3 M3 .......... .......... ........... . ........... ... .. ........... ................ .. . . . ...........

66,5=66,500 [A)
4 Vodorovné konstrukce . .... .. ........... ................ .. . . . . . ...........



5____________________________Komunikace

14 2015JDTSKP 56113 PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM
pod troubou propustků dle výkazu výměr celkem 60,495m3 v tloušťce 0.15m M2 ............ ............ ........... .......... ................ . . ............ .. . . . ...........

60.495/0.15=403.3m2 
403,3=403.300 [AI

15 2015_OTSKP 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM 
podkladní vrstva ŠD v tl. 0.15m M2 . ............. . ............. . .......... .......... ................ ................ .. . . ..........

1226.6+625,9*0.31=1 420.629 [A]

16 2015_OTSKP 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM 
podkladní vrstva ŠD v tl 0,20m M2 . ............. . ............. ............. .......... ................ ................ .. . . . ...........

1226,6+625.9*0.59=1 595.881 [AI
5 Komunikace ................ ................ .. . . . ...........

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

21 2015_OTSKP 631366 VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SITl
podle výkazu výměr celkem pro siezdv 2 443.998kq T ........ ........ ......... . . . ........... . . . ........... .. . ........... .. . . . ...........

2.444=2.444 [Aj
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ... ........... .. ............ .. . . . ...........

8 Potrubí

22 2015_OTSKP 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM 
PP SN 10 DN 400

M ............ ............ . .......... .......... ..... ........... ................ .. . . . ...........

403.3=403,300 |A|

23 2015_OTSKP 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) 
podle výkazu kubatur pro všechny sjezdy je 171,135m3 M3 ............ ............ ........... . ........... ..... ........... ................ .. . . . ...........

172=172,000 (A)
8 Potrubí ..... ................................................. .. ..............

C e l k e m  . ...... ..................... ...... ................... . ...... ...........


