
Projekt: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL
Objednatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Předmět: ZMĚNOVÝ LIST 004

Komu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Od: Hartex CZ s.r.o. 

Stavební Objekt: Vrátnice,Dispečink,hlavní budova,společenský sál

Předmět změny: Oprava a stavební úpravy ocelové konstrukce obvodového pláště hlavní budovy,odpočty neprovedených prací,doplnění nástřešních žlabů
přístřešku nad vjezdem včetně nosné konstrukce

Žádost o změnu vznesl: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Odkazy na výkresy :

Časové ohodnocení:  - Dopad do celkových termínů: ano

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena

Přípočty : 633 376,54 Kč

Odpočty : 158 485,93 Kč

Celkové  náklady 474 890,61 Kč

Oznámil za zhotovitele: Hartex CZ s.r.o. Převzal za objednatele: 
Zdeněk Klier

Datum a podpis: Datum a podpis:

Důvod změny: Nevyhovující stav stávající krytiny       

Po odkrytí ocelové konstrukce obvodového pláště hlavní budovy a detailní prohlídce,kdy bylo zjištěno že všechny vodorovné paždíky oken jsou degradované a 
poškozené zatékáním ,to samé bylo zjištěno u některých svislých nosných prvků. Tyto prvky musely být vyřezány a nahrazeny novými ocelovými uzavřenými 
profily. Konstrukce musela být navíc plošně doplněna o ocelové výztuhy . Stávající svařované spoje musely být přebroušeny a opětovně převařeny.Ocelová 
konstrukce musela být očištěna od nánosů polyurethanového tmelu a následně dočišťována broušením a odsekáváním jako příprava pro antikorozní 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 06.11.2017

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902
Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Inveko 4U s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

CZK 0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
17100

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

0,00
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Kód: 17100

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 06.11.2017

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

Cena s DPH [CZK]

17101
Oprava ocelové konstrukce opláštění , 
odpočty a připočty

0,00 0,00

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

Inveko 4U s.r.o.

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Hartex CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Inveko 4U s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

25048902

CZ25048902

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

17101 - Oprava ocelové konstrukce opláštění , odpočty a připočty

06.11.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant:
Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant:
Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

17101 - Oprava ocelové konstrukce opláštění , odpočty a připočty

06.11.2017

Inveko 4U s.r.o.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06.11.2017

Inveko 4U s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

17101 - Oprava ocelové konstrukce opláštění , odpočty a připočty
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 K 341941001 m 70,569

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 622511111 m2 -66,880

3 K 622531011 m2 66,880

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 962031133 m2 4,800

    997 - Přesun sutě

5 K 997013212 t 2,500

6 K 997013501 t 2,500

7 K 997013509 t 22,900

8 K 997013811 t 1,253

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

9 K 76234101R m2 22,511

    764 - Konstrukce klempířské

10 K 764245403 m -53,340

11 K 764248306 m 36,000

12 K 764543307 m 36,000

13 K 764548323 m 8,000

    767 - Konstrukce zámečnické
14 K 76711111R soub 1,000

15 K 767426201 m2 -29,680

16 M 145501380 t -0,634

17 K 767662110 m2 -6,815

18 M 542331000R m2 -6,815

19 K 767812611R m2 -16,153

20 M 55346556R m2 -16,153

21 K 767995111 kg 923,120

22 M 145501540 t 1,015

23 K 767995112 kg 1 247,400

24 M 145501820 t 1,372

25 K 767995112 kg 936,000

26 M 145501820 t 1,030

27 K 767996701 kg 1 247,400

28 K 998767201 % 2 456,974

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

0,00

profil ocelový obdélníkový svařovaný 90x40x3 
mm

0,00

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

0,00

profil ocelový obdélníkový svařovaný 90x40x3 
mm

0,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 10 kg

0,00

profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3 
mm

0,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 10 kg

0,00

atypická markýza tvrzené sklo 0,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

0,00

mříž kovová 0,00

Montáž atypických markýz 0,00

profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x3 
mm

0,00

Montáž mříží pevných šroubovaných 0,00

Ochrana konstrukcí při řezání a svařování 0,00

Montáž  kovových slunolamů horizontálních 0,00

Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a 
hrdel z TiZn lesklého plechu rš 670 mm

0,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm

0,00

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez 
rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně 
lepené rš 250mm

0,00

Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z 
TiZn lesklého plechu rš 500 mm

0,00

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

0,00

Bednění střech rovných z desek Durelis 22mm 
šroubovaných do ocelové konstrukce z 
ocelových L profilů opatřených antikorozním 
nátěrem (včetně dodávky a montáže ocelové 
konstrukce)

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,00

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m ručně

0,00

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková 
střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

0,00

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

0,00

Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm 
ocelových doplňkových konstrukcí při montáži 
dílců

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    783 - Dokončovací práce - nátěry

29 K 783201821 m2 340,340

30 K 783921112 m2 -45,040

    787 - Dokončovací práce - zasklívání
31 K 787100900R m 720,000

0,00

0,00

Nátěry syntetické pletiv včetně lemování barva 
dražší jednonásobné a 2x email

0,00

Odstranění polyurhetanového tmelu 0,00

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
opálením

0,00
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