
Projekt: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL
Objednatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Předmět: ZMĚNOVÝ LIST 005

Komu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Od: Hartex CZ s.r.o. 

Stavební Objekt: HLAVNÍ BUDOVA

Předmět změny: Změna typu keramické dlažby v prostoru hlavního vchodu do správní budovy

Žádost o změnu vznesl: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Odkazy na výkresy :

Časové ohodnocení:  - Dopad do celkových termínů: ano

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena

Přípočty : 31 494,93 Kč

Odpočty : 3 717,12 Kč

Celkové  náklady 27 777,81 Kč

Oznámil za zhotovitele: Hartex CZ s.r.o. Převzal za objednatele: 
Zdeněk Klier

Datum a podpis: Datum a podpis:

Důvod změny: Požadavek objednatele       

Na žádost objednatele byla změněna dodávka keramické dlažby v prostoru hlavního vstupu do správní budovy. Pro podesty a stupně byla vybrána 
protiskluzová dlažba - na schodišťové stupně protiskluzové schodovky v barvě odpovídající architektonickému záměru projektu.



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902
Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Inveko 4U s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17100

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

0,00

CZK

0,00

15,00%

21,00% 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

0,00

Strana 2 z 6



Kód: 17100

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

Kód

17104 0,00

0,000,00

Cena s DPH [CZK]

 

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

0,00

Cena bez DPH [CZK]Objekt

Inveko 4U s.r.o.

0,00

0,00

Hlavní vstup-ZMĚNA DLAŽBY

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: IČ:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Hartex CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Inveko 4U s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00
0,00

17104 - Hlavní vstup - ZMĚNA DLAŽBY

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

CZ25048902
25048902
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant:
Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    771 - Podlahy z dlaždic

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant:
Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    771 - Podlahy z dlaždic

0,00

0,00

Cena celkem
[CZK]

J.cena [CZK]

0,00

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

0,00

17104 - Hlavní vstup - ZMĚNA DLAŽBY

0,00

0,00

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

ROZPOČET

Popis

0,00

0,00

Inveko 4U s.r.o.
 

 
Inveko 4U s.r.o.

17104 - Hlavní vstup - ZMĚNA DLAŽBY

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

REKAPITULACE ROZPOČTU
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28 K
771474122 m

3,750

29 K
771574351 m2

15,740

30 M
597614000R ks

67,000

31 M
597614080R m2

23,000

32 M 597614100 m2 -21,120

33 K 771591111 m2 49,600

34 K 771591111 m2 15,740

35 K 771591115R m 19,350

36 K
998771101 t

1,406

Odpočet dlažby z SOD

Podlahy penetrace podkladu

Podlahy penetrace podkladu

0,00

0,00

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

0,00

0,00

0,00Podlahy spárování polyurethanovým tmelem

dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné  schodové TAURUS 69 SR7 

0,00

Montáž podlah keramických režných protiskluz 
lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 
ks/ m2

0,00dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné TAURUS 69 SR7

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 90 
mm

0,00

0,00
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