
Stavba:   LIPNÍK NAD BEČVOU-STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE UL.OSECKÁ,TYRŠOVA

Objednatel:   VaK Přerov,a.s.

Zhotovitel:   INSTA CZ, s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Lipník n/B Datum:   29.11.2017

Kód Popis Celkem bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH CC-CZ CZ-CPV CZ-CPA

IO 01.1.1A6 - Z1         Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 1)   109 741,53 0,00 23 045,72 132 787,25

IO 01.1.1A6 - Z2         Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 2 a 6)   178 177,78 0,00 37 417,33 215 595,11

IO 01.1.1A6 - Z3         Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 3)   20 556,09 0,00 4 316,78 24 872,87

IO 01.1.1A6 - Z4         Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 4 a 9)   58 167,92 0,00 12 215,26 70 383,18

IO 01.1.1A6 - Z5         Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 5 a 7)   11 920,08 0,00 2 503,22 14 423,30

IO 01.1.1A6 - Z8         Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 8)   146 064,92 0,00 30 673,63 176 738,55

IO 01.1.1A6 - Z10         Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 10)   126 075,00 0,00 26 475,75 152 550,75

IO 01.1.1A6 - Z11         Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 11)   27 469,12 0,00 5 768,52 33 237,64

Celkem   678 172,44 0,00 142 416,21 820 588,65
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