
Stavba:   LIPNÍK NAD BEČVOU-STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE UL.OSECKÁ,TYRŠOVA

Objekt:   Úpravy kanalizace stok A,A-1

Část: Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 1)

Objednatel:   VaK Přerov,a.s.

Zhotovitel:   INSTA CZ, s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Lipník n/B Datum:   29.11.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

MP Méněpráce   -74 762,23

3 Svislé a kompletní konstrukce   -55 410,50

11 R 358315114

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů 

průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 

prostého betonu   m3 -13,057 1 500,00 -19 585,50odpočet beton. potrubí a  2 ks ulič. vpustí (viz. rozpočet - 

pol. 47)   

-13,057   -13,057

12 R 358325114

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů 

průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 

železobetonu   m3 -14,330 2 500,00 -35 825,00

odpočet  šachet (viz. rozpočet - pol. 48)   

-((0,62*0,62*3,14-0,5*0,5*3,14))*2,8*8   -9,453

-4,877   -4,877

Součet   -14,330

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   -19 351,73

15 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   t -63,117 37,00 -2 335,33

"beton. suť" -28,7254   -28,725

"ŽB suť"-34,392   -34,392

Součet   -63,117

16 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km   t -568,053 8,00 -4 544,42

-63,117*9   -568,053

Součet   -568,053

17 R 997013801

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) betonového   t -28,725 75,00 -2 154,38

-28,7254   -28,725

18 R 997013802

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) železobetonového   t -34,392 300,00 -10 317,60

-34,392   -34,392

VP Vícepráce   184 503,76

3 Svislé a kompletní konstrukce   120 933,30

36 R 358325114

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů 

průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 

železobetonu   m3 48,202 1 650,00 79 533,30

bourání žb. potrubí DN 400   

"stoka A:"  422,3*3,14*(0,25)^2-(422,3*3,14*(0,20)^2)   29,835

"stoka A1:" 70*3,14*(0,25)^2-(70*3,14*(0,20)^2)   4,946

2,858   2,858

Mezisoučet   37,639

podklad. vrstva žb. potrubí   

422,5*0,5*0,05   10,563
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Stavba:   LIPNÍK NAD BEČVOU-STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE UL.OSECKÁ,TYRŠOVA

Objekt:   Úpravy kanalizace stok A,A-1

Část: Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 1)

Objednatel:   VaK Přerov,a.s.

Zhotovitel:   INSTA CZ, s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Lipník n/B Datum:   29.11.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Mezisoučet   27,123

Součet   48,202

37 R 358325114

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů 

průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 

železobetonu   m3 16,560 2 500,00 41 400,00

žb. šachty 1300x1300 mm  - 8 ks   

(1,3+1)*2*0,15*3*8   16,560

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   63 570,46

56 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   t 155,429 37,00 5 750,87

"ŽB suť"   

155,429   155,429

57 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 1 398,861 8,00 11 190,89

155,429*9   1 398,861

Součet   1 398,861

58 R 997013802

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) železobetonového   t 155,429 300,00 46 628,70

155,429   155,429

Celkem   VCP - MP 109 741,53
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