
Stavba:   LIPNÍK NAD BEČVOU-STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE UL.OSECKÁ,TYRŠOVA

Objekt:   Úpravy kanalizace stok A,A-1

Část: Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 2 a 6)

Objednatel:   VaK Přerov,a.s.

Zhotovitel:   INSTA CZ, s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Lipník n/B Datum:   29.11.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

VP Vícepráce   178 177,78

HSV Práce a dodávky HSV   178 177,78

1 Zemní práce   25 142,00

19 221 113107148

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 450 do 500 mm   m2 26,000 967,00 25 142,00bourání asfaltu v komunikaci, Š 2008 - Š 2068,  v tl. 50 

cm   

1,3*10+1,3*10   26,000

Součet   26,000

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce   153 025,54

33 221 113154335

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 

dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 

vrstvy 200 mm   m2 532,110 111,00 59 064,21v rozpočtu bylo jen frézování tl. 5 cm, skutečnost byla 25 

cm, tzn. 25 - 5 = 20 cm   

stoka A   

1,3*300   390,000

105,5   105,500

změna trasy v projektu zrušená šachta 2089   

50,2*(1,9-1,3)   30,120

přípojky   

6,49   6,490

Součet   532,110

34 221 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km   t 304,082 37,00 11 251,03

vyfrézovaný asfalt   

272,44   272,440

bourání asfaltu v komunikaci   

31,642   31,642

Součet   304,082

35 221 997221559

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů   t 2 736,738 8,00 21 893,90

304,082*9   2 736,738

36 R 997221845

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z asfaltových povrchů   t 304,082 200,00 60 816,40

304,082   304,082

Součet   304,082

998 Přesun hmot   10,24
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

59 R 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m   t 0,128 80,00 10,24

Celkem   MP - VCP 178 177,78
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