	Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO  Č.j. SSHT1242/2017
jejímž předmětem je provedení díla (dodávka stavby)
1. „Demolice bývalé výkrmny prasat umístěné na parcelním čísle 1741/1, katastrální území Horšov (644960) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu s uložením na řízenou skládku“
uzavřeném dne 11.10.2017 podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:


I. SMLUVNÍ STRANY
Zhotovitel: 	Renovum – stavební činnost s.r.o., se sídlem Plzeňská 20, 345 61 Staňkov
IČ:		    	26400812
DIČ:		 	CZ26400812
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických:	Rostislav Holoubek
b) smluvních: 		Rostislav Holoubek, Václav Veselý - jednatelé
      

Objednatel:	 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, se sídlem Jana Littrowa 122, 346 01   Horšovský Týn
IČ:		    	00376469
DIČ:		 	CZ00376469
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: 		Ing. Václav Švarc, ředitel
b) technických	Ing. Václav Holý
		

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto smlouvu o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. PŘEDMĚT DODATKU

(1)
Při provádění stavebních prací bylo zjištěno menší množství stavební suti k likvidaci, což je vyčísleno v položkovém rozpočtu méně prací. Při odkrytí zeminy byla zjištěna jímka. Náklady na její likvidaci, zavezení zeminou a zhutnění jsou vyčísleny v rozpočtu více prací. 

(2)
Z důvodu neprovedení části prací a provedení prací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu SOD, se cena díla uvedená v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo mění. Nové znění čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo je následující:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

	
Cena celkem  bez DPH                               806 174,-- Kč
DPH 21%	169 297,-- Kč
Celkem s DPH	      975 471,-- Kč		


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má za povinnost zveřejnit tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění podle tohoto zákona provede objednatel ve lhůtě do 15 dnů od uzavření dodatku. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento dodatek bude veřejně přístupný.

(2)
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku.

(3)
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

(4)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně přílohy a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


IV. SEZNAM  PŘÍLOH

(1)


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méně prací
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet více prací

V Horšovském Týně dne 22.11.2017







   ……..……………………………						…………………………………………
Za zhotovitele:                                                                   		            Objednatel:
Rostislav Holoubek, Václav Veselý					    	Ing. Václav Švarc, jednatelé								 	ředitel
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	Stavba :
	24 Demolice bývalé výkrmny prasat
	 
	Rozpočet:
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	Objekt :
	1 Výkrmna prasat
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	m3
	115,21
	351,30
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	2
	979093111R00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění 
	t
	 
	9,10
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	979999996R00
	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot 
	t
	 
	410,00
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	1 Zemní práce
	 
	 
	 
	40 474,33
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	Demolice
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	981020010RAC
	Demolice budov z cihel jiným způsobem podíl konstrukcí do 20% Jímka 10,2x5,2x3,2 m
	m3
	169,70
	227,15
	38 547,36
	0,00054
	0,09164
	-0,45000
	-76,36500
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	98 Demolice
	 
	 
	 
	38 547,36
	 
	0,09164
	 
	-76,36500



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Dodatek č. 1 

SMLOUV

Y

 

O DÍLO

  

Č.j. SSHT1242/2017

 

jejímž předmětem je provedení díla (dodávka stavby)

 

1.

 

„Demolice bývalé výkrmny prasat 

umístěné na parcelním čísle 1741/1, katastrální území 

Horšov

 

(644960) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu s

 

uložením na řízenou 

skládku“

 

uzavřeném dne 11.10.2017 podle právního řádu České republiky v

 

souladu s

 

ustanovením § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník

“) mezi 

smluvními stranami:

 

 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY

 

Zhotovitel

: 

 

Renovum 

–

 

stavební činnost s.r.o., se sídlem Plzeňská 20, 345 61 Staňkov

 

IČ:

 

 

    

 

26400812

 

DIČ:

 

 

 

 

CZ26400812

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

 

a)

 

technických:

 

Rostislav Holoubek

 

b)

 

smluvních: 

 

 

Rostislav Holoubek, Václav Veselý 

-

 

jednatelé

 

      

 

 

Objednatel

:

 

 

S

třední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, 

Littrowa 122, se sídlem Jana Littrowa 122, 346 01   Horšovský Týn

 

IČ:

 

 

    

 

00376469

 

DIČ:

 

 

 

 

CZ00376469

 

Zástupce pověřený je

dnáním ve věcech

 

a)

 

smluvních: 

 

 

Ing. Václav Švarc, ředitel

 

b)

 

technických

 

Ing. Václav Holý

 

 

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v

 

čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění 

k

 

podnikání jsou v

 

souladu s

 

právní skutečností v

 

době uzavření smlouvy. 

Smluvní strany se 

zavazují, že osoby podepisující tuto smlouvu o dílo jsou k

 

tomuto úkonu oprávněny.

 

 

II. PŘEDMĚT 

DODATKU

 

 

(1)

 

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno menší množství stavební suti k

 

likvidaci, což je vyčísleno 

v

 

položkovém rozpočtu 

méně prací. Při odkrytí zeminy byla zjištěna jímka. Náklady na její likvidaci, 

zavezení zeminou a zhutnění

 

jsou vyčísleny v

 

rozpočtu více prací. 

 

 

(2)

 

Z

 

důvodu neprovedení části prací a provedení prací, které nebyly uvedeny v

 

položkovém rozpočtu SOD, 

se ce

na díla uvedená v

 

článku III. odst. 1 smlouvy o dílo mění. Nové znění čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo je 

následující:

 

 

Cena díla je stanovena v

 

souladu s

 

obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta ve výši :

 

 

 

 

