DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „111/03818 Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnit!Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 17071412
<\VA
SMLOUVA RLCjib
\ UDRIB/
Z<;:c
<GV/\iNá
SiLÍNMC VYSOCiNV

Článek 1
Smluvní stranypor

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Mgrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsmluvních: technických: Koordinátor BOZP: Technický dozor: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)

Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxxx
Kraj Vysočina
Zhotovitel:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
se sídlem:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka ^419 Osoby pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stavbyvedoucí KB a.s., ČSOB a.s.smluvních:
technických:
Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

xxxxxxxxxxxxxx 25869523 CZ25869523 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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(dále jen Zhotovitel)
Článek 2
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.6. 2017, a Dodatku č. 1 ze dne 14.7.2017.
Článek 3
Účastníci tohoto Dodatku č. 2 konstatují, že při realizaci díla „111/03818 Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice" byl změněn rozsah stavby. V rámci stavby nebylo provedeno kácení stromů ze stavebního objektu SO 000, tyto stromy byly vykáceny pracovníky objednatele před zahájením stavby a vznikly tak méněpráce v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 2, zejména ve Změnovém listu č. 1 a Soupisu prací.
Článek 4
4.1. Rozsah prací dle stávající Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 včetně příloh se snižuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2, zejména ve Změnovém listu č. 1 a Soupisu prací s uvedením méněprací, které jsou nedílnými součástmi Dodatku č. 2.
4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1., článku 5. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH Méněpráce bez DPH Cena vč. dodatku č. 2 bez DPH Cena vč. dodatku č. 2 včetně DPH11 648 858,60 Kč - 4 800,00 Kč 11 644 058,60 Kč 14 089 310,91 Kč

Článek 5
Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 6
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
6.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný q účiifi podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum p
6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží vyhotovení.ný okamžikem Dzdější.
a Zhotovitel 2

6.4. Součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 2 a změna Soupisy pra méněprací.cí s uvedením
Zhotovitel:
[bookmark: bookmark0]1 3 -12- 2017
Objednatel:
[bookmark: bookmark1]1 3 -
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